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6
Oulunkylän tekojääradan perusparannuksen hankesuunnitelman 
enimmäishinnan korotus

HEL 2011-009015 T 10 06 00

Päätösehdotus

Liikuntalautakunta päättää hyväksyä Oulunkylän liikuntapuiston 
tekojääradan perusparannustyön hankesuunnitelman tavoitehinnan 
korotuksen 570 000 eurolla (alv 0%) ja esittää sen lähetettäväksi 
edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi siten, että hankkeen 
enimmäishinta jo käytetyin suunnittelu- ja valmistelukustannuksin, lisä- 
ja muutostyövarauksin on 4 422 000 €  (3 590 000 € (alv 0%)), RI 107,5 
(2010=100).

Esittelijän perustelut

Liikuntalautakunta päätti 13.12.2011 hyväksyä Oulunkylän 
liikuntapuiston tekojääradan perusparannustyön hankesuunnitelman 
lähetettäväksi edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi siten, 
että hankkeen enimmäishinta jo käytetyin suunnittelu- ja 
valmistelukustannuksin, lisä- ja muutostyövarauksin oli 3 715 000 € 
(3 020 000€ (alv 0%)), RI 122,8 (2005=100). Kaupunginhallitus 
hyväksyi hankesuunnitelman 6.2.2012.

Uusittavan valaistuksen, perusparannettavien mastopilareiden ja 
automaation osuus kokonaiskustannuksista oli 1 233 000 € (1 002 000 
€). 

Korjaustyön kuluessa on käynyt ilmi, että valaisinpylväät ovat olleet 
suunnitteluvaiheessa oletettua huonommassa kunnossa. Pilareista 
joudutaan neljä vaihtamaan uusiin ja muiden rapautuminen on ollut 
oletettua pahempaa. Valaisinmastojen kunnon selvittämiseksi tehtiin 
tutkimus, jossa tutkittavana olleet vuonna 1977 valmistetut 
valaisinmastot ovat esijännitettyjä betonielementtejä. Kentän puoleisilla 
sivuilla mastoihin kohdistuu pääasiassa puristusjännityksiä ja 
vastakkaisilla sivuilla vetojännityksiä, joten kentän puoleisilla sivuilla on 
esijännityspunoksia vain nurkissa ja vastakkaisilla sivuilla koko pinnan 
leveydeltä.

Valaisinpylväät jouduttiin säilyttämään kaupunginmuseon kannan 
vuoksi. Liikuntaviraston toinen vaihtoehto oli mastovalaisimet, joiden 
kustannusarvio 18.11.2011 oli 100 000 euroa halvempi kuin 
riippuvaijerivalaistuksen. Kaupunginmuseo totesi lausunnossaan mm. 
että
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” Keinojääradan valaistusta on ehdotettu muutettavaksi (Pöyry 
Environment Oy, 29.9.2011). Uudella valaistuksella pyritään 
parantamaan valaistuksen huollettavuutta, televisioinnin edellytyksiä, 
aikaansaamaan areenasta laadullisesti korkeatasoisempi sekä 
välttämään talvella valaisimista tippuvan sulamisveden aiheuttamaa 
jään epätasaisuutta. Suunnitelmaluonnoksessa on esitetty joka 
neljännen pylonin korvaaminen n. 6 metriä nykyistä korkeammilla 
valaisinpylväillä. Olemassa olevan kentän yläpuoliset valaisinlinjat 
poistetaan, ja vanhat pylonit jäävät käyttöä vaille.

Oulunkylän tekojäärata rakenteineen omaa kulttuuri- ja 
rakennushistoriallista arvoa, jota tulee aluetta kehittäessä vaalia. 
Valaistusratkaisun muutos rikkoo arkkitehtuurin, ympäristön ja 
toiminnan luoman kokonaisuuden alkuperäisen intention tavalla, joka 
heikentää sen rakennustaiteellista, kulttuurihistoriallista ja 
ympäristöarvoa. Lisäksi mikäli nykyiset pylonit jäävät vaille käyttöä, on 
niiden säilyminen tulevaisuudessa uhattuna. Tämän seurauksena 
alueen alkuperäisen arkkitehtuurin peruspiirteet uhkaavat hävitä.

Kaupunginmuseo toteaa vielä, että tekojääradan rakennuksia ja 
rakenteita kunnostettaessa tulisi rakennussuojelukohteen tapaan 
kunnioittaa alkuperäisen arkkitehtuurin ratkaisuja, materiaaleja ja 
värimalleja. Kaupunginmuseo seuraa Oulunkylän tekojääradan 
peruskorjausta.”

Näytteitä otettiin ainoastaan kentän puoleisilta sivuilta, jotta vältettiin 
poraamasta punoksiin. Kun näytteitä otettiin kentän molemmilta 
sivuilta, oli näytteenottokohtia siten säärasituksen kannalta erilaisissa 
kohdissa. Rakennetutkimukset teki Pöyry Environment Oy

Silmämäärin tarkasteltuina valaisinmastoissa oli noin 10 kpl muita 
enemmän vaurioituneita. Noin 5 kpl on erityisen voimakkaasti 
halkeilleita tai rapautuneita ja niissä havaitut halkeamat ja rapautumat 
ovat silmämääräisen tarkastelun perusteella arvioituna rakenteellisesti 
merkittäviä. 

Paikoitellen pinnassa on näkyvissä ruostuneita teräksiä. 
Rakennepiirustuksissa 

12,7 mm:n jännepunosten keskikohdan etäisyydeksi ulkopinnasta on 
merkitty 48 mm, joten punoksen ulkopinnan peitesyvyyden pitäisi olla 
noin 42 mm. Hakateräkset ovat yläpäässä 5 mm paksuja, joten 
teoriassa niiden peitesyvyyden pitäisi olla noin 37 mm. Paikoitellen 
peitesyvyydet ovat siis piirustuksissa merkittyjä peitesyvyyksiä selvästi 
pienempiä. Talven aikana työ on ollut keskeytettynä pakkasten vuoksi.
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Alkuperäiseen urakkakyselyyn ei tullut yhtään tarjousta. Työ jouduttiin 
toteuttamaan neuvottelu-urakkana ja työn aloitus viivästyi tämän vuoksi 
syyskuuhun 2013. Suorahankintatarjous pyydettiin kahdelta 
urakoitsijalta ja halvempi tarjous Lemminkäinen Infra Oy:ltä hyväksyttiin 
hankintalain 27 §:n perusteella. 

Suurimmat lisätyökustannukset ovat syntyneet betonirakenteiden 
korjauksesta sääsuojauksineen ja betonipintojen vesipiikkauksineen. 
Niin ikään betonipinnan tasaukset ja oikaisut ovat olleet ennakoitua 
kalliimpia ja tavoitehinnan korotustarve on 490 000 euroa. Valaistuksen 
tavoitehinta on noussut lisätöiden ja katsomon ylätasanteella tehtyjen 
kaapeliojan kaivun ja asfaltoinnin vuoksi 80 000 euroa. Tavoitehintaan 
kustannukset ovat siten nousseet 707 000 € (570 000 euroa (alv 0%)) 
ja enimmäishinta on  nousseiden kustannusten vuoksi 3 715 000 € 
(3 020 000 € (alv 0%)), RI 107,5 (2010=100).

Perusparannuskohde on Oulunkylän liikuntapuiston tekojääkenttä, 
jonka pääasiallinen käyttö kesällä on ollut tenniksen pelaaminen. 
Talvisin (marraskuu-maaliskuu) alue on jäädytetty pikaluistelun ja 
jääpalloilun käyttöön. Kenttä on rakennettu vuonna 1976 ja viimeisin 
pinnoitteen peruskorjaus on tehty vuonna 1997. Ulkojääkentän pinta-
ala on 13 300 m² ja se on vieläkin Euroopan suurin yhtenäinen 
tekojäärata. Kenttä palvelee talvella luistelua pikaluisteluratana, 
jääpallokenttänä ja yleisluistelualueena. Katsomopaikkoja alueella on 6 
000. 

Jäädytettävä alue on kooltaan noin 185 x 72 m. Kentän 
jäähdytysputkisto, vesipostit ja ylimmät rakennekerrokset 
routaeristeineen uusitaan kokonaan. Kentän nykyinen Tennisit- 
pinnoite korvattiin vettä läpäisevällä asfalttipinnoitteella.

Tekojäärata-alueella on kesäkäytössä 4 tenniskenttää ja 4 
koripallokenttää. Lisäksi alueelle on varattu kesäajaksi tila kahdelle 
kevytrakenteiselle asfaltti- ja keinonurmipintaiselle miniareenalle ja 
rullakiekkokaukalolle, joissa voi pelata myös salibandyä. Areena ja 
kaukalo poistetaan talvikäytön ajaksi. 

Talvikäytössä (lokakuun puolivälistä maaliskuun puoliväliin) kentällä on 
kaksi jääpallokenttää (110 x 65 m² ja 65 x 35 m²) ja 3 erimittaista 
pikaluistelurataa (400 m, 250 m ja short track). Alueen pääkäyttö tulee 
talvella olemaan pikaluistelu ja jääpallo sekä yleisöluistelu.

Alueella on 26.6.2009 vahvistettu asemakaavaa (11804), jossa alue on 
merkitty urheilualueeksi (VU).

Esittelijä
liikuntajohtaja
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