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Oulunkylan tekojaaradan perusparannuksen hankesuunnitelman
enimmaishinnan korotus
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Paatosehdotus

Liikuntalautakunta paattaa hyvaksya Oulunkylan liikuntapuiston
tekojaaradan perusparannustyon hankesuunnitelman tavoitehinnan
korotuksen 570 000 eurolla (alv 0%) ja esittaa sen lahetettavaksi
edelleen kaupunginhallituksen hyvaksyttavaksi siten, etta hankkeen
enimmaishinta jo kaytetyin suunnittelu- ja valmistelukustannuksin, lisa-
ja muutostydvarauksin on 4422 000 € (3590000 € (alv 0%)), RI 107,5
(2010=100).

Esittelijan perustelut

Liikuntalautakunta paatti 13.12.2011 hyvaksya Oulunkylan
likuntapuiston tekojaaradan perusparannustyon hankesuunnitelman
lahetettavaksi edelleen kaupunginhallituksen hyvaksyttavaksi siten,
ettd hankkeen enimmaishinta jo kaytetyin suunnittelu- ja
valmistelukustannuksin, lisa- ja muutostyévarauksin oli 3 715000 €
(3020 000€ (alv 0%)), RI1 122,8 (2005=100). Kaupunginhallitus
hyvaksyi hankesuunnitelman 6.2.2012.

Uusittavan valaistuksen, perusparannettavien mastopilareiden ja
automaation osuus kokonaiskustannuksista oli 1233 000 € (1 002 000
€).

Korjaustyon kuluessa on kaynyt ilmi, etta valaisinpylvaat ovat olleet
suunnitteluvaiheessa oletettua huonommassa kunnossa. Pilareista
joudutaan nelja vaihtamaan uusiin ja muiden rapautuminen on ollut
oletettua pahempaa. Valaisinmastojen kunnon selvittdmiseksi tehtiin
tutkimus, jossa tutkittavana olleet vuonna 1977 valmistetut
valaisinmastot ovat esijannitettyja betonielementteja. Kentan puoleisilla
sivuilla mastoihin kohdistuu paaasiassa puristusjannityksia ja
vastakkaisilla sivuilla vetojannityksia, joten kentan puoleisilla sivuilla on
esijannityspunoksia vain nurkissa ja vastakkaisilla sivuilla koko pinnan
leveydelta.

Valaisinpylvaat jouduttiin sailyttamaan kaupunginmuseon kannan
vuoksi. Liikuntaviraston toinen vaihtoehto oli mastovalaisimet, joiden
kustannusarvio 18.11.2011 oli 100 000 euroa halvempi kuin
riippuvaijerivalaistuksen. Kaupunginmuseo totesi lausunnossaan mm.
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” Keinojaaradan valaistusta on ehdotettu muutettavaksi (Poyry
Environment Oy, 29.9.2011). Uudella valaistuksella pyritaan
parantamaan valaistuksen huollettavuutta, televisioinnin edellytyksia,
aikaansaamaan areenasta laadullisesti korkeatasoisempi seka
valttdmaan talvella valaisimista tippuvan sulamisveden aiheuttamaa
jaan epatasaisuutta. Suunnitelmaluonnoksessa on esitetty joka
neljannen pylonin korvaaminen n. 6 metria nykyista korkeammilla
valaisinpylvailla. Olemassa olevan kentan ylapuoliset valaisinlinjat
poistetaan, ja vanhat pylonit jaavat kayttoa vaille.

Oulunkylan tekojaarata rakenteineen omaa kulttuuri- ja
rakennushistoriallista arvoa, jota tulee aluetta kehittaessa vaalia.
Valaistusratkaisun muutos rikkoo arkkitehtuurin, ympariston ja
toiminnan luoman kokonaisuuden alkuperaisen intention tavalla, joka
heikentaa sen rakennustaiteellista, kulttuurihistoriallista ja
ymparistdarvoa. Lisaksi mikali nykyiset pylonit jaavat vaille kayttéa, on
niiden sailyminen tulevaisuudessa uhattuna. Taman seurauksena
alueen alkuperaisen arkkitehtuurin peruspiirteet uhkaavat havita.

Kaupunginmuseo toteaa viela, etta tekojaaradan rakennuksia ja
rakenteita kunnostettaessa tulisi rakennussuojelukohteen tapaan
kunnioittaa alkuperaisen arkkitehtuurin ratkaisuja, materiaaleja ja
varimalleja. Kaupunginmuseo seuraa Oulunkylan tekojaaradan
peruskorjausta.”

Naytteita otettiin ainoastaan kentan puoleisilta sivuilta, jotta valtettiin
poraamasta punoksiin. Kun naytteita otettiin kentdn molemmilta
sivuilta, oli naytteenottokohtia siten saarasituksen kannalta erilaisissa
kohdissa. Rakennetutkimukset teki Poyry Environment Oy

Silmamaarin tarkasteltuina valaisinmastoissa oli noin 10 kpl muita
enemman vaurioituneita. Noin 5 kpl on erityisen voimakkaasti
halkeilleita tai rapautuneita ja niissa havaitut halkeamat ja rapautumat
ovat silmamaaraisen tarkastelun perusteella arvioituna rakenteellisesti
merkittavia.

Paikoitellen pinnassa on nakyvissa ruostuneita teraksia.
Rakennepiirustuksissa

12,7 mm:n jannepunosten keskikohdan etaisyydeksi ulkopinnasta on
merkitty 48 mm, joten punoksen ulkopinnan peitesyvyyden pitaisi olla
noin 42 mm. Hakaterakset ovat ylapaassa 5 mm paksuja, joten
teoriassa niiden peitesyvyyden pitaisi olla noin 37 mm. Paikoitellen
peitesyvyydet ovat siis piirustuksissa merkittyja peitesyvyyksia selvasti
pienempia. Talven aikana tyo on ollut keskeytettyna pakkasten vuoksi.
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Alkuperaiseen urakkakyselyyn ei tullut yhtaan tarjousta. Ty jouduttiin
toteuttamaan neuvottelu-urakkana ja tyon aloitus viivastyi taman vuoksi
syyskuuhun 2013. Suorahankintatarjous pyydettiin kahdelta
urakoitsijalta ja halvempi tarjous Lemminkainen Infra Oy:lta hyvaksyttiin
hankintalain 27 §:n perusteella.

Suurimmat lisatyokustannukset ovat syntyneet betonirakenteiden
korjauksesta saasuojauksineen ja betonipintojen vesipiikkauksineen.
Niin ikaan betonipinnan tasaukset ja oikaisut ovat olleet ennakoitua
kalliimpia ja tavoitehinnan korotustarve on 490 000 euroa. Valaistuksen
tavoitehinta on noussut lisatdiden ja katsomon ylatasanteella tehtyjen
kaapeliojan kaivun ja asfaltoinnin vuoksi 80 000 euroa. Tavoitehintaan
kustannukset ovat siten nousseet 707 000 € (570 000 euroa (alv 0%))
ja enimmaishinta on nousseiden kustannusten vuoksi 3715000 €
(3020000 € (alv 0%)), RI 107,5 (2010=100).

Perusparannuskohde on Oulunkylan liikuntapuiston tekojaakentta,
jonka paaasiallinen kaytto kesalla on ollut tenniksen pelaaminen.
Talvisin (marraskuu-maaliskuu) alue on jaadytetty pikaluistelun ja
jaapalloilun kayttoon. Kentta on rakennettu vuonna 1976 ja viimeisin
pinnoitteen peruskorjaus on tehty vuonna 1997. Ulkojaakentan pinta-
ala on 13 300 m? ja se on vielakin Euroopan suurin yhtenainen
tekojaarata. Kentta palvelee talvella luistelua pikaluisteluratana,
jaapallokenttana ja yleisluistelualueena. Katsomopaikkoja alueella on 6
000.

Jaadytettava alue on kooltaan noin 185 x 72 m. Kentan
jaahdytysputkisto, vesipostit ja ylimmat rakennekerrokset
routaeristeineen uusitaan kokonaan. Kentan nykyinen Tennisit-
pinnoite korvattiin vetta lapaisevalla asfalttipinnoitteella.

Tekojaarata-alueella on kesakaytossa 4 tenniskenttaa ja 4
koripallokenttaa. Lisaksi alueelle on varattu kesaajaksi tila kahdelle
kevytrakenteiselle asfaltti- ja keinonurmipintaiselle miniareenalle ja
rullakiekkokaukalolle, joissa voi pelata myds salibandya. Areena ja
kaukalo poistetaan talvikayton ajaksi.

Talvikaytossa (lokakuun puolivalista maaliskuun puolivaliin) kentalla on
kaksi jaapallokenttaa (110 x 65 m? ja 65 x 35 m?) ja 3 erimittaista
pikaluistelurataa (400 m, 250 m ja short track). Alueen paakaytto tulee
talvella olemaan pikaluistelu ja jaapallo seka yleisoluistelu.

Alueella on 26.6.2009 vahvistettu asemakaavaa (11804), jossa alue on
merkitty urheilualueeksi (VU).
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