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Paatos
Esittelija poisti esityksen listalta.
Kasittely
Anssi Rauramo: Esittelija poisti esityksen listalta.
Esittelija
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo
Lisatiedot
Asko Rahikainen, hankesuunnittelija, puhelin: 310 87785
Antti Salatera, suunnittelupaallikkd, puhelin: 310 87783
Paatéosehdotus

Liikuntalautakunta paattaa hyvaksya Oulunkylan liikuntapuiston
tekojaaradan perusparannustydon hankesuunnitelman tavoitehinnan
korotuksen 570 000 eurolla (alv 0%) ja esittaa sen lahetettavaksi
edelleen kaupunginhallituksen hyvaksyttavaksi siten, ettda hankkeen
enimmaishinta jo kaytetyin suunnittelu- ja valmistelukustannuksin, lisa-
ja muutostydvarauksin on 4422 000 € (3 590 000 € (alv 0%)), RI 107,5
(2010=100).

Esittelijan perustelut

Liikuntalautakunta paatti 13.12.2011 hyvaksya Oulunkylan
liikuntapuiston tekojaaradan perusparannustyon hankesuunnitelman
lahetettavaksi edelleen kaupunginhallituksen hyvaksyttavaksi siten,
ettd hankkeen enimmaishinta jo kaytetyin suunnittelu- ja
valmistelukustannuksin, lisa- ja muutostyovarauksin oli 3 715 000 €
(3020 000€ (alv 0%)), RI 122,8 (2005=100). Kaupunginhallitus
hyvaksyi hankesuunnitelman 6.2.2012.

Uusittavan valaistuksen, perusparannettavien mastopilareiden ja
automaation osuus kokonaiskustannuksista oli 1233 000 € (1 002 000
€).

Korjaustyon kuluessa on kaynyt ilmi, etta valaisinpylvaat ovat olleet
suunnitteluvaiheessa oletettua huonommassa kunnossa. Pilareista
joudutaan nelja vaihtamaan uusiin ja muiden rapautuminen on ollut
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oletettua pahempaa. Valaisinmastojen kunnon selvittamiseksi tehtiin
tutkimus, jossa tutkittavana olleet vuonna 1977 valmistetut
valaisinmastot ovat esijannitettyja betonielementteja. Kentan puoleisilla
sivuilla mastoihin kohdistuu paaasiassa puristusjannityksia ja
vastakkaisilla sivuilla vetojannityksia, joten kentan puoleisilla sivuilla on
esijannityspunoksia vain nurkissa ja vastakkaisilla sivuilla koko pinnan
leveydelta.

Valaisinpylvaat jouduttiin sailyttamaan kaupunginmuseon kannan
vuoksi. Liikuntaviraston toinen vaihtoehto oli mastovalaisimet, joiden
kustannusarvio 18.11.2011 oli 100 000 euroa halvempi kuin
riippuvaijerivalaistuksen. Kaupunginmuseo totesi lausunnossaan mm.
etta

” Keinojaaradan valaistusta on ehdotettu muutettavaksi (Poyry
Environment Oy, 29.9.2011). Uudella valaistuksella pyritaan
parantamaan valaistuksen huollettavuutta, televisioinnin edellytyksia,
aikaansaamaan areenasta laadullisesti korkeatasoisempi seka
valttamaan talvella valaisimista tippuvan sulamisveden aiheuttamaa
jaan epatasaisuutta. Suunnitelmaluonnoksessa on esitetty joka
neljannen pylonin korvaaminen n. 6 metria nykyista korkeammilla
valaisinpylvailla. Olemassa olevan kentan ylapuoliset valaisinlinjat
poistetaan, ja vanhat pylonit jaavat kayttoa vaille.

Oulunkylan tekojaarata rakenteineen omaa kulttuuri- ja
rakennushistoriallista arvoa, jota tulee aluetta kehittaessa vaalia.
Valaistusratkaisun muutos rikkoo arkkitehtuurin, ympariston ja
toiminnan luoman kokonaisuuden alkuperaisen intention tavalla, joka
heikentaa sen rakennustaiteellista, kulttuurihistoriallista ja
ymparistoarvoa. Lisaksi mikali nykyiset pylonit jaavat vaille kayttoa, on
niiden sailyminen tulevaisuudessa uhattuna. Taman seurauksena
alueen alkuperaisen arkkitehtuurin peruspiirteet uhkaavat havita.

Kaupunginmuseo toteaa viela, etta tekojaaradan rakennuksia ja
rakenteita kunnostettaessa tulisi rakennussuojelukohteen tapaan
kunnioittaa alkuperaisen arkkitehtuurin ratkaisuja, materiaaleja ja
varimalleja. Kaupunginmuseo seuraa Oulunkylan tekojaaradan
peruskorjausta.”

Naytteita otettiin ainoastaan kentan puoleisilta sivuilta, jotta valtettiin
poraamasta punoksiin. Kun naytteita otettiin kentdn molemmilta
sivuilta, oli naytteenottokohtia siten saarasituksen kannalta erilaisissa
kohdissa. Rakennetutkimukset teki Poyry Environment Oy

Silmamaarin tarkasteltuina valaisinmastoissa oli noin 10 kpl muita
enemman vaurioituneita. Noin 5 kpl on erityisen voimakkaasti
halkeilleita tai rapautuneita ja niissa havaitut halkeamat ja rapautumat
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ovat silmamaaraisen tarkastelun perusteella arvioituna rakenteellisesti
merkittavia.

Paikoitellen pinnassa on nakyvissa ruostuneita teraksia.
Rakennepiirustuksissa

12,7 mm:n jannepunosten keskikohdan etaisyydeksi ulkopinnasta on
merkitty 48 mm, joten punoksen ulkopinnan peitesyvyyden pitaisi olla
noin 42 mm. Hakaterakset ovat ylapaassa 5 mm paksuja, joten
teoriassa niiden peitesyvyyden pitaisi olla noin 37 mm. Paikoitellen
peitesyvyydet ovat siis piirustuksissa merkittyja peitesyvyyksia selvasti
pienempia. Talven aikana tyo on ollut keskeytettyna pakkasten vuoksi.

Alkuperaiseen urakkakyselyyn ei tullut yhtaan tarjousta. Tyo jouduttiin
toteuttamaan neuvottelu-urakkana ja tyon aloitus viivastyi taman vuoksi
syyskuuhun 2013. Suorahankintatarjous pyydettiin kahdelta
urakoitsijalta ja halvempi tarjous Lemminkainen Infra Oy:lta hyvaksyttiin
hankintalain 27 §:n perusteella.

Suurimmat lisatyokustannukset ovat syntyneet betonirakenteiden
korjauksesta saasuojauksineen ja betonipintojen vesipiikkauksineen.
Niin ikaan betonipinnan tasaukset ja oikaisut ovat olleet ennakoitua
kalliimpia ja tavoitehinnan korotustarve on 490 000 euroa. Valaistuksen
tavoitehinta on noussut lisatdiden ja katsomon ylatasanteella tehtyjen
kaapeliojan kaivun ja asfaltoinnin vuoksi 80 000 euroa. Tavoitehintaan
kustannukset ovat siten nousseet 707 000 € (570 000 euroa (alv 0%))
ja enimmaishinta on nousseiden kustannusten vuoksi 3 715000 €
(3020000 € (alv 0%)), RI 107,5 (2010=100).

Perusparannuskohde on Oulunkylan liikuntapuiston tekojaakentta,
jonka paaasiallinen kaytto kesalla on ollut tenniksen pelaaminen.
Talvisin (marraskuu-maaliskuu) alue on jaadytetty pikaluistelun ja
jaapalloilun kayttoon. Kentta on rakennettu vuonna 1976 ja viimeisin
pinnoitteen peruskorjaus on tehty vuonna 1997. Ulkojaakentan pinta-
ala on 13 300 m? ja se on vielakin Euroopan suurin yhtenainen
tekojaarata. Kentta palvelee talvella luistelua pikaluisteluratana,
jaapallokenttana ja yleisluistelualueena. Katsomopaikkoja alueella on 6
000.

Jaadytettava alue on kooltaan noin 185 x 72 m. Kentan
jaahdytysputkisto, vesipostit ja ylimmat rakennekerrokset
routaeristeineen uusitaan kokonaan. Kentan nykyinen Tennisit-
pinnoite korvattiin vetta lapaisevalla asfalttipinnoitteella.

Tekojaarata-alueella on kesakaytossa 4 tenniskenttaa ja 4
koripallokenttaa. Lisaksi alueelle on varattu kesaajaksi tila kahdelle
kevytrakenteiselle asfaltti- ja keinonurmipintaiselle miniareenalle ja
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rullakiekkokaukalolle, joissa voi pelata myos salibandya. Areena ja
kaukalo poistetaan talvikayton ajaksi.

Talvikaytossa (lokakuun puolivalista maaliskuun puolivaliin) kentalla on
kaksi jaapallokenttaa (110 x 65 m? ja 65 x 35 m?) ja 3 erimittaista
pikaluistelurataa (400 m, 250 m ja short track). Alueen paakaytto tulee
talvella olemaan pikaluistelu ja jaapallo seka yleisOluistelu.

Alueella on 26.6.2009 vahvistettu asemakaavaa (11804), jossa alue on
merkitty urheilualueeksi (VU).

Esittelija
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo
Lisatiedot
Asko Rahikainen, hankesuunnittelija, puhelin: 310 87785
Antti Salatera, suunnittelupaallikkd, puhelin: 310 87783
Tiedoksi
Liikuntavirasto
Liikuntalautakunta
Paatoshistoria
Kaupunginhallitus 06.02.2012 § 145
HEL 2011-009015 T 10 06 00
Paatos
Kaupunginhallitus paatti hyvaksya Oulunkylan liikuntapuiston
tekojaaradan perusparannustydn hankesuunnitelman siten, etta
hankkeen enimmaishinta jo kaytetyin suunnittelu- ja
valmistelukustannuksin, lisa- ja muutostydvarauksin on
3 715 000 € (3 020 000 € (alv 0%)), Rl 118,9 (2005=100).
Esittelija
apulaiskaupunginjohtaja
Tuula Haatainen
Lisatiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
hannu.hyttinen(a)hel.fi
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Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, etta perusparannuskohde on
Oulunkylan liikuntapuiston tekojaarata. Radan nykyinen paaasiallinen
kaytto kesalla on ollut tenniksen pelaaminen ja talvisin (marraskuu-
maaliskuu) alue on jaadytetty pikaluistelun ja jaapalloilun kayttoon.
Kentta on rakennettu vuonna 1976 ja viimeisin pinnoitteen
peruskorjaus on tehty vuonna 1997. Ulkojaakentan pinta - ala on

13 300 m?. Katsomopaikkoja alueella on 6 000.

Kentan jaahdytysputkisto, vesipostit ja ylimmat rakennekerrokset
routaeristeineen uusitaan kokonaan. Kentan nykyinen pinnoite
korvataan vettalapaisevalla asfalttipinnoitteella.

Oulunkylan tekojaaradan perusparannuksen hankesuunnitelman
enimmaishinta jo kaytetyin suunnittelu- ja valmistelukustannuksin seka
lisa- ja muutostydvarauksin ovat ilman arvonlisaveroa 3,02 milj. euroa
(3,715 milj. euroa, alv 23 %), RI=118,9 (2005=100). Enimmaishinnasta
uusittavan valaistuksen, perusparannettavien mastopilareiden ja
automaation osuus on 1,002 milj. euroa (1,233 milj. euroa, alv 23 %).

Hankkeen toteutus on jaettu siten, etta ensi vaiheessa rakennustyot on
tarkoitus aloittaa kevaalla 2012 ja niiden on arvioitu valmistuvan
lokakuun 2012 loppuun mennessa. Vuonna 2013 kaynnistyvaan
toiseen vaiheeseen on ohjelmoitu valaistuksen uusiminen ja
mastovalaisinpylvaiden perusparannus.

Hanke sisaltyy vuoden 2012 talousarvion investointiosaan, jossa sille
on varattu 2,0 milj. euroa (alv 0%). Talousarvion liikuntapaikkojen
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2012-2016 on hankkeelle merkitty

0,3 milj. euroa taloussuunnitelmavuodelle 2014. Hankesuunnitelman
kustannukset ovat siten kohonneet rakentamisohjelman

2,3 milj. eurosta 3,02 milj. euroon. Kustannusten kohoamisen syyna on
suurimmaksi osaksi valaistuksen uusiminen, mastovalaisinpylvaiden
perusparannus ja automaatio (1,002 milj. euroa). Hankkeelle haetaan
valtionavustusta.

Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa hankesuunnitelman hyvaksymista
edellyttaen, etta liikkuntatoimi toteuttaa ensi vaiheessa sille varatuilla
maaraahoilla kentan peruskorjauksen vuonna 2012. Lisaksi
likuntatoimen tulee saastaa toisessa vaiheessa toteutettavista
valaistuksesta ym. toimenpiteista aiheutuvat lisdkustannukset vuodelle
2013 ohjelmoiduista muista liikuntapaikkojen investoinneista.

Viljakainen Juha, hankepaallikkd, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel fi
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Liikuntalautakunta 13.12.2011 § 222
HEL 2011-009015 T 10 06 00

Paatos

Lautakunta paatti hyvaksya Oulunkylan liikuntapuiston tekojaaradan
perusparannustydn hankesuunnitelman lahetettavaksi edelleen
kaupunginhallituksen hyvaksyttavaksi siten, ettd hankkeen
enimmaishinta jo kaytetyin suunnittelu- ja valmistelukustannuksin, lisa-
ja muutostyovarauksin on

3 715000 € (3 020 000 € (alv 0%)), Rl 118,9 (2005=100).

Uusittavan valaistuksen, perusparannettavien mastopilareiden ja
automaation osuus kokonaiskustannuksista on 1 233 000 € (1 002 000
€).

Hankkeelle on varattu 2012 talousarviossa 2 000 000 euroa. Vuodelle
2013 tulee taloussuunnitelmaan esittaa valaistuksen uusimiseen ja
mastovalaisinpylvaiden perusparannukseen viela 1 020 000 € (alv 0
%). Hankkeelle haetaan valtionapua ja sen saaminen investoinnin
rahoitukseen on toteutuksen yksi edellytys. Mikali hanke ei toteudu
suunnitellussa aikataulussa on olemassa riski, ettéa seuraavana talvena
kenttaa ei pystyta jaadyttamaan Tennisit- pinnan lohkeilun ja
murenemisen vUuoksi.

Perusparannuskohde on Oulunkylan liikuntapuiston tekojaakentta,
jonka nykyinen paaasiallinen kaytto kesalla on ollut tenniksen
pelaaminen. Talvisin (marraskuu-maaliskuu) alue on jaadytetty
pikaluistelun ja jaapalloilun kayttoon. Kentta on rakennettu vuonna
1976 ja viimeisin pinnoitteen peruskorjaus on tehty vuonna 1997.
Ulkojaakentan pinta - ala on 13 300 m? ja se on vielakin Euroopan
suurin yhtenainen tekojaarata. Kentta palvelee talvella luistelua
pikaluisteluratana, jaapallokenttana ja yleisluistelualueena.
Katsomopaikkoja alueella on 6 000.

Jaadytettava alue on kooltaan noin 185 x 72 m. Kentan
jaahdytysputkisto, vesipostit ja ylimmat rakennekerrokset
routaeristeineen uusitaan kokonaan. Kentan nykyinen Tennisit-
pinnoite korvataan vetta lapaisevalla asfalttipinnoitteella.

Tekojaarata-alueella on kesakaytossa 8 tenniskenttaa ja 6
koripallokenttaa. Lisaksi alueelle varataan kesaajaksi tila
kevytrakenteiselle keinonurmipintaiselle areenalle ja
rullakiekkokaukalolle, joissa voi pelata myds salibandya. Areena ja
kaukalo poistetaan talvikayton ajaksi.
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Talvikaytossa (lokakuun puolivalista maaliskuun puolivaliin) kentalla on
kaksi jaapallokenttaa (110 x 65 m2 ja 65 x 35 m2) ja 3 erimittaista
pikaluistelurataa (400 m, 250 m ja short track). Alueen paakaytto tulee
olemaan pikaluistelu ja jaapallo.

Alueella on 26.6.2009 vahvistettu asemakaavaa (11804), jossa alue on
merkitty urheilualueeksi (VU).

Kentan kuivatus on tapahtunut maahan imeytymalla. Kentan alle ja
ymparille on rakennettu salaojat. Osa salaogjista on tukkeutunut tai
sortunut ja vioittuneet kohdat korjataan.

Kentan ulkopuolisten alueiden kuivatus on johdettu B300

hulevesiviemariin, joka kiertaa kentan laidoilla. Kentan salaojat
yhdistyvat hulevesiviemariin kentan kaakkoiskulmassa. Kentan
Tennisit- paallysteet ja laatassa oleva kylmaputkisto poistetaan.

Nykyista kenttaa leikataan uusien rakennekerrosten paksuutta
vastaava maara. Poistettavat kerrokset erotellaan toisistaan.
Poistettavia hydodyntamiskelpoisia aineksia ovat lahinna asfaltti,
kevytsora, "sepelikerros” ja harmaa betonipinta. Ennen harmaan
kerroksen poistoa on nykyinen jaahdytysputkisto purettava ja vietava
pois.

Kentan poikki kaivetaan kaapelikaivannot ja asennetaan suojaputket
valaistusta ja kentan lampdétilamittausta varten. Kentan jokaiseen
lohkoon (4 kpl) tulee lampétilanmittausanturit (yksi lampoeristeen
alapuolelle noin 1,3 metrin syvyyteen ja yksi lampderisteen ylapuolelle
asfalttikerroksen alapintaan). Jakotukkikanaalissa on lavistysyhteydet
eri lohkoille valmiina. Jakotukkikanaalin kannet uusitaan.

Kentan pinnoitteeksi tulee vetta lapaiseva avoin ura-asfalttirakenne.
Ura-asfalttikerroksen paksuus on 60 mm ja se tehdaan avoimesta
asfalttibetonista AA11. Uriin asennetaan jaahdytysputkisto PEX 25 mm
ja se kiinnitetaan “siteilla” siten, etta putkisto ei paase nousemaan ylos.
Asfalttirakenne suojataan lopuksi variltdan keskiharmaalla vetta
lapaisevalla noin 2 mm paksulla pinnoitteella esim. Plexipave.

Esittelija
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo
Lisatiedot
Asko Rahikainen, hankesuunnittelija, puhelin: 310 87785
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