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Oulunkylan liikuntapuiston tekojaaradan betonirakenteisten
valaisinpylvaiden korjaustyon lisa- ja muutostydovarauksen
korottaminen

HEL 2014-004307 T 10 06 00

Paatos

Esittelija poisti esityksen listalta.
Kasittely

Anssi Rauramo: Esittelija poisti esityksen listalta.
Esittelija

liikuntajohtaja

Anssi Rauramo
Lisatiedot

Rauno Pekonen, rakennusmestari, puhelin: 310 87788
Paatosehdotus

Lautakunta paattaa oikeuttaa lilkkuntaviraston teknisen yksikon
kayttdmaan Oulunkylan liikuntapuiston tekojaaradan betonirakenteisten
valaisinpylvaiden korjaustyon urakassa (P126-09) mahdollisesti
syntyviin lisa- ja muutostoihin seka urakkasopimuksen perusteella
mahdollisesti syntyviin lisavelvoitteisiin aikaisemmin paatetyn 30 000
euron lisaksi 390 000 euroa (AVL 8 c §). Paatoés tehdaan ehdolla, etta
kaupunginhallitus hyvaksyy hankesuunnitelman tavoitehinnan
korottamisen.

Samalla lautakunta paattaa, etta edella mainituista kustannuksista
maksetaan enintdan 980 000 euroa tililtd 450001/61266 01 005 01.

Esittelijan perustelut

Hankesuunnitelman tavoitehinnan korottaminen on kasitelty taman
kokouksen toisessa asiakohdassa.

Liikuntajohtaja paatti 14.8.2013, 46§ (Lilk 11.6.2013, 138 §) tilata
Oulunkylan liikuntapuiston tekojaaradan betonirakenteisten
valaisinpylvaiden korjaustydn Lemminkainen Infra Oy:lta
arvonlisaverottomaan kokonaishintaan 560 000 euroa ja varata lisa- ja
muutostoihin seka urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti
syntyviin lisavelvoitteisiin enintaan 30 000 euroa.
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Tarjoukset avattiin 5.7.2013 ja hankintapaatos tehtiin 14.8.2013. Tyot
kohteessa aloitettiin valitusajan jalkeen telineiden rakentamisella
11.9.2013 eli noin kuukausi ennakoitua myéhemmin. Urakoitsija oli
laskenut urakkahinnan tehtavaksi kesatyona ilman lammityksia ja
talvihuputuksia. Tyoturvallisuuden takia pilarit tulee olla huputettuina
vesipiikkauksen aikana. Rakennustdiden yhteydessa todettiin, etta
pilarit (yhteensa 34 kpl) ovat huomattavasti enemman rapautuneita,
mita tutkimusten perusteella voitiin olettaa. Piikattavan alueen maara
kasvoi huomattavasti ja pilarien pinnassa oli runsaasti 4-10 cm
harjateraspatkia, jotka kaikki oli piikattava pois. Tydmaarien
kasvaminen on siirtanyt rakentamisaikataulua noin kahdella
kuukaudella. Tasta on muodostunut lisdkustannuksia telinevuokrien
osalta, pilarien huputtaminen talvihupuilla (kaksinkertainen kangas),
seka lammityskuluilla. Tyo pyrittiin toteuttamaan siten, etta valaistus
voidaan rakentaa pilarien korjauksen kanssa limittain ja etta tekojaarata
voitaisiin avata kayttddn jouluun mennessa, mika myos toteutui. Myos
tasta aiheutui lisakustannuksia muun muassa kompressorien
siirtdmisesta kenttaalueelta pois. Tyot keskeytettiin helmikuussa, kun
tasoitetyot saatiin valmiiksi. Kaikki Telineet purettiin
vuokrakustannusten pienentamiseksi. Pilarien maalaus tehdaan
kevaalla nosturiautoa kayttaen, joka on myds lisakustannus
alkuperaiseen tarjoukseen nahden.

Urakan lisa- ja muutostydvaraus on 30 000 euroa ja sita tulisi korottaa

390 000 euroa.
Esittelija
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo
Lisatiedot
Rauno Pekonen, rakennusmestari, puhelin: 310 87788
Tiedoksi
likuntavirasto
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