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Oulunkylan liikuntapuiston tekojaaradan perusparannuksen
hankesuunnitelman enimmaishinnan korotus
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Paatos

Liikuntalautakunta paatti hyvaksya Oulunkylan liikuntapuiston
tekojaaradan perusparannustyon hankesuunnitelman tavoitehinnan
korotuksen 285 000 eurolla (alv 0%) ja esitti sen lahetettavaksi
edelleen kaupunginhallituksen hyvaksyttavaksi siten, etta hankkeen
enimmaishinta jo kaytetyin suunnittelu- ja valmistelukustannuksin, lisa-
ja muutostydvarauksin on 4 066 000 € (3 305000 € (alv 0%)), RI 107,5
(2010=100).

Esittelija
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Lisatiedot
Asko Rahikainen, hankesuunnittelija, puhelin: 310 87785

Paatosehdotus
Paatos on ehdotuksen mukainen.
Esittelijan perustelut

Liikuntalautakunta paatti 13.12.2011 hyvaksya Oulunkylan
likuntapuiston tekojaaradan perusparannustyon hankesuunnitelman
lahetettavaksi edelleen kaupunginhallituksen hyvaksyttavaksi siten,
ettd hankkeen enimmaishinta jo kaytetyin suunnittelu- ja
valmistelukustannuksin, lisa- ja muutostydvarauksin oli 3 715 000 €
(3020 000€ (alv 0%)), RI 122,8 (2005=100). Kaupunginhallitus
hyvaksyi hankesuunnitelman 6.2.2012.

Uusittavan valaistuksen, perusparannettavien mastopilareiden ja
automaation osuus kokonaiskustannuksista oli 1233 000 € (1 002 000
€).

Korjaustyon kuluessa on kaynyt ilmi, etta valaisinpylvaat ovat olleet
suunnitteluvaiheessa oletettua huonommassa kunnossa. Pilareista
joudutaan nelja vaihtamaan uusiin ja muiden rapautuminen on ollut
oletettua pahempaa. Valaisinmastojen kunnon selvittamiseksi tehtiin
tutkimus, jossa tutkittavana olleet vuonna 1977 valmistetut
valaisinmastot ovat esijannitettyja betonielementteja. Kentan puoleisilla
sivuilla mastoihin kohdistuu paaasiassa puristusjannityksia ja
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vastakkaisilla sivuilla vetojannityksia, joten kentan puoleisilla sivuilla on
esijannityspunoksia vain nurkissa ja vastakkaisilla sivuilla koko pinnan
leveydelta.

Valaisinpylvaat jouduttiin sailyttamaan kaupunginmuseon kannan
vuoksi. Liikuntaviraston toinen vaihtoehto oli mastovalaisimet, joiden
kustannusarvio 18.11.2011 oli 100 000 euroa halvempi kuin
riippuvaijerivalaistuksen. Kaupunginmuseo totesi lausunnossaan mm.
etta

"Keinojaaradan valaistusta on ehdotettu muutettavaksi (Poyry
Environment Oy, 29.9.2011). Uudella valaistuksella pyritaan
parantamaan valaistuksen huollettavuutta, televisioinnin edellytyksia,
aikaansaamaan areenasta laadullisesti korkeatasoisempi seka
valttamaan talvella valaisimista tippuvan sulamisveden aiheuttamaa
jaan epatasaisuutta. Suunnitelmaluonnoksessa on esitetty joka
neljannen pylonin korvaaminen n. 6 metria nykyista korkeammilla
valaisinpylvailla. Olemassa olevan kentan ylapuoliset valaisinlinjat
poistetaan, ja vanhat pylonit jaavat kayttoa vaille.

Oulunkylan tekojaarata rakenteineen omaa kulttuuri- ja
rakennushistoriallista arvoa, jota tulee aluetta kehittaessa vaalia.
Valaistusratkaisun muutos rikkoo arkkitehtuurin, ympariston ja
toiminnan luoman kokonaisuuden alkuperaisen intention tavalla, joka
heikentaa sen rakennustaiteellista, kulttuurihistoriallista ja
ymparistoarvoa. Lisaksi mikali nykyiset pylonit jaavat vaille kayttoa, on
niiden sailyminen tulevaisuudessa uhattuna. Taman seurauksena
alueen alkuperaisen arkkitehtuurin peruspiirteet uhkaavat havita.

Kaupunginmuseo toteaa viela, etta tekojaaradan rakennuksia ja
rakenteita kunnostettaessa tulisi rakennussuojelukohteen tapaan
kunnioittaa alkuperaisen arkkitehtuurin ratkaisuja, materiaaleja ja
varimalleja. Kaupunginmuseo seuraa Oulunkylan tekojaaradan
peruskorjausta.”

Naytteita otettiin ainoastaan kentan puoleisilta sivuilta, jotta valtettiin
poraamasta punoksiin. Kun naytteita otettiin kentan molemmilta
sivuilta, oli naytteenottokohtia siten saarasituksen kannalta erilaisissa
kohdissa. Rakennetutkimukset teki Poyry Environment Oy.

Silmamaarin tarkasteltuina valaisinmastoissa oli noin 10 kpl muita
enemman vaurioituneita. Noin 5 kpl on erityisen voimakkaasti
halkeilleita tai rapautuneita ja niissa havaitut halkeamat ja rapautumat
ovat silmamaaraisen tarkastelun perusteella arvioituna rakenteellisesti

merkittavia.
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Paikoitellen pinnassa on nakyvissa ruostuneita teraksia.
Rakennepiirustuksissa 12,7 mm:n jannepunosten keskikohdan
etaisyydeksi ulkopinnasta on merkitty 48 mm, joten punoksen
ulkopinnan peitesyvyyden pitaisi olla noin 42 mm. Hakaterakset ovat
ylapaassa 5 mm paksuja, joten teoriassa niiden peitesyvyyden pitaisi
olla noin 37 mm. Paikoitellen peitesyvyydet ovat siis piirustuksissa
merkittyja peitesyvyyksia selvasti pienempia. Talven aikana tyo on ollut
keskeytettyna pakkasten vuoksi.

Alkuperaiseen urakkakyselyyn ei tullut yhtaan tarjousta. Tyo jouduttiin
toteuttamaan neuvottelu-urakkana ja tyon aloitus viivastyi taman vuoksi
syyskuuhun 2013. Suorahankintatarjous pyydettiin kahdelta
urakoitsijalta ja halvempi tarjous Lemminkainen Infra Oy:lta hyvaksyttiin
hankintalain 27 §:n perusteella.

Suurimmat lisatydkustannukset ovat syntyneet betonirakenteiden
korjauksesta saasuojauksineen ja betonipintojen vesipiikkauksineen.
Niin ikaan betonipinnan tasaukset ja oikaisut ovat olleet ennakoitua
kalliimpia ja tavoitehinnan korotustarve on 285 000 euroa.
Tavoitehintaan kustannukset ovat siten nousseet 351 000 € (285 000
euroa (alv 0%)) ja enimmaishinta on nousseiden kustannusten vuoksi
4 066 000 € (3305000 € (alv 0%)), RI 107,5 (2010=100).

Perusparannuskohde on Oulunkylan liikuntapuiston tekojaakentta,
jonka paaasiallinen kaytto kesalla on ollut tenniksen pelaaminen.
Talvisin (marraskuu-maaliskuu) alue on jaadytetty pikaluistelun ja
jaapalloilun kayttoon. Kentta on rakennettu vuonna 1976 ja viimeisin
pinnoitteen peruskorjaus on tehty vuonna 1997. Ulkojaakentan pinta-
ala on 13 300 m? ja se on vielakin Euroopan suurin yhtenainen
tekojaarata. Kentta palvelee talvella luistelua pikaluisteluratana,
jaapallokenttana ja yleisluistelualueena. Katsomopaikkoja alueella on
6 000.

Jaadytettava alue on kooltaan noin 185 x 72 m. Kentan
jaahdytysputkisto, vesipostit ja ylimmat rakennekerrokset
routaeristeineen uusitaan kokonaan. Kentan nykyinen Tennisit -
pinnoite korvattiin vetta lapaisevalla asfalttipinnoitteella.

Tekojaarata-alueella on kesakaytossa 4 tenniskenttaa ja 4
koripallokenttaa. Lisaksi alueelle on varattu kesaajaksi tila kahdelle
kevytrakenteiselle asfaltti- ja keinonurmipintaiselle miniareenalle ja
rullakiekkokaukalolle, joissa voi pelata myos salibandya. Areena ja
kaukalo poistetaan talvikayton ajaksi.

Talvikaytossa (lokakuun puolivalista maaliskuun puolivaliin) kentalla on
kaksi jaapallokenttaa (110 x 65 m? ja 65 x 35 m?) ja 3 erimittaista
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pikaluistelurataa (400 m, 250 m ja short track). Alueen paakaytto tulee
talvella olemaan pikaluistelu ja jaapallo seka yleisoluistelu.

Alueella on 26.6.2009 vahvistettu asemakaavaa (11804), jossa alue on
merkitty urheilualueeksi (VU).

Esittelija
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo
Lisatiedot
Asko Rahikainen, hankesuunnittelija, puhelin: 310 87785
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Esittelija

Lisatiedot

Kaupunginhallitus paatti hyvaksya Oulunkylan liikuntapuiston
tekojaaradan perusparannustydn hankesuunnitelman siten, etta
hankkeen enimmaishinta jo kaytetyin suunnittelu- ja
valmistelukustannuksin, lisa- ja muutostydvarauksin on

3 715000 € (3 020 000 € (alv 0%)), Rl 118,9 (2005=100).

apulaiskaupunginjohtaja
Tuula Haatainen

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
hannu.hyttinen(a)hel.fi

Rahoitusjohtaja 30.1.2012

HEL 2011-009015 T 10 06 00

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, etta perusparannuskohde on
Oulunkylan liikuntapuiston tekojaarata. Radan nykyinen paaasiallinen
kayttd kesalla on ollut tenniksen pelaaminen ja talvisin (marraskuu-
maaliskuu) alue on jaadytetty pikaluistelun ja jaapalloilun kayttoon.
Kentta on rakennettu vuonna 1976 ja viimeisin pinnoitteen
peruskorjaus on tehty vuonna 1997. Ulkojaakentan pinta - ala on

13 300 m?. Katsomopaikkoja alueella on 6 000.

Kentan jaahdytysputkisto, vesipostit ja ylimmat rakennekerrokset
routaeristeineen uusitaan kokonaan. Kentan nykyinen pinnoite
korvataan vettalapaisevalla asfalttipinnoitteella.

Oulunkylan tekojaaradan perusparannuksen hankesuunnitelman
enimmaishinta jo kaytetyin suunnittelu- ja valmistelukustannuksin seka
lisd- ja muutostydvarauksin ovat ilman arvonlisaveroa 3,02 milj. euroa
(3,715 milj. euroa, alv 23 %), RI=118,9 (2005=100). Enimmaishinnasta
uusittavan valaistuksen, perusparannettavien mastopilareiden ja
automaation osuus on 1,002 milj. euroa (1,233 milj. euroa, alv 23 %).

Hankkeen toteutus on jaettu siten, etta ensi vaiheessa rakennusty6t on
tarkoitus aloittaa kevaalla 2012 ja niiden on arvioitu valmistuvan
lokakuun 2012 loppuun mennessa. Vuonna 2013 kaynnistyvaan
toiseen vaiheeseen on ohjelmoitu valaistuksen uusiminen ja
mastovalaisinpylvaiden perusparannus.

Hanke sisaltyy vuoden 2012 talousarvion investointiosaan, jossa sille
on varattu 2,0 milj. euroa (alv 0%). Talousarvion liikuntapaikkojen
rakentamisohjelmassa vuosiksi 2012-2016 on hankkeelle merkitty
0,3 milj. euroa taloussuunnitelmavuodelle 2014. Hankesuunnitelman
kustannukset ovat siten kohonneet rakentamisohjelman
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Lisatiedot

2,3 milj. eurosta 3,02 milj. euroon. Kustannusten kohoamisen syyna on
suurimmaksi osaksi valaistuksen uusiminen, mastovalaisinpylvaiden
perusparannus ja automaatio (1,002 milj. euroa). Hankkeelle haetaan
valtionavustusta.

Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa hankesuunnitelman hyvaksymista
edellyttaen, etta liikuntatoimi toteuttaa ensi vaiheessa sille varatuilla
maaraahoilla kentan peruskorjauksen vuonna 2012. Lisaksi
likuntatoimen tulee saastaa toisessa vaiheessa toteutettavista
valaistuksesta ym. toimenpiteista aiheutuvat lisakustannukset vuodelle
2013 ohjelmoiduista muista liikuntapaikkojen investoinneista.

Viljakainen Juha, hankepaallikkd, puhelin: 310 36276
juha.viljakainen(a)hel fi
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