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§ 121

Oulunkylan liikuntapuiston tekojaaradan betonirakenteisten
valaisinpylvaiden korjaustyon lisa- ja muutostydovarauksen
korottaminen

HEL 2014-004307 T 10 06 00
Esitys

Liikuntalautakunta oikeuttaa liikuntaviraston teknisen yksikon
kayttamaan Oulunkylan liikkuntapuiston tekojaaradan betonirakenteisten
valaisinpylvaiden korjaustyon urakassa mahdollisesti syntyviin lisa- ja
muutostoihin seka urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti
syntyviin lisavelvoitteisiin aikaisemmin paatetyn 30 000,00 euron lisaksi
305 000,00 euroa (AVL 8 c §). Paatos tehdaan ehdolla, etta
kaupunginhallitus hyvaksyy hankesuunnitelman tavoitehinnan
korottamisen.

Samalla lautakunta paattaa, etta edella mainituista kustannuksista
maksetaan enintaan 895 000,00 euroa tililtd 450001/61266 01.

Esittelija
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Lisatiedot
Rauno Pekonen, rakennusmestari, puhelin: 310 87788

Esitysehdotus
Esitys on ehdotuksen mukainen.
Tiivistelma

Hankesuunnitelman tavoitehinnan korottaminen on kasitelty taman
kokouksen toisessa asiakohdassa.

Liikuntajohtaja paatti 14.8.2013, 46 § (Lilk 11.6.2013, 138 §) tilata
Oulunkylan liikuntapuiston tekojaaradan betonirakenteisten
valaisinpylvaiden korjaustyon Lemminkainen Infra Oy:lta
arvonlisaverottomaan kokonaishintaan 560 000,00 euroa ja varata lisa-
ja muutostoihin seka urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti
syntyviin lisavelvoitteisiin enintaan 30 000,00 euroa.

Tarjoukset avattiin 5.7.2013 ja hankintapaatos tehtiin 14.8.2013. Tyot
kohteessa aloitettiin valitusajan jalkeen telineiden rakentamisella
11.9.2013 eli noin kuukausi ennakoitua myohemmin. Urakoitsija oli
laskenut urakkahinnan tehtavaksi kesatyona ilman lammityksia ja
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talvihuputuksia. Tyoturvallisuuden takia pilarit tulee olla huputettuina
vesipiikkauksen aikana. Rakennustdiden yhteydessa todettiin, etta
pilarit (yhteensa 34 kpl) ovat huomattavasti enemman rapautuneita,
mita tutkimusten perusteella voitiin olettaa. Piikattavan alueen maara
kasvoi huomattavasti ja pilarien pinnassa oli runsaasti 4-10 cm
harjateraspatkia, jotka kaikki oli piikattava pois. Tydmaarien
kasvaminen on siirtanyt rakentamisaikataulua noin kahdella
kuukaudella. Tastd on muodostunut lisdkustannuksia telinevuokrien
osalta, pilarien huputtaminen talvihupuilla (kaksinkertainen kangas),
seka lammityskuluilla. Urakoitsija on neuvottelujen perusteella
puolittanut lammityskulujen kustannukset.

Samoin telinevuokrien joulu- ja uudenvuoden seisokin aikaisia
vuokrakustannuksia ei perita. Tyo pyrittiin toteuttamaan siten, etta
valaistus voidaan rakentaa pilarien korjauksen kanssa limittain ja etta
tekojaarata voitaisiin avata kayttéon jouluun mennessa, mika myos
toteutui. My0s tasta aiheutui lisakustannuksia muun muassa
kompressorien siirtdmisesta kenttaalueelta pois. Tyt keskeytettiin
helmikuussa, kun tasoitetyot saatiin valmiiksi. Kaikki Telineet purettiin
vuokrakustannusten pienentamiseksi. Pilarien maalaus tehdaan
kevaalla nosturiautoa kayttaen, joka on myos lisakustannus
alkuperaiseen tarjoukseen nahden.

Urakan lisa- ja muutostyovaraus on 30 000,00 euroa ja sita tulee
korottaa 305 000,00 euroa.
Esittelija
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Lisatiedot
Rauno Pekonen, rakennusmestari, puhelin: 310 87788

Tiedoksi

Liikuntalautakunta
Liikuntavirasto

Paatoshistoria

Liikuntalautakunta 10.04.2014 § 70
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Paatos
Esittelija poisti esityksen listalta.
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Kasittely

Esittelija

Lisatiedot

10.04.2014 Poistettiin

Anssi Rauramo: Esittelija poisti esityksen listalta.

liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Rauno Pekonen, rakennusmestari, puhelin: 310 87788
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