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§ 121
Oulunkylän liikuntapuiston tekojääradan betonirakenteisten 
valaisinpylväiden korjaustyön lisä- ja muutostyövarauksen 
korottaminen

HEL 2014-004307 T 10 06 00

Esitys

Liikuntalautakunta oikeuttaa liikuntaviraston teknisen yksikön 
käyttämään Oulunkylän liikuntapuiston tekojääradan betonirakenteisten 
valaisinpylväiden korjaustyön urakassa mahdollisesti syntyviin lisä- ja 
muutostöihin sekä urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti 
syntyviin lisävelvoitteisiin aikaisemmin päätetyn 30 000,00 euron lisäksi 
305 000,00 euroa (AVL 8 c §). Päätös tehdään ehdolla, että 
kaupunginhallitus hyväksyy hankesuunnitelman tavoitehinnan 
korottamisen.

Samalla lautakunta päättää, että edellä mainituista kustannuksista 
maksetaan enintään 895 000,00 euroa tililtä 450001/61266 01.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Lisätiedot
Rauno Pekonen, rakennusmestari, puhelin: 310 87788

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Hankesuunnitelman tavoitehinnan korottaminen on käsitelty tämän 
kokouksen toisessa asiakohdassa.

Liikuntajohtaja päätti 14.8.2013, 46 § (Lilk 11.6.2013, 138 §) tilata 
Oulunkylän liikuntapuiston tekojääradan betonirakenteisten 
valaisinpylväiden korjaustyön Lemminkäinen Infra Oy:ltä 
arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 560 000,00 euroa ja varata lisä- 
ja muutostöihin sekä urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti 
syntyviin lisävelvoitteisiin enintään 30 000,00 euroa.

Tarjoukset avattiin 5.7.2013 ja hankintapäätös tehtiin 14.8.2013. Työt 
kohteessa aloitettiin valitusajan jälkeen telineiden rakentamisella 
11.9.2013 eli noin kuukausi ennakoitua myöhemmin. Urakoitsija oli 
laskenut urakkahinnan tehtäväksi kesätyönä ilman lämmityksiä ja 
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talvihuputuksia. Työturvallisuuden takia pilarit tulee olla huputettuina 
vesipiikkauksen aikana. Rakennustöiden yhteydessä todettiin, että 
pilarit (yhteensä 34 kpl) ovat huomattavasti enemmän rapautuneita, 
mitä tutkimusten perusteella voitiin olettaa. Piikattavan alueen määrä 
kasvoi huomattavasti ja pilarien pinnassa oli runsaasti 4-10 cm 
harjateräspätkiä, jotka kaikki oli piikattava pois. Työmäärien 
kasvaminen on siirtänyt rakentamisaikataulua noin kahdella 
kuukaudella. Tästä on muodostunut lisäkustannuksia telinevuokrien 
osalta, pilarien huputtaminen talvihupuilla (kaksinkertainen kangas), 
sekä lämmityskuluilla. Urakoitsija on neuvottelujen perusteella 
puolittanut lämmityskulujen kustannukset.

Samoin telinevuokrien joulu- ja uudenvuoden seisokin aikaisia 
vuokrakustannuksia ei peritä. Työ pyrittiin toteuttamaan siten, että 
valaistus voidaan rakentaa pilarien korjauksen kanssa limittäin ja että 
tekojäärata voitaisiin avata käyttöön jouluun mennessä, mikä myös 
toteutui. Myös tästä aiheutui lisäkustannuksia muun muassa 
kompressorien siirtämisestä kenttäalueelta pois. Työt keskeytettiin 
helmikuussa, kun tasoitetyöt saatiin valmiiksi. Kaikki Telineet purettiin 
vuokrakustannusten pienentämiseksi. Pilarien maalaus tehdään 
keväällä nosturiautoa käyttäen, joka on myös lisäkustannus 
alkuperäiseen tarjoukseen nähden. 

Urakan lisä- ja muutostyövaraus on 30 000,00 euroa ja sitä tulee 
korottaa 305 000,00 euroa.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Lisätiedot
Rauno Pekonen, rakennusmestari, puhelin: 310 87788

Tiedoksi

Liikuntalautakunta
Liikuntavirasto

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 10.04.2014 § 70

HEL 2014-004307 T 10 06 00

Päätös

Esittelijä poisti esityksen listalta. 
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Käsittely

10.04.2014 Poistettiin

Anssi Rauramo: Esittelijä poisti esityksen listalta. 

Esittelijä
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Lisätiedot
Rauno Pekonen, rakennusmestari, puhelin: 310 87788


