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Uudisrakennus- ja perusparannusmaararahojen kayttosuunnitelman

tarkistaminen
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Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Liitteet

Paatosehdotus

Esittelijan perustelut

Liikuntalautakunta paatti, muuttaen vuoden 2014 talousarviokohdan 8
07 08 alakohtien valista jakoa, tarkistaa kayttosuunnitelmaa ja
oikeuttaa liikuntaviraston kayttamaan tileilla olevia maararahoja
litteena olevan taulukon mukaisesti.

Liikuntavirastossa eraiden kaynnissa olevien uudisrakennus- ja
perusparannushankkeiden toteutuksessa on ilmennyt
kayttosuunnitelmasta poikkeavia lisdmaararahatarpeita.
Maararahatarpeet ovat katettavissa viraston muiden vastaavien
kohteiden kayttosuunnitelman mukaisista maararahoista, silla naiden
hankkeiden maararahoja on saastynyt tai tulee jadmaan kayttamatta.

Yhteensa kolmelta kayttosuunnitelman mukaiselta hankkeelta ja
kohdentamattomalta hankkeelta siirretdan kahdeksalle
kayttosuunnitelman mukaiselle hankkeelle 460 000 euroa.

liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Rauno Pekonen, rakennusmestari, puhelin: 310 87788

1 rahasiirto 1liite-14.pdf

Paatos on ehdotuksen mukainen.

Ulkoilutiet ja kuntoradat uudisrakennushankkeelta siirretaan
ulkoiluteiden ja kuntoratojen peruskorjaushankkeelle ja ymparistotyot
hankkeelta venesatamien peruskorjaushankkeelle kaytettavaksi
Sarvaston venesataman viher- ja ymparistotoihin.

Lauttasaaren liikuntapuiston lisa- ja muutostdihin on
hankintapaatoksessa varattu 100 000 euroa ja Munkkiniemen
likuntapuiston lisa- ja muutostéihin 60 000 euroa. Lisa- ja
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muutostyOvarauksia ei ole hyvaksytyssa tyoohjelmassa. Meilahden
likuntapuiston jaakiekko-koripallokentan rakentamiseen varattu
maararaha ei tule riittdmaan. Kentta on jouduttu keventamaan
vaahtolasilla, joka lisda rakentamiskustannuksia. Samassa yhteydessa
rakennetaan myos pysakaointipaikka. Paloheinan majan markatilojen
peruskorjauksen laajuus on kasvanut.
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