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35§
Kapylan liikuntapuiston varastorakennuksen hankesuunnitelman
enimmaishinnan korotus

HEL 2014-009478 T 10 06 00
Paatos

Liikuntajohtaja paattaa hyvaksya Kapylan liikuntapuiston
varastorakennuksen hankesuunnitelman enimmaishinnan korotuksen
45 000 eurolla (alv. 0%) siten, ettda hankkeen enimmaishinta jo
kaytetyin suunnittelu- ja valmistelukustannuksin, lisa- ja
muutostydvarauksin on 1110 000 € (895 000 euroa (alv. 0%)), RI 107,1
(2010=100).

Paatoksen perustelut

Liikuntalautakunta paatti 10.6.2014 oikeuttaa virastopaallikdn
hyvaksymaan rakentamista koskevat hankesuunnitelmat ajalla 11.6. -
15.8.2014 lautakunnan paatdsvaltuuksien rajoissa, esittamaan yli
miljoonan euron (alv. 0 %) hankesuunnitelmat kaupunginhallitukselle,
oikeuttaa liikuntaviraston jatkamaan suunnittelua odottamatta
hankepaatosta seka hyvaksymaan urakat ehdolla, etta hankkeiden
enimmaishinnat eivat ylity.

Liikuntajohtaja paatti 7.8.2013 hyvaksya Kapylan liikkuntapuiston
varastorakennuksen hankesuunnitelman siten, etta hankkeen
enimmaishinta jo kaytetyin suunnittelukustannuksin seka lisa- ja
muutostydvarauksin on 1 050 000 euroa (850 000 euroa + alv. 24 %
200000 euroa ), RI 107,1.

Perusparannuskohde sijaitsee 17.kaupunginosassa, Pasilassa.
Alueella on voi-massa oleva asemakaava 11875, joka on vahvistettu
7.8.2009. Hankkeelle on mydnnetty rakennuslupa 28.5.2013.

Rakennus varustetaan sahko-, viemari- ja kylmavesiliittymalla.
Pohjaveden pinta on kesalla 2013 suoritettujen mittausten mukaan noin
+ 8,50. Talla hankkeella ei ole vaikutusta asemakaavassa todetun
pohjaveden pinnan minimikorkeuteen.

Rakennus on perustettu maanvaraisesti terasbetoniperustuksille.
Rakennettua alapohjaa ei ole, vaan alapohjan muodostaa vahvistetulle
pohjamaalle rakennekerrosten paalle tehty ajoneuvoliikenteen kestava
asfalttipaallystys.

Ulkoseinien runkorakenne on hoylattya puutavaraa, jonka paalla on
vaakasuuntainen alusrimoitus ja pintarakenteena hoylatty,
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kuultomaalattu ja grafiittisuojattu useammasta aihiosta limattu ja
sormijatkettu pystyrimoitus avosaumoin. Julkisivujen sisapuolella on
kauttaaltaan kuumasinkitylla pienelain verkko.

Rakennuskustannukset ovat nousseet 45 000 euroa (alv. 0%)
alkuperaista arviota ja lisatyovarausta korkeammiksi, koska muun
muassa kaivumassojen poiskuljetuksesta ja niiden kasittelysta on
syntynyt STARA:lle 20 200 euron ennakkoon arvioimaton kustannus.
Alueelta on pinnantasauksen ja vesijohto- ja viemarikaivannosta
lOoytynyt vanhoja betonirakenteita, jotka on niin ikaan jouduttu
kuljettamaan pois ja jalleenkasittelemaan. Teknisesti vaikeasti
toteutetun rakennuksen tyot ovat vaatineet myos muita lisatoita
tavanomaista enemman muun muassa alueelta 16ytyneiden
vesijohtojen siirron ja muiden rakennustdiden vuoksi.
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