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Nuorisolautakunnan lausunto kiinteistovirastolle Maunulan
tyovaenopiston, kirjaston ja nuorisotalon hankesuunnitelmasta

HEL 2013-007404 T 10 06 00
Paatosehdotus
Nuorisolautakunta paattanee antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Vuonna 2011 lopulla aloitettiin Maunulan monitoimitalon vanhan
hankesuunnitelman paivitys vastaamaan nykyista tilannetta. Nuorten
toiminnan tilatarpeet olivat edelleen ajankohtaisia ja
nuorisoasiainkeskus tuli mukaan Maunula-talon (kuten sita nykyisin
tyonimella nimitetaan) hankkeen suunnitteluun taysivaltaisena
osapuolena. Hankesuunnitelmaa on nyt paivitetty tydvaenopiston,
kirjaston ja nuorisoasiainkeskuksen tiiviina yhteistoimintana niin, etta
suunnitelma etenee paatdoksentekoon kiinteistdlautakuntaan syksylla
2013 ja sen jalkeen kaupunginhallitukseen.

Maunulan uudisrakennus on myos osa alueen demokratiapilottia, jonka
varsinainen kohde on asukastalo Saunabaari. Sita yllapitaa sosiaali- ja
terveysvirasto. Maunulan demokratiapilotin jasenia on kutsuttu mukaan
uudistalon hankesuunnitelman tuottamiseen ja he ovat osallistuneet
aktiivisesti tekstin tuottamiseen ja tuoneet alueen asukkaiden
nakokulmia suunnitelman sisaltoon. Nuorisotalon nuoret ovat myos
osallistuneet uudistalon ja sen tilojen ideointiin ja suunnitteluun.
Mukana on ollut seka varhaisnuorten etta varttuneempien nuorten
ryhma. Nuorten ehdotukset on otettu osaksi hankesuunnitelmaa.
Nuoret ovat tavanneet myds HKR-rakennuttajan hankepaallikdn ja
esitelleet ehdotuksensa hanelle toukokuussa 2013.

Nykyisessa talonrakennushankkeiden ohjelmassa Maunula-talon
suunnitteluun ja rakentamiseen on varattu 0,2 miljoonaa euroa vuodella
2013, 1,99 miljoonaa vuodelle 2014 ja 6,1 miljoonaa vuodelle 2015.
Kaytannossa Maunula-talon rakentamisen aikataulu on hiukan
myohentynyt muun muassa samalle tontille ensiksi rakennettavan
kauppakeskuksen vuoksi. Tarkentuneen aikataulun mukaan Maunula-
talon toteutus etenee seuraavien vaiheiden kautta. Talon
hankesuunnitelma ja tarvittavat paatokset tehdaan vuonna 2013,
rakennussuunnittelu ajoittuu alkuvuoteen 2014 ja rakentamaan
paastaan kauppakeskuksen valmistumisen ja vanhan liikerakennuksen
purkamisen jalkeen kesalla 2015. Maunula-talon arvioitu
valmistumisaika on toukokuu 2016.

Kiinteistoviraston tilakeskus on laskenut Maunulan uudishankkeen
kustannukset toukokuun 2013 kustannustason mukaan. Vanhan
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hankesuunnitelman tietoihin perustuvan aikaisemman kustannusarvion
mukaan vuosivuokra oli 163 199,40 euroa. Laskelma talon
rakentamiskustannuksista paatyy nyt 9,0 M€ kokonaissummaan.
Taman perusteella vuokratasoksi muodostuu 22,99 €/m?2.
Nuorisoasiainkeskuksen osuus tiloista on yhteensa 637
huoneistoneliota (htm?), joka koostuu 290 neliosta omia tiloja ja 347
nelidsta yhteiskayttdisia tiloja. Vuokra-arvio nuorisoasiainkeskuksen
tiloista on siten 14 645 €/kk ja 175 735 € vuodessa. Erotus
aikaisemmin arvioituun vuosivuokraan on 12 536 euroa.

Nuorisoasiainkeskus pitaa tarkeana ja sitoutuu olemaan mukana, kun
Maunulan tydvaenopiston, kirjaston ja nuorisotalon yhteishanke
toteutetaan osallistujahallintokuntien yhteisesti tuottaman uudistetun
hankesuunnitelman ja aikaisemmasta jonkin verran kohonneen
kustannusarvion mukaisesti. Siten voidaan myo6s varmistaa tarkeiden
lahipalvelujen toteutuminen seka Maunulan asukkaiden ja nuorten
aanen kuuluminen uudistalon suunnittelussa siten, etta alueelta
nouseviin toiminnallisiin tarpeisiin voidaan vastata parhaalla
mahdollisella tavalla.

Esittelija
Kiinteistdvirasto pyytaa nuorisolautakunnalta lausuntoa uudesta
hankesuunnitelmasta Maunulan tyévaenopiston, kirjaston ja
nuorisotalon rakentamiseksi. Maunulan uudishanke sisaltyy
tilakeskuksen talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan vuosiksi
2014 -18. Hankkeen toteuttamiseksi on varattu 8,5 M€ vuosille 2014 -
16. Tamanhetkisen suunnitelman mukaan talo valmistuu kevaalla
2016.
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