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1 PERUSTIEDOT

Hankkeen nimi Viikin nuorisotalo uudisrakennus

Osoite Agronominkatu 3, 00790 Helsinki

Käyttötarkoitus Nuorisoasiainkeskuksen järjestämää vapaa-ajantoimintaa
pääasiassa 9–18-vuotiaille.

Käyttäjähallintokunta Nuorisoasiainkeskus

Hankkeen tarpeellisuus Nuorisotalon tarve Viikissä on välitön ja välttämätön. Ver-
rattuna muiden lähialueiden nuorisolukumääriin Viikissä on
lähes kaksinkertainen tarve nuorisotilalle, ja tarkoituksen-
mukaista rakennusta tullaan käyttämään useita vuosia.

Aikataulu Hankesuunnittelu 2013
Toteutussuunnittelu 2013/2014
Toteutus 2014/2015

Hanketyyppi Uudisrakennus

Laajuus Bruttoala 600 brm2

Huoneistoala 526 htm²

Kustannukset 2 480 000 euroa (ALV 0%)

Vuokravaikutus Nuorisotalon kokonaisvuokra on 13 414 euroa /kk (ALV
0%) ja 160 956 euroa/vuosi (ALV 0%) Vuokra on laskettu
20 vuoden poistoajan mukaan.

Väistötilat Ei tarvetta.

Toteutus- ja ylläpitovastuu Kiinteistöviraston tilakeskus

Suunnitteluryhmä Merkitty liitteeseen HS 1.1 Suunnittelutyöryhmä
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2 HANKKEEN TARPEELLISUUS JA PALVELUVERKKOTARKASTELU

Hankkeeseen liittyvät päätökset ja toimenpiteet

Viikkiin suunniteltiin alun perin kaksi nuorten käyttöön tarkoitettua tilaa. Lasten- ja nuorten puisto
Viikkari oli yhteishanke sosiaaliviraston kanssa. Siinä saman katon alla olisi sekä leikkipuisto- että
nuorisotalotoimintaa. Talo valmistui alkuvuodesta 2003.  Viikin nuorisotalo suunniteltiin osaksi Vii-
kin palvelukeskusta. Vuonna 2000 laaditun yleissuunnitelman mukaan Viikin palvelukeskus käsitti
sosiaali- ja terveysaseman sekä omana rakennuksenaan nuorisotalon. Hanke jäädytettiin sosiaali-
ja terveystoimen uudelleen organisoinnin ja tarvearvioinnin yhteydessä vuonna 2003.

Nuorisoasiainkeskus päätti esittää nuorisotalon toteuttamista omana hankkeenaan vuosien 2008–
2009 aikana. Nuorisolautakunta hyväksyi päivitetyn tarveselvityksen 1.2.2007, ja Viikkarin tiloista
päätettiin luopua uuden nuorisotalon valmistuttua. Uudisrakennushanketta jouduttiin kuitenkin lyk-
käämään. Viikkarin tiloista luovuttiin kesällä 2009 ja nuorisotalo toiminta siirtyi syksyllä 2009 väliai-
kaisesti Latokartanon peruskoulun tiloihin. Syksyllä 2011 Viikin alueella ei ollut omaa nuorisotaloa,
ja marraskuussa saatiin toimisto- ja pienryhmäkäyttöön kivijalkatila (71m²). Huhtikuussa 2012 avat-
tiin väliaikainen nuorisotalo Viikin lähipalvelukeskukseen, entisen Yliopiston apteekin kunnostettui-
hin tiloihin (192 m²).

Viikin uuden nuorisotalon rakentamista on nyt aikaistettu siten, että talo valmistuu vuonna 2015.
Kaupunginvaltuusto päätti ajoituksen muutoksesta hyväksyessään vuosien 2013 -17 investointi-
hankkeet  28.11.2012. Nuorisolautakunta on hyväksynyt vuokravaikutuksen 2,5 miljoonan euron
investoinnille 16.5.2013. Tämä hankesuunnitelma perustuu edellä mainittuun Nuorisolautakunnan
vuonna 2008 hyväksymän hankesuunnitelman tilaohjelmaan, laajuuteen ja kustannuksiin.

Hanketyyppi

Hanke on uudisrakennus.

Toiminnalliset perustelut

Nuorisotalon tarve Viikissä on välitön ja välttämätön. Verrattuna muiden lähialueiden nuorisoluku-
määriin Viikissä on lähes kaksinkertainen tarve nuorisotilalle, ja tarkoituksenmukaista rakennusta
tullaan käyttämään useita vuosia. Nuorisotalo suunnitellaan omaksi itsenäiseksi rakennuksekseen
ja se tulee palvelemaan 9–18-vuotiaita lapsia ja nuoria.  Yleisötilat koostuvat avoimesta aula ja
kahvilatilasta, josta käydään erilliseen noin 5 metriä korkeaan monitoimisaliin. Pienryhmähuoneet
liittyvät suoraan aulatilaan. Henkilökunnan tiloissa ovat toimisto- ja sosiaalitilat.

Viikin nuorisotalo toimii tällä hetkellä entisessä myymälätilassa, osana paikallista lähipalvelukes-
kusta. Sen kokonaisneliömäärä on 192 m2. Toimistotilat, jotka mahdollistavat myös pienten ryhmi-
en kokoontumisen, sijaitsevat eri tiloissa ja ovat kooltaan 71,5 m2. Uuden nuorisotalon valmistumi-
sen myötä luovutaan nykyisistä tiloista.

Nuorisoasiainkeskuksen toiminta ja strategiat on kuvattu liitteessä HS 2.1 Tarveselvitys.
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Tekniset ja taloudelliset perustelut

Kohteessa sovelletaan ajanmukaisia suunnitteluperiaatteita, joiden avulla pyritään tehokkaaseen
tilankäyttöön. Samalla varaudutaan erilaisiin vaihtoehtoihin tulevaisuudessa, alle merkittyjen peri-
aatekaavioiden mukaisesti.  Lähtökohtana on tuottaa yleispätevä ja muuntautumiskykyinen tilarat-
kaisu nuorisotalotoiminnalle (Vaihtoehto 1). Tämän lisäksi käyttäjän tarkentuneet tarpeet on otettu
huomioon varautumalla erilaisten väliaikaistoimintojen järjestämiseen (Vaihtoehto 2).  Tilakeskuk-
sen omistajanäkökulma edellyttää, että kiinteistö voidaan tarpeen vaatiessa jakaa kahteen erilli-
seen toimintayksikköön (Vaihtoehto 3):

Vaihtoehto 1 ---------------------------------------------
Koko rakennus on osoitettu
nuorisotalotoiminnalle.

Vaihtoehto 2 ---------------------------------------------
Osa nuorisotalosta osoitetaan
väliaikaiseen kahvila-, tapahtuma- tai
juhlakäyttöön. Tilarajaus tehdään
tarvittaessa kevyellä rakenteella.

Vaihtoehto 3 ---------------------------------------------
Osa kiinteistöstä vuokrataan pysyvästi
toimistotilaksi, mikäli nuorisotalotoiminnan
tarve muuttuu tulevaisuudessa.

Palveluverkkotarkastelu

Hankesuunnittelun yhteydessä suoritettiin alueellinen palveluverkkotarkastelu, jonka perusteella
voidaan todeta että nuorisotalotoimintaa ei voida sijoittaa kaupungin omistamiin olemassa oleviin
rakennuksiin tai muihin vuokratiloihin. Latokartanon peruspiiriin kuuluvat rakennukset sekä puistot
on listattu alla:

Nuorisotilat
Latokartanon peruspiirin alueella sijaitsevat väliaikainen Viikin nuorisotalo (192 m²) sekä toimistoti-
la (71,5 m²), Pihlajamäen nuorisotalo (820 m²) sekä Pihlajiston kerhohuoneisto (270 m²). Lisäksi
alueella sijaitsee Pihlajamäen nuorisopuisto.

Koulut
Viikin alueella toimii kaksi koulua, Viikin normaalikoulu eli Viikin Norssi ja Latokartanon peruskoulu.
Viikin Norssi toimii Helsingin yliopiston alaisuudessa ja koulussa on ala- ja yläluokat sekä lukio,
oppilaita on yhteensä noin 940. Helsingin yliopisto vastaa koulun tilojen vuokrauksesta. Latokarta-
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non peruskoulu toimii syksyllä 2009 valmistuneessa koulurakennuksessa sekä Leskenlehden kort-
telitalossa. Oppilaita 1.-9.-luokilla on tällä hetkellä noin 700. Koulussa on myös erityisluokkia, val-
mistavaa opetusta ja kaksikielistä suomi-viro -opetusta.  Latokartanon peruspiirin alueella toimivat
myös Pihlajamäen ala-aste, Pihlajiston ala-aste ja Helsingin uusi yhteiskoulu (yksityinen sopimus-
koulu).

Leikkipuistot
Viikissä on Lasten ja nuorten puisto Viikkari, jossa on leikkipuistotoimintaa. Latokartanon alueella
toimivat myös Leikkipuisto Maasälpä (Pihlajamäki), Leikkipuisto Salpausselkä (Pihlajisto).

Asukastalot
Viikin alueella on viisi asukastaloa; Kaari (kokoontumis- ja juhlatila), Kiila (kädentaidot), Kunto (lii-
kunta) ja Motti (ajoneuvojen huolto) ja Lava (esittävät taiteet ja musiikki).

Monitoimitalo
Opiskelijoille suunnatussa Viikin monitoimitalossa on vuokrattavia monipuolisia liikuntatiloja.

Latokartanon liikuntahalli
Latokartanon peruskoulun viereen valmistui samanaikaisesti liikuntahalli, jossa on kaksi liikun-
tasalia sekä kuntosali pukuhuoneineen. Toinen saleista on päiväsaikaan koulun käytössä. Ulko-
kentät sijaitsevat aivan vieressä. Osassa liikuntahallin tiloista toimii väliaikainen päiväkoti.

Viikin kirkko
Viikin kirkkoon sijoittuu Malmin seurakunnan alainen kirkon varhaisnuorisotyö, nuorisotyö ohjataan
Malmilta. Alueella on myös Pihlajamäen kirkko.

Kirjasto
Viikin kirjaston kanssa on tehty erilaista yhteistyötä. Kirjaston tilat eivät sinänsä sovellu nuorisotyö-
hön.

3 SELVITYS RAKENNUSPAIKASTA

Kohteen tiedot

Viikin pohjoisosassa on Viikin laajin asuinalue, Latokartano. Latokartanoon kuuluu myös Viikintien
pohjoispuolinen virkistysalue peltoineen. Latokartanon asuntorakentaminen jatkuu noin vuoteen
2015. Latokartano on Viikin keskeisin ja suurin asuinalue, johon myös palvelut sijoittuvat. Viikin
nuorisotalo tullaan rakentamaan sille varatulle tontille Latokartanon alueelle osoitteeseen Agrono-
mikatu 3. Nuorisotalon ja sen eteläpuolella sijaitsevan kirkon väliin jäävä tila tulee toimimaan yhtei-
senä ulkotilana. Nuorisotalon länsipääty liittyy viereiseen torialueeseen ja yhteyttä on tarkoitus
hyödyntää myös toiminnallisesti.

Kaavatilanne

Asemakaava on saanut lainvoiman 25.10.2002. Nuorisotalolle osoitetulla YL-tontilla on rakennus-
oikeutta 600 kem2. HS Liite 3.1 Asemakaava
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Tontin rakentamiskelpoisuus ja kunnallistekniikka

Maaperä on savea ja edellyttää paaluperustusta. Rakennus liitetään kaupungin vesi-, viemäri- ja
kaukolämpöverkostoon.

Liikenneyhteydet, pysäköinti ja huolto

Latokartanon alueella liikennöivät Helsingin seudun linja-autot 57, 68, 79, J68 ja 506. Nuorisotalon
kohdalla Agronominkadun toisella puolella on LPA- alue, josta voidaan osoittaa tarvittavat pysä-
köintipaikat työntekijöille. Huoltoyhteys rakennukseen on viereiseltä Agronominkadulta.

4 LAATU JA TOIMENPITEET

Toiminnallinen laatutaso

Viikin nuorisotalo mahdollistaa toimintojen kehittämisen Latokartanon alueella vastaamaan alueen
kasvavan nuorisomäärän tarpeita. Rakennuksen monipuolisuus mahdollistaa tilojen aktiivisen käy-
tön ja useamman ryhmän samanaikaisen toimimisen. Ryhmien tarpeita varten taloon on suunnitel-
tu pienryhmätiloja, joita voidaan käyttötarkoituksen mukaan helposti muunnella. Tilojen suunnitte-
lussa on huomioitu myös mahdolliset järjestökäyttötarpeet. Esimerkkinä voidaan pitää taloon
suunnitteilla olevaa salia. Salissa voidaan muun muassa pelailla ja harrastaa erilaisia liikuntamuo-
toja sekä järjestää tapahtumia, kuten bändi-iltoja, teatteria ja diskoja. Salin torille aukeavat ovet
mahdollistavat alueellisten tapahtumien järjestämisen.

Monipuolisten ja muunneltavien tilojen suunnittelussa huomioidaan myös turvallisuusnäkökulma.
Tilat ovat turvalliset, kun ne tukevat luontevaa kanssakäymistä nuorten ja ohjaajien välillä. Tilojen
hallittavuus ja selkeys tukevat monia erilaisia toimintoja. Yksinkertaiset tilaratkaisut helpottavat
muun muassa nuorisoasiainkeskuksen päihdelinjauksen toteuttamista, koska tiloista on hyvät nä-
köyhteydet talon eri osiin sekä ulkoympäristöön.

Tekninen laatutaso

Viikin nuorisotalo toteutetaan tämän päivän laatutasoa noudattaen, voimassa olevien rakennus-
määräysten ja ohjeiden sekä Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston ohjeiden mukaisesti.
Tilat suunnitellaan terveellisiksi, turvallisiksi, viihtyisiksi ja ajanmukaisiksi. Suunnittelussa ja toteu-
tuksessa kiinnitetään erityistä huomiota paloturvallisuuteen, esteettömyyteen, sisäilman laatuun,
äänenvaimennukseen sekä valaistukseen, siten että tilat soveltuvat myös aisti- ja liikuntarajoitteisil-
le nuorille ja aikuisille. Rakenteiden, materiaalien, kalusteiden ja varustusten tulee olla kulutusta
kestäviä, helposti puhdistettavia ja käyttökustannuksiltaan edullisia. Suunnittelussa ja toteutukses-
sa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet.

Toimenpiteet

Uudisrakennuksen toteuttamista edellyttävät toimenpiteet on kuvattu alla suunnittelualoittain.

Arkkitehti- ja rakennesuunnittelu
Rakennus perustetaan paaluille ja alapohja tehdään kantavaksi. Rakennuksen runko on pääosin
teräs- ja puurunkoinen.  Rakennus on yksikerroksinen. Julkisivuverhous on pääosin puhtaaksimuu-
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rattua vaaleaa tiiltä. Eteläinen julkisivu on puuverhoiltu.  Seinäpinnat verhoillaan pääosin lakatulla
vanerilla. Kattopinnat verhoillaan akustisella verhouksella ja puurimoituksella.

LVIA-suunnittelu
Rakennus varustetaan patteriverkostolla joka liitetään lämmönsiirtimen välityksellä energialaitok-
sen kaukolämpöverkkoon. Rakennus varustetaan painovoimaisella jäte- ja sadevesiviemäriverkos-
tolla ja käyttövesiverkostolla, jotka liitetään vesilaitoksen verkostoihin. Vesimittari asennetaan
lämmönjakohuoneeseen. Käyttöveden lämmitys tapahtuu kaukolämmöstä lämmönsiirtimen välityk-
sellä.  Ilmanvaihtoa varten rakennetaan konehuoneeseen tulo-poisto-ilmanvaihtokone suodatuksel-
la, lämmityksellä ja lämmön talteenotolla kanavistoineen. Tuloilmakojeen lämmityspatteri liitetään
lämmitysverkoston pääpiiriin.  Lisäksi asennetaan erillispoistoja wc-tiloihin ja keittiöön sekä läm-
mönjako-, sähköpääkeskus ja iv-konehuoneeseen. Alustatilaan asennetaan koneellinen tuuletus.

Sähkösuunnittelu
Rakennus liitetään pienjänniteliittyjänä Helsingin energian verkkoon. Rakennuksen valaistusjärjes-
telmä toimii yleis-, kulku- ja työskentelyvalaistuksena. Rakennukseen asennetaan määräysten mu-
kainen poistumisvalaistus poistumisteille. Puhelinverkko rakennetaan osana yleiskaapelointijärjes-
telmää. Rakennus varustetaan yhteisantenni- ja äänentoistojärjestelmillä. Merkinantoa varten
asennetaan soittokello ja inva-wc hälytys. Rakennuksen pienryhmätilat varustetaan AV-
kaapeloinneilla. Rakennuksen turvajärjestelmät ovat: palovaroitin-, rikosilmoitus-, videovalvonta-,
työajanseuranta- ja kulunvalvontajärjestelmä.

HS liite 4.1 Viitekaaviot
HS liite 4.2 Tilaohjelma

5 TILOJEN JA KOHTEEN ERITYISVAATIMUKSET

Rakennuksen suunnittelussa on otettu tarkoin huomioon voimassa olevat rakennusmääräykset ja
ohjeet, käyttäjän tarpeet ja tilaajaomistajan näkökulma. Näiden lisäksi tiloilla ja kohteella ei ole var-
sinaisia erityisvaatimuksia.

6 HANKKEEN YMPÄRISTÖTAVOITTEET

Kiinteistöstä tulee osa Helsingin kaupungin ylläpitämää rakennuskantaa, johon sovellettavat elin-
kaaritavoitteet otetaan huomioon. Suunnittelussa ja toteutuksessa pyritään siihen, että rakennusta
voidaan pitää käyttökunnossa pintoja korjaamalla sekä rakennusosia ja -järjestelmiä uusimalla
mahdollisimman kauan kohtuullisin kustannuksin, jotta varsinaisia laajoja peruskorjauksia ei joudu-
ta suorittamaan.

Tilat ovat nuorisotalotoiminnan näkökulmasta monikäyttöiset ja muuntojoustavat, minkä johdosta
ne soveltuvat tarvittaessa myös muille toimijoille tulevaisuudessa.  Käyttäjien näkökulmasta nuori-
sotalon sijainti on ekologinen, sillä työntekijät ja nuoret voivat liikkua hyvin jalan tai polkupyörillä.
Lisäksi julkiset liikenneyhteydet ovat hyvät.
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7 HANKKEEN TOTEUTUSTAPA

Kiinteistövirasto on hankkeen tilaaja, vastaa toteuttamisesta ja rakennuksen ylläpidosta. Kiinteistö-
virasto vuokraa kohteen rakennukset ja tilat Nuorisoasiankeskukselle 20 vuoden vuokra-ajalle ta-
vanomaisin kaupungin suoraan omistamin sisäisin vuokrasopimusehdoin.

8 HANKKEEN AIKATAULU

Tämän hankesuunnitelman hyväksyminen syksyllä 2013 mahdollistaa sen, että nuorisotalon suun-
nittelu, rakentaminen ja valmistuminen voidaan turvata vuoden 2013 Talousohjelmaan merkityn
mukaisesti:

Hankesuunnittelu 2013
Toteutussuunnittelu 2013/2014
Toteutus 2014/2015

Tavoitteena on saada tilat Nuorisoasiankeskuksen käyttöön vuoden 2015 loppuun mennessä.

9 VÄISTÖTILAT

Hanke ei aiheuta väistötilatarvetta.

10 KUSTANNUSARVIO, VUOKRA JA KÄYTTÖTALOUS

Tilakeskuksen laatiman kustannusarvion mukaan hankkeen kustannukset ovat 2 480 000 euroa
(alv 0 %), (4710 euroa/m2), korko on 3 % ja vuokra-aika on 20 vuotta.

Viikin nuorisotalon uudisrakennuksen (526 htm²) sisäinen vuokra on 25,50 euroa/m²/kk, josta pää-
omavuokran osuus on 21,50 euroa/m²/kk ja ylläpitovuokran osuus on 4,00 euroa/m²/kk. Vuosivuok-
ra on yhteensä 160 956 euroa huhtikuussa 2013 lasketun hintatason mukaan.

Nykyisistä nuorisotoimen käytössä olevista Latokartanonkaari 23:ssa sijaitsevista 192 m²:n suurui-
sista tiloista nuorisoasiainkeskus maksaa tilakeskukselle vuokraa 48 024 euroa vuodessa (vuoden
2012 tasossa). Näistä tiloista tullaan uuden nuorisotalon valmistuttua luopumaan.

Toiminnan käynnistämiskustannukset

Irtokalusteille ja laitteille varataan rahat nuorisoasiainkeskuksen budjettiin vuodelle 2015. Tämän
hetken arvio näistä kustannuksista on 150 000 euroa. Myös muuttokustannukset hoitaa käyttäjä-
hallintokunta.

Toimintakustannukset

Viikin alueelle on kohdennettu 5 vakanssia. Keskisen nuorisotyöyksikön henkilöstö koostuu 24
ohjaajan ja toiminnanjohtajan vakanssista. Uuteen nuorisotaloon / Viikin alueelle tulee viisi Keski-
sen nuorisotyöyksikön nuoriso-ohjaajan vakanssia.
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11 RAHOITUSSUUNNITELMA

Hankkeelle on osoitettu 2 500 000 euroa (alv 0 %) Helsingin kaupungin vuoden 2013 talousohjel-
massa ja talonrakennushankkeiden rakennusohjelmassa 2013-2017.

12 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Uudisrakennukseen liittyvät toimenpiteet kohdistuvat vain nuorisotalolle osoitetulle tontille, joka on
merkitty voimassa olevaan kaavaan. Latokartanon tori ja sen lähiympäristö täydentyvät nyt uudella
julkisella rakennuksella, joka tukee alueen sosiaalista kontrollia toiminnan ja myös kaupunkiraken-
teen näkökulmasta. Uusi rakennus tulee tehostamaan nuorisotalon ja kirkon välissä olevan pihan
turvallisuutta ja yhteistä käyttöä, sekä mahdollistaa torin käyttämisen osana tapahtumatoimintaa.

Työmaavaiheessa kiinnitetään erityistä huomiota työmaa-alueen rajauksiin ja turvallisuusnäkökoh-
tiin. Rakennuttajan ja urakoitsijan välistä kommunikaatiota ja tiedottamista tehostetaan, jotta lähi-
alueen ja ennen kaikkea kirkon toiminta ei häiriinny rakennustöiden takia. Turvajärjestelyt esitetään
turvallisuusasiakirjassa ja rakennustapaselostuksissa.

Ympäristövaikutuksiksi katsotaan käytön aikainen energiankulutus ja kohteen normaalin käyttö ja
huoltotoiminta (liikenne ja materiaalit). Normaaliin toimintaan liittyvä riski on maahan sekä sade- ja
jätevesijärjestelmään pääsevien rasvojen ja öljyjen aiheuttama ympäristökuormitus.

13 LIITTEET

Kaikki tekniset liitteet nähtävillä Kiinteistöviraston Tilakeskuksessa:

HS Liite 1.1 Suunnittelutyöryhmä (mukana hankesuunnitelmassa)
HS Liite 2.1 Tarveselvitys (mukana hankesuunnitelmassa)
HS Liite 3.1 Asemakaava (mukana hankesuunnitelmassa)
HS Liite 4.1 Viitekaaviot (mukana hankesuunnitelmassa)
HS Liite 4.2 Tilaohjelma (mukana hankesuunnitelmassa)

HS liite 4.3 Rakennustapaselostus
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VIIKIN NUORISOTALON TARVESELVITYS 14.8.2013

1 NUORISOTOIMINNAN KEHITTÄMISTARPEET ALUEELLA

1.1 Väliaikaisen Viikin nuorisotalon nuorisotyölliset mahdollisuudet

Viikin nuorisotalo on huhtikuusta 2012 toiminut väliaikaisissa tiloissa osoitteessa La-
tokartanonkaari 23. Tässä liiketilassa on aiemmin toiminut Yliopiston apteekki ja se
on osa Viikin lähipalvelukeskusta, jossa sijaitsevat myös Valintatalon myymälä sekä
Ravintola Kaski.

Nuorisotalon kokonaisneliömäärä on 192 m². Tilat käsittävät suurehkon, ikkunallisen
yhtenäisen olohuonetilan sekä kaksi pienempää, ikkunatonta nuorten pienryhmätilaa.
Lisäksi nuoria palvelee muutaman neliön keittiökomero sekä kaksi wc-tilaa. Henkilö-
kunnalla on toimistotilana muutaman neliön ikkunaton koppi. Lisäksi käytössä on yksi
varastotila ja henkilökunnan wc. Varsinaiset toimistotilat sijaitsevat erillään osoittees-
sa Agronominkatu 4. Viikin aluetyöntekijä toimii sieltä käsin.

Viikin nuorisotalon toiminta muodostuu avoimesta toiminnasta ja pienryhmistä. Talo
on avoinna maanantaisin sekä keskiviikosta lauantaihin. Taloa on pidetty avoinna
mahdollisimman usein nuoriso-ohjaajien ja nuorten vertaisohjaajien yhteistyöllä. Tä-
mä on mm. mahdollistanut sen, että keväällä 2013 talo on ollut auki myös joka toinen
tiistai-ilta ja joka lauantai. Iltapäivisin talolla kokoontuvat 9-12-vuotiaat ja iltaisin 13-
18-vuotiaat. Viikonloppuillat on suunnattu 13-18-vuotiaille.

Viikin nuorisotalo toimii yhtenä pelitalopisteenä, joka mahdollistaa verkkopelien pe-
laamisen muiden nuorisotalojen nuorten kanssa. Talolla on nuorten käytössä 10 peli-
konetta. Lisäksi on talolla mahdollista mm. pelata biljardia, katsella elokuvia sekä
TV:tä. Pienryhmätilassa kokoontuvat usein tytöt ja toisessa huoneessa pelataan mo-
nesti konsoleilla. Pieni nuorisotila on tuonut mukanaan monenlaisia haasteita. Välillä
nuorten määrää on jouduttu nuorisotalolla rajoittamaan. Viikin nuorisotyölle on kehit-
tynyt oma toimintamalli, jolla pyritään mahdollisimman paljon hyödyntämään alueen
muitakin tiloja. Aikana, jolloin nuorisotaloa ei ollut, nuoria kohdattiin erityisesti erilai-
sissa pienryhmissä. Tämä pienryhmätoiminta on Viikissä jatkunut ja asukastalo La-
vassa nuoria kohdataan tanssin ja musiikin merkeissä. Latokartanon peruskoulun
kanssa on kaksi Kaikki Käy Koulua -hankkeen ryhmää. Kansainvälinen ryhmä odot-
taa tänä kesänä vieraita Kreikasta. Skeittiryhmä toimii alueen skeittausmahdollisuuk-
sien parantamiseksi ja Ruutiryhmä rakentaa nettiin Viikin nuorten omaa kotiseutupol-
kua.

Suurimmaksi ongelmaksi on koettu oman salitilan puute. Tämä on vaikeuttanut erityi-
sesti liikunnan ja musiikin harrastusta sekä teatterin ja tanssin harrastajia. Latokarta-
non koululla ei ole omaa salia, vaan se käyttää liikuntakeskuksen tiloja. Nämä liikun-
tasalit ovat kovassa käytössä. Niiden vuokrakustannukset ovat nuorisotalolle liian
korkeat, joten liikuntasalien käyttö ei ole ollut mahdollista. Myös kunnon keittiötä on
kaivattu. Nykyinen keittokomero ei mahdollista yhteisiä kokkaushetkiä.

Nykyinen väliaikainen nuorisotila ei pysty vastaamaan Viikin kasvavan nuorisomää-
rän tarpeisiin. Alueelle tarvitaan pikaisesti nuorten oma tila joka tarjoaa heille turvalli-
sen paikan kokoontua ja kohdata muita nuoria. Alueen nuoret ja vanhemmat ovat il-
moittaneet olevansa kiinnostuneita tulemaan mukaan uuden nuorisotalon tilojen ja
toiminnan suunnitteluun.
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1.2 Väestöennuste Latokartanon peruspiirissä vuosina 2013–2022

Latokartanon peruspiiri on osa Keskisen nuorisotyöyksikön toiminta-aluetta. Peruspii-
rin alueelle on viime vuosina rakennettu runsaasti uutta asuntokantaa ja väestön
määrä on ollut vahvassa kasvussa. Myös lasten, varhaisnuorten ja yläkouluikäisten
määrät ovat kasvaneet. Kasvu jatkuu lähivuosina.

Vuoden 2013 alussa nuorisotyön laajan kohderyhmän ikäisten 9 – 18 –vuotiaiden lu-
kumäärä Latokartanon peruspiirissä oli 2116, nuorisotalon valmistumisvuonna se tu-
lee olemaan 2323 ja vuonna 2022 kokonaisluku nousee 2463 nuoreen. Nuorten
osuus alueen koko väestöstä on 9 %, joka on lähellä kaupungin keskiarvoa. Osuus
kasvaa vain hiukan seuraavan vuosikymmenen aikana.

Alueellisessa tarkastelussa peruspiiristä nousee esille kaksi merkittävää kasvualuet-
ta, Viikin varsinainen ydin Latokartano sekä Viikinmäki. Latokartanossa nuorten mää-
rä on korkea jo nyt, runsaat 1000 nuorta ja luku kasvaa jonkin verran lähivuosien ai-
kana. Viikinmäessä varhaisnuoria ja nuoria on vielä alle 200, mutta luku kasvaa en-
nustejakson aikana yli 300:lla 524 nuoreen vuonna 2022. Viereisessä Arabianran-
nassa nuorten määrä on myös kasvussa.

Viikin ja lähialueiden 9-18-vuotiaiden lukumäärät vuosina 2008 ja 2013 ja
ennuste vuosille 2018 ja 2022 on esitetty alla:

2 TOIMINTA HANKKEEN TOTEUTUMISEN JÄLKEEN

2.1 Nuorisoasiainkeskuksen toiminta-ajatus ja strategiat

Nuorisoasiainkeskuksen toiminta-ajatuksena on tukea nuorten kasvua aktiivisiksi
kansalaisiksi. Toimintaa suunnataan kaikille helsinkiläisille nuorille ja heitä innoste-
taan löytämään itselleen sopivat tekemisen muodot ja olemisen tilat. Nuorisoasiain-
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keskus uudistaa työmuotojaan seuraamalla nuoruuden ilmiöitä ja nuorten elinolojen
muutoksia.

Nuorisoasiainkeskuksen vision on – tilaa olla nuori, kuulua ja loistaa! Helsinki on nuo-
rille kaupunki, joka tarjoaa elämyksiä ja vapauden olla rohkeasti oma itsensä. Nuoret
ja nuorisoasiainkeskus luovat yhdessä omannäköistä kaupunkikulttuuria.

Nuorisoasiainkeskuksen arvoissa painotetaan elämisen iloa, asiakaslähtöisyyttä, eko-
logisuutta, yrittäjämielisyyttä, oikeudenmukaisuutta, taloudellisuutta ja turvallisuutta.

Nuoret ja nuorisotyö tuottavat elämyksiä ja yhdessä tekemisen riemua. Elämisen iloa
on myös velvollisuus välittää muista. Nuoret ovat tasavertaisesti mukana rakenta-
massa yhteisen tekemisen sisältöjä. Nuorilta nousevat toiveet ja tarpeet sisällytetään
jokapäiväisen toiminnan suunnitteluun.

Nuorisoasiainkeskuksessa edistetään kestävää elämäntapaa. Vahvistetaan nuorten
luontosuhdetta erilaisin luontokokemuksin ja mahdollistetaan lähiympäristön sekä
maapallon puolesta toimiminen ja kannustetaan nuoria siihen. Nuoria rohkaistaan
osallistumaan itseään koskevan toiminnan suunnitteluun, päätöksentekoon, toteutuk-
seen sekä arviointiin. Kaikkia nuoria ja työntekijöitä kohdellaan yhdenvertaisesti. Hei-
kommassa asemassa olevia nuoria tuetaan ja puolustetaan. Nuorisoasiainkeskus tu-
kee turvallista yhteisöllisyyttä, jossa on mahdollisuus kokea ja kokeilla rohkeasti. Pit-
käjänteinen työ luo turvallisen kasvuympäristön.

Nuorisoasiainkeskuksen yhtenä strategisena painopistealueena on nuorten vaikutta-
mismahdollisuuksien ja –motivaation parantaminen.  Nuorten vaikuttajatoiminta Ruu-
din tavoitteena on tarjota helsinkiläisille nuorille mahdollisuuksia rakentaa moniääni-
syyttään ja päätöksentekijöille mahdollisuuden harjoitella keskustelua hankalasti hal-
littavan kansalaisyhteiskunnan kanssa – parhaimmillaan vastaanottaa signaaleja kult-
tuurisista ja yhteiskunnallisista muutoksista.

Toinen painopistealue on tila- ja toimintakonseptin uusiminen. Kuntien taloustilanteen
heikkeneminen pakottaa hallintokuntia lisäämään tuottavuuttaan: miten edullisemmil-
la tilaratkaisuilla, kumppanuuksilla ja nuorten vastuuttamisella voitaisiin saada sääs-
töjä? Toiseksi, on edistettävä tilojen yhteiskäyttöä. Tämä on paitsi poliittinen linjaus,
myös mahdollisuus tuottaa monipuolisempia ja luovempia palveluja kun eri hallinto-
kuntien ja toimijoiden osaamista voidaan yhdistää. Kolmanneksi, hyvän hallinnon pe-
riaatteen mukaisesti kaupunkilaisia on otettava mukaan palvelujen suunnitteluun ja
tuottamiseen. Innovatiivisia nuorisotyön palveluratkaisuja voi syntyä esimerkiksi an-
tamalla järjestöille vapaammat kädet palvelujen kehittämiseen. Myös ns. tilojen väli-
aikaiskäytön konsepti rakentuu kansalaisten aktiiviselle osallistumiselle.

Kolmas painopistealue on nivelvaihepudokkuuteen puuttuminen ja ennaltaehkäisy.
Nuoria tuetaan oman tulevaisuuden suunnittelussa ja haltuunotossa. Kohderyhmänä
ovat erityisesti yläkouluikäiset ja nuorille pyritään antamaan paremmat edellytykset
tehdä kestäviä päätöksiä uravalinnassa. Nuorisotoimi on tarvittaessa mukana monia-
laisessa ehkäisevän työn suunnittelussa erityisesti ennaltaehkäisyn ja nuorten osallis-
tumisen näkökulmasta. Toimipisteissä tehostetaan tukea tarvitsevien nuorten tunnis-
tamista ja eteenpäin ohjaamista.

Neljäntenä painopisteenä nuorisotyötä kehitetään oppimisympäristönä. Nuorisotyön
työmuotoja ja toimintatapoja suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan tietoisesti oppi-
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misen näkökulmasta. Kaikilla nuorten kanssa tehtävillä asioilla on jokin kasvatukselli-
nen tavoite, jonka toteutumista arvioidaan jälkikäteen.

2.2 Viikin nuorisotalon toiminta

Uuden nuorisotalon valmistuttua saadaan tila ja toiminta vastaamaan lasten ja nuor-
ten tarpeita Viikin alueella. Suunnitteilla oleva Viikin nuorisotalo mahdollistaa moni-
puolisen nuorisotyöllisen toiminnan alueella. Nuorisotalo antaa puitteet alueen kasva-
van nuorten määrän nuorisotyölliseen kohtaamiseen. Nuorisotalon rakentaminen
Viikkiin on ennaltaehkäisevää aluetyötä.

Uuden nuorisotalon on tarkoitus palvella 9–18-vuotiaita lapsia ja nuoria huomioiden
erityisesti nuorisoasiainkeskuksen painopisteenä olevat 13–17-vuotiaat nuoret.
Suunnittelun lähtökohdaksi on nostettu yläasteikäiset 13–15-vuotiaat nuoret. Tämä
suunnittelun pääikäryhmä ei sulje talon toiminnasta pois nuorempia eikä vanhempia-
kaan talon kävijöitä.

Viikin nuorisotalon toiminnassa toteutetaan nuorisoasiankeskuksen strategioita, kes-
keisiä nuorisotyöllisiä toimintoja ja prosesseja; avoin-, pienryhmä-, osallisuus- ja vii-
konlopputoiminta, sukupuolisensitiivinen työ, liikunta, kulttuurinen nuorisotyö, media-
taidot, retket, leirit ja tapahtumat. Toimintaperiaatteissa huomioidaan mm. monikult-
tuurisuus, kansainvälisyys, kestävä kehitys ja päihteettömyys.

Nuorisoasiainkeskuksen strategioiden mukaisesti osallistamisen avulla talosta suun-
nitellaan nuorten kanssa heidän näköisensä ja tarpeitaan vastaava.  Avoimen toimin-
nan kontaktitilan tulee olla tarpeeksi monipuolinen ja suuri, jotta se mahdollistaa nuor-
ten omaehtoisten ryhmien muodostumista ja toimintaa. Kontaktitilassa avoimen ison
tilan ympärille ryhmittyy pienempiä nurkkauksia, joissa voi luontevasti esimerkkisi
keskustella, pelailla ja kahvitella. Uuden nuorisotalon on tarkoitus olla nuorisotyöllisiä
tarpeita palveleva ja huomioiva tila, johon luontevasti sisältyvät viihtyvyys, monipuoli-
suus, muunneltavuus, turvallisuus ja kestävä kehitys.

Toiminnan tuottajina tulevat olemaan ensisijaisesti nuorten omat ryhmät, yksittäiset
nuoret, järjestöt ja vapaaehtoiset toimijat. Nuorisotyöntekijät tukevat ja luovat toimin-
taedellytyksiä. Sosiaalisen vahvistamisen osalta on alueellisia kehittämishaasteita.
Alueen suuri lasten ja nuorten määrän kasvu voi aiheuttaa levottomuutta ja jengiyty-
mistä, jos riittäviä resursseja ei pystytä kohdistamaan vastaamaan kasvaviin tarpei-
siin. Haasteeseen pystytään vastaamaan eri tahojen kanssa tehtävällä yhteistyöllä
sekä tarjoamalla toimintamahdollisuuksia nuorisotalossa.

Viikin alueen ulkomaalaistaustaisten lasten ja nuorten määrä on kasvussa, joten eri
kulttuuristen ryhmien tarpeet täytyy huomioida mahdollisimman hyvin myös toiminnan
suunnittelussa. Viikin nuorisotalo lisää yhteistyömahdollisuuksia alueen toimijoiden
kesken. Talo mahdollistaa monipuolisemman yhteistoiminnan järjestämisen, jonka
tukena on alueen aktiivisten vanhempien, vapaaehtoisten ja alueen nuorisotyöllisten
toimijoiden joukko. Viikin uusi nuorisotalo on suunniteltu rakennettavan kirkon vierei-
selle tontille. Hankesuunnitelman 2001 mukaan Viikin kirkolle ja nuorisotalolle on
suunniteltu yhteinen piha-alue, jossa on tarkoitus järjestää yhteistä toimintaa.

Viikin alue tunnetaan ekologisesta suuntautuneisuudestaan. Viikin nuorisotalon toi-
minnassa kestävä kehitys tulee olemaan luonteva osa alueellista nuorisotyötä. Viikki
tunnetaan myös tiedekaupunginosana ja yhteistyö yliopiston kanssa voisi tuoda mie-
lenkiintoisia sisältöjä nuorisotyöhön.
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VIIKIN NUORISOTALO

Hankesuunnitelma    
Tilaohjelma 7.8.2013

Tilanro Tila h/tila pinta-ala var./kal./ym. huom.

SALI 160
SALIVARASTO 8
TK 5
PELINURKKA 25
PIENRYHMÄHUONE 25
PIENRYHMÄHUONE 25
TOIMISTO 12
TAUKOHUONE 12
AV/TEKN. 5
WC/INVA 5
WC/N 5
WC/M 5
ÄÄNISULKU 5
NARIKKA 8
SALIVARASTO 4
KEITTIÖVARASTO 5
KEITTIÖ 25
AULA 110
PIENRYHMÄHUONE 23
VARAST0 5
SIIVOUSKOMERO 3
SOSIAALITILA 5
JÄTEHUONE 6

OHJELMA-ALA YHTEENSÄ: 491
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