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Nuorisolautakunnan lausunto talonrakennushankkeiden 
rakentamisohjelmaluonnoksesta 2015 - 2024 
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Päätösehdotus

Nuorisolautakunta päättää antaa kiinteistölautakunnalle seuraavan 
lausunnon talousrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluonnoksesta 
vuosille 2015 - 2024.

Nuorisoasiainkeskuksen tilapolitiikassa on kolmea tärkeää periaatetta. 
Ensimmäiseksi toiminta helsinkiläisten nuorten parissa perustuu 
tiheään paikallisten nuorisotalojen ja muiden nuorisotilojen verkkoon. 
Myös taloudellisten edellytysten tiukentuessa tästä periaatteesta 
pidetään kiinni. Toiseksi, kun uutta aluetta suunnitellaan, lähtökohtana 
on uuden toiminnallisen nuorisotilan sisällyttäminen peruspalveluihin. 
Kolmas periaate on nuorten osallistaminen suunnitteluun esivaiheesta 
hankkeen toteutukseen ja toiminnallisuuteen saakka. Sen lisäksi 
nuorisoasiainkeskus pyrkii sijoittamaan mahdolliset uudet tilansa 
kumppaniensa kanssa yhteisiin tiloihin kaupungin palvelustrategian 
mukaisesti.

Uudisrakennushankkeet

Viikin nuorisotalon rakentamista aikaistettiin kaupunginvaltuuston 
päätöksellä 28.11.2012 siten, että suunnittelu alkoi vuonna 2013 ja talo 
valmistuu syksyllä 2015. Hankesuunnitelma on nyt 
kustannuslaskennassa. Hanke etenee aikataulussa.  

Maunulan nuorisotalon, kirjaston ja työväenopiston uudisrakennusta 
suunnitellaan Maunulan uuden kauppakeskuksen yhteyteen. Hanke-
suunnitelma valmistui toukokuussa 2013. Kaupunginhallitus hyväksyi 
rakentamisen hankesuunnitelman 3.2.2014. Samalla rakentamiseen 
varattiin 9,4 miljoonaa euroa. Summa sisältää myös rakennuksen 
viereisen puistoalueen kehittämisen tukemaan talon toiminnallisuutta. 

Maunulan tilojen yksityiskohtainen suunnitelma rakennuslupaa varten 
saatiin valmiiksi helmikuussa 2014. Nuorisotalolle on varattu tilaa 290 
m². Kaikkiaan talon hyötyala on 1875 m². Merkittävä osa 
uudisrakennuksen tiloista on suunniteltu monipuoliseen ja 
saumattomaan hallintokuntien ja asukkaiden yhteiskäyttöön. 
Rakentaminen toteutetaan pääosin vuonna 2015 ja talo valmistuu 
keväällä 2016. Hanke etenee aikataulun mukaan.
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Herttoniemen metrokeskuksen yhteyteen nuorisoasiainkeskus esittää 
rakennettavaksi noin 600 m2 nuorisotilat. Uuteen tilaan siirtyisivät 
nykyisen Kettutien nuorisotalon toiminnot, kun Kettutien kiinteistö 
puretaan asuntorakentamisen tieltä. 

Herttoniemen metroasemalle suunnitelluissa tiloissa otetaan huomioon 
tilojen monikäyttöisyys. Samalla selvitetään kirjaston, työväenopiston ja 
nuorisotilojen sekä sosiaali- ja terveysviraston tilojen osittaista 
yhteiskäyttöä tila- ja henkilöstöresurssien tehokkaamman käytön 
edistämiseksi. Uudessa metrokeskuksessa voitaisiin myös toteuttaa 
uudenlaista palvelutilojen yhteiskäyttöä yli hallintokuntarajojen. 
Keskeisen sijaintinsa ja hyvän saavutettavuutensa ansiosta alueellisen 
palvelun lisäksi Herttoniemen metrokeskus palvelee laajasti 
itähelsinkiläisiä nuoria. Tilojen yhteissuunnittelu ja palvelumuotoilu 
toteutettiin talven 2013 aikana. Metrokeskusta suunnitellaan nyt 
yksityisin varoin toteutettavana hankkeena. Aikataulu on vielä avoin. 
Hanke ei sisälly nykyiseen investointisuunnitelmaan.

Kruunuvuorenrantaan Laajasalon eteläosaan aloitetaan vuoden 2014 
aikana asuntorakentamista. Vuoteen 2020 mennessä alueella asuu 
noin 3 000 henkilöä, joista merkittävä osa on lapsia ja nuoria. Koska 
nykyiset nuorisotyön palvelut sijaitsevat Yliskylässä noin kahden 
kilometrin päässä Haakoninlahden alueesta ja nuorten määrä nousee 
merkittäväksi, on perusteltua varata alueelta tilaa nuorten tarpeisiin. 
Nuorisoasiainkeskus katsoo, että nuorten toiminnan tarpeisiin tulisi 
varata 200-300 m²:n tilat. 

Kruunuvuorenrannan rakentamisvaiheen ajaksi nuorisoasiainkeskus 
voi vuokrata nuorisotyötä varten pienehkön tilan, joka toimisi aluetyön 
tukikohtana. Samanaikaisesti nuorisoasiainkeskus selvittää 
mahdollisuutta siirtää toimintojaan yhteiseen palvelukortteliin 
peruskoulun ja liikuntaviraston kanssa. Tavoitteena on liikuntaan 
painottunut yhteis-toiminnallinen nuorisotila, joka voidaan toteuttaa 
kahden tai usean hallintokunnan yhteishankkeena Maunulan mallin 
mukaisesti. Hankkeen toteutuminen ajoittuu noin vuoteen 2018.

Keski-Pasilan palvelutilojen suunnittelu on alkanut osana asemakaavan 
muutosta. Tällä hetkellä nuorisoasiainkeskus tuottaa toimintaa sekä 
Länsi- että Itä-Pasilassa. Länsi-Pasilan nuorisotaloon on keskitetty 
nuorten tanssiryhmien toiminta. Itä-Pasilassa nuorisotyötä toteuttaa 
Kalliolan nuoret kohdennetun työn menetelmin.

Keski-Pasilassa nuorisoasiainkeskus selvittää mahdollisuuksia sijoittaa 
toimintakeskus Pasilan keskeiseen osaan lähelle peruskoulua ja hyvien 
liikenneyhteyksien varrelle. Pasilan peruskoulun rakentaminen 
ajoittunee vuosille 2022-26.
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Toiseksi, toimintakeskuksen selvittämisen yhteydessä katsotaan 
mahdollisuuksia sijoittaa Hietaniemenkadulla sijaitsevia keskitettyjä 
hallinnon toimitiloja Pasilaan. Kaikkiaan nuorisoasiainkeskuksen 
tilavaraus Keski-Pasilassa voisi olla 1200-1800 m², joista toiminnallista 
tilaa olisi valtaosa, 800-1200 m².

Tilakeskuksen korjaushankkeet

Herttoniemenrannan nuorisotalon perusparannus toteutettaneen 
investointisuunnitelman mukaan vuosina 2014 – 2015. Kustannukset 
ovat noin 1,8 miljoonaa euroa. Toisena vaihtoehtona on, että 
nuorisoasiainkeskus luopuu tilasta ja etsii korvaavat toimintatilat 
alueelta. Kolmantena pitkän aikajänteen vaihtoehtona on, että tilasta 
luovutaan ja osa toiminnoista siirretään Herttoniemen 
Metrokeskukseen tai vastaaviin muihin tiloihin.

Laajasalon kirjaston julkisivukorjauksen suunnittelun yhteydessä 
osoittautui, että kiinteistö vaatii laajemman ja kiireellisen korjauksen. 
Korjauksen hankesuunnittelu on aloitettu ja asiassa pyritään 
etenemään mahdollisimman nopeasti.

Tilakeskus on suunnitellut Östersundomissa sijaitsevan nuorisotila 
Östiksen perusparannusta toteutettavaksi vuonna 2015. 
Nuorisoasiainkeskus katsoo, että talon tilat nykyisessä kunnossaan 
mahdollistavat toiminnan jatkamisen Östiksessä toistaiseksi ilman 
perusparannuksen toteuttamista.

Lisäksi tilakeskus suunnittelee peruskorjausta Laajasalon nuorisotaloon 
ja kirjastoon, jotka sijaitsevat samassa kiinteistössä Yliskylän 
keskustassa. Perusparannuksen hankesuunnitelma tehdään huhtikuun 
2014 loppuun mennessä. Hankesuunnitelma kustannusarvioineen 
viedään kiinteistölautakuntaan touko-kesäkuussa resurssipäätöstä 
varten. Peruskorjaus toteutetaan kesän ja syksyn 2015 aikana, jos 
tarvittavat resurssit löytyvät. Peruskorjauksen toteutus vaikuttaa 
Kruunuvuorenrannan uusien yhteistilojen toiminnalliseen suunnitteluun.

Jätkäsaaren tilojen osalta nuorisolautakunta päätti 15.12.2011, että 
nuorisoasiainkeskus ei osallistu toiminnan keskittämiseen Monitoimitalo 
Bunkkeriin. Jätkäsaari tukeutuu toiminnassaan lähellä sijaitseviin 
Ruoholahden palveluihin, joita voidaan tarvittaessa vahvistaa. Lisäksi 
Jätkäsaaresta voidaan etsiä pienempää ja joustavaa asukas- ja 
toimintatilaa. 

Jakomäen nuorisotilojen suunnittelu jatkuu osana koulujen ja kirjaston 
kokonaisuutta. Jakomäen nuorisotilat olisi tarkoituksenmukaisinta 
toteuttaa Jakomäen peruskoulun perusparantamisen yhteydessä siten, 
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että nuorisotilat sijoittuvat koulun kiinteistöön. Nykyisten 
koulurakennusten kuntokartoitukset ovat parhaillaan valmistumassa.

Kiinteiden toimintatilojen lisäksi voidaan selvittää väliaikaisten 
toimintatilojen käytön mahdollisuutta. Näillä voitaisiin vastata paikallisiin 
nuorten toiveisiin joustavalla ja kevyellä tavalla. Väliaikaiset tilat 
voisivat perustua alueellisiin kumppanuuksiin. Näistä tiloista voidaan 
luopua nopeasti sen jälkeen, kun tila ei enää vastaa nuorten 
toiminnallisia tarpeita.  

Perusparannuksiin ja niiden suunnitteluun varatulla määrärahalla 
toteutetaan pienimuotoisia muutos- ja parannustoimenpiteitä. Osa 
näistä toteutetaan osallisuushankkeina yhdessä nuorten kanssa.

Esittelijän perustelut

Kiinteistöviraston tilakeskus pyytää nuorisoasiainkeskukselta lausuntoa 
talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluonnoksesta vuosille 
2015 - 2024. 
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