
1(1)
Suvilahden kaasukellot kaksiosainen tarveselvitys

Liite 1 Suunnittelutyöryhmä 29.1.2016

SUVILAHDEN KAASUKELLOJEN KAKSIOSAISEN TARVESELVITYKSEN
SUUNNITTELUTYÖRYHMÄ

Käyttäjät

Nuorisoasiainkeskus Tommi Laitio nuorisotoimenjohtaja

Ulla Laurio toimistopäällikkö, Happi

Pekka Mönttinen toiminnanjohtaja, Gloria

Jarkko Tuominen valaistusmestari, Gloria

Elmu Ry Jyri Forsström hallituksen puheenjohtaja

Esa Kandelberg hallituksen varapuheenjohtaja

Lauri Hakoniemi tekniikka-asiantuntija, Nosturi

Tilaaja ja rakennuttaja

KV/Tilakeskus Teemu Metsälä projektijohtaja

Raimo Järvinen projektinjohtaja

Pentti Salo projektinjohtaja

Jarmo Lehto asiakaspäällikkö

Jarmo Patronen tekninen isännöitsijä

KV/Tonttiosasto Johanna Hytönen ympäristöinsinööri

Suvilahden kulttuurikeskus

KOY Kaapelitalo Kai Huotari toimitusjohtaja

Lauri Törhönen vt. toimitusjohtaja

Soile Kaukolander isännöitsijä

Rauno Tynkynniemi rakennuspäällikkö

Matti Waara käyttöpäällikkö

Rakennuttajakonsultti

FCG Juhani Isoherranen projektipäällikkö

Suunnittelijat

Arkkitehtisuunnittelu Valvomo Oy / Kari Sivonen, Jan Tromp

Rakennesuunnittelu Insinööritoimisto Pontek Oy / Pertti Määttä

LVI-suunnittelu Insinööritoimisto Äyräväinen Oy / Jukka Issakainen

Palotekninen suunnittelu KK-Palokonsultti / Peter Grönberg

Akustinen suunnittelu Akukon oy / Henrik Möller

Geosuunnittelu KV Geotekninen osasto / Markku Savolainen

Tietomallikoordinaattori Tietoa Finland Oy / Jaakko Hauru, Miika Lemponen



Suvilahden kaasukellot kaksiosainen tarveselvitys 
Liite 2 Käyttäjien laatima yhteinen toiminnallinen tarvekuvaus



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suvilahden kaasukellot kaksiosainen tarveselvitys 
Liite 2 Käyttäjien laatima yhteinen toiminnallinen tarvekuvaus



 

 

 

  
 

 
 

ravintola .

 

 

 

Suvilahden kaasukellot kaksiosainen tarveselvitys 
Liite 2 Käyttäjien laatima yhteinen toiminnallinen tarvekuvaus



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suvilahden kaasukellot kaksiosainen tarveselvitys 
Liite 2 Käyttäjien laatima yhteinen toiminnallinen tarvekuvaus



SUVILAHDEN KAASUKELLOT
LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 

ELMU RY

1.2.2016

Suvilahden kaasukellot kaksiosainen tarveselvitys 
Liite 3 Elmu Ry liiketoimintasuunnitelma



__________________________
Liiketoimintasuunnitelma

__________________________

Sisällysluettelo 
Sisällysluettelo 2 ...................................................................................................................................................

1. Perustiedot yhdistyksestä 3 .......................................................................................................................
1.1. Toiminta-ajatus 3 
1.2. Tausta ja historiaa 4 

2. Toiminnan kehittäminen 5 ..........................................................................................................................
2.1. Yhdistyksen resurssit 5 
2.2. Markkinat 7 
2.3. Kilpailu 8 

3. Liiketoimintaympäristö 9 ............................................................................................................................
4. Toimialan kehitys  10 .................................................................................................................................

4.1. Yleiset näkymät  10 
4.2. Toimialan näkymät 10 

5. Markkinat ja kehityssuunnat  11 ................................................................................................................
6. Nykyinen toiminta   12 ..............................................................................................................................

6.1. Tapahtumatoiminta  12 
6.2. Jäsenmatkailu  12 
6.3. Harjoitustilat ja muu toiminta Nosturilla  12 
6.4. Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö  12 

7. Markkinointisuunnitelma 12 .......................................................................................................................
7.1.Myyntitavoitteet segmenteittäin 13 

8. Organisaatio- ja henkilöstösuunnitelma 13 ...............................................................................................
9.  Rahoitussuunnitelma  14 ..........................................................................................................................
10. Riskien arviointi 14...................................................................................................................................

/  2 14

Suvilahden kaasukellot kaksiosainen tarveselvitys 
Liite 3 Elmu Ry liiketoimintasuunnitelma



__________________________
Liiketoimintasuunnitelma

__________________________

1. Perustiedot yhdistyksestä 

Yhdistys:  Elävän Musiikin Yhdistys ELMU ry 
Y-tunnus:  0276077-5 
Osoite:  Telakkakatu 8, 00150 HELSINKI 
Puhelin:  09-6811880 
Internet:  www.elmu.fi 
Toimiala:  Musiikki, kulttuuri & nuorisotyö 
Kontaktihenkilö: Jyri Forsström, 040570232, jyri@elmu.fi 
Hallitus:  Jyri Forsström (pj), Tanja Uusitalo (vpj), Miikka Hietsalo, Janne 
  Puurtinen, Martin Glantz, Kaarina Etto ja Kajo Engström 
Nosturin johtaja:  Tapio Hopponen 
Ohjelmapäällikkö: Mika Nikula 
Tuottaja:  Salla Vallius 
Iltavastaava: Jukka-Pekka Lappalainen 
Jäsenmatkat: Matti Räsänen 
Liikevaihto:  1,18 miljoonaa 
Jäsenistö:   noin 2700 henkilöä 

1.1. Toiminta-ajatus 

Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää musiikintekijät ja kuluttajat yhteiseen toimintaan 
elävän musiikin esittämismahdollisuuksien lisäämiseksi ja suomalaisen musiikin laadun ja 
musiikkitietoisuuden parantamiseksi. Yhdistys edistää suomalaisen musiikin 
tunnettavuutta maailmalla. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää musiikin 
harrastusta sekä edistää ja tukea musiikkitoiminnan kehitystä. Lisäksi yhdistyksen 
tarkoituksena on edistää suomalaista kaupunki- ja nuorisokulttuuria.  

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 
- järjestää tai auttaa järjestämään konsertteja, tapahtumia, kokouksia, juhlia, koulutus-, 
esitelmä- ja luentotilaisuuksia sekä jäsenilleen opinto- ja konserttimatkoja kotimaassa, 
sekä ulkomailla. 
- vaikuttaa julkisyhteisöihin taloudellisen tuen saamiseksi elävän musiikin esittämiselle, 
sekä kaupunki- ja nuorisokulttuurille. 
- pyrkii järjestämään muusikoille harjoitusmahdollisuuksia, esiintymistilaisuuksia, musiikin 
ja esitysten julkaisumahdollisuuksia ja oikeudellista neuvontaa. 
- on yhteistyössä muiden vastaavanlaisten musiikkiyhdistysten kanssa. 
- voi palkata henkilökuntaa. 
- yhdistys voi ottaa osaa päämääriänsä edistävään kansainväliseen toimintaan. 
  
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi 
- järjestää maksullisia konsertteja, ilmaiskonsertteja, musiikkitilaisuuksia ja festivaaleja 
sekä vastaavanlaisia tilaisuuksia 
- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja 
- omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä 
samansuuntaista toimintaa harjoittavien yritysten osakkeita. 
- asiainmukaisella luvalla harjoittaa kioski- ja ravitsemusliiketoimintaa sekä järjestää 
myyjäisiä ja tarkoituksiaan edistäviä huutokauppoja ja musiikkimessuja. 
- toimeenpanee asiaomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia 
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- harjoittaa toimintaansa liittyvää julkaisutoimintaa 
- jakaa kunniamainintoja, -palkintoja ja –kirjoja, ei kuitenkaan merkittäviä taloudellisia etuja 
jäsenilleen. 
  
Yhdistyksen tarkoitus ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen 
siihen osallistuneille eikä se saa muutenkaan muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi. 

1.2. Tausta ja historiaa 

Elävän musiikin yhdistys ELMU ry (jatkossa ELMU) on helsinkiläinen musiikkikulttuurin 
vaikuttajayhteisö, joka on vuodesta 1978 toiminut kotikaupungissaan merkittävänä 
musiikkitapahtumien sekä kulttuuritapahtumien tarjoajana ja tuottajana, tapahtumatilojen 
tarjoajana muille toimijoille sekä bändiharjoitustilojen ylläpitäjänä. ELMU:lla on kokemus 
kahden entisen teollisuusrakennuksen muuntamisesta musiikkikulttuurille sopivaan 
käyttöön: Lepakko 1979-1999 ja musiikin monitoimitalo Nosturi vuodesta 1998, jossa 
ELMU ry edelleen toimii Helsingin kaupungilta vuokraamissaan tiloissa (Telakkakatu 8).  

Nosturi tarjoaa esiintymismahdollisuuksia ja harjoittelutiloja muusikoille, monenlaista 
musiikkia kuulijoille sekä toimii monipuolisen kulttuuritoiminnan tapahtumapaikkana ja 
moottorina. Nosturin tilaisuuksista yli 98% on avoimia myös alaikäisille. Konserteissa, 
muissa yleisötilaisuuksissa ja harjoitustiloissa käy vuosittain 100 000 kulttuurikuluttajaa, 
joista 1/3 on ala-ikäisiä ja loput pääosin muita nuoria 18-25-vuotiaita. ELMU järjestää 
lisäksi yleisölle avoimia ja ilmaisia ulkoilmatapahtumia Helsingissä (Alppipuiston Kansan- 
juhla) ja tarjoaa Nosturilla 12 harjoitustilaa, joita käyttää ahkerasti yli 50 bändiä.  

ELMU järjestää festivaali- ja konserttimatkoja ulkomaille (Roskilde, Wacken, Sweden 
Rock) ja kotimaahan (Provinssirock, Ilosaarirock) sekä tuottaa paljon muunkinlaista 
kaupunkikulttuuria.  

ELMU on aina toiminut aktiivisesti yhteistyössä muiden järjestöjen ja yhdistysten, kotikau- 
pungin ja muiden kunnallisten tahojen sekä yksityisen sektorin kanssa. ELMU käynnisti 
mm. Helsingin ensimmäisen paikallisradion Radio Cityn, tuotti parikymmentä vuotta 
Kaivopuiston Kansanjuhlia menestyksekkäästi kymmenille tuhansille kuulijoille ja oli mu- 
kana luomassa raskaamman musiikin ystäville Tuska-festivaalin, joka on kansainvälises- 
tikin arvostettu alansa tapahtuma.  

ELMU:n panos helsinkiläiseen kulttuurielämään ja kaupunkikulttuuriin on mittava. 
Yhdistyksen piiristä ja toimitilojen suojista on kasvanut ajan saatossa niin presidenttieh- 
dokkaita ja valtakunnan vaikuttajia kuin muitakin aktiivisia ja aikaansaavia toimijoita 
paikalliselle, kansalliselle ja kansainväliselle tasolle. Puhumattakaan bändeistä aina 
kansainväliseen kärkikaartiin asti (HIM, Rasmus, The 69 Eyes). ELMU vahvistaa Helsingin 
kulttuurirakenteita monilta osin ja tukee laaja-alaisesti luovaa toimintaa.  

1978 yhdistyksen perustaminen, 1978–1999 toiminta Lepakossa ja 1999- toiminta 
Nosturissa. 
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2. Toiminnan kehittäminen 

Elmu on aina pyrkinyt tarjoamaan musiikkikulttuurille mahdollisuuksia kehittyä. Kun 
Lepakosta siirryttiin Nosturille, tilat suurenivat ja tarjosivat Helsingissä ainutlaatuisen 
esiintymispaikan artisteille, joiden kokoluokkaa ei oltu aiemmin nähty. Nykyään 
vastaavassa koko luokassa on tarjontaa myös kaupallisten toimijoiden puolesta. Siksi 
ELMU:n tulee kehittyä ja on tarkastellut pääkaupunkiseudun ja Suomen tarpeita. 
Tutkimusten perusteella kolmentuhannen hengen konserttisali puuttuu ja sen 
toteuttaminen tuottaa merkittäviä elinkeinovaikutuksia Elmulle ja muille maan musiikkialan 
toimijoille, mutta myös valtiolle, kaupungille ja yrityskentälle. 

Kaasukello projekti pitää sisällään useamman kiinteistön. Teräksinen kaasukello 
rakennetaan Elmun toiminnalle Elmun rahoittamana, Tiilisen kaasukellon kunnostamisesta 
ja rakentamisesta huolehtii Helsingin kaupunki ja Elmu vuokraa sieltä tiloja Helsingin 
Nuorisoasiainkeskuksen kanssa. Elmun on tarkoitus toimia yhteistyössä 
Nuorisoasiainkeskuksen kanssa ja aloittaa 2016 yhteistoimintamallin työstämisen 
hankesuunnitelmien ohella. Molemmille kaasukelloille tehdään siis omat 
hankesuunnitelmat. Tiilisen kaasukellon suunnitelmiin kuuluu lisäksi Elmun treenikämppien 
sijoittaminen kahteen kohteeseen; Suvilahden rakennus nro 9 sekä osoitteessa 
Kuortaneenkatu 13 sijaitsevaan kiinteistöön. Lisäksi sekä Elmun että 
Nuorisoasiankeskuksen toimistotilat kunnostetaan Suvilahden rakennukseen nro 6. 

Suvilahdessa toimii myös runsas määrä kulttuuritoimijoita, joiden kanssa Elmu 
suunnittelee yhteistoimintaa. Kuitenkin erityisesti yhteistoiminta Nuorisoasiankeskuksen 
kanssa tarjoaa molemmille toimijoille mahdollisuuden kehittää omaansa ja kaupungin 
nuorisotoimintaa uudelle tasolle.  

2.1. Yhdistyksen resurssit 

Elävän musiikin yhdistys on alan uranuurtaja ja sen resurssit, vaikkakin rajalliset eivät 
rajoitu taloudellisiin tekijöihin. Vapaaehtoistyö ja sen vaaliminen kuuluu myös Elmun 
päivittäiseen elämään. Vuosittain noin 30 uutta vapaaehtoista osallistuu Elmun toimintaan 
ja aktiivisia vapaaehtoisia on noin 130. Taulukko seuraavalla sivulla.
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SWOT-analyysi 

2.2. Markkinat 

Helsingissä on yli 20 rock-klubia, joissa on yhteensä yli 10 000 asiakaspaikkaa. Suurempia 
tilaisuuksia järjestetään Kaapelitehtaalla, Jäähallissa, Hartwall-areenalla ja muissa isoissa 
halli- ja urheilutiloissa. Helsingistä kuitenkin puuttuu vielä nykyisten suurimpien 
konserttitilojen (1 000 - 1 300 henkilöä) ja isojen hallien (5 500+ henkilöä) välisestä 
kokoluokasta (~3 000 henkilöä) musiikille ja kulttuuritoiminnalle omistettu tila. 
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2.3. Kilpailu 

Helsingissä ei ole vastaavan kokoista monitoimitilaa. Kilpailijoiden vahvuudet ja 
heikkoudet järjestyksessä suurimmasta pienimpään.

Helsingin Jäähalli 
(max. 6000-7000 asiakaspaikkaa)  

+vahva asema urheilukentässä
+omistaa kalusteensa
+vanha vakaa tekijä
+Hartwall arenaa edullisempi
+myy tyhjää lattiaa ilman palveluita  

-suunniteltu urheilukäyttöön
-ei tavarahissiä
-ei akustista suunnittelua
-urheilutilan pohjaratkaisu
-hyötysuhde 5000–7000 asiakasta
-tilan myynti urheilun ehdoilla
-ei sisäistä kuituverkkoa  

Kaapelitehdas; Merikaapelihalli 
(max. 2400 asiakaspaikkaa)  

+selkeä konsepti
+tunnettuus
+kevyt organisaatio, mutta kaupungin vahva 
selkänoja 
+vahva talous 
+pitkä varauskirja +pitkäaikaiset vuokralaiset  

-keskittynyt yritystilaisuuksiin 
-ei akustointia
-suuret tuotantokulut 
-hidas ja kallis rakentaa
-ei sisäistä kuituverkkoa
-ei ilmanvaihtojärjestelmää
-pohjaratkaisu on epäkäytännöllinen  

Suvilahti; Kattilahalli 
(max. 1500 asiakaspaikkaa)  

+keskittynyt yritystilaisuuksiin
+vakaa talous, kaupungin omistus
+kevyt organisaatio
+hyvät ulkoalueet (myös meille) 

-ei akustiikkaa
-pohja soveltuu huonosti konserttikäyttöön
-ripustustekniikka kallista, hidasta, rajallista  

Kulttuuritalo (max. 1300-1500 asiakaspaikkaa) 
+tunnettuus 
+istumakatsomo  

-Alvar Aallon rasite suojelussa 
-akustiset ongelmat
-ripustus vaikeaa 

-logistiikkareitit puutteellisia 
-ei kuituverkkoa  

Musiikkitalo (max. 1500 asiakaspaikkaa) 
+vakaa talous 
+kulttuuri-ikoni
+Helsingin uusin konserttitila 
+vakaa varauskirja
+sijainti  

-imago rajoittaa ohjelmistoa
-tilan muunneltavuus on rajallinen 
-kallis tuottaa
-sitoutunut ravintolayrittäjään  

The Circus (max. 1500 asiakaspaikkaa) 
+sijainti
+hyvät tuotannon oheispalvelut
+oma showtekniikka
+kustannustehokas (yleisökapasiteetti/kulut)  

-ei kuituverkkoa 
-epäkäytännöllinen muoto 
-logistiikkapuutteet
-tilassa turvallisuusongelmia  

Tavastia (max. 780 
+maine 
+sijainti
+suuri toimija 

-rajallinen kapasiteetti 
-logistiikkapuutteet 
-aputilojen puute
-ei kuituverkkoa  

Korjaamo; Vaunusali 
(max. 900 asikaspaikkaa) 
+alhaiset kiinteät kustannukset 
+hyvä positio yritystilaisuuksissa 
+trendikäs imago  

-ripustus vajavainen
-ei kuituverkkoa 
-epäkäytännöllinen tila 
-raskas logistiikka 
-tuotantopalveluiden heikkous  

Virgin Oil (max. 600 asiakaspaikkaa) 
+keskeinen sijainti 
+monipuolinen ohjelmisto  

-logistiset haasteet 

/  8 14

Suvilahden kaasukellot kaksiosainen tarveselvitys 
Liite 3 Elmu Ry liiketoimintasuunnitelma



__________________________
Liiketoimintasuunnitelma

__________________________

3. Liiketoimintaympäristö 

Suvilahten aluetta kehitetään kulttuuri- ja nuorisotoiminnan kohteeksi Helsingissä. Sen 
vetovoimaisimmat tapahtumat, Flow ja Tuska festivaalit ovat molemmat ilmaisseet tarpeen 
3000 hengen salille juuri Suvilahteen. Alue on käymässä heille pieneksi ja 
kustannustehokasta monitoimitilaa halutaan käyttää näillä jo monilla muilla alueen 
festivaaleilla.  

Suvilahden ympäristö kehittyy vauhdilla. Teurastamo on elävöitynyt ruokakulttuurin 
ympärillä ja pian viereen nousee Helsingin ensimmäinen pilvenpiirtäjä, hotelleineen ja 
ostoskeskuksineen. Kalasataman ja Kyläsaaren tonteille nousee sekä asuntotaloja että 
toimistoja. Lisäksi silta Mustikkamaan kautta Laajasaloon ja Kruunuvuoren-rantaan 
valmistuu seuraavien vuosien aikana, lisäten liikennettä juuri Suvilahden läpi. Suvilahteen 
kulkee metro Kalasataman ja Sörnäisten pysäkeille. Kohta myös Espoosta pääsee 
metrolla suoraan alueelle. Ei myöskään pidä unohtaa että kolme Helsinkiin saapuvaa 
pääväylää, Itäväylä, Lahdenväylä ja Tuusulanväylä risteytyvät juuri Sörnäisissä. 
Pelkästään Itäväylää pitkin kulkee ohi yli 40 000 autoa päivittäin.  

Ympäristön nykyiset ja tulevat liiketilat ovat Elmulle otollisia nimenomaan päivittäistä 
ravintolatoimintaa ajatellen, sekä yritystilaisuuksien mahdollistajana.
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4. Toimialan kehitys  

4.1. Yleiset näkymät  

Kuluttajien luottamus talouteen on heikko. Suomessa työttömyys on yli kymmenen 
prosenttia. Huomioitavia trendejä yhteiskunnassamme ovat mm. vapaa-ajan merkityksen 
kasvu, sähköisten palveluiden merkityksen kasvu, ikääntyvä populaatio ja ekologisuuden 
sekä palvelualan merkityksen kasvu. 

Musiikkialan talouden rahallinen kokonaisarvo Suomessa oli vuonna 2013 kasvanut 3,1 % 
vuoteen 2012 verrattuna. Talouden arvo oli 2013 863,2 miljoonaa euroa, verrattuna 
edellisvuoden 837,2 miljoonaan. Elävän musiikin arvo oli vuonna 2014 431,9 miljoonaa 
euroa, 1,6% prosenttia vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Elävä musiikki on kuitenkin 
edelleen suomalaisen musiikkialan rahallisesti suurin sektori: sen arvo on noin puolet 
maamme musiikkialan koko arvosta.  (lähde: Music Finland) 

4.2. Toimialan näkymät 
 

Elävän musiikin vuosittainen kasvu on ollut 6% luokkaa.  

 

Konserttien ja muiden 
esiintymisten osuus artistien 
ja muusikoiden tuloista on 
kasvanut selkeästi ja sen 
osuus musiikkialan 
kokonaistaloudesta oli 
vuonna 2013 50%. Elävän 
musiikin kasvanut merkitys 
on näkynyt myös 
konserttitarjonnan 
laajuudessa sekä muun 
muassa siinä, että Suomeen 
on saatu entistä enemmän 
kansainvälisesti tunnetuja 
esiintyjiä. 
          Lähde: Music Finland
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5. Markkinat ja kehityssuunnat  

Uudet toimijat ja tuore tarjonta vaativat käyttöönsä mukautuvia tiloja. Viihde- ja 
kultturikentän kasvava monimuotoisuus ja eri palveluntarjoajien tulo jakamaan tätä kenttää 
edellyttävät tilojen ja palveluiden ammattimaista toteuttamista säädöstenmukaisesti. 

Sekä riippumattomat (independent, ”indie”) toimijat että kansainväliset toimijat tuovat 
kuluttajille uusia elämyksiä lisääntyvään vapaa-aikaan. Tämä johtaa kilpailun kiristymiseen 
lippurahoista. Lisääntyvä tarjonta nostaa myös kuluttajien odotuksia/vaatimuksia. 
Kuluttajien vaatimukset toimivat siten myönteisesti, että alan toimijoilta edellytetään yhä 
paranevaa ammattitaitoa.  

Vaativat kuluttajat ja kohoavat artistipalkkiot nostavat myös tuotantokustannuksia, joka 
puolestaan nostaa suurkonserttien ja festivaalien lippuhintoja.  

Kehitys lisää järjestäjien riskiä ja asettaa uusia haasteita taloudelliselle kantokyvylle ja 
vaatii hakemaan ratkaisuja, joilla karsitaan kokonaiskuluja.  

Verkko ja sosiaalinen media nousevat nykyistäkin vahvempaan osaan liikunta-, viihde- ja 
kulttuuritarjonnan saattamiseksi kuluttajan tietoon. Merkittävä osa kuluttaja-
segmentistämme hakee lähes kaiken ja erityisesti vapaa-aikaa koskevan tiedon verkosta, 
vieläpä mobiiliverkosta ja siellä erityisesti omista sosiaalisen median viiteryhmistään. 
Koska some on uusi viidakkorumpu, sen rytmiin pääseminen ja uskottavuus siellä saattaa 
nostaa tai kaataa tulevaisuuden kulttuuritoimijoita.

Hyvänä esimerkkinä ja vertailukohtana voidaan pitää Finlandia-taloa. Vaikka se palvelee 
hyvin eri kuluttajasegmettiä musiikillisesti on sen suurin tulon lähde tapahtumissa. 
26.1.2016 tiedotteessaan Finlandia-talo kertoo seuraavaa. 

“Kongressi- ja tapahtumakeskus Finlandia-talo Oy:n liikevaihto oli 8,7 miljoonaa euroa 
tilikaudella 2015. Kasvua vuoteen 2014 verrattuna kertyy noin 1,1 miljoona euroa.” 
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6. Nykyinen toiminta   

6.1. Tapahtumatoiminta  
Nosturi tarjoaa vuosittain merkittävän määrän monipuolista elävää musiikkia kaiken 
ikäisille. Laadukkaiden ulkomaisten ja kotimaisten pääesiintyjien lämmittelijöinä yhdistys 
tukee aloittelevia ja suurelle yleisölle toistaiseksi tuntemattomia bändejä. Alakerran Elmun 
Baaria käytetään aktiivisesti esiintymispaikkana nouseville kotimaisille yhtyeille. 

6.2. Jäsenmatkailu  
ELMU järjestää konsertti- sekä festivaalimatkoja kotimaassa ja ulkomailla. 
Matkailutoiminta ulottuu Pohjoismaista Baltiaan ja aina Keski-Eurooppaan. Vakiintuneita 
vuosittaisia festivaalikohteita ovat mm. Roskilde Festival (Tanska), Sweden Rock (Ruotsi) 
ja Wacken Open Air (Saksa). Myös useita muita konsertti- ja festivaalimatkoja pyritään 
järjestämään kauden aikana painottuen kesäkaudelle.  

6.3. Harjoitustilat ja muu toiminta Nosturilla  
Nykyiset bändiharjoitustilat ovat täyskäytössä (12 harjoitustilaa ja yli 50 bändiä). ELMU 
hakee aktiivisesti lisää harjoitustiloja Helsingin kantakaupungista vastaamaan kasvavaa 
kysyntää, sekä tekee yheistyötä mm. Helsingin Nuorisoasiainkeskuksen kanssa toiminnan 
kehittämiseksi.  
Nosturissa järjestetään myös erilaisia muita tapahtumia kuten yhdistysten kokouksia, 
koululaisten kiertokäyntejä, koulutustapahtumia, seminaareja, elokuvien kuvauksia, 
musiikkivideokuvauksia, tiedotustilaisuuksia, paneeleita ja workshopeja. Lisäksi bändit 
käyttävät konserttisalia kiertueille valmistautumiseen ns. PA-treenien muodossa. 

6.4. Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö  
Elmu tekee yhteistyötä muiden elävän musiikin yhdistysten ja toimijoiden kanssa ja antaa 
konsultaatioapua tarvitseville. Kansainvälinen yhteistyö on yhä tärkeämpää yhdistyksen 
toiminnan kannalta, kun Elmu muun muassa hakee oppia ulkomaisista esiintymispaikoista, 
jotka ovat Elmun tulevan toimitilan kaltaisia. Tälläinen yhteistyötaho on esimerkikisi The 
Roundhouse Lontoossa. 
Yhdistys toimii aktiivisesti Suomen Rock-klubien Liiton hallituksessa. Elmu vaikuttaa näin 
Suomen musiikkikentän kehitykseen ja muutoksiin ja pysyy ajan hermolla.   
Elmu toimii ja kehittää yhteistyötä kulttuuri- ja tapahtuma-alaan liittyvien oppilaitosten 
kanssa ja ottaa palvelukseen harjoittelijoita ja työelämään tutustuvia sekä osallistuu 
aktiivisesti opiskelijoiden työssä oppimiseen, verkostoitumiseen ja kehittymiseen alan 
ammattilaisiksi. Yhdistys ja Nosturi ovat suosittu siviilipalveluskohde.  

7. Markkinointisuunnitelma 

Uusien toimitilojen markkinointi aloitetaan noin kaksi vuotta ennen avajaisia. Tämän 
tarkoituksena on varmistaa parhaiden artistien kattaus sekä yksityistilaisuuksien laaja kirjo. 
Markkinoinnin suunnittelu aloitetaan hankesuunnitelmavaiheessa. Markkinoinnin kohteena 
ovat aluksi tapahtuma-alan osaajat ja potentiaaliset yritysasiakkaat, sekä lähempänä 
avajaisia tapahtumien markkinointi loppukäyttäjille eli lipunostajille. 
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7.1.Myyntitavoitteet segmenteittäin 

Elmu myynti voidaan segmentoida seuraavasti.  
1. Omat tapahtumat, 2. Tilavuokraus (a. Vuokratilaisuudet, b. Tilavuokrat), 
3. Ravintolatoiminta, 4. Jäsentoiminta ja 5. Markkinointimyynti. 

1. Omat tapahtumat 
Elmun järjestämät tapahtumat, kuten keikat, myyjäiset, standup ja messut ovat merkittävä 
osa toimintaa. Sen ensimmäisen vuoden myyntitavoite on 2,4M €, joka koostuu pääosin 
lipunmyyntituloista. 

2. Tilavuokraus
Tilavuokraus jakautuu kahteen myyntitavoitteeseen; vuokratilaisuuksiin ja tilavuokriin. 
Tilavuokrilla viitataan tässä yhteydessä treenikämppä ja toimistotilavuokriin, joiden 
myynnillinen tavoite on ensimmäiselle vuodelle 
noin 120 000 €. Vuokratilaisuuksilla tarkoitetaan yksityistilaisuuksia, kuten 
yritystapahtumat, gaalat, festivaalivuokraukset jne. Elmun tavoitteena on myydä näitä 
tilaisuuksia ensimmäisen vuoden aikana noin 320 000 € edestä. 

3. Ravintolatoiminta
Elmun muu toiminta mahdollistaa ravintolatoiminnalle hyvät puitteet. Kuten Nosturissa, 
myös Suvilahdessa harjoitetaan ravintolatoimintaa, koska se tukee Elmun muita toimia. 
Ensimmäisen vuoden myyntitavoitteeksi on asetettu 
noin 3,17M €.

4. Jäsentoiminta
Elmu järjestää festivaalimatkoja ja muuta jäsentoimintaa ympärivuoden. Myyntitavoite 
ensimmäiselle vuodelle on noin 240 000 €. 

5. Markkinointimyynti
Isot tilaisuudet ja näkyvä paikka tarjoaa mahdollisuuksia mainostajille näkyä Suvilahdessa. 
Konservatiivisesti Elmu odottaa ensimmäiselle vuodelle 
noin 340 000 € myyntiä. 

8. Organisaatio- ja henkilöstösuunnitelma 

Elmun toiminta kasvaa merkittävästi siirtyessään Suvilahteen. Organisaation on 
kasvettava sen mukaan. Pelkkä tapahtumien vuosittainen määrä (arvio yli 380 
ensimmäisenä vuonna) vaatii henkilöstöltä osaamista, ymmärrystä ja motivaatiota. 
Varsinainen rekrytointisuunnitelma ja organisaatiokaavio tehdään 
hankesuunnitelmavaiheessa. 

Yhdistys omistaa Elmu Tuotanto Oy:n, joka pyörittää ravintolatoimintaa, sekä EMO Oy:n 
joka toimii henkilöstöresurssi yrityksenä mm. järjestyksenvalvontatoiminnan 
kehittämiseksi. 

/  13 14

Suvilahden kaasukellot kaksiosainen tarveselvitys 
Liite 3 Elmu Ry liiketoimintasuunnitelma



__________________________
Liiketoimintasuunnitelma

__________________________

9.  Rahoitussuunnitelma  

Suvilahti hanke vaatii vierasta pääomaa. ELMU ry hakee aktiivisesti toimijoita, joiden 
kanssa haluaa tehdä yhteistyötä ja joiden uskoo luovan lisäarvoa toiminnalleen. Vieraan 
pääoman on myös oltava yhdistyksen aatteiden mukaisesti eettisesti toimivilta tahoilta. 

Suvilahti hankkeen rahoitus koostuu yksityisen sektorin rahoituksesta ja lainasta. 
Hankkeen kokonaiskustannukset Elmulle ovat arviolta 20 M €. Kaupunki sijoittaa Tiilisen 
kaasukellon kunnostukseen noin 24 M €. Tiilisenkaasukellon tiloja Elmu vuokraa 
kaupungilta. 
Helsingin kaupunki päättää lainantakauksesta joulukuussa 2016. Taattava summa on noin 
12 M €. Tämä tarkoittaa että yksityistä rahoitusta tarvitaan noin 8 M €.

Elmu hakee ja saa vuosittain tukia ja apurahoja toimijoilta kuten Helsingin Kaupungin 
Kulttuurikeskus, Opetus- ja Kulttuuriministeriö, Musiikin Edistämissäätiö sekä muita 
apurahan ja tuen myöntäjiä. Apurahat koostavat noin 9% yhdistyksen nykyisistä tuloista 

ELMU ry haluaa turvata yhdistyksen toiminnan tulevaisuudessakin. Nykyistä osakesalkkua 
kasvatetaan voitoilla, joita ei käytetä toiminnankehittämiseen. 

10. Riskien arviointi 

Ulkoiset riskit muodostuvat vallitsevista tai ennakoiduista muutoksista poliittisessa ja 
juridisessa toimintaympäristössä, sääntelyssä, taloudessa ja kilpailutilanteissa. Nämä 
edellä kuvatut riskit minimoidaan parhaiten ennakoimalla ja sopeutumalla tilanteisiin. 
Ennakoinnilla tässä tarkoitetaan mm. jatkuvaa vuoropuhelua päättäjien kanssa, uutisten 
seuraamista ja myös yhdistyksen toiminnalle merkittävien asioiden lobbausta.

Operatiiviset riskit liittyvät etenkin prosessien, henkilöiden ja järjestelmien mahdolliseen 
tehottomuuteen tai epäonnistumiseen. Operatiivisia riskejä ovat mm. toiminta kaupungin 
kanssa, teknisiinjärjestelmiin liittyvät riskit, liiketoiminnalliset riskit ja sisäisen valvonnan 
pettämiseen liittyvät riskit. Hallituksen vastuulla on tunnistaa, arvioida ja kontrolloida 
operatiivisia riskejä ja ennakoiden estää ja hallitusti ratkaista niitä. 
Oheinen lista kuvastaa tiedostettuja riskejä ja ongelmia Suvilahteen mentäessä. 

- Jäsenet kokevat, että toiminta painottuu liikaa liiketoimintaan. 
- Ei löydetä yhteistä säveltä Nuorisoasiainkeskuksen kanssa. 
- Hyviä uusia avainhenkilöitä ei löydetä. 
- Rakennusprojektin aikataulu venyy.
- Nykyisten avainhenkilöiden ajankäyttöhaasteet kehittämistyöhön liittyen.
- Yhdistykselle ominainen hidas päätöksenteko.
- Tiilikello valmistuu Elmun käyttöön, mutta vuokrakulut ovat liian suuret. 
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Suvilahden kaasukellot, tilaohjelma Arkkitehtuuritoimisto Valvomo Oy 21.12.2015

Mitoitusperusteita

Hankkeet

Tilakeskus 8049053
Tiilisen kaasukellon toiminnallinen muutos nuorisoasiainkeskuksen ja Elmu Ry:n tarpeisiin

Tilakeskus 8049055
Teräksisen kaasukellon toiminnallinen muutos Elmu Ry: tarpeisiin

Henkilömäärät

RakMk F2 kohta 4.1.2

> Kokoontumistilan suurin sallittu henkilömäärä on 2 henkilöä neliömetrille huonealaa

RakMk E1 kohta 10, taulukko 10.4.1

> Anniskelutilan / ravintolatilan henkilömäärä on 1 henkilö neliömetrille huonealaa

Asiakas(anniskelu)paikat

RT 94 11164 RAVINTOLAT JA KAHVILAT kohta 3.3

> Mitoituksen lähtökohtana voidaan käyttää 1 1.5m2 /asiakas

Helsingin kaupunki, rakennusvalvontavirasto, Rakentamistapaohje toukokuu 2012, Ravintolan tai kahvilan
perustaminen, sivu 2

> 1 asiakaspaikka / m2

Poistumistiet

RakMk E1 kohta 10

> Tiloista oltava vähintään kaksi uloskäytävää.
> Uloskäytävän leveys on vähintään 1200mm.
> Etäisyys lähimpään uloskäytävään saa olla enintään 45 m.
> Uloskäytävien yhteenlaskettu leveys määräytyy henkilömäärien mukaan.
1200 mm+ 400 mm jokaista alkavaa 60 henkilöä kohden, jotka ylittävät 120 henkilöä.
Esimerkki
> Uloskäytävien yhteenlaskettu leveys, 3000 henkilön sali > 400:60x3000+400mm = 20 400 mm
tai erillisen poistumisaikalaskelman mukaan. Määräävä mitoitusperuste on se, joka antaa suuremman
lopputuloksen.

WC tilat

RT 94 11164 kohta 4, taulukko 10

> Asiakaspaikkojen lukumäärä 301 500 => Naiset 6 WC istuinta / Miehet 3 WC istuinta ja 4 urinaalia

Suuremmat kuin 500 asiakaspaikkaa käsittävät tilat mitoitetaan tapauskohtaisesti.

Narikat

RT 47 10792

> Vartioitu vaatesäilytystila, tilantarve 0,07 m2 / henkilö
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Alustava laatutason kuvaus Arkkitehtuuritoimisto Valvomo Oy 21.12.2015

TIILIKELLO

Tilakeskus 8049053

Suvilahden tiilisen kaasukellon toiminnallinen muutos nuorisoasiainkeskuksen ja Elmun tarpeisiin

Suunnittelu tehdään noudattaen Suomen lakeja ja rakentamismääräyksiä sekä Helsingin kaupungin
rakentamistapaohjeita.

Vanhan tiilisen kaasukellon sisäpuolelle rakennetaan tiloja neljään tasoon. Pääesitystilat ovat kupolisali 600
henkilöä ja blackbox – sali 500 henkilöä. Salit sijoittuvat neljänteen kerrokseen ja maantasoon.
Suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota henkilöturvallisuuteen, sujuvaan logistiikkaan,
esteettömyyteen, äänieristykseen ja akustiikkaan sekä otetaan huomioon Suvilahden alueen
rakennussuojelun asettamat tavoitteet. Salien yhtäaikainen käyttö edellyttää huolellista logistiikan ja
äänieristyksen suunnittelua.

Tavoitetilaohjelman toiminnat sijoittuvat pääosin tiiliseen kaasukelloon. Suvilahden muihin rakennuksiin
sijoitetaan toimistotilat (Rakennus 6, Puhdistamo) sekä osa Elmun treenitiloista (Rakennus 9,
Mittarikorjaamo). Lisäksi osa Elmun treenitiloista on suunniteltu sijoitettavaksi Suvilahden lähistölle,
Kuortaneenkatu 13 sijaitsevan toimitilarakennuksen kellariin.

Tiilinen kaasukello, toimenpidelista

Vaihe 1, Puhdistus ja korjaustyö
(erillisen suunnitelman mukaan)

Kaasukellorakennuksen alla oleva maaperä puhdistetaan.
Teleskooppinen terässäiliö tiilikuoren sisältä puretaan.
Tiilinen kuorirakennus puhdistetaan ja korjataan.

Vaihe 2, Toiminnallinen muutos nuorisoasiainkeskuksen ja Elmun tarpeisiin
(tarveselvitysvaiheen viitekaavioiden, rakenne , akustiikka ja LVI suunnitelmien mukaan)

Vanhan tiilisen kaasukellon sisäpuolelle rakennetaan tiloja neljään tasoon.
Rakennuksen ilmanvaihdon raitisilma ja jäteilma johdetaan tiilirakennuksen ulkopuolella sijaitsevaan
säleikkörakennelmaan. IV konehuone on tiilikuoren sisäpuolella.
Savunpoisto toteutetaan koneellisena.
Maantasoon tehdään uudet sisäänkäynnit aulaan ja teknisiin tiloihin, poistumistieportaikkojen ovet sekä
lastauslaituri oviaukkoineen.
Perustuksia vahvistetaan.
Alapohja on maanvastainen kaasutiivis laatta, jaetaan liikuntasaumalla siten, että blackbox sali on erillään
muista runko osista.
Runkorakenteet teräsbetonia paikallarakennustyönä.
Välipohjat teräsbetonisia massiivilaattoja 200 250 mm.
Yläpohjarakennetta vahvistetaan ja lisäeristetään.
Aulan yläosan aukkoon rakennetaan osastoiva teräsrakenteinen lasivälikatto.
Hissikuilut ja porrashuoneet teräsbetonia, tekniset kuilut muurattuja.
Kevyet väliseinät ääntä eristäviä levyrakenteita. Rakenteet hyödynnetään huoneakustiikan osana.
Pintarakenteet saleissa akustoivia (vaimennusrakenteita ja hajottavia rakenteita)
Salien esitystekniikan ripustusjärjestelmät kiinnitetään rakenteiden kiinteisiin ripustuspisteisiin.
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Pintamateriaalit laatutasoltaan korkealuokkaisia ja kovaa kulutusta kestäviä.
Ovet ja kalusteet laatutasoltaan korkealuokkaisia kovaa kulutusta kestäviä.

Rakennus 6, toimistotilat

Toimistotilat toteutetaan sisätilamuutoksena.
Sähkö ja ATK järjestelmät, valaistus ja ilmanvaihto uusitaan

Rakennus 9, treenitilat

Saastunut maa rakennuksen alla vaihdetaan.
Rakennuksessa tehdään täydellinen peruskorjaus.

Kuortaneenkatu 13 (Vallila), treenitilat

Treenitilat toteutetaan sisätilamuutoksena. Tilaan tehdään uusi lastaussisäänkäynti.
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Tilakeskus 8049053 Tiilisen kaasukellon toiminnallinen muutos Nuorisoa
Alustava laatutason kuvaus 21.12.2015

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät

Rakennusteknilliset osat Tiilinen kaasukello
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Alueosat
Maaosat
Tuennat ja vahvistukset x
Päällysteet x
Alueen varusteet, opasteet
Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit
Pihavarastot, katokset, jätekatokset x

Talo-osat
Perustukset
Anturat x x x
Perusmuurit x x x
Salaojat x
Alapohjat
Alapohjalaatat x
Kanaalit x
Runko
Kantavat seinät x x
Pilarit, palkit x x
Välipohjat x
Yläpohjat x
Julkisivut
Ulkoseinät, julkisivupinnat x
Lämmöneristeet x
Ikkunat x Lasitiili-ikkunat
Ulko-ovet, lukot x x
Vesipellit x
Julkisivuvarusteet x
Ulkotasot
Parvekkeet
Katokset
Vesikatot
Vesikattorakenteet, vesikatteet x x
Räystäsrakenteet x
Vesikourut, syöksytorvet x
Kattoikkunat x Kattolyhty nykyiset tuuletusluukut
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Muut rakennusosat

Tilaosat
Tilan jako-osat
Väliseinät x
Lasiväliseinät
Kaiteet x
Palo-ovet x
Väliovet, erityisovet x
Lukitus x
Tilapinnat
Lattioiden pintarakenteet x
Sisäkatot, alakatot x
Seinien pintarakenteet x
Tilavarusteet
Kiintokalusteet x
Varusteet, opasteet x
Laitteet x
Muut tilaosat
Hissit x
Portaat x x
Tulisijat ja savuhormit Ei tule
ATEX-tilat
Muut rakennusosat
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LVIA-järjestelmät Tiilinen kaasukello
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Lämmitysjärjestelmä
Lämpöjohdot X
Lämmönjakokeskus X Sijaitsee rak 10
Lämmityspatterit X
Lattialämmitys
Vesimäärän mittaus X
Vuodonilmaisimet X

Käyttövesijärjestelmä
Vesijohdot X
Vesikalusteet X

Viemärijärjestelmä
Viemärijohdot X
Pohjaviemärit X
Rasvanerotuskaivo

Sadevesijärjestelmä
Sadevesiviemärit X Nykyiseen liitokset selvitettävä
Sadevesikaivot X Nykyiseen järjestelmät selvitettävä

Ilmanvaihtojärjestelmä
Ilmanvaihtokoneet X
IV-kanavistot X
IV-päätelaitteet X
IV:n jäähdytysjärjestelmät X
Lämmön talteenottojärjestelmä X

Muut järjestelmät
Kaasujärjestelmät Ei tule
Paineilmajärjestelmät Ei tule
Kylmäjärjestelmät, jäähdytyslaitteet X Kaukokylmä ->IV ja konvektorit
Koneellinen savunpoisto Erillisen palokonsultin suunnitelma
Palontorjuntajärj., pikapalopostit Erillisen palokonsultin suunnitelma
Palonsammutusjärjestelmät Erillisen palokonsultin suunnitelma
Kohdepoistojärjestelmät Ei tule
Purunpoistojärjestelmä Ei tule

Liittymät
Kaukolämpöliittymä X
Vesiliittymä X
Viemäriliittymä X
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Rakennusautomaatiojärjestelmät Tiilinen kaasukello
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Rakennusautomaatiojärjestelmä X
Savunpoiston ohjausjärjestelmä X
Palopeltienohjausjärjestelmä X

Sähköjärjestelmät Tiilinen kaasukello
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Asennus- ja apujärjestelmät
Kaapelihyllyjärjestelmät x
Johtokanavajärjestelmät x
Lattiakanavajärjestelmät x
Läpiviennit x
Esitystekniset apujärjestelmät x

Pääjakelujärjestelmä
Muuntamo ja keskijännitekojeisto Ei tietoa
Sähköliittymä x
Pääkeskukset x
Nousu- ja jakokeskukset x
Kaapelointi x
Varavoimajärjestelmä Ei tietoa
Aurinko- tai tuulivoimajärjestelmät Ei tietoa

Laitteiden ja laitteistojen sähköistys
Kiinteistön laitteet ja -laitteistot x
LVI-laitteet ja -laitteistot x
Käyttäjän laitteet ja -laitteistot x
Kylmälaitteiden sähköistys x

Sähköliitäntäjärjestelmät
Pistorasiat x
Kosketinkiskojärjestelmät x

Valaistusjärjestelmät
Sisävalaistusjärjestelmä x
Ulkovalaistusjärjestelmä x
Aluevalaistusjärjestelmä x Ei tietoa
Julkisivuvalaistusjärjestelmä x
Esitysvalaistusjärjestelmä x

Rakennuksen sähkölämmitysjärj.
Lattialämmitykset Ei tietoa
Putkistojen saattolämmitys Ei tietoa
Sulanapitojärjestelmät Ei tietoa
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Turvavalaistusjärjestelmät
Poistumisreitti- ja turvavalaistusjärj. x
Hätävalaistusjärjestelmä x

Tietotekniset järjestelmät
Antennijärjestelmä x
Yleiskaapelointijärjestelmä x
Puhelinjärjestelmä Ei tietoa
Ovipuhelinjärjestelmä Ei tietoa

Tilakohtaiset kuva- ja äänijärj.
AV-järjestelmä x
Esitysäänentoistojärj. (näyttämöt) x
Kuvanesitysjärjestelmä x
Kuuloa avustavat järjestelmät x

Merkinanto- ja kutsujärjestelmät
Ajannäyttöjärjestelmä Ei tietoa
Varattuvalojärjestelmä Ei tietoa
Kutsujärjestelmä Ei tietoa
Vuoronumerojärjestelmä Ei tietoa

Tiedotus- ja näyttöjärjestelmät
Informaatiopalvelujärjestelmä x Ei tietoa
Opastevalojärjestelmä Ei tietoa
Äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä x Ei tietoa

Tilaturvallisuusjärjestelmät
Sähkölukitusjärjestelmä x
Kulunvalvontajärjestelmä x
Murtoilmaisinjärjestelmä x
Kameravalvontajärjestelmä x
Henkilöturvallisuusjärjestelmä Ei tietoa

Paloturvallisuusjärjestelmät
Paloilmoitinjärjestelmä x
Palovaroitinjärjestelmä x
Savunpoistojärjestelmä x
Palopeltien ohjaus- ja valvontajärj. x
Palo-ovien ohjaus- ja valvontajärj. Ei tietoa
Savusulkujärjestelmä Ei tietoa
Äänievakuointijärjestelmä Ei tietoa

Automaatio- ja mittausjärjestelmät
Rakennusautomaatiojärjestelmä x
Käyttöveden mittausjärjestelmä x
Sähköenergian mittausjärjestelmä x
Lämmön mittausjärjestelmä x

Muut järjestelmät
Varavoimajärjestelmät Ei tietoa
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Suvilahden kaasukellot kaksiosainen tarveselvitys 

  Liite 5.4 Tiilisen kaasukellon esitystekninen tarvekuvaus  

TIILISEN KAASUKELLON ESITYSTEKNINEN TARVEKUVAUS 

Elmu Ry:n Black Box –sali 

Sähkö

Valo
- 1 x 3phase 125a +vierailija1 x 63 3phase 

Ledwall
- 1 x 3phase 63a 

Sound 
-      1 x 3phase 125a 

Sali
- 3 x 3 phase 32a 

Siivous –sähköjä 
- 24x 16a jaettuna tasaisesti ympäritilaa 

Ripustus-sähkö
-  2 x 3 phase 32a 

              Nousujen tulee eri maadotuksissa rakennuksen pääkeskukselta lähtien        

Ripustus 
- Toteutetaan neljällä I palkkilinjalla läpi tilan 
- Ripustuspisteet kulkevat ratsastajilla palkeissa 

Ripustus painot 
-  Lavalla     6000kg 
-  Salissa      6000kg 

 Data 
- Valokuitulinjat useista pisteisya ympari salia ja lavaa datakeskukseen 

                   sekä BB sali yhdistetään kuituverkkoon     

Apuvalaisu järjestelmä
- Etc paragdim ohjaus 
- Valaisimina led cmy+white dmx kaapeloinnilla 
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  Liite 5.4 Tiilisen kaasukellon esitystekninen tarvekuvaus  

Nuorisoasiankeskuksen Kupolisali 

Sähkö:

 Teatterivaloja, savunmuodostuslaitteita, lediseiniä yms. varten 3*125A nousu 

 Ääniteknisiä laitteita varten 3*63A nousu 

 Ketjunostimia varten 20 * 3*16A nousu (tuleva C1 standardi) 

 Apuvalaistus (siivousvalot/ salivalot), tulevaisuudessa apuvalaistus tullaan toteuttamaan 
moniväriledeillä ja nämä tarvitsevat sähköä sekä ohjausjärjestelmän (esim. ETC
Paradigm)

 Tiilikellon julkisivuun on asennettava säänkestävät sähköpistorasiat ja valo-
ohjauspistorasiat (CAT6) mahdollista arkkitehtuurivalaistusta varten. 

 Ns. ”siivoussähköä”, siivouskoneita yms. varten 3*16A nousu 

 Nousujen tulee olla eri maadoituksessa rakennuksen pääkeskukselta lähtien.  

Data: 

 Valokuitulinjat useista pisteistä ympäri salia datakeskukseen.  

Ripustus: 

 Tämä tulee olemaan ongelma kupolisalin kohdalla. Salin monikäyttöisyyttä ajatellen 
järkevintä olisi asentaa salin kattoon jonkinlaiset kiskot/ i-palkit joihin trussilinjoja voi 
kiinnittää ja liikuttaa tarpeen mukaan. Olisiko katon peruskorjauksen yhteydessä 
mahdollista vahvistaa katon teräsrakenteita ripustuksia varten? Kööpenhaminan Östre 
Gasvaerket – teatterissa ripustukset on toteutettu todennäköisesti katon rakenteita 
vahvistamalla:  

 (https://www.google.fi/search?q=oestre+gasvaerket&es_sm=93&source=lnms&tbm=i
sch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMIvujZ5Z6wyAIVh0gUCh1Z6AYX&biw=1920&bi
h=1075)

 Koko salin alueelle 20 nostopistettä, jokainen nostopiste 500 kg    
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Mitoitusperusteita

Hankkeet

Tilakeskus 8049053
Tiilisen kaasukellon toiminnallinen muutos nuorisoasiainkeskuksen ja Elmu Ry:n tarpeisiin

Tilakeskus 8049055
Teräksisen kaasukellon toiminnallinen muutos Elmu Ry: tarpeisiin

Henkilömäärät

RakMk F2 kohta 4.1.2

> Kokoontumistilan suurin sallittu henkilömäärä on 2 henkilöä neliömetrille huonealaa

RakMk E1 kohta 10, taulukko 10.4.1

> Anniskelutilan / ravintolatilan henkilömäärä on 1 henkilö neliömetrille huonealaa

Asiakas(anniskelu)paikat

RT 94 11164 RAVINTOLAT JA KAHVILAT kohta 3.3

> Mitoituksen lähtökohtana voidaan käyttää 1 1.5m2 /asiakas

Helsingin kaupunki, rakennusvalvontavirasto, Rakentamistapaohje toukokuu 2012, Ravintolan tai kahvilan
perustaminen, sivu 2

> 1 asiakaspaikka / m2

Poistumistiet

RakMk E1 kohta 10

> Tiloista oltava vähintään kaksi uloskäytävää.
> Uloskäytävän leveys on vähintään 1200mm.
> Etäisyys lähimpään uloskäytävään saa olla enintään 45 m.
> Uloskäytävien yhteenlaskettu leveys määräytyy henkilömäärien mukaan.
1200 mm+ 400 mm jokaista alkavaa 60 henkilöä kohden, jotka ylittävät 120 henkilöä.
Esimerkki
> Uloskäytävien yhteenlaskettu leveys, 3000 henkilön sali > 400:60x3000+400mm = 20 400 mm
tai erillisen poistumisaikalaskelman mukaan. Määräävä mitoitusperuste on se, joka antaa suuremman
lopputuloksen.

WC tilat

RT 94 11164 kohta 4, taulukko 10

> Asiakaspaikkojen lukumäärä 301 500 => Naiset 6 WC istuinta / Miehet 3 WC istuinta ja 4 urinaalia

Suuremmat kuin 500 asiakaspaikkaa käsittävät tilat mitoitetaan tapauskohtaisesti.

Narikat

RT 47 10792

> Vartioitu vaatesäilytystila, tilantarve 0,07 m2 / henkilö



Sivu 1

Teräksinen  kaasukello
Elmun osuus 100%

3000 HENGEN SALI VIITEKAAVIOT YLITYS /

ALITUS

 m2
TAVOITE VS. 
VIITEKAAVIO

Aula osuus KOLME T m2/ap 0,15 1 442,2 442 423,5 -18,7

Narikka KOLME T m2/ ap 0,07 1 206,4 206 212,5 6,14

permanto 1798 3 1090,0 1090 1070,5 -19,5

Parvi 1150 5 575,0 575 562,0 -13,0

Näyttämö (17 x 10 + sivut) toive 3 291,0 291 334,0 43,00

WC tila lavan välittömässä läheisyydessä toive 3,0 3 -3,0

varasto 0,2xsali hum2 toive 2 400,0 400 400,0 0,0

backstage 0,1xsali hum2 toive 2 200,0 200 220,0 20,00

Production office backstagen yhteydessä toive 2 100,0 100 104,5 4,50

tekniikkavarasto 0,02xsali hum2 toive 2 40,0 40 40,0 0,0

Baari varastoineen ,parvet, yht 150

Baari varastoineen permanto arvio 3 70,0 70 87,5 17,50

Baari Parvi 5 85,0 85 84,5 -0,5

kalustevarasto arvio 150,0 150 -150,0

Jätehuolto arvio 1 30,0 30 26,0 -4,0

Valvomo arvio 1 10,0 10 10,0 0,0

Ensiapu arvio 1 20,0 20 20,0 0,0

Lastaustila ( 2 tilaa) arvio 30,0 30 -30,0

Verstas arvio 2 30,0 30 30,0 0,0

Henkilök. 0,05xsali hum2 toive 2 100,0 100 100,0 0,0

Wc tilat permanto m2/henk 0,112 4 201,4 201 200,0 -1,4

WC tilat parvi m2/henk 0,112 4 128,8 129 129,0 0,20

LE WC tilat 1 0 12,5 12,50

0 0,0

yhteensä 2948 4202,74 4202,74 4066,50 -136,2

KLUBIRAVINTOLA VIITEKAAVIOT YLITYS /

ALITUS

 m2 TAVOITE VS. 
VIITEKAAVIO

Aula osuus Klubiravintola m2/ap 0,10 25,0 25 -25,0

Narikka Klubiravintola m2/ ap 0,07 17,5 18 -17,5

Ravintolasali 250 henk/m2 1,00 1 250,0 250 250,0 0,0

varasto 0,1xsali hum2 2 25,0 25 25,0 0,0

backstage 0,1xsali hum2 25,0 25 -25,0

tekniikkavarasto 0,02xsali hum2 1 5,0 5 5,0 0,0

baari 0,1xsali hum2 1 25,0 25 25,0 0,0

Keittiö 1 150,0 150 149,0 -1,0

Henkilök. 0,05xsali hum2 2 12,5 13 12,5 0,0

Wc tilat klubiravintola m2/ ap 0,112 1 28,0 28 28,0 0,0

Inva wc 2x ravintolan wc:n yhteydessä 1 10,0 10 5,5 -4,5

Ravintolan jätehuolto (sama tila kuin muukin jätehuolto) 60,0 60 -60,0

yhteensä 250 633,00 633,00 500,00 -133,0

Tilakeskus 8049055 / Teräksisen kaasukeellon toiminnallinen muutos Elmu Ry:n tarpeisiin

Elmun osuus

Pinta-ala hym2

TAVOITETILAOHJELMA

Henkilöm
äärä

Mitoitus
peruste

Mitoitus-
perusteen
kerroin

Kerros Pinta-ala hym2

Hyötyalat, huoneistoalat ja bruttoalat

21.12.2015 Arkkitehtuuritoimisto  Valvomo Oy  JT

Henkilöm
äärä

Mitoitus
peruste

Mitoitus-
perusteen
kerroin Kerros Pinta-ala hym2

Elmun osuus

Pinta-ala hym2

TAVOITETILAOHJELMA



Sivu 2

TERÄKSINEN KAASUKELLO VIITEKAAVIOT YLITYS /

EI HYÖTYALAA ALITUS

 m2 TAVOITE VS. 
VIITEKAAVIO

Talotekniikka 10 0 80,5 80,50

IV konehuone 60 355,0 355 356,0 1,00

Tekniset tilat yhteensä 355,0 355,0 436,5 81,50

A porras 1 0 60,0 60,00

B porras 1 0 60,0 60,00

C porras 1 0 13,5 13,50

A porras 2 0 60,0 60,00

B porras 2 0 60,0 60,00

C porras 2 0 13,5 13,50

A porras 3 0 60,0 60,00

B porras 3 0 60,0 60,00

C porras 3 0 13,5 13,50

A porras 4 0 60,0 60,00

B porras 4 0 60,0 60,00

C porras 4 0 13,5 13,50

A porras 5 0 60,0 60,00

B porras 5 0 60,0 60,00

C porras 5 0 13,5 13,50

avoporras 5 0 9,0 9,00

avoporras 5 0 9,0 9,00

Portaikot yhteensä 0,0 0,0 685,5 685,50

Käytävä 107 1 0 56,0 56,00

Käytävä 204 2 0 130,5 130,50

Sis käyt 209 2 0 10,0 10,00

Käytävä402 4 0 36,0 36,00

Käytävä 403 4 0 36,0 36,00

Käytävät yms. yhteensä 0,0 0,0 268,5 268,50

TILARYHMÄT KOOSTE hym2 VIITEKAAVIOT YLITYS /

ALITUS

 m2 (tavoite)

3000 HENGEN SALI 4203 4203 4066,5 -136,2

KLUBIRAVINTOLA 633,00 633 500,0 -133,0

yhteensä 4835,74 4835,74 4566,50 -269,2

TILOJEN LAAJUUS hym2,htm2 ja brm2 VIITEKAAVIOT YLITYS /

ALITUS

 m2 (tavoite)

Hyötyalat yhteensä  hym2 4835,7 4835,7 4566,5 -269,2

suhdeluku htm/hym2 1,15 1,21

Huoneistoala ilman portaita htm2 4835,0

Portaiden huoneistoala htm2 685,5

Huoneistoala yhteensä htm2 5561,1 5561,1 5520,5 -40,6

suhdeluku brm2/htm2 1,25 1,21

Bruttoala brm2 6951,4 6951,4 6677,0 -274,4

Käyttäjän osuus % 100,0 %

Pinta-ala m2

TAVOITETILAOHJELMA

Pinta-ala hym2

Elmun
osuus

Pinta-ala hym2

TAVOITETILAOHJELMA

Pinta-ala m2
Elmu

Henkilöm
äärä

Mitoitus
peruste

Mitoitus-
perusteen
kerroin

Kerros Pinta-ala hym2

Elmun osuus

Pinta-ala m2

TAVOITETILAOHJELMA
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TERÄSKELLO

Tilakeskus 8049055

Suvilahden teräksisen kaasukellon toiminnallinen muutos Elmun tarpeisiin

Suunnittelu tehdään noudattaen Suomen lakeja ja rakentamismääräyksiä sekä Helsingin kaupungin
rakentamistapaohjeita.

Vanhan teräksinen kaasukellorakennelman sisäpuolelle rakennetaan tiloja kuuteen tasoon. Pääesitystilat
ovat pyöreä sali parvineen, 3000 henkilöä ja ravintola, 250 henkilöä.
Sali sijoittuu kolmanteen kerrokseen ja ravintola maantasoon. Suunnittelussa kiinnitetään erityistä
huomiota henkilöturvallisuuteen, sujuvaan logistiikkaan, esteettömyyteen, äänieristykseen ja akustiikkaan
sekä otetaan huomioon Suvilahden alueen rakennussuojelun asettamat tavoitteet. Salin ja ravintolan
yhtäaikainen käyttö edellyttää huolellista logistiikan ja äänieristyksen suunnittelua.

Teräskehikkoinen kaasukello, toimenpidelista

Vaihe 1 Puhdistus ja kunnostus
(erillisen suunnitelman mukaan)

Kaasukellorakennelman alla oleva maaperä puhdistetaan.
Teräksinen tukirakennelma puhdistetaan ja korjataan.

Vaihe 2 Toiminnallinen muutos Elmun tarpeisiin
(tarveselvitysvaiheen viitekaavioiden, rakenne , akustiikka ja LVI suunnitelmien mukaan)

Vanhan teräksinen tukirakennelman sisäpuolelle rakennetaan tiloja kuuteen tasoon. Pääesitystilat ovat
pyöreä sali parvineen 3000 henkilöä ja ravintola 250 henkilöä.
Ilmanvaihdon tuloilmasäleiköt julkisivupinnassa ja ulospuhallukset katolla.
Savunpoisto toteutetaan koneellisena.
Maantasoon umpinaiseen teräsosaan tehdään uudet aukot aulan, teknisten tilojen ja ravintolan
sisäänkäyntejä sekä poistumistieportaikkojen ovia sekä lastauslaituria varten.
Perustuksia vahvistetaan.
Alapohja on maanvastainen kaasutiivis laatta. Mahdollisesti vanha laatta voidaan hyödyntää.
Runkorakenteet teräsbetonia paikallarakennustyönä. Salin permantotasolta ylöspäin voidaan käyttää
pilarirunkoa.
Välipohjat teräsbetonisia massiivilaattoja 200 250 mm.
Yläpohjarakenne terästä. Vesikatolle näköalatasanne.
Hissikuilut ja porrashuoneet teräsbetonia, tekniset kuilut muurattuja.
Ulkopuoliset lämmittämättömät poistumisportaikot teräsrakenteisia.
Kevyet väliseinät ääntä eristäviä levyrakenteita. Rakenteet hyödynnetään huoneakustiikan osana.
Pintarakenteet saleissa akustoivia (vaimennusrakenteita ja hajottavia rakenteita)
Salin ja ravintolan esitystekniikan ripustusjärjestelmät kiinnitetään rakenteiden kiinteisiin ripustuspisteisiin.
Pintamateriaalit laatutasoltaan korkealuokkaisia kovaa kulutusta kestäviä.
Ovet ja kalusteet laatutasoltaan korkealuokkaisia kovaa kulutusta kestäviä.

Suvilahden kaasukellot kaksiosainen tarveselvitys 
Liite 6.2 Teräskehikkoisen kaasukellon alustava laatutason kuvaus



Tilakeskus 8049055 Teräksisen kaasukellon toiminnallinen muutos Elmun tarpeisiin
Alustava laatutason kuvaus 21.12.2015

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät

Rakennusteknilliset osat Teräksinen kaasukello
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Huomioita

Alueosat
Maaosat
Tuennat ja vahvistukset x
Päällysteet x
Alueen varusteet, opasteet
Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit
Pihavarastot, katokset, jätekatokset x

Talo-osat
Perustukset
Anturat x x x
Perusmuurit x x x
Salaojat x
Alapohjat
Alapohjalaatat x x x
Kanaalit x x
Runko
Kantavat seinät x x x
Pilarit, palkit x x x
Välipohjat x
Yläpohjat x
Julkisivut
Ulkoseinät, julkisivupinnat x x x
Lämmöneristeet x
Ikkunat x
Ulko-ovet, lukot x
Vesipellit x
Julkisivuvarusteet x
Ulkotasot
Parvekkeet
Katokset x
Vesikatot
Vesikattorakenteet, vesikatteet x
Räystäsrakenteet x
Vesikourut, syöksytorvet x
Kattoikkunat

Suvilahden kaasukellot kaksiosainen tarveselvitys 
Liite 6.2 Teräskehikkoisen kaasukellon alustava laatutason kuvaus



Muut rakennusosat

Tilaosat
Tilan jako-osat
Väliseinät x
Lasiväliseinät x
Kaiteet x
Palo-ovet x
Väliovet, erityisovet x
Lukitus x
Tilapinnat
Lattioiden pintarakenteet x
Sisäkatot, alakatot x
Seinien pintarakenteet x
Tilavarusteet
Kiintokalusteet x
Varusteet, opasteet x
Laitteet x
Muut tilaosat
Hissit x
Portaat x
Tulisijat ja savuhormit
ATEX-tilat
Muut rakennusosat

Suvilahden kaasukellot kaksiosainen tarveselvitys 
Liite 6.2 Teräskehikkoisen kaasukellon alustava laatutason kuvaus



LVIA-järjestelmät Teräksinen kaasukello

U
ud

is
ra

ke
nn

us

U
us

ita
an

 k
ok

on
aa

n

U
us

ita
an

 o
si

tta
in

Li
sä

tä
än

/ l
aa

je
nn

et
aa

n

Ko
rja

ta
an

 

Sä
ily

y 
en

na
lla

an

Huomioita

Lämmitysjärjestelmä
Lämpöjohdot X
Lämmönjakokeskus X Sijaitsee rak 10
Lämmityspatterit X
Lattialämmitys
Vesimäärän mittaus X
Vuodonilmaisimet X

Käyttövesijärjestelmä
Vesijohdot X
Vesikalusteet X

Viemärijärjestelmä
Viemärijohdot X
Pohjaviemärit X
Rasvanerotuskaivo X

Sadevesijärjestelmä
Sadevesiviemärit X Nykyiseen liitokset selvitettävä
Sadevesikaivot X Nykyiset järjestelmät selvitettävä

Ilmanvaihtojärjestelmä
Ilmanvaihtokoneet X
IV-kanavistot X
IV-päätelaitteet X
IV:n jäähdytysjärjestelmät X
Lämmön talteenottojärjestelmä X

Muut järjestelmät
Kaasujärjestelmät Ei tule
Paineilmajärjestelmät Ei tule
Kylmäjärjestelmät, jäähdytyslaitteet x Kaukokylmä ->IV ja konvektorit
Koneellinen savunpoisto x Erillisen palokonsultin suunnitelma
Palontorjuntajärj., pikapalopostit x Erillisen palokonsultin suunnitelma
Palonsammutusjärjestelmät Erillisen palokonsultin suunnitelma
Kohdepoistojärjestelmät Ei tule
Purunpoistojärjestelmä Ei tule

Liittymät
Kaukolämpöliittymä X
Vesiliittymä X
Viemäriliittymä X

Suvilahden kaasukellot kaksiosainen tarveselvitys 
Liite 6.2 Teräskehikkoisen kaasukellon alustava laatutason kuvaus



Rakennusautomaatiojärjestelmät Teräksinen kaasukello
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Huomioita

Rakennusautomaatiojärjestelmä X
Savunpoiston ohjausjärjestelmä X
Palopeltienohjausjärjestelmä X

Sähköjärjestelmät Teräksinen kaasukello
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Asennus- ja apujärjestelmät
Kaapelihyllyjärjestelmät x
Johtokanavajärjestelmät x
Lattiakanavajärjestelmät x
Läpiviennit x
Esitystekniset apujärjestelmät x

Pääjakelujärjestelmä
Muuntamo ja keskijännitekojeisto
Sähköliittymä x
Pääkeskukset x
Nousu- ja jakokeskukset x
Kaapelointi x
Varavoimajärjestelmä Ei tietoa
Aurinko- tai tuulivoimajärjestelmät x

Laitteiden ja laitteistojen sähköistys
Kiinteistön laitteet ja -laitteistot x
LVI-laitteet ja -laitteistot x
Käyttäjän laitteet ja -laitteistot x
Kylmälaitteiden sähköistys x

Sähköliitäntäjärjestelmät
Pistorasiat x
Kosketinkiskojärjestelmät x

Valaistusjärjestelmät
Sisävalaistusjärjestelmä x
Ulkovalaistusjärjestelmä x
Aluevalaistusjärjestelmä Ei tietoa
Julkisivuvalaistusjärjestelmä x
Esitysvalaistusjärjestelmä x

Suvilahden kaasukellot kaksiosainen tarveselvitys 
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Rakennuksen sähkölämmitysjärj.
Lattialämmitykset Ei tietoa
Putkistojen saattolämmitys Ei tietoa
Sulanapitojärjestelmät Ei tietoa

Turvavalaistusjärjestelmät
Poistumisreitti- ja turvavalaistusjärj. x
Hätävalaistusjärjestelmä x

Tietotekniset järjestelmät
Antennijärjestelmä x
Yleiskaapelointijärjestelmä x
Puhelinjärjestelmä Ei tietoa
Ovipuhelinjärjestelmä Ei tietoa

Tilakohtaiset kuva- ja äänijärj.
AV-järjestelmä x
Esitysäänentoistojärj. (näyttämöt) x
Kuvanesitysjärjestelmä x
Kuuloa avustavat järjestelmät x

Merkinanto- ja kutsujärjestelmät
Ajannäyttöjärjestelmä Ei tietoa
Varattuvalojärjestelmä Ei tietoa
Kutsujärjestelmä Ei tietoa
Vuoronumerojärjestelmä Ei tietoa

Tiedotus- ja näyttöjärjestelmät
Informaatiopalvelujärjestelmä x
Opastevalojärjestelmä Ei tietoa
Äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä Ei tietoa

Tilaturvallisuusjärjestelmät
Sähkölukitusjärjestelmä x
Kulunvalvontajärjestelmä x
Murtoilmaisinjärjestelmä x
Kameravalvontajärjestelmä x
Henkilöturvallisuusjärjestelmä Ei tietoa

Paloturvallisuusjärjestelmät
Paloilmoitinjärjestelmä x
Palovaroitinjärjestelmä x
Savunpoistojärjestelmä x
Palopeltien ohjaus- ja valvontajärj. x
Palo-ovien ohjaus- ja valvontajärj. Ei tietoa
Savusulkujärjestelmä Ei tietoa
Äänievakuointijärjestelmä Ei tietoa

Automaatio- ja mittausjärjestelmät
Rakennusautomaatiojärjestelmä x
Käyttöveden mittausjärjestelmä x
Sähköenergian mittausjärjestelmä x
Lämmön mittausjärjestelmä x

Muut järjestelmät
Varavoimajärjestelmät Ei tietoa

Suvilahden kaasukellot kaksiosainen tarveselvitys 
Liite 6.2 Teräskehikkoisen kaasukellon alustava laatutason kuvaus
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Liite 6.4 Teräskehikkoisen  kaasukellon esitystekninen tarvekuvaus  

TERÄSKEHIKKOISEN KAASUKELLON ESITYSTEKNINEN TARVEKUVAUS 

Elmu Ry:n 3000 hengen Sali 

Lava
- 15mx10mx 1,8m 

Valo
- 3 x 125a 3phase 
- 4 x   63a 3phase lavan ripustussilloilla 

Led 
- 1 x 125a 3phase 

Sound 
-  3 x 63a 3 phase 

 - 1 x 63/110a 

Ripustus 
 - Ripustuspainot lavalla 12.000kg 

- Pa ripustuspisteet 2x 1500kg 
- Salissa 6000kg 
- Ripustus suoritetaan ripustus-silloilta jossa ripustuksen sähkökeskukset    
- Lavan yllä 2 x 63a 3 phase ja salissa 4 x 63a 3 phase 
- Pituussuuntaan tulee kulkea 6 x palkki linja 
- Parvien alla tulee kulkea 2x I palkkilinja per parvi 
- Parvien ripustuspaino 2000kg 
- Lavaa kiertää pimennysverhot ja esirippu jotka tarvitsevat ripustuksen 

Sali

Sähköt
- 6 x 32a 3phase 
- 16x 16a single phase 

Parvet 
- 4x 32a 3 phase 

Data
- Valokuitulinjat useista pisteistä ympäri salia datakeskukseen 
- Sähkökeskusta tulisi seurata Neutrick cat 6 sisään ulos kautta linjan 
- Arkkitehtuuri valaistukselle Neutrick cat 6 kaapelointi 
- Ulkolähetys autoille valokuitu linja x2 
- Tiilisen kellon studioiden ja salien väliin data yhteys 

Apuvalaistus järjestelmä 
- Apuvalaisu tulisi olla kaikissa tiloissa led valaisu 
- Ohjaus Etc Paragdim järjestelmä 
- Saleissa sekä apunäyttämöillä valaisimien tulisi olla cmy+white  
- Arkkitehtuuri valaisu ulkona led cmy+white 
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Liite 6.4 Teräskehikkoisen  kaasukellon esitystekninen tarvekuvaus  

Lava ja sali kourut 
- Lavan tulisi pitää sisällään laajan ristikkokouru järjestelmän 
- Sali keskipisteestä lavalle tulisi olla yhdistävä kaapelikouru 

Erityishuomiot 
 - Maadoitukset 

- Nousujen tulee olla eri maadoituksissa rakennuksen pääkeskukselta asti 
- Ripustus-sillat 
- Apuvalaisu 
- Näyttämö+apunäyttämöt tyhjää työtilaa-          
- Apunäyttämön ei tarvitse olla korkeaa tilaa 
- Kaapelikourut 
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Tiilisen kaasukellon toiminnallinen muutos nuorisoasiainkeskuksen ja Elmu Ry:n tarpeisiin

Tilakeskus 8049055

Teräksisen kaasukellon toiminnallinen muutos Elmu Ry: tarpeisiin

Viranomaistapaaminen

Kokouksen koollekutsujana Tilakeskus

Kokouksen tarkoitus tiedottaa Kaasukellohankkeiden tarveselvitysten etenemisestä ja esitellä suunnittelutilanne
hankkeen keskeisille viranomaistahoille sekä alustavasti varmistaa eri viranomaisten näkökulmat hankkeisiin.

Aika: 25.11.2015 klo 14 16

Paikka: KSV Narinkka / Laituri

Osallistujat:

Tilakeskus TeemuMetsälä

Kaupunkisuunnitteluvirasto Pia Kilpinen

Tuomas Hakala

Rakennusvalvontavirasto Heli Virkamäki

Sari Viertiö

Kaupunginmuseo Mikko Lindqvist

Arkkitehtitoimisto Kari Ristola Oy Mikko Soimakallio

Arkkitehtuuritoimisto Valvomo Oy Kari Sivonen

Kaasukellohankkeet

Teemu Metsälä esitteli tarveselvityksen lähtökohdat, vaiheet ja tilanteen.

Tavoitetilaohjelmien laajuus käyttäjien puolesta hyväksytty ja kustannuslaskenta tehdään 30.11. alkavalla viikolla.

Tiilisen kaasukellon puhdistus, kaasusäiliön purkaminen ja rakennuksen korjaus tehdään ennen tiilikellon toiminnallisia
muutoksia. Korjaushankkeen ja toiminnallisten muutosten suunnitelmat sovitetaan yhteen.

Tiilinen ja teräksinen kaasukello ovat erillisiä hankkeita. Tiilisessä rakennuttajana Tilakeskus ja teräksisessä
rakennuttajana Elmu Ry. Tämä jako on pidetty selkeänä myös tilasuunnittelussa.

Tiilinen kaasukello / käyttäjät Nuorisoasiainkeskus ja Elmu Ry.

Tiilisen kaasukellon tilaohjelma sisältää käyttäjien nykyisten tilojen korvaavat tilat, nuorisoasiainkeskuksen Glorian
tilat ja Hapen mediatoiminnot sekä Elmu Ry;n tilat Nosturissa. Päätoiminnot ovat 600 hengen lähinnä teatteriesityksiin
tarkoitettu kupolisali ja maantason 500 hengen vahvistetun musiikin sali.

Tavoitetilaohjelman sisältämät toimistotilat ja treenikämppätilat esitetään sijoitettavaksi Suvilahden rakennuksiin 6 ja
9 sekä treenitilojen osalta osittain Suvilahden alueen ulkopuolelle. Näin saadaan kaasukelloon rakennettavien tilojen
kokonaiskorkeus pudotettua neljäksi kerrokseksi sekä varattua osa tilasta koko kaasukellon korkuiseksi tilaksi. Korkea
tila jaetaan korkeussuunnassa osastoihin teknisten vaatimuksien edellyttämällä tavalla. Pyrkimyksenä säilyttää tilan
visuaalinen jatkuvuus maantasosta kupolin kattoon saakka.

Suvilahden kaasukellot kaksiosainen tarveselvitys 
Liite 7 Muistio neuvottelusta viranomaisten kanssa 



Tiilisen kaasukellon ilmanvaihdon raitisilmasäleiköt ja jäteilman ulospuhallussäleiköt kammioineen esitetään
sijoitettavaksi rakennusrungon ulkopuoliseen rakennelmaan. Tämä vähentää tiilikellon julkisivujen aukotustarvetta.

Uusia aukkoja tarvitaan maantasoon poistumisteiden mitoituksien mukaisesti sekä lisäksi tarvitaan ovia huoltotiloihin
ja aulaan.

Savunpoiston osalta aukotuksien koot ja sijainnit tarkentuvat jatkossa.

Teräskehikkoinen kaasukello / käyttäjä Elmu ry

Teräskehikkoisen kaasukellon tilaohjelma käsittää 3000 hengen konserttitilan aputiloineen sekä ravintolasalin ja
valmistuskeittiön, joka palvelee myös tiilisen kaasukellon tapahtumatoimintaa.

rakennuksen korkeutta on pienennetty sijoittamalla kaksi poistumisportaikkoa kehikon kehän ulkopuolelle, jolloin on
voitu vähentää yksi yleisöparvi ja siirtää IV konehuone päämassan sisään.

Teräskehikkoisen kaasukellorakennelman sisäpuolelle esitetty 3000 hengen konserttitilan räystäskorko on +28,70,
ulkopuolisten poistumisportaikkojen räystäskorko +16,90

Portaikkojen sijoitusta tarkennetaan siten, että molemmat porraskokonaisuudet sijoitetaan samalle puolelle
huoltoliikenteen kanssa.

Keskusteltiin katon hyödyntämisestä yleisenä tilana. Tämä olisi alueen kannalta suotavaa.

Paikoitus ja huoltoliikenne

Toimintaan liittyvä huoltoliikenne painottuu kaasukellojen länsipuolelle. Paikoitus ja lähetysautojen sijoituspaikat
sovitaan Kaapelitalo Oy:n kanssa noudattaen Suvilahden vanha sähkövoimala ja kaasulaitos, yleissuunnitelmassa
31.12.2010 esitettyjä periaatteita.

Asemakaava

Alueen kaavoitus voidaan aloittaa, kun kaasukellohankkeista on päätetty alustavan aikataulun mukaan kevään 2016
aikana.

Alue on RKY aluetta, Suvilahden alueen rakennukset esitetty suojeltaviksi Yleiskaava 2002:ssa

Tonttijako

Teräksiselle kellolle ei muodosteta erillistä tonttia vaan määritelty oma alue.

Luvat

Kaupunginmuseo laatii oman lausunnon esitetyistä viitekaavioista tarveselvityksen liitteeksi.

Suvilahden voimalaitosalue on RKY kohde. Kaupunginmuseo tiedottaa kannanottonsa ELY keskukseen.

Tiilisen kaasukellon puhdistus ja korjaushanke käsittää maaperän ja rakennuksen. Korjaukselle haetaan normaali
korjaustyölupa.

Tontilla on käyttämätöntä rakennusoikeutta. Tiiliselle kaasukellolle haetaan käyttötarkoituksen muutoslupaa.

Teräksisen kaasukellon osalta haetaan lupa uudisrakennukselle.

Mikäli alueen asemakaava ei ole luvanhakemisajankohtaan lainvoimainen haetaan poikkeamispäätökset.

Helsingissä 7.12.2015 Kari Sivonen

Suvilahden kaasukellot kaksiosainen tarveselvitys 
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SUVILAHDEN KAASUKELLOT ARVOTUS 
 

 
Kulttuurihistoriallisesti arvokas tiilikuorinen kaasukello 
 
Suvilahden kaasukellot ovat osa kulttuurihistoriallisesti huomattavan arvokasta Su-
vilahden sähkövoimala- ja kaasulaitoksen aluetta, jonka arkkitehtina toimi Selim A. 
Lindqvist sekä rakennesuunnittelijana insinööri Jalmar Castrén. Tiilirakenteinen 
kaasukello vuodelta 1910 on ainoa säilynyt kaasukellon suojarakennus Helsingissä. 
Rakenteen arkkitehtuuri on rationaalista ja rakennustaiteellisesti korkeatasoista. 
Kohteessa on säilynyt paljon alkuperäisiä käytöstä juontuvia yksityiskohtia ja ra-
kennusosia. Tiilikellolla on näyttävä kaupunkikuvallinen asema, ja sillä on potentiaa-
lia ikoniseksi helsinkiläiseksi merkkirakennukseksi. Kaasukellojen rakentaminen ta-
pahtui osana teollisen vallankumouksen murrosta. Ajanjakso on ilmiönä kansainvä-
linen, joten kaasukelloilla on luontevat liittymäpinta laajempiin eurooppalaisiin yh-
teiskunnallisiin ja historiallisiin virtauksiin.  
 
Suvilahden alue liittyy Helsingin kunnallisen energiatuotannon syntyyn 1900-luvun 
ensimmäisellä vuosikymmenellä. Kunnallinen energiatuotannon infrastuktuuri  
sähkön, kaasun ja lämmön alueellinen tuotanto  alkoi ensimmäisenä juuri Suvilah-
desta. Tämä on ollut tärkeä edellytys modernin Helsingin kasvulle 1900-luvun alku-
puolella, ja piirre vaikuttaa Helsingin kaupunkirakenteen kehityksessä edelleen. Su-
vilahdella on merkittävä arvo helsinkiläisen kunnallistekniikan ja elämän historialli-
sena merkkinä ja ympäristönä. 
 
Tiilikellorakennuksen arvot koskettavat rakennetta kokonaisuutena; myös sisätilat 
ovat arvokkaita. Tiilikellon sisätilan jäsentely ja mittasuhteet ovat yksinkertaisia ja 
punnittuja. Tiilikuoren halkaisija 41,5 metriä vastaa antiikin Rooman Pantheonin 
temppelin mittasuhteita. Kun tarkastellaan tiilikuoren mittasuhteita, voidaan havaita 
että terässäiliön halkaisijan ja tiilikellon korkeuden mitat ovat yhtä suuret  ympyrä-
muodon geometria toimii lähtökohtana Rooman Pantheonin tapaan. Tilaa kattava 
korkea kattokupoli ilmentää vaikuttavalla tavalla sylinterimuotoisen tilan valiomuo-
toisuutta. Sisätila on ainutlaatuinen, tällä hetkellä haitta-aineista johtuen tilaan ei 
kuitenkaan ole pääsyä. Kattokupolin teräsrakenteet ja vesikaton aluslaudoitus ovat 
edelleen alkuperäisiä, ja niiden säilyminen eheänä ja näkyvillä sisätilassa on en-
siarvoista. Kattorakenteet toimitti helsinkiläinen Kone ja Siltarakennus Oy. 
 
Kaasukellon terässäiliön teleskooppirakenteella on korkea teollisuushistoriallinen 
arvo alkuperäisen käytön osana. Teleskooppirakenne on osittain uudistettu vuonna 
1957 (Friedrich Kocks GmbH, Bremen), alkuperäinen rakenne on vuodelta 1910 
(Dampfkessel- und Gasometerfabrik Braunschweig). Suojelutavoitteisiin kuuluu laa-
jojen, kokonaisuutena hahmottuvien rakennefragmenttien säilyttäminen teräsraken-
teisesta teleskooppisäiliöstä myös uudessa käytössä. 
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Teräskello 
 
Suvilahden alkuperäisen kaasuntuotantolinjan rinnalle rakennettiin uudistettu, toi-
nen tuotantolinja 1920-luvun lopulta alkaen. Vuonna 1931 valmistuneen uuden tuo-
tantolinjan kruunasi Kone ja Siltarakennus Oy:n valmistama suurikokoinen 50 000 
m3 kaasusäiliö. Säiliö rakennettiin ilman suojarakennusta, jolloin sekä teräsraken-
teet että teleskooppisäiliöt olivat avoimessa tilassa. Huomattavan suuren kaasusäi-
liön kapasiteetti riitti jatkossa kattamaan varastointitarpeen koko Suvilahden käyttö-
ajan, aina kaasuntuotannon päättymiseen saakka vuonna 1994. Vaurioitunut tele-
skooppinen säiliörakenne on jouduttu purkamanaan 2010-luvulla, mutta teräksiset 
tukirakenteet ovat säilyviä rakenteita. 
 
Käyttötarkoituksen muutos 
 
Suvilahden alue on kulttuurihistoriallisesti huomattavan tärkeä rakennussuojeluym-
päristö Helsingissä. Alue on arvotettu Museoviraston Valtakunnallisesti merkittävien 
rakennettujen kulttuuriympäristöjen joukkoon (RKY 2009). Uuden kulttuurikäytön 
myötä alue on saanut historiallista merkitystä tukevaa käyttöä ja kasvanut samalla 
erääksi tunnetuimmista kaupunkikulttuurin tapahtumapaikoista. Jatkossa kaasukel-
lojen uudelleenkäyttöä suunniteltaessa tulee turvata rakenteiden rakennus- ja kult-
tuurihistoriallisen arvon säilyminen. Suojelutavoitteen osalta soveltuvan käytön löy-
tyminen kaasukelloihin on ensiarvoista. Kaasukellojen suojelutavoitteet on viran-
omaisyhteistyössä määritelty Suvilahden vanha sähkövoimala ja kaasulaitos  Ra-
kennusten suojelu- ja kehittämisperiaatteet julkaisussa. (Arkkitehtitoimisto Freese 
Oy, 15.8.2011). 
 
Suunnitelmaluonnokset 
 
Suunnitelmaluonnoksissa (Arkkitehtuuritoimisto Valvomo Oy, 1.12.2015) on esitetty 
Tiilikellon käyttöönotto Nuorisoasiainkeskuksen ja Elmun ry:n tiloina. Tiilikelloon on 
sijoitettu kaksi esiintymissalia (500 ja 600 hengen salit), sekä näihin liittyvät aputilat 
(baari, varastot, wc:t, tuotantotilat, media, jätehuoneet ym.) sekä muut tilat (tekniset 
tilat, porrashuoneet, hissit ym.). Tiilikellon sisään sijoittuu neljä kerrostasoa käsittä-
vä uudisrakennus. Tiilikellon sisään jää vapaata tilaa noin 1/6 sen pohjan pinta-
alasta. 
 
Plussat 
 
Nuorisoasiainkeskuksen ja Elmun toimintaan liittyvät tilat on selvityksen perusteella 
sovitettavissa tiilisen kaasukellon volyymin sisään. Tilaan kaavailtu käyttö mahdol-
listaa sen ylläpidon jatkossa sekä tarjoaa lähtökohdan vaurioituneen julkisivun mit-
tavaan peruskorjaukseen ja restaurointiin. Tiilikellon kupolirakenne ilmenee ylim-
män neljännen kerroksen kupolisalista, ei kuitenkaan tiilistä suojarakennetta koko-
naisvaltaisesti pohjassa tai leikkauksessa hyödyntäen.  
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Haasteet ja uhat 
 
Luonnoksessa suunnittelun lähtökohtana on ollut Nuorisoasiainkeskuksen ja Elmun 
tilojen pysyvä sijoittaminen tiilikelloon, ei ensisijaisesti tiilikellon arvojen säilyminen 
ja restaurointi sekä tätä tavoitetta tukeva toiminta. Luonnoksessa uuden toiminnan 
ensisijaisuus rakennuksen historiallisiin arvoihin nähden uhkaa johtaa moniin ristirii-
taisuuksiin lopputuloksessa.  
 
Nelikerroksisen uudisrakennuksen sijoitus tiilikellon sisään rikkoo tilan ehjän muo-
don ja sen rakennustaiteellisesti arvokkaan kokonaisuuden. Uudisrakennus täyttää 
tilaa, ja avoimeksi jää pieni osa rakennetta. Näkymä pohjakerroksesta kupoliin säi-
lyy ainoastaan välittömästi sisäänkäynnin yhteydessä. Korkean tilan katkaisee ääni- 
ja paloteknisesti välttämätön lasirakenne, jolloin näkymää rajoittaa korkealla sijait-
seva lasirakenne. Yhtenäinen avoin tila jakautuu osiin. Tiilikellon kupoli ilmenee eh-
jänä ylimmän tason ns. kupolisalista käsin, 15 metriä perustason yläpuolella. Tilan 
ominaisluonne ja tunnuspiirre suurena yhtenäisenä kupolin kattamana tilana rikkou-
tuu, eikä tilan tarjoamaa elämyksellistä potentiaalia hyödynnetä parhaimmalla taval-
la. Tilan käyttöä suunnitellaan nyt pitkälle tulevaisuuteen, samalla määritellään sen 
mahdollisuuksia ja potentiaaleja. 
 
Uudet toiminnot on luonnollisesti suunniteltu käyttäjien lähtökohdista. Kupolisalia ja 
sisäänkäyntiaulaa lukuun ottamatta tilojen sijoittuminen ei erityisesti kiinnity tiilikel-
lon pyöreään muotoon tai sen alkuperäiseen rakenteeseen. Pääosin tilat sijoittuvat 
itsenäisesti tiilikellosta riippumatta, rakennukseen rakennuksessa. Tilat voisivat yhtä 
lailla, tai jopa luontevamminkin, sijoittua uudisrakennukseen muuallekin. 
 
Suunnitelmaluonnoksen esittämä käyttö suhteessa malliin, jossa tiilikello korjataan 
vaihtuvien tapahtumien avoimeksi ja yhtenäiseksi tilaksi suojelutavoitteen mukai-
sesti, johtaa suhteessa hyvin raskaaseen rakentamiseen. Avoin itsenäisesti toimiva 
tapahtumatila mahdollistaisi laajan kirjon julkista ja yksityistä käyttöjä (teatteri, ur-
heilu, musiikki, näyttelyt, tapahtumat, esitykset, juhlat, konferenssit, myyjäiset, tans-
sit yms.), jotka eivät samassa monimuotoisuudessa toteutuisi, mikäli tilojen käyttö 
palvelee sitä ylläpitävien tahojen toimintaa. Kaasukellon tulisi olla jatkossakin julkis-
ta tilaa. Tilan säilyminen ehjänä ja yhtenäisenä vahvistaa sen vetovoimaa ja identi-
teettiä, ja liittäisi sen eittämättä kansainvälisten onnistuneiden esimerkkien jouk-
koon, mm.: 
 
Gävlen kaasukello, tapahtumatila: http://www.gasklockornagavle.se/om-
gasklockorna/ 
Kööpenhaminan Östre Gasverk, teatteritila: http://www.gasvaerket.dk/ 
Amsterdam Westergasfabriek, tapahtumatila: 
http://www.westergasfabriek.nl/en/business 
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Uudet pysyvät kahden salin toiminnot edellyttävät laajoja aputiloja sekä raskaita ta-
loteknisiä järjestelmiä. Ilmanvaihdon tarpeisiin alueelle rakennetaan luonnoksessa 
suuri ilmanvaihtotorni. Tekniset asennukset, erityisesti kahden päällekkäisen salin 
akustiikka, ilmanvaihto ja paloturvallisuus, saattavat edellyttää vielä toimenpiteitä, 
jotka jatkosuunnittelussa merkittävästi kuormittavat hanketta, heikentävät tilan 
hahmottumista ja rakenteiden säilymistä. Talotekniikan todellinen laajuus yksityis-
kohdissaan ei kuitenkaan kuulu esiselvityksen piiriin. 
 
Tiilikellon käyttötarkoituksen muutoksessa sekä rakennuksen säilyminen ja raken-
teiden vaaliminen että rakennuksen ominaispiirteiden ja toiminnan paras mahdolli-
nen yhteys ovat tärkeitä rakennussuojelutavoitteiden saavuttamiseksi. 
 
Käyttötarkoituksen muutos teräskellossa 
 
Teräskellon suojeluarvoissa keskeistä on ulkoisen hahmon säilyminen ehjänä kaa-
sukellona, sekä säilyneen historiallisen teräsrakenteen vaaliminen. Teräskellon ra-
kenteiden sisään voidaan toteuttaa uusi, kaasusäiliötä markkeeraava rakenne; uu-
disrakenne mahdollistaa suuremman joustavuuden käytön suhteen. Kaupunkikuval-
lisesti tavoitteena on, ettei teräskellon sisään sijoittuva uusi rakenne kohoa kilpai-
lemaan tiilikellon kanssa, vaan että vanhempi tiilikello säilyy ympäristön ja alueen 
dominanttina. Tavoitteeseen nähden teräskellon uusi rakenne on luonnoksissa 
muutaman metrin liian korkea ja ulottuu tiilikellon räystäälle, ei reilusti sen alapuolel-
le kuten suojelu- ja kehittämistavoitteessa. Teräskellon poistumistieportaiden paras 
sijoitus on vaipan sisällä, mutta johtuen tilan puutteesta ne on luonnoksessa sijoitet-
tu vaipan ulkopuolelle omiksi porrastorneiksi. Teräskelloihin voidaan tutkia harkittuja 
ulkopuolisia porrasrakenteita mikäli välttämätöntä. 
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