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Peruskoulu

luokka-asteet 1-9 880 oppilaspaikkaa, tehostetul-
la 110% kapasiteetilla: 968 op-
pilaspaikkaa

Tavoitehydtyala Viitesuunnitelmien mukainen

laajennus ja nykyinen

ylaasteen rakennus

yht. 6730 hym? 6 778 hym?

Arvioitu huoneistoala Viitesuunnitelmien mukainen
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10 500 brm? 10 530 brm?

koulu 290 000 euroa + kasityon tekn.tyon hank.

60 000 euroa
(ei sisalla opetusviraston tietohallinnon han-
kintoja)

koulu: eivat lisdanny rakennushankkeen seurauksena
(vuokra-aika 20 v)

rakennus kayttoonotettavissa 1.8.2019

Tybryhma ehdottaa, ettd Vesalan peruskoulu toteutetaan siten, etta se
on kayttoonotettavissa 1.8.2019

llari Suomalainen

opetusvirasto
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1 JOHDANTO

1.1 Yleista

Tama tarveselvitys esittelee lahtdtiedot, joiden mukaan tullaan suunnit-
telemaan Vesalan peruskoulu, joka on luokka-asteet 1-9 kasittava yh-
tendinen suomenkielinen peruskoulu.

Vesalan ala-asteen rakennuksen peruskorjaaminen on hankesuunnitte-
luvaiheessa teetetyn kustannusarvion perusteella todettu kalliiksi toteut-
taa. Sen johdosta on paadytty esittamaan tdman tarveselvityksen mu-
kaista, vaihtoehtoista ratkaisua, jossa vuonna 2015 peruskorjatun Ve-
salan yla-asteen rakennuksen kylkeen rakennettaisiin laajennusosa.
Nain muodostuvassa koulurakennuksessa tulisi toimimaan seka ala-
koulu etta ylakoulu: Vesalan peruskoulu.

1.2 Paatokset ja esitykset

Kaupunginvaltuusto on 17.02 2016 tehnyt paatoksen ala-asteen ja yla-
asteen hallinnollisesta yhdistamisesta yhtenaiseksi peruskouluksi
1.8.2017 alkaen. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaoston paatés
25.10.2016 on, etta koulun nimeksi tulee Vesalan peruskoulu.

Kiinteistdviraston talousarvio ja taloussuunnitelmaehdotuksessa vuosille
2017 — 2019 hanke sisaltyy opetustoimen uudisrakennushankkeisiin
nimella: "Vesalan ylaaste, koulun laajennus yhtenaiseksi peruskouluk-
si”. Siina hankkeelle on esitetty rahoitusta yhteensa 13 M€, ja toteutus
on ajoitettu vuosille 2018-2019.

1.3 Tyoryhma

Tyb6ryhmaan ovat kuuluneet:

- llari Suomalainen, projektiarkkitehti, opetusvirasto

- Juha Juvonen, rehtori, Vesalan ylaasteen koulu

- Jani Puurula, rehtori, Vesalan ala-asteen koulu (kesasta 2016 alka-
en)

- Heli Lehtinen, rehtori, Vesalan ala-asteen koulu (kevaan 2016 lop-
puun asti)

Tilakeskuksen asiantuntijoina tydhon ovat osallistuneet:

- Paivi Etelamaki (2016 alusta lahtien), projektinjohtaja

- Esko Pelkonen (vuoden 2015 loppuun asti), projektiarkkitehti, Tila-
keskus

Suunnittelija-asiantuntija:
- Anna Saijonmaa, arkkitehti, Siren arkkitehdit

Lisaksi asiantuntijoina ovat toimineet ja tyohon osallistuneet:
- Taina Tervonen, aluepaallikkd, opetusvirasto

- Sauli Pelkonen, apulaisrehtori, Vesalan ylaasteen koulu
- Ari Soderqvist, apulaisrehtori, Vesalan ala-asteen koulu



- Airi Rintamaki, ruokapalvelupaallikkd, opetusvirasto

- Pertti Puolimatka, vastaava kalustonhoitaja, opetusvirasto
- Seppo Kupari, keittidsuunnittelija, HKR Ark

- Kaisu Hynynen, MA-arkkitehdit, pihasuunnitelma

Siren arkkitehdit on laatinut tarveselvityksen liitteena olevat viitesuunnitelmat ja MA-
arkkitehdit pihasuunnitelman.

Tama tarveselvitys on koottu opetusvirastossa.

2 TARVESELVITYS

2.1 Alueellinen tarkastelu

Vesalan peruskoulu sijaitsee nykyisella perusopetus-alueelle A1 "ita-
kaakko”, suurpiirissa 7 "itdinen” Kontulan ostoskeskuksen ja metro-
aseman laheisyydessa. Koulun vieressa, itapuolella, sijaitsee suuri asu-
kaspuisto, leikkipuisto Lampi. Koillisessa, lahella koulua, sijaitsee Vesa-
lan urheilupuisto.

Samalla perusopetusalueella, laheisilla oppilaaksiottoalueilla sijaitsevat
Laakavuoren ala-aste, Keinutien ala-aste ja Kontulan ala-aste Helsingin
yhteislyseon (lukio ja ylakoulu) vieressa.

2.2 Koulutilojen tarve

Koulun viereisella tontilla no.2 sijaitsee entinen Vesalan ala-asteen ra-
kennus. Sen peruskorjaaminen on hankesuunnitteluvaiheessa teetetyn
kustannusarvion perusteella todettu liian kalliiksi toteuttaa, joten raken-
nus ei tule jddmaan ala-asteen kayttoéon. Talla hetkelld ainoastaan yksi
rakennuksen kolmesta siivesta on kaytdssa. Kaksi siipea on kayttdkiel-
lossa sisailmaongelmien vuoksi. Kiinteistdviraston tavoitteena on, etta
huonokuntoinen koulurakennus puretaan. Purkamishanke on erillinen
hanke.

Tietokeskuksen laatiman vaestdéennusteen 2016 — 2026 mukaan Vesa-
lan peruskoulun oppilaaksiottoalueella (nykyisten Vesalan ala-asteen ja
Vesalan ylaasteen alueella) oppilasmaaraan ei ole odotettavissa kas-
vua.

Kaupunkisuunnitteluviraston mukaan alueen uusi yleiskaavaehdotus
mahdollistaa alueelle uutta asuntorakentamista, mika ei nay viela vaes-
téennusteessa, vaan realisoituu vasta pitkan ajan kuluttua. Vesalan
koulun Iahella ei ole nakdpiirissa suurta lisdrakentamisen painopistetta.
Yleisesti ottaen koulutiloja on olemassa olevilla asuinalueilla talla het-
kella liikaa ja mahdolliset paineet koulutilojen lisddmiseen Vesalassa ja-
kautuvat usealle koululle alueella. Ennakoimattomaan vaesténkasvuun
varaudutaan niin, etta tontille varataan laajennusmahdollisuus, jonka
laajuuden (noin 10%) maarittaa tilakeskus, opetusvirasto ja kaupungin-
suunnitteluvirasto yhteistyolla.



3 TOIMINNALLINEN SUUNNITELMA

3.1 Toiminta-ajatus

Vesalan peruskoulu tarjoaa turvallisen, tasa-arvoisen ja innostavan
opiskelu- ja tydskentely-ympariston kaikille oppilailleen ja henkildstol-
leen. lltaisin ja viikonloppuisin koulu tarjoaa harrastus- ja vapaa-
ajanviettomahdollisuuksia asukkaille.

Koulussa vallitsee avoin, joustava, yhteisollinen ja reagoiva toimintakult-
tuuri, joka mahdollistaa kaikenikaisten jasentensa oppimisen ja naky-
vaksi tulemisen. Oppilaalle tarjotaan ymparist6, joka koostuu ongelmis-
ta, keinoista, ohjauksesta ja tuesta. Tieta ei ole valmiiksi viitoitettu, vaan
on erilaisia vaihtoehtoisi reitteja samaan paamaaraan. Vastuu ilmenee
tydéhén sitoutumisena ja itseohjautuvuutena niin itsenaisessa yksilo-
kuin rynmatyoskentelyssa. Tavoitteena on tukea lapsen kokonaisval-
taista kehitysta ja kasvua seka tukea yhteisty6ta ja -toimintaa kotien ja
muun yhteiskunnan kanssa.

3.2 Toiminnan kuvaus

Yhdessa tekeminen on keskeinen tyd- ja toimintamuoto. Eri-ikaiset ja
eri-kieliset lapset toimivat yhteistydssa erilaisissa joustavissa ryhmissa.
Aikuiset tydskentelevat tiimeina. Opettajilla on runsaasti yhteissuunnit-
telua keskenaan.

Ryhmittelyperusteet I1ahtevat oppilaiden tarpeista ja parhaan mahdolli-
sen oppimisen mahdollistamisesta. Oppilaiden kiinnostuksen kohteet
kytketaan opittaviin tietoihin ja taitoihin. Heille tarjotaan ajattelun valinei-
ta ja autetaan omaksumaan vankat perustiedot ja -taidot elinikaista op-
pimista varten. Oppiminen nivoutuu oppilaan arkiymparistéén, ympardi-
vaan yhteiskuntaan ja eri tieteen- ja taiteenaloihin. Opetuksessa kayte-
taan eri oppiaineille ominaisia, monipuolisia ty6tapoja ja painotetaan
tutkivaa, toiminnallista ja ongelmalahtdista tydskentelya.

Oppimisen uudet areenat, kuten verkkoyhteisét, yhteistydverkostot se-
ka kulttuuri ja taide eri muotoineen, ovat osa tulevaisuuden oppimista.
Kulttuurien moninaisuuden ja kulttuurien vuoropuhelun hyédyntdminen
rikastuttaa oppimista.

Koulun toimintaan liittyy yhteisia tapahtumia, esityksia ja juhlia. Perin-
teisten joulu-, kevat- yms. juhlien lisaksi jarjestetddn myos oppilaiden
projektitdiden esittelyja, luentoja, naytdksia jne.

Tieto- ja viestintatekniikan sovelluksia hyédynnetaan monipuolisesti eri
opiskelutilanteissa. Tall6in oppimisymparistd voi laajentua ajasta ja pai-
kasta riippumattomaksi virtuaalikouluksi. Oppilaan ja opettajan kannalta
merkityksellistd on useiden eri viestimien ja viestintdkanavien yhtaaikai-
nen hallinta ja ndin saadun informaation kriittisen arvioinnin oppiminen.



Opetustyon tavoitteet

Kuten muissakin Helsingin kouluissa kaikkea tydskentelya jasentaa Opetuslautakun-
nan suomenkielinen jaoston 06.05.2014 paattamat, Helsingin

peruskoulujen kuntakohtaiseen opetussuunnitelmaan kuuluvat, arvot:

- Helsingin kaupungin opetustoimen perusopetuksen arvopohja
rakentuu neljalle eettiselle periaatteelle:

* Lapsen edun ensisijaisuus — kasvu ja oppiminen

* Rakentava yhteisoéllisyys

* Kestava tulevaisuus

* Rikastuva monimuotoisuus

- Kuhunkin eettiseen periaatteeseen liittyy kolme arvolahtokohtaa.

* Lapsen edun ensisijaisuus — kasvu ja oppiminen: oppimisen ilo,
turvallisuus, oikeudenmukaisuus

* Rakentava yhteisoéllisyys: sosiaaliset taidot, yhdessa oppiminen,
vastuullisuus

* Kestava tulevaisuus: elamantaidot, itsetuntemus ja oma kasvu,
tulevaisuuteen vaikuttaminen

* Rikastuva monimuotoisuus: kulttuurien elinvoimaisuus, arvostava
vuorovaikutus, yhdessa kasvaminen



3.3 Henkilokuntasuunnitelma

Rehtori 1
apulaisrehtori 1
Koulusihteeri 1,5
TVT-tukihenkild 1
opettajia n.100
(paivittainen vahvuus n.85)
Jopo (joustava opetus) 1
opinto-ohjaaja 1
OTE-opettaja 1
Kuraattori 1
Psykologi 1
terveydenhoitaja 1,5-2
koululaakari 1
sosiaaliohjaaja 1
Koulunkayntiavustajia 6
Kouluhuoltajia 10-11
(siivoojia 5, ruokahuoltajia 5-6)
Kouluisanta/vahtimestari 1-2
ip-toimintahenkilosto 1-3

Yhteensa noin 100-120 hloa

4 TILAOHJELMA

4.1 Mitoitusperusteet

Huonetilaohjelma on mitoitettu peruskoulun 880 oppilaspaikalle (teho-
kapasteetilla +10% 968 oppilaalle) alustavasti seuraavasti jakautuen:

- luokka-asteet 1-6: n. 525 oppilaspaikkaa
(1-2 k: n.175 oppilaspaikkaa, 3-6 lk: n.350 oppilaspaikkaa)
- luokka-asteet 7-9: n. 355 oppilaspaikkaa

Huonetilat ja niilden mitoitus pohjautuvat paaosin opetushallituksen ti-
lantarpeen tunnuslukuihin, pddasiassa vanhoihin mutta sovelletusti
myos uusiin (vuodelta 2012) seka opetusviraston omiin mitoituskaytan-
téihin. Mukana on Hki-lisa.



4.2 Huonetilaohjelma

Liitteena olevassa huonetilaohjelmassa on kasitelty koko koulu, seka
vanhat etta uudet tilat. "Huomautukset’-sarakkeen merkinnat taydenta-
vat taman tarveselvityksen tilakohtaisia suunnitteluohjeita (kohta 5.2)

5 SUUNNITTELUOHJEET

5.1 Suunnittelun lahtokohdat

Suunnittelun l1ahtékohtina toimivat seuraavat Opetushallituksen asettamat
fyysista, psyykkista ja sosiaalista hyvinvointia tukevan koulurakennuksen
laatukriteerit (Nuikkinen Kaisa.2005. Terveellinen ja turvallinen
koulurakennus. Opetushallitus.):

- Koulurakennus toimii joustavasti ja monipuolisesti seka mahdollis-
taa erilaisia tydskentelytapoja ja vuorovaikutustilanteita

- Se toimii myds monipuolisena toiminta- ja kulttuurikeskuksena.

- Koulurakennus on innostava, luovuuteen ja tutkivaan oppimiseen
houkutteleva seka tilannesidonnaista oppimista tukeva konkreetti-
nen oppimisen apuvaline.

- Se on esteettinen ja vahvistaa psyykkista ja sosiaalista hyvinvointia.

- Rakennus on tarkoituksenmukaisesti mitoitettu.

- Koulurakennus vaalii kestavaa kehitysta

- Koulurakennus lisda fyysista terveytta ja turvallisuutta.

Kaupunginhallituksen 14.11.2005 hyvaksyman Helsingin kaupungin es-
teettomyyssuunnitelman 2005-2010 mukaan uudis- ja korjausrakenta-
minen on esteetdnta ja korkeatasoista seka noudattaa kaupungin hy-
vaksymia suunnittelu- ja rakennusohjeita. Liikuntarajoitteiden ohella
otetaan huomioon myés aistivammaisten tarpeet. Tilojen tulee olla sel-
keita ja tasoerojen, materiaalien, varisuunnittelun, valaistuksen ja akus-
tiikan tulee soveltua myos aisti- ja liikuntarajoitteisille lapsille ja aikuisil-
le.

Liikennevirrat sisalla ja ulkona ovat hallittuja. Nakoyhteys eri tilojen valil-
14 on tarkea ja luontevaa lilkkkumista tulee voida tapahtua kaikkialla.

Nakoyhteydet tilojen valilla antavat mahdollisuuden nahda ja tulla néh-
dyksi. Ne luovat turvallisuutta, passiivista valvontaa. Lasiseinin ja si-
saikkunoin estetaan aanen kulkeutumista.

Koulussa on hyvat fyysiset tydskentelyolosuhteet. Tilojen sijoittelulla
ehkaistdan melua. Uusi avoin oppimisymparistd edellyttda huolellista
aanieristys- ja aanenvaimennusratkaisujen akustista suunnittelua.

Huomioitavia asioita ovat mm:

- liikennevirrat on minimoitu ja reitit selkeita

- tilat eivat muodosta katvealueita, joita aikuinen ei voi valvoa

- hyva sisailma, akustiikka, valaistus, puhtaus (siivottavuus), sahko-
ja paloturvallisuus, kalusteiden, varusteiden ja laitteiden kaytetta-
vyys, ergonomia ja turvallisuus

- kulun valvonta; sis.kayntien ja julkisen asioinnin valvonta



5.2 Yleisia suunnitteluohjeita

Kaikkea suunnittelua ohjaa pyrkimys avoimeen ja joustavaan opiskelu-
ymparistoon.

Monikayttdiset ja muunneltavat tilaratkaisut mahdollistavat erilaisten ja
erikokoisten ryhmien toiminnan seka vaikuttavat lasten ja aikuisten vali-
seen vuorovaikutukseen. Tiloissa tulee varautua seka toiminnan muu-
toksiin etta erilaiseen kayttoon. llitakayttda varten rakennus on jaettavis-
sa erilaisiin osiin ovi- ja lukitusjarjestelyin.

Yleisesti tilasuunnittelussa huomioitavia asioita:

- nayttelyt, téiden ripustus (aulat, kaytavat) lasten ja muiden taide-
nayttelyille

- koko alueen yhteiset tapahtumat ja iltakaytto, joka edellyttaa, etta
nykyisen lilkkuntatilan, samoin kuin uuden pienemman liikunta-
monitoimisalin, tulee toimia monipuolisesti paiva- ja iltakaytdossa

- rakennuksen jakaminen erilaisiin toiminnallisiin osiin: julkinen puoli
ja yksityinen puoli

Rakennuksen muotokielen tulee auttaa lasta havainnoimaan ympa-
ristdaan ja integroitumaan siihen.

Toiveena on, etta arjen tilat ovat kauniita ja varikkaita.

Vesalan koulun piha on osa sen oppimisymparistdoa. Ulko- ja sisatilojen
tulee tukea oppilaiden omatoimista ohjautuvuutta ja luovuutta, seka
mahdollistaa esim. tiedeopiskelun kenttatydoskentelyn harjoittelua.

Suunnitelmissa otetaan huomioon kestavan kehityksen periaatteet -
esimerkillisesti. Rakenteiden, materiaalien, kalusteiden ja varusteiden
tulee olla kulutusta kestavia, helposti puhdistettavia ja kayttokustannuk-
siltaan edullisia. Ympariston kuormittamisen vahentaminen on keskeis-
ta. Rakentamisessa tulee pyrkia mm. energian saastoon, kestaviin ma-
teriaaleihin sekd mahdollisuuksien mukaan kierratysmateriaalien kayt-
toon.

Nykyisessa ylaasteen rakennuksessa pyritdan mahdollisimman vahai-
siin muutoksiin. 2. Kerroksen opetustiloihin pyritaan saamaan esteetdn
yhteys uudisosaakin palvelevan liik.esteisille mitoitetun

hissin valityksella.

Koulun suunnittelu perustuu sovelletusti kotisoluihin. Kotiluokkia ei ole.
Lahtbkohtaisesti luokka-asteiden 1-2 oppilaat tydskentelevat omissa ko-
tisoluissaan, mutta muutkin luokka-asteet voivat tarvittaessa joustavasti
kayttaa naita opiskelutiloja. Kullakin Solulla on oma sisdankaynti.



Sisaankaynnit, vaate- ja jalkinesailytys

Kouluun tulisi pyrkia laajennustydn yhteydessa jarjestamaan selkea
paasisaankaynti kadun puolelta.

Vaikka kotiluokkia ei ole, sisaankaynnit ja kaapit seka naulakkotilat on
osoitettu tietyille oppilasryhmille. Oppilas tietda oman kaappinsa tai sai-
Iytyslokeronsa sijainnin.

Solun sisaankaynnin tulee johtaa luontevasti myds valituntipihalle.

Kaapit, joita tulee 5-9. luokka-asteiden oppilaille, ovat henkildkohtaisia.
Kaappien lukitusjarjestelma harkitaan tarkoin yhteistytssa kayttajan
kanssa, silla nykyisten kaappien lukituksessa on ollut ongelmia.
lItapaivatoiminta sijoittuu 1 luokan kaytdssa paaasiallisesti olevan solun
tiloihin. Taman solun sisaankaynnin tuulikaappiin sijoitetaan kuivaus-
kaappi, joka on my0s iltapaivatoiminnan kaytossa.

Koulussa liikutaan sisdjalkinein. Ulkokengat jatetaan heti sisaan tulta-
essa niille varatuille jalkine-ritilahyllyille ja vaihdetaan sisakenkiin. Uu-
della puolella kullekin solulle jarjestetaan oma sisdankaynti, jonka "laa-
jennetussa” tuulikaapissa kenkaritilahyllyt sijaitsevat. Pienimmille lapsil-
le (1-2. luokat) eteistilaan pyritdan jarjestamaan myds penkkeja. Tuuli-
kaapin lattian alalle kauttaaltaan, mattosyvennykseen, tulee kumi-
alumiiniritila-jalanpyyhinmatto.

Vanhalla puolella, missa soluajattelu tarkoittaa tietyn olemassa olevan
luokkaryhman ja laheisen sisaankaynnin nimeamista soluksi, solun toi-
mintaperiaatetta sovelletaan. Ulko-ovien yhteyteen sijoitettavien uusien
kenkahyllyjen sijoituksessa joudutaan talléin huomioimaan mm. liiken-
netilat ja uloskaytavat. 5. — 9. luokkien oppilaat voivat halutessaan sai-
lyttaa kenkidan myos kaapeissaan. Tama ei kuitenkaan esta kenkien
riisumista jo heti sisaantulon jalkeen. Periaate on, ettd koulussa tyos-
kennelldan ja liikutaan sisgjalkinein, vaikka nykyisten tilojen puolella jal-
kineiden vaihto-menettelya jouduttaisiin soveltamaan.

Myds opettajat kayttavat sisakenkia.

1-4 luokkien oppilaille suunnitellaan avoimet vaatenaulakkotilat soluau-
laan ja henkildkohtaisten varusteiden lukittavat sailytyslaatikot/lokerot.

"Digiloikka”-periaatteen mukaan jokaiselle oppilaalle varataan henkilo-

kohtaista kannettavaa tietokonetta varten lukittava sailytystila. Yksityis-
kohdat, mm. latausmahdollisuus kannettavia tietokoneita varten, suun-
nitellaan opetusviraston tvt-ohjeen mukaisesti.

Tilakohtaisia suunnitteluohjeita

Hallintotilat

Hallintotilat jaavat nykyiselle paikalleen yleiso- ja asiointikaynnin lahei-
syyteen. Yksi kokoushuone hallinnon kayttéén (uudelle puolelle) tulee
lisaa.



Oppilashuollon tilat
Nykyiset ylaasteen tilat toimivat jatkossakin. Pyritdan kuitenkin jarjes-
tamaan yksi huone lisaa

Opettajien tydskentelytilat

Nykyisten tydskentelytilojen lisaksi tehdaan solujen yhteyteen opettajien
tydskentelytilaa, kts "solut”.

Nykyisiin aineopetustiloihin sisaltyvat ainekohtaiset tydtilat.

TVT-vastaavan huone
Tieto- ja viestintatekniikasta vastaavan henkilon pyritdan jarijestamaan
Iahelle kouluisdannan huonetta ja sisaankayntia.

Henkildkunnan tauko- ja sosiaalitilat

Nykyinen henkilokunnan kahvihuone on koko henkilékunnan taukotila.
Siella on myds henkilokohtaiset lokerot, joita lisataan henkildkunnan
uutta lukumaaraa vastaavaksi. Kahvihuoneen yhteydessa on henkilo-
kunnan wc-tilat ja ulkovaatteiden sailytys. Henkilokunnan peseytymisti-
lat kellarissa kyetaan nykyisessa kellarikerroksessa saattamaan pienilla
tilajarjestelyilla molemmille sukupuolille soveltuviksi (kayttokelpoiset
suihku-/pesu- ja pukeutumistilat).

Opetustilat

Solut

Uudelle puolelle suunnitellaan 4 uutta solua. Solut suunnitellaan ilmeel-
taan yksildllisiksi. Kukin solu koostuu useasta erikokoisesta opetustilas-
ta, joiden valillda on ndkdyhteys. Joustavat opetusjarjestelyt edellyttavat,
ettd oppilailla on mahdollisuus valita erilaisia opiskelutiloja.

Yksi soluista on suunniteltu ja sen sijainti mietitty erityisesti 1. luokka-
astetta varten. Tama ei kuitenkaan esta em.tilojen kayttda 2-9 luokka-
asteiden kaytossa, kun tilat ovat vapaina. llitapaivahoito sijoittuu osaan
naista tiloista (huomioidaan, mita kohdassa "sis.kaynnit, vaate- ja jalki-
nesailytys" on mainittu).

Yksittaisen solun tilajarjestelyt

Periaatteena on iso opetustilana toimiva soluaula, jonka ymparille sijoit-
tuu joustavasti muunneltavia ja tarvittaessa yhdisteltavia opetustiloja.
Nakoyhteys soluaulaan pain jarjestetaan lasiseinin.

Solun tilajako, ohjeellinen esimerkki:

-2 kpla n. 38-40m2 yhdistettavissa toisiinsa.

-1 tila 57-60m2

-1 tila, soluaula (toimii myos opetustilana, jossa opetustilan hyétyalan
osuus n. 115-120 m2). Opetustilaa nain ollen 276 hym2/solu. Lasiseinia
kaytetaan avaruuden saavuttamiseksi tarkoituksenmukaisesti varsinkin
soluaulaan pain. Osa pienempien opetustilojen seinista voi avautua jo-
ko verhon, siirtoseinan tai paljeoven valityksella myos soluaulaan. Tila-
jarjestelyjen yksityiskohdat kaydaan lapi kayttajan ja suunnittelijan yh-
teistyona.
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Solujen yhteyteen suunnitellaan, soluaulaan pain lasisein, timikokousti-
laksi soveltuvia opettajien tyétiloja ja tilaa oppilaiden vaatesailytykselle
seka henk.koht. varusteiden sailytykselle (kannettaville tietokoneille lu-
kittavat lokerot) ja wc-tiloja seka tarvittavat likennetilat.

Soluaulan uloskaytavan/ poistumistien osuus ja vaatesailytys tilat pyri-
taan suunnittelemaan soluaulan tilakokonaisuuden reuna-alueelle niin,
etta keskelle jaa rauhoitettu vapaasti kalustettava alue, joka on edella
mainittu opetustilaksi laskettava soluaulan osuus. Soluaulaan luonnon-
valo voi tulla valillisesti, muihin solun opetustiloihin paaasiassa suoraan
Soluista on luonteva sisayhteys yhteisiin tiloihin.

Erityisopetus

Tilajarjestelyt mahdollistavat joustavan oppilasryhmittelyn. Ryhmat ja
ryhmakoot vaihtelevat ja muuttuvat. Tdman vuoksi uudella puolella eri-
tyisopetus toteutetaan solujen yhteydessa, solujen opetustiloissa.
Suunnittelussa yhdessa kayttdjan kanssa alustavasti kuitenkin tutkitaan
esimerkiksi se, minka solun pienryhmatila luontevimmin toimintaan so-
veltuu sijaintinsa puolesta. Vanhalla puolella talla hetkella erityisopetus-
tiloina toimivat tilat paaasiallisesti jaisivat tarkoitukseensa.

Monimuotoisen oppimisentila, tiedonhankinta (pohjapiirroksessa "Me-
diasolu”) suunnitellaan keskeiselle paikalle niin, etta, etta se on helposti
oppilaiden kaytettavissa. Tila on jaettavissa kolmeen osaan ja yksi nais-
ta osista voidaan erottaa hiljaisen tyoskentelyn tilaksi.

Musiikki

Keittion tielta poistuvan musiikkiluokan tilalle suunnitellaan uusi tila. Ny-
kyinen laitteisto siirretaan, tila suunnitellaan musiikkiluokan suunnitte-
luohjeiden mukaan ja pyritdan saamaan lahelle liikuntasalia, jotta lait-
teiden siirto esitystilanteessa on helppoa.

Musiikkivalineiden sailytystila on yhdistettavissa opetustilaan
esimerkiksi avattavalla seinalla. Tilojen sijoituksessa on

otettava huomioon akustiset vaatimukset.

Kasitydtila

Tila suunnitellaan uuden ops:n periaatteita noudattaen ja otetaan huo-
mioon yhteisty® kuvaamataidon opetuksen kanssa. Oppilaiden omaa
suunnittelua ja uuden teknologian kayttda painotetaan tilasuunnittelus-
sa. Tila on jaettavissa 2 osaan. Tilaratkaisun yksityiskohdat kasitellaan
erillisena asiana kayttajakokouksissa (uutta ohjeistusta ei viela ole).
Tilan koossa on yhdistetty mitoituksellinen kuvaamataidon, tekstiilitydn
ja teknisen tyon uuden tilan tarve.

Kuvaamataito, tekstiilityo, tekninen tyo

Nykyiset tilat jaavat olemassa olevaan kayttoon. Peruskorjaamaton eril-
linen kasityon tila, joka ei ole Vesalan peruskoulun kaytossa puretaan.
Huom. uusi kasityon tila, kts. ylla

Biologia seka fysiikka ja kemia
Nykyiset tilat
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Liikuntatilat

Nykyinen Iso liikuntasali toimii koulun koko koulun yhteisena juhlasali-
na. Siihen liittyy nykyinen nayttamd. Yhdistamismahdollisuus nykyisiin
aulatiloihin sailytetdan mahdollisista eteis-jalkinesailytyksen uudelleen-
jarjestelyista huolimatta.

Uusi pienempi liikunta-monitoimisali, joka suunnitellaan myds tanssia
varten: varustetaan peiliseinalla (joka saadaan suojaan tarvittaessa) ja
seina-balettitangolla. Varustetaan yksinkertaisella esitystekniikalla. Eril-
listd nayttamoa ei tule.

Keittidtilat

Koulun keittié on kuumennus- ja valmistuskeittididen valimuoto, nk.
komponenttikeittid. Se sisaltaa tarvittavat varastotilat seka

emannan tilan. Keittidsta on yhteys ulos huoltoa varten.
Ruuanjakelutilan tayttomenetelmaa tutkitaan keittion uudelleen suunnit-
telun, laajennuksen, yhteydessa saada toimivammaksi.

Ruokasali
Ruokasali toimii ruokailuaikojen ulkopuolella opetustilana.

5.3 Liikenne ja ulkoalueet

Koulun pysakointipaikat ja pyorapaikat mitoitetaan kaupunkisuunnittelu-
viraston ohjeen mukaiseksi. Koulun tarvitsemat polkupydrapaikat tulee
suunnitella tontille.

Saattoliikenne tulee suunnitella turvalliseksi ja selkeaksi

Jalankulku- ja autoliikenne erotetaan toisistaan taysin.

Huolto, paivittainen keittion ruokakuljetus ja jatehuolto tulee voida jar-
jestaa vaarantamatta oppilaiden turvallisuutta.

5.4 Tekninen laatutaso

Rakennus toteutetaan voimassa olevien rakennusmaaraysten ja ohjei-
den seka Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston ohjeiden mu-
kaisesti.

Suunnittelussa noudatetaan Helsingin kaupungin palvelurakennusten
matalaenergiarakentamisohjetta. Rakennuksen muodolla, massoittelul-
la ja tilojen sijoittelulla on merkitysta energiantarpeeseen seka lam-
pohavioiden ja ilmaisenergioiden hyddyntamisen etta ylilammon hallin-
nan kautta. Ulkovaipan ja hyotyalan suhde pyritaan optimoimaan. Eri-
tyista huomiota kiinnitetaan rakenteiden ilmatiiviyteen ja luonnonvalon
hyodyntamiseen.

Rakennus ja pihat suunnitellaan helposti huollettaviksi ja yllapidettavik-
si. Riskialttiita rakenteita ei sallita.
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Rakennuksen tulee olla muuntojoustava niin, ettd seka rakennuksen
runkojarjestelma, mitoitus ettd talotekniset ratkaisut mahdollistavat tilo-
jen joustavan kaytén ja mydhemmat tilamuutokset. Rakennuksen sisa-
ja ulkotilat toteutetaan esteettdmina seka liikkkumis- etta valo-, vari- ja
aaniymparistojen osalta.

Vaestonsuoja

Rakennuksen vaestdnsuojan suoja-ala ja mitoitusperuste tarkistetaan.
Mahdolliseen lisatilaan pyritaan mahdollisuuksien mukaan sijoittamaan
tilaohjelman mukaisia tiloja.

6 LAATUTASO

6.1 Maaritysperusteet

Hankkeen laatutason maarittely pohjautuu kaupunginhallituksen
27.12.1972 (§ 3646) tekemaan paatokseen. Hankkeessa tavoitellaan
erityisesti pitkaaikaiskestavyytta suunnitteluratkaisuissa ja materiaaliva-
linnoissa, joten rakennuksen ohjeiaksi on asetettu 100 vuotta.

6.2 Tekniset varusteet ja laitteet

Opetukseen liittyvat jarjestelmat (tarkistetaan hankesuunnitteluvaiheessa)

- ATK-kaapeliverkko ja langaton verkko. Kaapelointi toteutetaan CAT
6-tasoisena "siamilaiskaapelilla” kaksoisliitantarasioin. Liitantarasi-
oiden maarat maarittyvat koulun suunnitteluohjeiden mukaan.

- Yleinen aanentoistojarjestelma, joka mahdollistaa turvakuulutukset

- Info-televisiojarjestelma (useita monitoreja)

- Opetusteknologiavarustus kaikkiin opetustiloihin opetustoimen TVT-
ohjeen mukaisesti

- Teatteritekninen varustus, (liikuntasali)

Sahkdojarjestelmia ovat mm:

e sahkonjakelujarjestelma muuntamo, paakeskus ja ryhmakeskus
kaapelointeineen kulutuskojeille

e sisa- ja ulkovalaistusjarjestelma tarvittavine lIasngolo ja valoisuusoh-
jauksineen

e LVI-, keittio- ja opetuslaitteiden tarvitsema sahkaoistys pistorasioi-
neen

e kaapelointien tarvitsemat kaapelihylly-, valaistusripustuskisko- ja
johtokanavajarjestelmat

e eri ohjausjarjestelmien tarvitsemat kaapeloinnit (mm. opetustilojen
ja ilmastoinnin hataseis)

e savunpoistojarjestelman kaapelointi palonkestavalla kaapeloinnilla

e Aurinkosahkdjarjestelma (paneelit laajennusosan katolla)
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Tele-, turva- ja / informaatiotekniikan jarjestelmia ovat mm:

kiintea puhelinverkko (yleiskaapelointiverkko)

info-tv- jarjestelma

kuulutus- ja danievakuointijarjestelma

induktiosilmukat palvelupisteisiin ja kokoontumistiloihin
aikakellojarjestelma (ulkokello ja sisadkellot paaaulaan/ruokasaliin ja
likuntasaliin, luokissa paristotoimiset )

varattu valo- ja sisdanpyyntojarjestelmat

inva-wc- jarjestelmat

merkki- ja turvavalaistusjarjestelmat

yleiskaapelointijarjestelma ATK- kayttéon seka televisiokayttoon (tv-
signaali jaetaan yleiskaapelointiverkon kautta)
rikosilmoitusjarjestelma

kulunvalvontajarjestelma

palovaroitinjarjestelma korkeisiin tiloihin (mm.korkeat aulatilat)
opetustilojen av-jarjestelmat

kulunvalvontajarjestelma

kameravalvontajarjestelma

paloilmoitusjarjestelma

porttipuhelin-, soittokello- ovimerkki- ja inva-wc-halytysjarjestelma
opetus- ja neuvottelutilojen datavideoprojektori jarjestelma
taloautomaatiojarjestelman kaapelointi

5.3 Erityiset ominaisuudet

Rakennusten ja ulkotilojen suunnittelulla tulee luoda alueelle kaupunki-
kuvallisesti korkeatasoinen ja hyvin toimiva julkinen rakennus.

Rakennejarjestelman, LVI-teknisten ratkaisujen ja telejarjestelmien tu-
lee antaa mahdollisuudet huonetilojen mydhempaan uudelleenjarjesta-
miseen

Suunnittelussa on pyrittava kayttokustannusten kannalta edullisiin rat-
kaisuihin, rakenteisiin ja materiaaleihin, joissa myo6s kestavan kehityk-
sen periaatteet on huomioitu.

Hanke suunnitellaan siten, etta jatehuoltotilat mahdollistavat jatteiden
lajittelun, kompostoinnin ja kierratyksen.

Seka ulko- etta sisatilojen esteettomyys tulee huomioida suunnittelussa
(inva-wc:t, luiskat, valjat kulkuvaylat, pintojen ja porrasaskelmien etu-
reunojen kontrastit, kaiteet, huoneakustiikka, opasteet jne.).

Pintamateriaalien ja kalusteiden on oltava kunnostettavia, kulutusta
kestavia ja helposti puhtaana pidettavia.
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1 % rakennuskustannuksista varataan rakennusten arkkitehtuuriin ja
toimintoihin soveltuvan taiteen hankintaan (Khs 10.6.1991 § 1236). Tai-
deteosten toteuttamistapa tulee tutkia suunnitteluvaiheessa. Selvityksen
alla on edelleen tuleeko, mutta varaudutaan toistaiseksi.

7 RAKENNUSPAIKKA

7.1 Hankkeen sijainti, kaavatilanne, tontti

Hanke sijoittuu Kontulan kaupunginosaan kortteliin 47025. Yhtenainen
peruskoulu suunnitteilla olevine laajennusosineen sijoittuu entisen yla-
asteen tontille 3. Kaytosta poistuva huonokuntoinen entinen ala-asteen
rakennus sijaitsee tontilla 2.

Alueella on voimassaoleva asemakaava 5735 vuodelta 1966. Siina
korttelin 47025 tontit 2 ja 3 on merkitty opetustoimintaa palvelevien ra-
kennusten korttelialueeksi (Yo0). Yleiskaavaehdotuksessa 14.6.2016
tontit sisaltyvat Asuntovaltaiseen alueeseen (A2).

Tarkoitus on, ettd nykyinen ala-asteen rakennus tontilla 2 puretaan ja
osa tontista vapautetaan kaavoitettavaksi muuhun kayttoéon. Mahdolli-
nen ala-asteen purkaminen toteutetaan tasta hankkeesta erillisena
hankkeena.

Laajennushankkeessa on varauduttu yleiskaavaehdotuksen mahdolli-
sesti mukanaan tuomaan tulevaisuuden laajennustarpeeseen varaa-
malla tontille sijainti noin 10% laajennusosalle.

Entisen ylaasteen tontin 3 rakennusoikeus on 11 015 kem2. Olevan
koulurakennuksen kerrosala ilman purettavaksi aiottua E-rakennusta
(huonokuntoinen, edellisessa perusparannuksessa kunnostamatta ja-
tetty teknisen tyon tila) on 5 887 kem2. E-rakennuksen ja tontilla sijait-
sevien paviljonkikoulujen purkamisen jalkeen kayttdamatonta rakennus-
oikeutta jaa 4 228 kem2, mika riittda suunnitteilla olevan, noin 3 400
kem2 suuruisen laajennuksen rakentamiseen.

Suunnitteilla oleva laajennusosa vylittda kaavassa osoitetun rakennus-
alueen rajan.

Tyo6paikka-alueiden autojen ja pyérien pysakdintipaikkamaarien lasken-
taohjeen (Kaupunkisuunnitteluvirasto, 25.8.2016) mukaan koulussa tar-
vitaan autopaikkoja 1 ap/400-500 k-m2, yhteensa 19-24 ap ja pyora-
paikkoja 1 pp/30-40 k-m2, yhteensa 233 — 300 pp. Nykyiset autopaikat
(24 ap) jaavat laajennusosan alle, joten niille osoitetaan uusi sijainti.

Uuden, yhtenaisen peruskoulun toinen kentta ja pysakointialue sijoite-
taan tontille 2. Toistaiseksi pysakointialueena toimii ala-asteen nykyinen
pysakdintialue (25 ap), mutta ala-asteen mahdollisen purkamisen jal-
keen pysakdintipaikat saadaan lahemmaksi laajennettua kouluraken-
nusta.
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Tonteilla 2 ja 3 sijaitsee talla hetkella kolme paviljonkikoulua, jotka toi-
mivat kayttokiellossa olevien ala-asteen osien vaistétiloina. Paviljon-
geista luovutaan laajennusosan valmistuttua.

Tontti 3 rajautuu ita- ja etelareunaltaan asukaspuistoon ja lannessa ala-
asteen tonttiin. Ajoliittyma Sakara-kadulta sijaitsee tontin pohjoisreunal-
la.

Ks pihasuunnitelma (liitteena)
7.4 Kunnallistekniikka
Sahké- ja teleliittymat:

Nykyinen koulu on liitetty paikallisiin sahko ja televerkkoihin. Uusi laa-
jennus liitetdan osaksi nykyisia jarjestelmia. Uusia liittymia ei tehda.

LVI-tekniset liittymat:

Olemassa oleva ylaasteen koulurakennus on liitetty alueen kunnallis-
teknisiin verkostoihin. Liittymiin ei tehda laajennuksen vuoksi muutok-
sia.

7.5 Perustamisolosuhteet

Pohjasuhdekuvaus ja alustavasti arvioitu perustamistapa perustuvat
alueella suoritettuihin vanhoihin maaperatutkimuksiin seka
Kv/geoteknisen osaston maaperakarttaan. Mydhemmin rakennussuun-
nittelun yhteydessa tehdaan pohjatutkimuksia, joiden avulla selvitetaan
maaperan laatu ja kalliopinnan sijainti seka suunnitellaan perustamista-
vat yksityiskohtaisesti.

Maanpinnan korkeusasema rakennuspaikalla vaihtelee valilla n.
+37,5...+40,0. Maanpinta viettaa kohti pohjoista.

Kohde sijoittuu kitkamaa-alueelle, mutta laajennusosalla rakennuspaik-
ka on paaosin avokalliota. Maakerroksia esiintyy 1ahinna laajennusosan
pohjoisosissa. Rakennuspaikan laheisyyteen ei sijoitu pohjavesiputkia.

Todennakoisesti vetta esiintyy mahdollisissa kalliopainanteissa.

Laajennusosa perustetaan anturoilla. Perustukset toteutetaan murske-
kerroksen valityksella pohjamaan tai louhitun kallion varaan. Alimmat
lattiat on mahdollista toteuttaa maanvaraisina tai kantavina. Kantavien
lattioiden alustatilat sek& maanvaraisten lattioiden alustaytteet tuulete-
taan koneellisesti.

Rakennuspaikat salaojitetaan ja maanvastaiset rakenteet routasuoja-
taan.

Putkijohdot, pihan rakenteet ja rakennekerrokset perustetaan maan tai
kallion varaan.

7.6 Viitesuunnitelmat
Ks viitesuunnitelmat liitteena.
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8 KUSTANNUKSET

8.1 Rakennuskustannukset

Tilakeskuksen 22.9.2016 laatiman tarveselvitysvaiheen kustannusarvi-
on mukaan hankkeen kustannus on yhteensa 14 100 000 euroa (alv
0%) kustannustasossa 7/2016, THI=161,90. Tasta laajennuksen, piha-
alueen muutosten seka pysakoinnin uudelleen jarjestamisen osuus on
yhteensd 11 600 000 euroa (n. 3 200 € laajennuksen brm2) ja nykyi-
sessa rakennuksessa tehtavien muutosten osuus on 2 500 000 euroa,
alv 0%.

8.2 Toiminnan kaynnistamiskustannukset

Koulu
Toiminnan kaynnistamiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen ka-
lustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet.

Arvioidut koulun toiminnan kaynnistamiskustannukset ovat 290 000 €,
ja lisdksi uuden kasitydtilan teknisen kasityodn laitteet ja varusteet

60 000 euroa. Luvut eivat sisalla opetusviraston tietohallinnon hankinto-
ja.

8.3 Kayttokustannukset

Kiinteistéviraston tilakeskuksen laskeman arvion mukaan laajennuksen
ja muutoksen jalkeen 8 971 htm? laajuisen yhtenaisen peruskoulun (jos-
ta laajennusosaa 3 325 htm?) vuokra on yhteensa 196 328 € / kk (21,9
€/htm?) ja 2 355 932 €/v. Tasta pddomavuokran osuus on 162 300 €/
kk (18,1 €/htm?) ja 1 947 600 €/v ja yllapitovuokran osuus 34 269 € / kk
(3,82 €/htm?) ja 304 512 €/v. Vuokra-arvio on laskettu Tilahankkeiden
kasittelyohjeiden 2015, Khs 14.12.2015 mukaan, jolloin poistoaika on
30 v, poisto 2,33 % ja sisdinen korko 3 %.

Entisen ylaasteen rakennuksen (5 646 htm?) osalta nykyinen
paaomavuokra on 95 135 €/ kk (16,85 €/htm?) ja 1 141 621 €/v.
Yllapitovuokra on 21 060 € / kk (3,73 €/htm?) ja 252 715 €/v.
Yhteensa vuokra on 116 194 € / kk (20,58 €/htm?) ja 1 394 336 €/v.
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Entisen ala-asteen rakennuksen osalta (3 975 htm?) nykyinen
paaomavuokra on 28 064 € / kk (7,06 €/htm?) ja 336 762 €/v
Yllapitovuokra on 12 203 € / kk (3,07 €/htm?) ja 146 439 €/v
Yhteensa vuokra on 40 267 € / kk (10,13 €/htm?) ja 483 267 €/v

Vuosittaisiin toimintakustannuksiin kuuluvat mm. palkka- ja henkilosto-
menot, tarvikkeet seka kuljetus- ym. palvelut. Koulun vuotuiset toimin-
takustannukset eivat hankkeen johdosta nouse.

9 RAHOITUSSUUNNITELMA

9.1 Esitetty rahoitus

Kaupunginvaltuuston 2.12.2015 hyvaksyman vuoden 2016 talousarvion
talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2016 — 2025
Vesalan ala-asteen perusparannukselle on esitetty rahoitusta yhteensa
13 M € vuosille 2017-2018.

Kiinteistdlautakunnan hyvaksyman talousarvioehdotuksen talonraken-
nushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2017 — 2026 Vesalan
ylaasteelle (Koulun laajennus yhtenaiseksi peruskouluksi) on esitetty
rahoitusta yhteensa 13 M euroa vuosille 2018-2019. Vesalan ala-asteen
perusparannuksesta on luovuttu.

Hankkeen rahoitustarve otetaan huomioon rakentamisohjelmaa tarkis-
tettaessa.

9.2 Rahoitustarve

Arvio hankkeen rahoitustarpeeksi on yhteensa 14 100 000 euroa (alv
0%).

10 TOTEUTUS- JA YLLAPITOVASTUUT

11 AIKATAULU

Kiinteistovirasto tulee toimimaan hankkeen tilaajana ja huolehtii sen to-
teuttamisesta ja yllapidosta.

Kiinteistovirasto vuokraa kayttgjille rakennuksessa sijaitsevat tilat niiden
valmistuttua 20 vuoden vuokra-ajalla ja muutoin tavanomaisin kaupun-
gin suoraan omistamin sisaisin vuokrasopimusehdoin.

Laaditun tavoiteaikataulun mukaan hanke suunnitellaan 2016-2017 niin,
ettd rakentaminen voidaan aloittaa toukokuussa 2018. Rakennuksen on
tarkoitus olla valmis ja otettavissa kayttoon elokuussa 2019.



