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§ 122
Vesalan peruskoulun tarveselvityksen hyväksyminen

HEL 2016-011785 T 10 06 00

Päätös

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti hyväksyä 26.10.2016 
päivätyn Vesalan peruskoulun tarveselvityksen.

Käsittely

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä
vs. linjanjohtaja
Marjo Kyllönen

Lisätiedot
Ilari Suomalainen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 86492

ilari.suomalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarveselvitys Vesalan peruskoulu_2016_10_26.pdf
2 Vesalan alueen peruskoulu_tilaohjelma_2016_10_26_ISu.pdf
3 Vesala  piha tarveselvitysvaihe_2016_08_28.pdf
4 Vesala_16 09 23_ark_pohjat_leikk_julkis.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hanke

Tarveselvitys esittelee lähtötiedot, joiden mukaan tullaan suunnittele-
maan Vesalan peruskoulu, joka on luokka-asteet 1-9 käsittävä yhtenäi-
nen suomenkielinen peruskoulu. 

Vesalan ala-asteen rakennuksen peruskorjaaminen on hankesuunnitte-
luvaiheessa teetetyn kustannusarvion perusteella todettu kalliiksi to-
teuttaa. Sen johdosta on päädytty esittämään tämän tarveselvityksen 
mukaista vaihtoehtoista ratkaisua, jossa vuonna 2015 peruskorjatun 
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Vesalan yläasteen rakennuksen kylkeen rakennetaan laajennusosa. 
Näin muodostuvassa koulurakennuksessa tulisivat opiskelemaan kaikki 
Vesalan peruskoulun oppilaat.

Ala-asteen rakennus on erittäin huonossa kunnossa. Ainoastaan yksi 
rakennuksen kolmesta siivestä on käytössä. Kaksi siipeä on käyttökiel-
lossa sisäilmaongelmien vuoksi. Ala-asteen opetus tapahtuu tällä het-
kellä pääosin väistötiloissa.

Opetusvirasto luopuu ala-asteen rakennuksesta hankkeen valmistut-
tua. Kiinteistöviraston tavoitteena on, että ala-asteen rakennus pure-
taan. Purkamishanke on erillinen hanke. Vapautuva maa-ala voidaan 
mahdollisuuksien mukaan kaavoittaa muuhun käyttöön, esimerkiksi 
asumiselle.

Opetusvirasto luopuu hankkeen valmistuttua myös Vesalan ala-asteen 
sivupisteestä korttelitalo Ruudissa.

Päätökset

Kaupunginvaltuusto on 17.2 2016 tehnyt päätöksen Vesalan ala-asteen 
ja yläasteen hallinnollisesta yhdistämisestä yhtenäiseksi peruskouluksi 
1.8.2017 alkaen.

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 25.10.2016, että kou-
lun nimeksi tulee Vesalan peruskoulu.

Sijainti

Vesalan peruskoulu sijaitsee nykyisellä perusopetusalueella A1 ”itä-
kaakko”, suurpiirissä 7 ”itäinen”, Kontulan kaupunginosassa, korttelissa 
47025. Kohteena oleva yläasteen koulurakennus suunnitteilla olevine 
laajennusosineen sijoittuu tontille 3. Käytöstä poistuva huonokuntoinen 
entinen ala-asteen rakennus sijaitsee tontilla 2.

Koulun läheisyydessä sijaitsee Kontulan ostoskeskus ja metroasema.

Koulun vieressä itäpuolella sijaitsee suuri asukaspuisto, leikkipuisto 
Lampi. Koillisessa lähellä koulua sijaitsee Vesalan urheilupuisto.

Alueellinen tarkastelu ja koulutilojen tarve

Tietokeskuksen laatiman väestöennusteen 2017–2026 mukaan Vesa-
lan peruskoulun oppilaaksiottoalueella (nykyisten Vesalan ala-asteen ja 
Vesalan yläasteen alueella) oppilasmäärään ei ole odotettavissa kas-
vua.

Kaupunkisuunnitteluviraston mukaan alueen uusi yleiskaavaehdotus 
mahdollistaa alueelle uutta asuntorakentamista, mikä ei vielä näy väes-
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töennusteessa, vaan realisoituu vasta pitkän ajan kuluttua. Tähän en-
nakoimattomaan väestönkasvuun varaudutaan hankkeessa niin, että 
tontille varataan rakennuksen laajennusmahdollisuus.

Koulurakennus on mitoitettu peruskoulun 880 oppilaspaikalle. Käytettä-
vissä olevat oppilaspaikat ovat käyttöasteella +10 % 968 oppilaspaik-
kaa.

Koulun oppilasmäärä on (20.9.2016) ala-asteella 486 oppilasta ja ylä-
asteella 359, eli yhteensä 845.

Laajuus

Koko rakennuksen viitesuunnitelmien mukainen hyötyala on 6 778 
hym2, huoneistoala on 8 971 htm2 (josta laajennusosa 3 325 htm2) ja 
bruttoala on 10 530 brm2.

Vesalan ala-asteella on ollut ylimääräistä tilaa aikana, jolloin tiloja ei 
vielä ollut suljettu sisäilmaongelmien vuoksi. Nyt suunniteltu laajennu-
sosa on pienempi kuin purettavaksi ja käytöstä poistettavaksi esitetty-
jen rakennusten pinta-ala. 

Suunnitelman lähtökohtia

Nykyisessä peruskorjatussa koulurakennuksessa pyritään tekemään 
mahdollisimman vähän muutoksia. Oleellisimmat muutokset ovat keit-
tiön laajentaminen ja uuden käsityötilan sijoittaminen nykyisen media-
teekin ja atk-luokan paikalle nykyisen teknisen työn tilan viereen. 

Laajennusosalla ja muutosalueella kaikkea suunnittelua ohjaa pyrkimys 
uuden opetussuunnitelman mukaiseen avoimeen ja joustavaan oppimi-
sympäristöön.

Monikäyttöiset ja muunneltavat tilaratkaisut mahdollistavat erilaisten ja 
erikokoisten ryhmien toiminnan sekä vaikuttavat lasten ja aikuisten väli-
seen vuorovaikutukseen. 

Yhtenäisen peruskoulun toiminta yhdessä rakennuksessa tukee peda-
gogisten tavoitteiden toteutumista ja tehostaa tilankäyttöä.

Rahoitussuunnitelma ja kustannukset

Kaupunginvaltuuston 2.12.2015 hyväksymän vuoden 2016 talousarvion 
talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2016–2025 
Vesalan ala-asteen perusparannukselle on esitetty rahoitusta yhteensä 
13 milj. euroa vuosille 2017–2018. Kiinteistöviraston talousarvio- ja ta-
loussuunnitelmaehdotuksessa, talonrakennushankkeiden rakentami-
sohjelmassa vuosille 2017–2019, hanke sisältyy opetustoimen uudisra-
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kennushankkeisiin nimellä: ”Vesalan yläaste, koulun laajennus yhtenäi-
seksi peruskouluksi”. Siinä hankkeelle on esitetty rahoitusta yhteensä 
13 milj. euroa, ja toteutus on ajoitettu vuosille 2018–2019.

Hankkeen rahoitustarve tullaan ottamaan huomioon rakentamisohjel-
maa tarkistettaessa.

Tilakeskuksen 22.9.2016 laatiman tarveselvitysvaiheen kustannusar-
vion mukaan hankkeen kustannus on yhteensä 14 100 000 euroa (alv 
0 %) kustannustasossa 7/2016, THI=161,90. Tästä laajennuksen, piha-
alueen muutosten sekä pysäköinnin uudelleen järjestämisen osuus on 
yhteensä 11 600 000 euroa (n. 3 200 euroa laajennuksen brm2) ja ny-
kyisessä rakennuksessa tehtävien muutosten osuus on 2 500 000 eu-
roa, alv 0 %.

Kiinteistöviraston tilakeskuksen laskeman arvion mukaan laajennuksen 
ja muutoksen jälkeen 8 971 htm2 laajuisen yhtenäisen peruskoulun 
(josta laajennusosaa 3 325 htm2) vuokra on yhteensä 196 328 eu-
roa/kk (21,9 euroa/htm²) ja 2 355 932 euroa/v. Tästä pääomavuokran 
osuus on 162 300 euroa/kk (18,1 euroa/htm²) ja 1 947 600 euroa/v ja 
ylläpitovuokran osuus 34 269 euroa/kk (3,82 euroa/htm²) ja 304 512 
euroa/v. Vuokra-arvio on laskettu Tilahankkeiden käsittelyohjeiden 
2015, Khs 14.12.2015 mukaan, jolloin poistoaika on 30 v, poisto 2,33 % 
ja sisäinen korko 3 %.

Kalliiksi osoittautunut Vesalan ala-asteen 5 840 brm2 laajuisen raken-
nuksen peruskorjaus olisi rakentamiskustannuksiltaan 31.10.2015 päi-
vätyn hankesuunnitelman mukaan tilakeskuksen ilmoittamana tämän 
päivän kustannustasossa 9/2016, THI=161,3 arvonlisäverottomana yh-
teensä 15 390 000 euroa (2 635 euroa/brm2).

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen ka-
lustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Arvioidut toiminnan käyn-
nistämiskustannukset ovat 290 000 euroa. Lisäksi uuden käsityötilan 
teknisen työn laitteisiin, kalusteisiin ja koneisiin varataan 60 000 euroa. 
Luvuissa ei ole mukana opetusviraston tietohallinnon hankintoja.

Vuosittaisiin toimintakustannuksiin kuuluvat mm. palkka- ja henkilöstö-
menot, tarvikkeet sekä kuljetus- ym. palvelut. Koulun vuotuiset toimin-
takustannukset eivät hankkeen johdosta nouse.

Terveysvaikutukset

Hankkeen toteuduttua Vesalan peruskoulussa opiskellaan yhdessä 
suuressa nykyaikaisessa koulurakennuksessa, terveissä oppimisen ti-
loissa, jotka koostuvat osin laajennusosan avoimesta ja joustavasta op-
pimisympäristöstä ja osin hiljattain peruskorjatuista oppimisen tiloista.
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Ala-asteen oppilaat siirtyvät pysyvästi pois vanhasta sisäilmaongelmai-
sesta ala-asteen rakennuksesta.

Hankkeella on huomattavia sosiaalisia, henkisiä ja terveydellisiä vaiku-
tuksia.

Esittelijä
vs. linjanjohtaja
Marjo Kyllönen

Lisätiedot
Ilari Suomalainen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 86492

ilari.suomalainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarveselvitys Vesalan peruskoulu_2016_10_26.pdf
2 Vesalan alueen peruskoulu_tilaohjelma_2016_10_26_ISu.pdf
3 Vesala  piha tarveselvitysvaihe_2016_08_28.pdf
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


