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1 JOHDANTO

1.1 Yleista

Helsingissa on 11 suomenkielistd kaupungin yllapitdmia lukiota ja
naiden lisaksi yksi kaupungin yllapitdma aikuislukio. Nuorten lukioista
seitsemalla on erityistehtdva ja viidessa lukiossa on painotettu
opetussuunnitelma.

Makelanrinteen lukiossa opiskelee talla hetkella n. 800 opiskelijaa joista
suurin on urheilun erityistehtavalinjalla. Makelanrinteen lukion merkitys
valtakunnallisena urheilulukiona on suuri. Lukion tiloissa toimii liséksi
aikuislukio. Myds Perho Liiketalousopiston kaksoistutkintoryhmé ,noin
60 opiskelijaa, sekd Brand6é gymnasium noin 400 opiskelijaa toimii
tiiviissa yhteistyéssa Makelanrinteen lukion kanssa. Tavoitteena on, etta
alueella pystyttaisiin tarjoamaan jatkossa ammattillista koulutusta.

Lukion ruokala on huonossa kunnossa ja vaatii seka peruskorjausta etté
laajennusta nykyiselle opiskelijaméaar. Makelanrinteen lukion keittion ja
ruokasalin perusparannus, seka laajentaminen vanhan rakennuksen
sisélla, pienentaisi varsinaisten opetustilojen maaraa. Kiinteistdviraston
tilakeskuksen nakemyksen mukaan urheilulukion laajennushanke on
kannatettava ja parantaa Makelanrinteen kiinteistén kayttéarvoa.
Lukiopaikkojen tarve lahitulevaisuudessa tulee kasvamaan.
Lisapaikkojen toteuttaminen laajentamalla olemassa olevaa lukiota on
kaupungin nakékulmasta taloudellisinta.

Alueelle tullaan rakentamaan uusi urheiluhalli joka voidaan toteuttaa niin
etta se liitetdan lukiorakennukseen nivelosalla. Suomen urheilulajiliitot
ovat sitoutuneet viereisen Urhea hankkeen rahoittamiseen. Saatididen,
yritysten, lajiliittojen ja oppilaitosten osuus investoinnista on noin 5 milj.
euroa. Opetus- ja kulttuuriministerié on kirjannut hallin rahoittamisen
neljan vuoden rahoitussuunnitelmaansa. Valtiolta haettava rahoitus on
viisi miljoonaa euroa. Liséksi kaupunginjohtajan vuoden 2017
talousarvio ja taloussuunnitelma 2017 - 2019 -ehdotuksessa on Urhea-
hankkeelle merkitty likuntatoimen rakentamisohjelmaan yhteensa 5
milj. euroa vuosille 2018 - 2020.

1.2 Paitokset ja esitykset

Kaupunginjohtajan vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017 -
2019 -ehdotuksessa Makelanrinteen lukion keittién ja ruokasalin
perusparannukseen seka laajentamiseen vanhan rakennuksen sisélla
on ohjelmoitu 0,8 miljoonaa euroa vuosille 2018 — 2019.

1.3 Tyéryhma

Tyéryhmaan ovat kuuluneet:

- johtava arkkitehti Mia Kuokkanen, opetusvirasto

- Vesa Viherva, pedagoginen asiantuntija rehtori

Tilakeskuksen asiantuntijana:

- projektinjohtaja Paivi Etelamaki, projektinjohtaja, KV, Tilakeskus




Lisaksi asiantuntijoina ovat toimineet:

- talouspaallikké Paula Kéylijarvi , opev toimintakustannukset

- hankintapaallikké Paivi Koskinen, opev toiminnan
kdynnistdmiskustannukset

- Anne Bjérn, kehittdmisinsinéoéri, KV, Tilakeskus

Tarveselvitys on koottu opetusvirastossa.

2 TARVESELVITYS
2.1 Alueellinen tarkastelu

Alueelle tullaan rakentamaan uusi urheiluhalli ja tdman lisdksi on
suunnitteilla koulun lisdrakennus, uintikeskuksen laajennus, asuntola
seka Kumpulan laaksoon jalkapallohalli (kuplahalli).

Myés tulevan Keski-Pasilan peruskoulun tilachjelmoinnissa on tarkoitus
hyddyntaa Urhea keskuksen urheilutiloja.

2.2 Uusien koulutilojen tarve

Koulun Kkeittion lammityskapasiteetti on noin 200 hengelle ja
kouluravintolan istumapaikat ovat talld hetkelld mitoitettu noin 160 |
henkilélle. Koulu ruokailee neljdssd ruokavuorossa ja luentoaula ja

muuta yleisopetustilaa on jouduttu ottamaan kayttéén ruokailua varten.
Ruokalatilat ovat rakennettu ennen vanhan liikuntasalin muuttamista
luokkatiloiksi. Taman jalkeen opiskelijamdard on noussut 450
opiskelijasta 850 opiskelijaan.

Muunneltavia opetustiloja ja wc tiloja tarvitaan lisda kun koulun
opiskelijam&aara nousee 200 opiskelijalla. Aikuislukiolla on tarvetta
lisatilalle erityisesti paivaaikaan kaksoistutkintoryhmien sekd suomen
kielen opetuksen osalta. Nyt t4td opetusta on eri paikassa.

Méakelanrinteen lukio ja Helsingin aikuislukio kirjoittavat jatkossa
sahkoiset ylioppilaskokeet Makelanrinteen lukion tiloissa. Uusien tilojen
suunnittelussa olisi tdma myds huomioitava ja tehtava tiloja joita
voidaan hyédyntaa kokeiden jarjestdmisessa.

3 TOIMINNALLINEN SUUNNITELMA

3.1 Kampuksen toiminta

Urhea-saétio yllapitda paakaupunkiseudun urheiluakatemiaa Urheaa,
joka on Suomen Olympiakomitean hyvaksyma huippu-urheiluakatemia.
Akatemian tehtdvana on tukea urheilun ja opiskelun yhdistamista,
paivittdisvalmennusta seka niihin liittyvia asiantuntijapalveluita. Urhea-
s&ation on tarkoitus rakentaa kortteliin 22586 noin 12 000 m?:n
suuruinen urheiluhalli. Lisdksi kortteliin rakennettaisiin noin 185
opiskelijan asuntola Hoasin hankkeena.Makelanrinteen lukio ja muut



urheiluakatemian oppilaitokset kayttaisivat hallia paivaaikoina ja muina
aikoina tilat olisivat paikallisten urheiluseurojen, lajilittojen ja
kuntalaisten seka aikuislukion kaytéssa.

3.2 Koulun toiminta

Mkelanrinteen lukion tilat ovat tehokkaassa kaytdssa, silla samassa
rakennuksessa toimii myds Helsingin aikuislukio. Aikuislukion
opiskelijamaara vaihtelee, mutta normaalisti aikuislukion
iltaopiskelijoiden maara Makelanrinteessa on 250-350 valilla ja taman
lisaksi jarjestetddan maahanmuuttajien suomen kielen opetusta.
Aikuislukio jarjestda opetusta Marskyssa normaalin lukuvuoden aikana
kello 16.00-20.30 valilla, seka kesdkuussa, juhannukseen asti.
Kesaélukion opetusta hyédyntéavat kaikki Helsingin alueen lukio-
opiskelijat. Brand®é gymnasium toimii my®s tiivisti yhteistydssa
Makelanrinteen lukion kanssa.

Makelanrinteen lukio on valtakunnallinen erityistehtavalukio ja koulun
eritysitehtéva on urheilu.Makelénrinteen lukion on sitoutunut
urheilijoiden kaksoisuran kehittdmiseen ja tavoitteena on taata
urheilijoille mahdollisuus urheilun ja opiskelun yhdistdmiseen. Samalla
tarjotaan yleislinjan opiskelijoille laadukasta opetusta.

Uudet tilat mahdollistavat opetustoiminnan monipuolistamisen ja
opiskelijamaaran kasvattamisen. Toteutettavat uudet opiskeluymparistot
ovat joustavia ja niitd voidaan hyddyntaa monella tavalla. Koulun tiloja
voitaisiin kayttaa tehokkaasti esimerkiksi erilaisten jarjestojen ja
yhdistysten toimintaan.

Laajennukseen tulevat yleisopetusluokat olisivat padosin
Méakelanrinteen lukion kaytéssa paivaaikana ja ilta-aikana Helsingin
aikuislukion kaytdssa.

Koulun henkiléston maara kasvaa maltillisesti uudistuksen mukana ja
tarvetta on muutamille aineenopettajille. Monissa aineissa opettajat
tulevat kampusyhteistydén kautta tai nykyiset opettajat pystyvat
hoitamaan lisdantyneen opiskelijamaaran.

3.4 Lukion henkilokuntasuunnitelma

4 TILAOHJELMA

Lehtoreita/aineenopettajia 6
Kouluhuoltajia 3
(siivoojia 1, ruokahuoltajia 2)

Kouluisanta / vahtimestari 1
Yhteensa noin 10

4.1 Lukion mitoitusperusteet



Vuoteen 2026 mennessé lukiolaisten maaran on ennakoitu kasvavan
noin 1400 opiskelijalla. Tilamitoitusta ja suunnittelua, seka tilan kayttoa,
ohjaavat ympéristokeskuksen ja Opetushallituksen ohjeet ja
suositukset. Opetushallituksen suosituksen mukaan tilantarve pienenee
opiskelijamaaran kasvaessa. Huonetilaohjelma on mitoitettu lukion 1000
oppilaspaikalle.

4.3 Huonetilaohjelma

Liitteena olevassa huonetilaohjelmassa on kasitelty koulun laajennuksen
tulevat uudet tilat.

-ruokailutilat

-yleiset opetustilat-

-sosiaaalitilat

5 SUUNNITTELUOHJEET

5.1 Suunnittelun ldhtékohdat

Tiojen suunnittelun l&htékohtina ovat uuden opetussuunnitelman ja
Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelman vuosille 2016-19
asettamat vaatimukset tiloille ja teknisille ratkaisuille.Uusi
opetussuunnitelma muuttaa lukion toimintakulttuuria,toimintatapoja ja
oppimisymparistéd. Oppimisymparistét monimuotoistuvat, oppimista
tapahtuu kaikkialla ja koko kaupunki on oppimisen tilana. Lukioiden
vélinen yhteistyd laajentaa seka fyysista ettd virtuaalista
oppimisverkkoa.

Suunnittelua ohjaavat myés Opetushallituksen ja Helsingin kaupungin
ymparistokeskuksen asettamat fyysistd, psyykkista ja sosiaalista
hyvinvointia tukevan koulurakennuksen laatukriteerit.

Rakennuksessa otetaan huomioon esteettomyys kaupunginhallituksen
hyvaksyman Helsingin kaupungin esteettémyyssuunnitelman
mukaisesti.Rakennuksessa on hyvét fyysiset tydskentelyolosuhteet
(rakennuksen sisailmasto, akustiikka, valaistus, puhtaus sahké- ja
paloturvallisuus, kalusteiden, varusteiden ja laitteiden kaytettavyys.
Tilojen sijoittelulla pyritddn ehkdisemaan melua ja liikalampda.
Suunnitteluratkaisut ovat toiminnallisesti tarkoituksenmukaisia ja
taloudellisia. Rakenteet ja materiaalit ovat kestén kehityksen mukaisesti
kestévia ja helposti korjattavia ja kunnostettavia.

5.2 Yleisiad suunnitteluohjeita

Uuden kouluravintolan tulee tarjota joustavat muunniteltavissa olevat
ruokailutilat 300-350 hengelle Tiloissa tulee varautua seka toiminnan
muutoksiin etta erilaiseen kayttéon.Kouluruokalan tiloja voidaan kayttaa
muihin toimintoihin ruokailuaikojen ulkopuolella, my&s viikonloppuisin ja
kesadaikana. Ruokalasta voidaan eristda osia muuhun kayttéén ilman,
etté esimerkiksi kahvilatoiminnot hairiintyvat.



Paakayttajakunta muodostuu koulun opiskelijoista ja aikuislukiolaisista,
liséksi tiloja kayttavat urheiluhallin kayttdjat ja asuntolan seka hostellin

asukkaat. Paivittaista kayttdjakuntaa ovat tdman lisdksi kampusalueen
toimistojen henkildkunta.

Laajennuksen yleisopetustilat palvelevat myés muita koulutuksen
jérjestaja. Aikuislukiolla on tarvetta lisétilalle erityisesti paivaaikaan
kaksoistutkintoryhmien seké& suomen kielen opetuksen osalta.
Yleisopetustilat ovat muunneltavia ja toisiinsa yhdistettavia opetustiloja.

Suunnittelussa huomioidaan sahkdisten ylioppilaskokeiden asettamat
vaatimukset tiloille. Makeldnrinteen lukio ja Helsingin aikuislukio
kirjoittavat jatkossa sahkdiset ylioppilaskokeet Makelénrinteen lukion
tiloissa, koska uintikeskuksen salissa ei ole jarkevaa eika turvallisesti
mahdollista tehda kokeita.

5.4 Liikenne ja ulkoalueet

Koulun laajennus jatkaa olemassa olevaa rakennusta Vallilanlaakson
suuntaan nykyisten tontinrajojen puitteissa. Koulun paasisaankaynti
sailyy nykyisella paikallaan.

Liittymat katuverkkoon sailyvat nykyisilla paikoillaan Makelanrinteen
varrella. Eri likennemuodot (paikoitus-, huolto- ja jalankulkuliikenne)
erotetaan toisistaan. Huoltoliikenne tapahtuu jatkossakin nykyisen
koulurakennuksen itédpuolella. Laajennuksen osalta kaavan edellyttamat
autopaikat (max 9 ap) sijoitetaan koulun tontille. Naista osa varustetaan
sahkdauton latauspisteilla.

Urheiluhalli laajennuksineen sijoittuu koulurakennuksen ja Uimahallin
véliselle alueelle, joka nykyisin toimii palloilukentténa ja
paikoitusalueena. HOASIn asuinrakennus sijoittuu Méakelanrinteen
varteen liittyen koulutontin itdnurkkaan. Asuinrakennuksen piha-alue
sijoittuu aurinkoiseen kulmaukseen Makelénrinteen puolelle, jossa
lapiajoyhteys Karstulantielle poistuu

Rakennusten valiin jaavat piha-alueet kasitelldan viimeistellysti
pinnoittein ja istutuksin, olemassa olevat maaston muodot ja
littymakorkeudet huomioon ottaen.

5.5 Tekninen laatutaso

Rakennus toteutetaan voimassa olevien rakennusmaéaraysten ja
ohjeiden seka Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston ohjeiden
mukaisesti.

Suunnittelussa noudatetaan Helsingin kaupungin julkisten
palvelurakennusten LVI(A)-ohjetta Versio 1.2 22.11.2016.

Laajennusosa tulee suunnitella ja rakentaa mahdollisimman vahan
energiaa kuluttavaksi. Energiatehokkuuteen voidaan vaikuttaa
kiinnittdmalld huomiota laajennuksen muotoon, rakenteisiin, tiiviyteen,




6 LAATUTASO

aukotuksiin (koko, lammén eristavyys, aurinkosuojaus jne.),
energiamuotoihin ja muihin vastaaviin ominaisuuksiin.

Laajennuis piha-alueineen suunnitellaan helposti huollettavaksi ja
yllapidettavaksi. Riskialttiita rakenteita ei sallita.

Laajennusosan tulee olla muuntojoustava niin, ettéa seka sen
runkojarjestelma, mitoitus etta talotekniset ratkaisut mahdollistavat
tilojen joustavan kdytén ja mybhemmat tilamuutokset. Sisa- ja
ulkotilojen tulee olla esteettémia.

Vaesténsuoja
Rakennuksen vaesténsuojan suoja-ala mitoitusperuste on 2 %
kerrosalasta. Laajennusosaan rakennetaan uusi lisd-VSS-tila, 50 m2.

Talotekniset ratkaisut

Laajennusosaa varten seka purettavalla osalla olevan kuvaamataidon
tilojen korvaavaa uutta konetta varten tarvitaan laajennusosalle uusi IV-
konehuone. Uuteen konehuoneeseen laajennusosassa tulisi myds
lisaksi purettavalla alueella olevien keittién ja ruokalan IV-koneet
yhdistettyna. Konehuoneen minimi pinta-ala n. 100..150m?, min. vapaa
korkeus n. 3m.

Nykyisen kaukolampdékeskuksen (vuodelta 2005) [ammitysverkoston
siirrin riittdnee, kun vanhalla osalla puretaan huonomman U-arvojen
rakenteita kuin mité laajuusosaan tulee. IV-lAmmitysverkoston siirrin
tulee uusia suuremmaksi muuttuvan kokonaisilmamaaran takia.
Laajennusosan vahdiset vesipisteet eivat kasvattane kayttévesisiirtimen
virtaamaa niin paljon etta siirrin pitaisi suurentaa.

Energialaitoksen esidpuolen kaukolampdéliittyma, KL100, tulee
purettavan rakennusosan kautta pinnalla ja taytyy siirtda.

Paasaantdisend lammitysjarjestelmana on vesikiertoinen
radiaattoril@mmitys.

6.1 Maaritysperusteet

Hankkeen laatutason maarittely pohjautuu kaupunginhallituksen
27.12.1972 (§ 3646) tekemaan paatdkseen.

Ohjeika 11k yli 70 v.

Ulkopinnat 2 Ik normaali

Sisapinnat 21k normaali
Ergonomiset

ominaisuudet 2k normaali
Kalusteet 2k normaali

6.2 Tekniset varusteet ja laitteet

Laajennusosalle toteutetaan seuraavat jarjestelmat, jotka liitetddn nykyisen koulun
jarjestelmiin tai yhteen sovitetaan nykyisen koulun jarjestelmien kanssa:



ATK-kaapeliverkko ja langaton verkko. Kaapelointi toteutetaan CAT
6-tasoisena "siamilaiskaapelilla” kaksoisliitédntarasioin.
Liitdntarasioiden maarat maarittyvat koulun suunnitteluohjeiden
mukaan. Digitaalisten ylioppilaskokeiden vaatimukset on
huomioitava,

Yleinen danentoistojarjestelma, joka mahdollistaa turvakuulutukset
Info-televisiojarjestelma on uusittava koko talossa
Opetusteknologiavarustus kaikkiin opetustiloihin opetustoimen TVT-
ohjeen mukaisesti

Sahkdjarjestelmia ovat mm:

Sahkoliittymatarkastelu liittymatehon riittavyyden ja sijainnin
kannalta

Sahkonjakelujarjestelma ja ryhmakeskukset kaapelointeineen
kulutuskoijeille

Varaudutaan aurinkosdhkojarjestelmaan

Valaistusenergian mittausjarjestelma

Keittiolaitteiden sadhkaoistys (lammitys-/ valmistuskeittid)
Sulanapitojarjestelma (kattokaivot, réannit ym.)

Sisa- ja ulkovalaistusjarjestelma tarvittavine lasnéolo ja
(dynaaminen ohjaus) valoisuusohjauksineen

LVIA-jarjestelmien tarpeet

Opetus- ym. laitteiden tarvitsema sahkdistys pistorasioineen
Kaapelointien tarvitsemat kaapelihylly-, valaistusripustuskisko- ja
johtokanavajarjestelmat

Lokerikkojen pistorasiat lataustarpeita varten, vaiheittainen
kaynnistys sdhkdkatkojen varalta

Eri ohjausjarjestelmien tarvitsemat kaapeloinnit (mm. opetustilojen
ja ilmastoinnin hataseis)

Savunpoisto- ja palopeltijarjestelman kaapelointi palonkestavalla
kaapeloinnilla

Tele-, turva- ja / informaatiotekniikan jarjestelmia ovat mm:

Info-tv- jarjestelma

Kuulutus- ja danievakuointijarjestelma

Induktiosilmukat palvelupisteisiin ja ainakin osaan ruokasalin
kokoontumistiloista

Kellojarjestelma paristokellot tai info-tv:n kautta

Merkki- ja turvavalaistusjarjestelmat

Yeiskaapelointijarjestelma ATK- kayttéon

WLAN-jarjestelman pistorasiat

Videovalvontajarjestelmé

Kulunvalvonta- ja tydajanseurantajarjestelma
Rikosilmoitusjarjestelma

Palovaroitinjarjestelma korkeisiin tiloihin (korkeat aulatilat)

Jos koulu toimii majoituskouluna, majoituskaytéssa palvelevat tilat
varustetaan paloilmoitinjarjestelmalla aani-ilmaisimin

Opetus- ja neuvottelutilojen seké ruokasalin
esitystekniikkajarjestelma, varaudutaan urheiluhallin jarjestelman
integrointiin

Inva-wc-halytysjarjestelmat



e Taloautomaatiojarjestelman kaapelointi
e Varaudutaan opettajakutsujarjestelmaan

6.3 Erityiset ominaisuudet

7 RAKENNUSPAIKKA

Rakennejarjestelman, LVI-teknisten ratkaisujen ja telejarjestelmien tulee
antaa mahdollisuudet huonetilojen myéhempaan
uudelleenjarjestdmiseen

Suunnittelussa on pyrittédva kayttékustannusten kannalta edullisiin
ratkaisuihin, rakenteisiin ja materiaaleihin, joissa myds kestavan
kehityksen periaatteet on huomioitu.

Seka ulko- ettd sisatilojen esteettdmyys tulee huomioida suunnittelussa
(inva-wc:t, luiskat, valjat kulkuvaylat, pintojen ja porrasaskelmien
etureunojen kontrastit, kaiteet, huoneakustiikka, opasteet jne.).

Pintamateriaalien ja kalusteiden on oltava kunnostettavia, kulutusta
kestavia ja helposti puhtaana pidettavia.

7.1 Hankkeen sijainti, kaavatilanne

Méakelanrinteen lukion laajennus sijaitsee 22. kaupunginosan (Vallila)
korttelin 586 tontilla 3 osoitteessa Makelanrinne 2/Makelankatu 47.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1997, jossa tontti 586/3 on
opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YO). Tontin
rakennusoikeus kerrosnelidmetreind on 6 600 k-m2. Tontille on
osoitettu rakennusala koulurakennukselle, jonka Makelankadun
puoleisen paadyn ulkovaipan danieristavyys on maaratty toteutettavaksi
vahintdan tasoon 38 dB(A). Tontin katujen ja puiston puoleiset reuna-
alueet on merkitty istutettaviksi puin ja pensain. Tontin halki kulkee
varaus rautatietunnelille ja erilliselle yhteiskayttétunnelille, joista
maaratdan seuraavaa: Tunnelin kohdalla ei saa suorittaa kaivua tai
louhintaa siten, etta siitd aiheutuu tunnelille haittaa. Lisdksi tontin halki
kulkee erillinen varaus maanalaisille johtovedoille.

Tontti rajoittuu kaakkoiskulmastaan valtakunnallisesti merkittdvaan
rakennettuun kulttuuriymparistédén (RKY 2009, Vallilan asuinalueet).

Voimassa olevassa yleiskaavassa (Helsingin yleiskaava 2002,
hyvaksytty 26.11.2003) tontti sijoittuu kerrostalovaltaiselle alueelle,
asuminen/toimitila: Aluetta kehitetd&n asumisen, kaupan ja julkisten
palvelujen seka virkistyksen kayttdon ja ymparistdhaittoja
aiheuttamattomaan toimitilakayttéon seka alueelle tarpeellisen
yhdyskuntateknisen huollon ja liikenteen kayttéén. Vallilanlaakso on
yleiskaavassa kaupunkipuistoa: Keskustan kulttuuripuistoa ja alueellisia
kaupunkipuistoja kehitetddn monipuolisina toiminta-, kohtaamis-,
kulttuuri- ja luontoymparistéina. Alueelle saa rakentaa tarpeellisia
yhdyskuntateknisen huollon tiloja ja liikennevaylia.

Helsingin uudessa tarkistetussa yleiskaavaehdotuksessa (KSLK
14.6.2016) tontti sijoittuu alueelle Kantakaupunki C2: Keskusta, jota



kehitetaan toiminnallisesti sekoittuneena asumisen, kaupan ja julkisten
palvelujen, toimitilojen, hallinnon, puistojen, virkistys- ja
likuntapalvelujen sekd kaupunkikulttuurin alueena. Aluetta kehitetdan
kestavien kulkumuotojen, erityisesti kdvelyn ja pydrailyn, ehdoilla.
Vallilanlaakson alue on virkistys- ja viheraluetta, jota kehitetdan
merkittdvana virkistys-, ulkoilu-, liikunta-, luonto- ja kulttuurialueena,
joka kytkeytyy seudulliseen viherverkostoon ja merelliseen
virkistysvyohykkeeseen. Alueen halki kulkee raidelilkenteen
runkoyhteyden ohjeellinen linjaus, joka toteutetaan metrona tai
pikaraitiotiena, pikaraitiotien ohjeellinen linjaus, joka voidaan toteuttaa
bussiratkaisuna ja pyoraliikenteen nopean runkoverkon ohjeellinen
linjaus, ns. baanaverkko.

Helsingin maanalainen yleiskaava nro 11830 on tullut alueella voimaan
10.6.2011. Maanalaisessa yleiskaavassa on suunnittelualueella
olemassa olevien maanalaisten tilojen lisdksi merkitty tilavaraus
suunnitellulle maanalaiselle tilalle, joka on valmistunut maanalaisen
yleiskaavan vahvistumisen jalkeen. Liséksi alueella on nykyinen
kulkuyhteys teknisen huollon tilaan.

Koko Urhea-hanke kasittdd myds osan Vallilanlaakson puistoalueesta
(osoitteessa Elisabeth Kochin tie 3, kiinteistétunnus 410-0002-0013) ja
osan Vallilanlaakson asemakaavoittamattomasta alueesta (kaytosta
poistunut rataosuus). Urhea-hankkeelle myénnetty suunnitteluvaraus
koskee lisdksi asemakaavassa esitettyja tontin alapuolisia maanalaisia
madaraaloja (rautatietunneli, yhteiskayttétunneli ja maanalaisia johtoja
varten varattu alueen osa).

Alueella on vireilla asemakaavan muutos. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma on nahtavilla 18.4.-12.5.2017 ja kaavaehdotus on
tavoitteena vieda lautakunnan kasiteltavaksi syksylla 2017.

Koko Urhea-hankkeen toteuttaminen edellyttdd asemakaavan
muutosta. Mikali hankkeesta toteutettaisiin ainoastaan koulun
laajennus, tulee etenemisesté neuvotella erikseen.

7.2 Ympadriston kuvaus

7.3 Tontti

Kortteli 22586 sijaitsee vilkasliikenteisen, paakaduksi luokitellun
Makelankadun varrella, jonka likennemaara on noin 36 000 ajoneuvoa
vuorokaudessa. Makelédnrinne on vahaliikenteinen lyhyt ja jyrkéasti
nouseva tonttikatu.

Lahimmaét bussi- ja raitioliikenteen pysakit sijaitsevat Makelankadulla
noin 200 metrin etdisyydelld suunnittelukohteesta.

Nykytilanteessa tontilla sijaitsee punatiilinen koulurakennus (6 543 k-
m2) vuodelta 1960. Rakennuksen itdpuolelle on sijoitettu koulun
huoltopiha ja henkiléstdén pysakéintipaikat. Tontin laaja piha-alue
kasittda hiekkakentan ja asfaltoituja alueita, jotka ovat
pysakdintikaytdssa.

Tontin Makelankadun puoleisella reunustalla on istutettu puurivi ja
Vallilanlaakson puoleinen laita ja osittain myés Makelanrinne-kadun



reuna-alue ovat puistomaista aluetta ja kasitteleméatonté kalliomaastoa.
Tontin halki kulkee maanalainen ratakuilu ja paévesijohto.

7.4 Kunnallistekniikka

Alueella on normaalit vesi-, energia-, ja tietolikennehuollon verkostot
katualueilla.

Tontilla on talla hetkella 2 jatevesiviemarilittymaa, Makeldnkadulla ja
laajennusosan paassa rakennusta V160-jatevesiviemari tontin
koillisreunassa HSYn jatevesitunneliin. Nykyisen viemarin korko
laajennusosan (alin taso +15.500) kohdalla on n.+16.105...+15.605,
joten viemari tulee uusia syvemmalla, liitos tunnelin pystykaivoon
n.+12.00 sailyy.

Nykyinen sadevesiviemdrilitos Vallilan puroon on laajennusosan
alueella korossa +14.385...+14.045, joten perustustavasta riippuen
salaojat ehka joudutaan pumppaamaan tai nykyinen sadevesiviemari
asennetaan syvemmalle tontin alueella.

Nykyinen tonttivesijohto tulee rakennukseen sisélle B-portaan nurkassa
jossa on my&s vesimittari. Porras ei varsinaisesti ole purkualueella
mutta on tydmaa-alueella, joten joudutaan siitdméaan. Samoin on HSYn
DN400 paavesijohto jaamassa laajennusosan alle, joten sekin taytyy
siirtaa.

Varaudutaan sahkoéliittyman laajennukseen.

7.5 Perustamisolosuhteet

Lukion laajennusosan alueella maanpinta vaihtelee noin tasolla
+16...+19. Tarkasteltavan alueen koillisosa sijoittuu rinteeseen, jossa
maanpinta laskee nopeasti. Kallionpinta on havaittu kalliovarmistetuissa
porakonekairauksissa tasolla +10,6...+15,4 eli noin 1...8 metrin
syvyydessd maanpinnasta. Maanpinnassa on vaihtelevan paksuinen
tayttokerros, jonka alla on hiekkaa / soraa, joka on paikoin kivisté ja
moreenia.

Helsingin kaupungin Rakennusvalvontaviraston arkistosta saatujen
tietojen mukaan nykyinen lukiorakennus on perustettu anturoilla kallion
varaan. Rakennuksen pohjoisosassa kallionpinta on kuitenkin havaittu
yli 8 metrin syvyydessa noin tasolla +11, joten talta osin toteutuneesta
perustamistavasta ei ole tayttd varmuutta. Perustamistapa on
varmistettava suunnitteluvaiheessa.

Koulun laajennusosa voidaan perustaa murskekerroksen vélityksella
osittain pohjamaan ja osittain kallion varaan edellyttaen, etta
laajennuksen viereen ei myéhemmin tehda kaivantoa (urheiluhallia ei
toteuteta tai se tehdaan ennen tai viimeistaan samanaikaisesti koulun
laajennuksen kanssa). Lukion laajennusosa on perustettava kallion
varaan, mikali rakentamisessa on varauduttava mahdollisen
urheiluhallin mydhempaan toteutukseen. Alimmat lattiat seké piha- ja
likennealueiden rakennekerrokset toteutetaan maanvaraisina.



Rakennuspaikan ymparistddn sijoittuu runsaasti louhintatarinéille
herkkia rakenteita. Mikali suunnitteluvaiheessa louhintatarvetta ilmenee,
kohteelle on laadittava erillinen Louhinnan ympaéristéselvitys, jossa
luetellaan mm. ymparistén tarindherkat rakenteet ja laitteet seka
maaritellaan sallitut tarinarajat.

Tontin alle sijoittuvien kalliotunnelien johdosta louhinnassa noudatetaan
HSY:n "Ohjeita vesihuoltoon liittyvien kunnallisteknisten tunneleiden
paélle ja [heisyyteen rakentamisesta Helsingin
alueella”.Rakennuspaikan ymparistéssa on runsaasti kalliotiloja.
Laajennusosan luoteispuolella kulkee ratatunneli noin tasolla
+8,4...+8,5, joka on osittain louhittu kallioon ja osittain tehty
betoniseinista. Kattoholvi on terdsbetonia ja se on tuettu
kallioleikkauksen reunoille valettujen palkkien varaan. Helsingin
kaupungin energialaitoksen kaukolampdétunneli kulkee alueen
lansipuolella noin tasolla -23...-25. Se liittyy ajotunneliin, joka kulkee
Makelanrinteen lukion alitse ja nousee maanpintaa alueen itapuolella.
Tulevan lukion laajennusosan alla kulkee Helsingin kaupungin
viemaritunneli noin tasolla -12.

Alueella ei ole tehty pohjavesimittauksia.
Pohjamaa on routivaa.

Huom. Tarveselvityksen siséltémé koulun laajennus- ja
muutoshankkeen kustannusarvio ei sisélld seuraavia, urheiluhallin
toteuttamisesta koululle mahdollisesti aiheutuvia lisékustannuksia vaan
l&htékohtana on, etté niistd vastaa Urhea-hanke:

- mahdollisia perustusten vahvistustéita, joita vanhan

lukiorakennuksen pohjoispéésséa voidaan tarvita urheiluhallin

toteuttamisen vuoksi
- laajennusosan perustamista kokonaisuudessaan kallion varaan

urheiluhallin toteuttamisen vuoksi

7.6 Viitesuunnitelmat

Viitesuunnitelmat ovat liitteessa.

Tavoite Viitesuunnitelmat
hym? htm? brm? | hym? htm2 | brm?
1452 - - 1513 2279 | 2507

Viitesuunnitelman alat ylittavat 61 hym?tilaohjelman alat.
8 KUSTANNUKSET

8.1 Rakennuskustannukset

Tilakeskuksen 4.5.2017 laatiman tarveselvityksen kustannusarvion
mukaan Makelanrinteen lukion laajennuksen ja muutoksen kustannus
on yhteensa 11 000 000 euroa (alv 0%) kustannustasossa 3/2017
THI=170.

Kustannusarvio on laadittu tilapohjaisesti ja se perustuu liitteend
olevaan, opetusviraston laatimaan alustavaan tilaohjelmaan.



8.2 Toiminnan kaynnistidmiskustannukset

Toiminnan kaynnistamiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen
kalustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet.

Arvioidut koulun toiminnan kaynnistdmiskustannukset ovat 169 000
euroa, josta tietohallinnon osuus n. 5000 euroa.

8.3 Kédyttokustannukset

Kiinteistoviraston tilakeskuksen laskeman vuokra-arvion mukaan
laajennuksen ja muutoksen jalkeen koulun vuokra on 22,47 €/htm?/kk,
174 704 €/kk ja noin 2 100 000 €/vuosi. Tastd padomavuokran osuus
on 18,65 €/htm?/kk ja yllapitovuokran osuus on 3,82 €/htm?/kk. Vuokra-
arvio ei sisalla vaistotilakustannuksia. Vaistétilat ja niiden
vuokravaikutus selvitetddn hankesuunnitteluvaiheessa.

Vuokra-arvio on laskettu Tilahankkeiden kasittelyohjeiden 2015, Khs
14.12.2015 mukaan siten, etta tuottovaade on 3 % ja poistoaika 30
vuotta. Vuokra-arvio perustuu tdman tarveselvityksen mukaisiin
arvioituihin rakentamiskustannuksiin 11 M €. Nelidvuokran perusteena
on kaytetty tilaohjelmasta johdettua laskennallista huoneistoalaa
laajennukselle 2 000 htm? ja koko koululle 7 775 htm?.

Koulun nykyinen vuokra on 17,29 €/htm?#kk, 99 850 €/kk ja 1 198 200
€/vuosi. Tasta padgomavuokran osuus on 14,23 €/htm?/kk ja
yllapitovuokran osuus on 3,06 €/htm?/kk.

Vuosittaisiin toimintakustannuksiin kuuluvat mm. palkka- ja
henkiléstémenot, tarvikkeet seka kuljetus- ym. palvelut. Arvio vuotuisiksi
toimintakustannuksiksi on n.0,3 milj. euroa.

Kayttokustannukset ovat yhteensa n.2,4 milj. euroa.
9 RAHOITUSSUUNNITELMA

9.1 Esitetty rahoitus
Makelanrinteen lukion keittién ja ruokalan perusparannukselle on
talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa 2017-2026 varattu
yhteensa 800 000 €, toteutusvuosi 2019.

Makelanrinteen lukion laajennus- ja muutoshankkeelle ei ole varattu
rahoitusta investointiohjelmassa ja rahoitusmuotoa selvitetdan.

9.2 Rahoitustarve

Tarkistetaan hankesuunnitelman yhteydessa.

10 TOTEUTUS- JA YLLAPITOVASTUUT



11 AIKATAULU

Koulun laajennus voidaan toteuttaa Kaupunkiymparistén toimialan
Rakennuttamisyksikon toimesta. Laajennuksen valmistuttua
Tilapalvelut-yksikkdé vuokraisi tilat Opetusvirasto/ Kasvatuksen ja
koulutuksen toimialalle . Yllapidosta vastaisi Yllapitoyksikké.

Koulun laajennuksen toteuttamista osana Urhea-hankekokonaisuutta
sekd Urhea-hankekokonaisuuden hallinnollista mallia selvitetdan
parhaillaan.

Koulun toiminta voidaan jarjestda padosin nykyisissa tiloissa, kun
laajennusta rakennetaan. Ruokailut joudutaan jarjestdmaan
vaistotiloissa esimerkiksi parakkiruokalassa.

Alustavan aikataulun mukaan koulun laajennus ja muutos suunnitellaan
2017-2019 siten, ettd rakentaminen aloitetaan tammikuussa 2020 ja
rakennus on kayttéénotettavissa elokuussa 2021.
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