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Lausunto Sakarinmaen koulun laajennuksen hankesuunnitelmasta

HEL 2011-007440 T 10 06 00
Paatos

Opetuslautakunta paatti antaa kiinteistélautakunnalle esittelijan
esityksen mukaisen lausunnon 11.11.2011 paivatyn Sakarinmaen
koulun laajennuksen hankesuunnitelmasta.

Esittelija
vs. linjanjohtaja
Marjo Kyllénen

Lisatiedot
Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291
kaisa.nuikkinen(a)hel fi

Liitteet

1 Sakarinmaen koulun laajennus Hankesuunnitelma liitteineen
11.11.2011

Paatosehdotus

Opetuslautakunta paattanee antaa kiinteistolautakunnalle esittelijan
esityksen mukaisen lausunnon 11.11.2011 paivatyn Sakarinmaen
koulun laajennuksen hankesuunnitelmasta.

Esittelija

Hankesuunnitelmassa on tarkennettu tarveselvityksessa annetut
lahtotiedot, toimintojen edellyttamat tilojen laatuvaatimukset, laajuus,
kustannukset, aikataulu ja rakentamisen vaiheittaisuus. Hankkeesta on
laadittu viitesuunnitelmat ja rakennustapaselostus kustannusten
tarkempaa maarittamista varten. Rakennuksen huonetilaohjelma on
tarveselvityksen mukainen. Suomenkielisen koulun
minimioppilaspaikka-maara/kapasiteetti on 388 oppilaspaikkaa ja
ruotsinkielisen koulun mi-nimioppilaspaikkamaara/kapasiteetti 130
oppilaspaikkaa.

Helsinkiin vuonna 2009 liitetyssa Sipoon lounaisosassa toimi vain
luokka-asteet 1-6 kasittavia peruskouluja. Sakarinmaen
monitoimitalossa Sakarinmaki-Zachrisbacken-talossa on Sakarinméen
koulun ja ruotsinkielisen Ostersundom skolan liséksi kaksikielinen
paivakoti Sakarinmaen paivakoti Zachrisbackens daghem,
kaupunginkirjasto koulukirjaston tiloissa seka Mikaelin seurakunta
omissa tiloissaan. Koulun keittid tuottaa aterioita myos laheisiin
paivakoteihin. Valiaikaisjarjestelyna koulu-tontille on vuosina 2009 ja
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2010 siirretty 3 viipalekoulurakennusta Sakarinmaen koulun luokka-
asteiden 7-9 kayttoon.

Sakarinmaen koulu laajennetaan yhtenaiseksi peruskouluksi ja
toteutetaan laajennusty6hon liittyvat muutostarpeet Sakarinmaki-
Zachrisbacken-talossa. Samalla Ostersundom skolan kaytdssa olevat
aineopetustilat lisaantyvat jonkin verran. Hankkeen kokonaislaajuus on
2 415 brm2 laajennusta ja 870 brm2 muutostoita. Kustannukset ovat
yhteensa 9,4 milj. euroa (alv 0 %), 2 875 euroa/brm2.
Hankesuunnitelman mukaan koulujen yhteenlaskettu vuotuinen
pysyvien tilojen vuokrakustannus nousee n. 650 000 euroa (alv 0 %).

Koulutilojen vuokra v. 2011 oli 23,69 euroa/htm2 (padoma
20,41+yllapito ja sahko 3,28), tilapaiset tilat mukaan lukien yhteensa 1
241 017 euroal/vuosi. Pysyvien tilojen osuus oli 1 025 496 euroa/vuosi.
Tilakeskuksen arvion mukaan vuokra tulee olemaan 24,74 euroa/htm2
(po 21,39+yps 3,35). Laajennuksen kustannukset nostavat koulutilojen
vuokraa 596 729 euroa/vuosi. Rakennustyon valmistuttua koulutilojen
vuokran suuruus tulee olemaan n. 1 623 000 euroa/vuosi.
Sakarinmaen koulun osuus koulutiloista on noin 79 %, 1 280 000
euroa/vuosi ja Ostersundom skolan osuus noin 21 %, 340 000
euroa/vuosi. Em. luvut poikkeavat hankesuunnitelmassa ilmoitetuista,
koska tilakeskuksen laskelmaan sisaltyy myos paivakodin vuokra.
Tilakeskusta pyydetaan selvittamaan koulutilojen vuokra tarkemmin.

Opetuslautakunta hyvaksyi 21.9.2010 Sakarinmaen koulun
laajennuksen ja muutoksen tarveselvityksen laajuudeltaan 8,3 milj.
euroa, mika vastaa nykyhetken kustannustasoa 8,9 milj. euroa.

Opetuslautakunnan mukaan tilojen tulee olla kaytettavissa syksylla
2014, mika on alueen koulupalvelujen tarjonnan nakokannalta erittain
tarkeaa. Opetuslautakunta edellytti, ettda hankkeen kustannukset
pyritddn saamaan lahemmaksi investointiohjelman tasoa (8,21 mil].
euroa vv. 2011-2015).

Hanke sisaltyy valtuuston hyvaksymaan talonrakennushankkeiden
rakentamisohjelmaan vuosiksi 2012-2016. Rahoitusta on yhteensa
ollut varattuna 8,26 milj. euroa. Hankkeen rahoitustarve ja sen ajoitus
otetaan huomioon rakentamisohjelmaa tarkistettaessa.

Tarveselvitysvaiheen suunnitelmat ovat tarkentuneet: kosteusteknisista
syista on luovuttu kellarikerrosrakentamisesta ja teknisen tyon tilat on
sijoitettu Knutersintien puoleiselle tontin osalle lisattyihin maanpaallisiin
tiloihin. Muutoksen seurauksena tontille tuleva huoltoramppi on
jouduttu siitamaan tontilta katualueelle. Talla on ollut vaikutusta
kustannuksiin.
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Esittelija

Lisatiedot

Liitteet

Laajennuksessa noudatetaan alkuperaisen rakennuksen
ominaispiirteita materiaaleissa, detaljeissa, julkisivujen suhteissa,
rakennuskappaleiden suuntauksessa ja liittymisessa toisiinsa.
Tarkeana tavoitteena on, ettd uudet osat liittyvat ensimmaiseen
rakennusvaiheeseen niin saumattomasti, ettei kavija edes huomaa,
etta kokonaisuus on toteutettu kahdessa vaiheessa.

Nykyiset tilat on padosin sailytetty entisessa kaytossaan ja
rakenteelliset muutokset minimoitu. Suurimmat muutokset ovat
asunnon ja seurakunnan tilojen muuttaminen koulutiloiksi seka
teknisen tyon luokan muuttaminen keittion jakelutilaksi.

Terveysvaikutukset
Rakennettavat tilat toteuttavat Opetushallituksen fyysista, psyykkista ja
sosiaalista hyvinvointia tukevan koulurakennuksen laatukriteereita.

linjanjohtaja
Outi Salo

Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291
kaisa.nuikkinen(a)hel.fi
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