
DAGHEMMET AXEL
RUOTSINKIELINEN PÄIVÄKOTI

HANKESUUNNITELMA
1.12.2011
Täsmennetty 1.3.2012

HELSINGIN KAUPUNKI
OPETUSVIRASTO, RUOTSINKIELINEN PÄIVÄHOITO- JA KOULUTUSLINJA /
UTBILDNINGSVERKET, LINJEN FÖR SVENSK DAGVÅRD OCH UTBILDNING
KIINTEISTÖVIRASTO



Kiinteistövirasto Daghemmet Axel 2
Olavi Kovanen

SISÄLLYSLUETTELO

0 TIEDOT HANKKEESTA, TIIVISTELMÄ ............................................................................ 3
1 TARVESELVITYS.............................................................................................................. 3
2 TOIMINNAN KUVAUS ....................................................................................................... 3
3 RAKENNUSPAIKKA JA RAKENTAMISKELPOISUUS .................................................... 4
4 LAATUTASO ..................................................................................................................... 4
5 HANKKEEN KUSTANNUKSET ........................................................................................ 6
6 RAHOITUSSUUNNITELMA .............................................................................................. 6
7 KÄYTTÖTALOUS JA HENKILÖSTÖ ............................................................................... 6
8 AIKATAULU ...................................................................................................................... 6
9 TOTEUTUS- JA YLLÄPITOVASTUUT ............................................................................. 7
liite 1 HUONETILAOHJELMA ........................................................................................... 7
liite 2 ASEMAPIIRUSTUS .................................................................................................. 7
liite 3 RAKENNUSPIIRUSTUKSET ................................................................................... 7
liite 4 TYÖRYHMÄ ............................................................................................................. 7
liite 5 KUSTANNUSARVIO………………………………………………………………………7
liite 6 TARVESELVITYS………………………………………………………………………………….7



Kiinteistövirasto Daghemmet Axel 3
Olavi Kovanen

0 TIEDOT HANKKEESTA, TIIVISTELMÄ

Hankkeen nimi Daghemmet Axel
Osoite Merimiehenkatu 12, 00150 Helsinki
Sijainti Kaupunginosa 5, Punavuori, kortteli 112, tontti 6
Laajuus 522 htm2, 719 brm2
Kustannukset
Ajoitus Huhtikuu 2012 -  Marraskuu 2012

Hankesuunnitelma on laadittu kiinteistöviraston tilakeskuksen sekä
opetusviraston yhteistyönä.

1 TARVESELVITYS

Eteläisten kaupunginosien ruotsinkielinen päivähoito tarvitsee lisää
hoitopaikkoja.

Uusi, perustettava Daghemmet Axel tulee palvelemaan sekä eteläisten
kaupunginosien että Töölön perheitä sekä tarvittaessa Lauttasaarta.

Alueella oli helmikuussa 2011 142 lasta jonottamassa päiväkotipaikkaa
elokuuksi 2011.
Helsingin väestöennusteen 2011-2050 mukaan Eteläisen suurpiirin
ruotsinkielisten 1-6–vuotiaiden lasten lukumäärän ennustetaan pysyvän
melko tasaisena, 990 lapsesta vuonna 2010 nousten 1024 lapseen vuonna
2020.

Eteläisessä kaupunginosassa on 7 päiväkodissa 225 laskennallista
hoitopaikkaa. Daghemmet Axel tulee palvelemaan myös Töölön aluetta,
jossa on yksi 68 paikan päiväkoti. Näiden alueiden lapsia on vuosien ajan
jouduttu sijoittamaan Itä-Helsinkiin ja Itäsalmeen, koska alueen
päivähoitotarjonta ei ole vastannut kysyntää.

Tutkitut vaihtoehdot

Hanke käynnistyi yhden lapsiryhmän päiväkodin suunnittelulla entisen
hammashoitolan tiloihin. Työn edetessä kävi ilmi, että yksityisen päiväkodin
tilat rakennuksen toisessa kerroksessa olivat nekin liitettävissä Daghemmet
Axeliin. Investoinnit erityisesti keittiöön tulivat näin tehokkaammin
hyödynnetyiksi.

2 TOIMINNAN KUVAUS

Toiminnalliset lähtökohdat

Perustettava Daghemmet Axel on kolmen lapsiryhmän ruotsinkielinen
päiväkoti. Yksi ryhmä sijoitetaan ensimmäiseen ja kaksi toiseen kerrokseen.
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Päiväkodille rakennetaan uusi kuumennuskeittiö. Kuumennettu ruoka
kuljetetaan vaunuilla keittiöstä päiväkotitiloihin. Toiseen kerrokseen ruoka
siirretään porrashuoneen hissillä. Ratkaisulle on terveysviranomaisten ja
taloyhtiön hyväksyntä.

Lasten ulkoilu järjestetään leikkipuisto Sepässä, Sepänkatu 2.

Päiväkoti käyttää taloyhtiön jätepistettä.

Autopaikkoja päiväkodilla ei ole. Lapset saatetaan jalkaisin kadulta omaan
päiväkotikerrokseen. Koodilukkojen ansiosta vanhempien on mahdollista
hoitoaikoina kulkea päiväkodin ulko-ovista.

Hankkeen laajuus ja tilaohjelma

Kolmen lapsiryhmän päiväkodin laajuus on 522 htm2, 719 brm2.

Hankkeen tilaohjelma, asemapiirustus sekä muut suunnitelmat ovat tämän
hankesuunnitelman liitteinä 1-3.

3 RAKENNUSPAIKKA JA RAKENTAMISKELPOISUUS

Asemakaava

As. Oy Merimiehenkatu 12 kuuluu asemakaavassa 7715 asuinkerrostalojen
korttelialueeseen.

Perustamisolosuhteet

Päiväkoti perustetaan kesällä 2011 linjasaneerattuun kiinteistöön.
Muutoksen kohteena olevat tilat ovat kaupungin omistuksessa ja tällä
hetkellä ilman vuokralaisia

Kunnallistekniikka

Kunnallistekniikka säilyy muutostyön yhteydessä ennallaan.

4 LAATUTASO

Toiminnallinen laatutaso

Hankkeen suunnittelun päämääränä on ollut kolmen päiväkotiryhmän
sijoittaminen käytettävissä oleviin tiloihin siten, että päiväkodista tulee eri
suuruisille lapsiryhmille soveltuva kokonaisuus. Tilojen mitoituksen sekä
varusteiden ja kalustuksen suunnittelun lähtökohtana on ollut Helsingin
kaupungin päiväkotien suunnitteluohjeet.

Ensimmäisen kerroksen tilojen suunnittelussa pyritään liikkumis- ja
toimimisesteisten käyttäjien kannalta esteettömiin tiloihin.

Rakennustekninen laatutaso
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Daghemmet Axel perustetaan vuonna 1953 rakennettuun asuin- ja
päiväkotirakennukseen. Uuden päiväkodin tilat koostuvat 1.kerroksessa
sijaitsevista entisen hammashoitolan tiloista sekä 2.kerroksessa jo
sijaitsevista päiväkotitiloista. Uusi kuumennuskeittiö rakennetaan
kokonaisuuteen liitettävään entiseen toimistohuoneistoon. Kellarissa
sijaitsevat entisen hammashoitolan henkilökunnan sosiaalitilat palvelevat
hieman laajennettuina jatkossakin entisessä tehtävässään.

Kumpaankin päiväkotikerrokseen rakennetaan märkäeteinen. Osa
pesutiloista on korjattu juuri päättyneeseen linjasaneeraukseen kuuluvina,
loput uusitaan tämän työn yhteydessä

Sisätiloissa käytetään perustasoisia ratkaisuja. Huoneiden pinnat käsitellään
niin, että Helsingin kaupungin päiväkotien suunnitteluohjeet puhtauden,
siivottavuuden ja akustiikan osalta täyttyvät.

Ilmanvaihdon poistokanavien tilavaatimusten takia osa sisäpihalla olevasta
savupiipusta puretaan ja rakennetaan kevyempirakenteisena uudelleen.

Lvi-tekninen laatutaso

Päiväkoti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja sisäilmanlaadun osalta
rakentamismääräysten uudisrakentamiselle asetetut vaatimukset.

Nykyinen patteriverkosto jää käyttöön. Ilmanvaihtokojeille tehdään uusi
ilmanvaihtoryhmän lämmitysverkosto. Lämmönjakohuoneeseen asennetaan
erillinen ilmanvaihtoryhmän lämmönsiirrin varusteineen ja lämmitysenergian
mittauslaitteistolla.

Uudet vesi- ja viemärikalusteet liitetään rakennuksen nykyiseen vesi- ja
viemäriverkostoon. Vesijohdot tehdään kupariputkista ja viemärit
valurautaviemäreistä. Kellariin asennetaan keittiön rasvanerotin.

Ilmanvaihto toteutetaan 1. ja 2. kerroksen osalta kerroskohtaisilla tulo- ja
poistoilmakoneilla, joihin liittyy poistoilman lämmöntalteenotto.

Keittiöllä on oma tuloilmakoje ja poistoilman huippuimuri.

Ilmanvaihtokojeet on varustettu joko taajuusmuuttajin tai EC-moottorilla.

Lämmönjakohuoneeseen asennetaan säätö- ja valvontajärjestelmän
alakeskus, johon liitetään ilmanvaihtokojeet ja lämmitysjärjestelmän säätö- ja
ohjauslaitteet.

Sähkötekninen laatutaso

Tilojen sähköenergia mitataan energialaitoksen mittarilla, joka on sijoitettu
päiväkodin nousukeskukseen. Tästä syötetään keittiölaitteita ja kerroksia
palvelevia erillisiä ryhmäkeskuksia.

Tilat varustetaan valaistus- ja pistorasiajohdotuksilla.

Valaistus toteutetaan pääosin loisteputkivalaisimilla.
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Valaistusta ohjataan tilakohtaisilla valaistusohjauskytkimillä. Ulkotilojen
valaistusta ohjataan hämäräkytkinohjauksella.

Keittiö- ja LVI-laitteet varustetaan tarvittavilla kaapeloinneilla.

Tilat varustetaan puhelin ja tiedonsiirtoyhteyksillä sekä palovaroitin-, merkki-
ja turvavalaistusjärjestelmillä viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

Tilat varustetaan ovikoskettimiin ja liikeilmaisimiin perustuvalla
rikosilmoitusjärjestelmällä, jonka hälytys välitetään vartiointiliikkeelle

5 HANKKEEN KUSTANNUKSET

Kiinteistöviraston tilakeskuksen arvion mukaan Daghemmet Axel
vuokrakustannukset kuukaudessa tulevat olemaan 13 634,30 euroa
kuukaudessa, vuodessa 163 611,60 euroa yhteensä ja tilapaikkaa kohden
216,42 euroa/kk.
Kokonaiskustannuksia kohottavina tekijöinä ovat ilmanvaihdon
jäteilmakanavat, jota ei saatu rakennettua mitenkään rakennuksen vaipan
sisäpuolelle. Taloyhtiö antoi kuitenkin luvan purkaa rakennuksen
ulkopinnassa olevan lämpökeskuksen piipun. Piippu puretaan yläosastaan ja
sisälle rakennetaan peltiset jäteilmakanavat sekä piipun vaippa muurataan ja
rapataan.

6 RAHOITUSSUUNNITELMA

Hankkeen rakentamiskustannukset on suunniteltu rahoitettavaksi
tilakeskuksen vuonna 2012 käytössä olevista opetustoimelle kohdistetuista
investointimäärärahoista.

7 KÄYTTÖTALOUS JA HENKILÖSTÖ

Kiinteistöviraston tilakeskuksen arvion mukaani Daghemmet Axel
vuokrakustannukset kuukaudessa tulevat olemaan 13 634,30 euroa
kuukaudessa, vuodessa 163 611,60 euroa yhteensä ja tilapaikkaa kohden
216,42 euroa/kk.

 Päiväkodin muut käyttökustannukset ovat yhteensä n. 500 000 euroa, joista
henkilöstömenojen osuus on noin 307 200 euroa.

Päiväkotitoiminnan käynnistämiskustannusten arvioidaan olevan 60 000
euroa.

8 AIKATAULU

Hankkeen  suunniteltu valmistuminen Marraskuu 2012.
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9 TOTEUTUS- JA YLLÄPITOVASTUUT

Kiinteistöviraston tilakeskus vastaa hankkeen rakennuttamisesta ja
ylläpidosta.

liite 1 TILAOHJELMA

liite 2 ASEMAPIIRUSTUS

liite 3 JULKISIVUT JA POHJAPIIRUSTUKSET

liite 4 TYÖRYHMÄ

liite 5 KUSTANNUSARVIO

liite 6 TARVESELVITYS
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0. Yhteenveto 
 
Hankkeen perustiedot 

Hankkeen nimi Daghemmet Axel, perusparannus 
Osoite  Merimiehenkatu 12, 00150 Helsinki 
 

Toiminta  
Päiväkoti  Päiväkoti, laskennallisia tilapaikkoja 63. 

   Henkilökuntaa 9  
   Keittiöhenkilökuntaa 1, siivoushenkilökuntaa1 

 
Laajuus ja tilaohjelma 
 Bruttoala        719 brm² 

Hyötyala          522 hym²  
Huoneistoala   696,5 htm²  
   Liitteenä tilaohjelma / Liite 1         

 
Aikataulu Hankesuunnittelu syksy 2011 
 Suunnittelu 2011  

Toteutus huhtikuu 2012- marraskuu 2012                   
 
Vuokrakustannukset   
  

Päiväkodin tilojen vuokra on enintään 13 634,30 euroa kuukaudessa ja 
163 611,60 euroa vuodessa. Varsinaisten toimintatilojen vuokra on siten enintään 
20,35 euroa/htm²/kk ja erillisen lukittavana vaunuvarastona käytettävän entisen 
autotallitilan vuokra on 8,60 euroa/htm²/kk. 

 
Toiminnan käynnistämiskustannukset 
 

Päiväkodin toiminnan käynnistykseen on arvioitu tarvittavan 60 000 euroa. 
 

Rahoitus 
Hankkeelle ei ole varattu rahoitusta 16.11.2011 hyväksytyssä vuosien 2012 - 2016 
talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa.  
 

0.1. Tarveselvitystyöryhmä 

  
 Opetusvirasto  Anne Salli-Suomalainen, projektiarkkitehti 
   Lise-Lotte Ekberg-Tallqvist, suunnittelija 
   Jenni Tirronen, suunnittelija 
   Mirjaleena Linna, päiväkodin johtaja 
 
 Lisäksi työhön ovat asiantuntijoina osallistuneet: 

 
Tilaaja:   Olavi Kovanen, tekninen asiantuntija, tilakeskus 
Rakennuttajakonsultti: ISS Proko Oy: Eija Heinola 
Valvojat:  LVI-valvoja Olavi Kovanen 
  Sähkövalvoja Juha Andsten 
 
Kustannusarvio: Eira Kaskela, HKR/kustannuslaskija 
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Toiminnan käynnistämiskustannukset: 
  Päivi Koskinen, hankintapäällikkö, opev 
 
  Toimintakustannukset: 

Linda Blomander, talouspäällikkö, opev, ruotsink.linja 
 

Suunnittelijat:  Arkkitehtisuunnittelu: HKR/ Arkkitehtuuriosasto 
Kristiina Koski, rakennusmestari 

 Juha Aaltonen, arkkitehti  
 
 Rakennesuunnittelu: HKR/ Tekninen osasto 
 Mirja Viita 
 
 LVI-suunnittelu: Hevac-konsultit Oy 

   Kari Kauppinen 
 
   Sähkösuunnittelu: Kontermo Oy 

  Pentti Nissinen 
 
  Keittiösuunnittelu: HKR/ Arkkitehtuuriosasto 
  Pirjo Pajarinen 

 
 
Tässä selvityksessä kuvataan osoitteeseen Merimiehenkatu 12 korjattavan 
Daghemmet Axelin rakentamistarve.  

 
 

1. Hankkeesta tehdyt päätökset 
 
Opetustoimen johtaja on 28.3.2011 hyväksynyt Daghemmet Axelin 25.3.2011 päi-
vätyn tarkennetun tarveselvityksen. Tässä tarveselvityksessä hankkeen kattohin-
nan oli arvioitu jäävän 1 milj. euroon. Kaupunginvaltuuston 16.11.2011 hyväksy-
mään Talonrakennushankkeiden ja väestönsuojien rakentamisohjelmaan vuosiksi 
2012–2016 hanketta ei sisälly.  
 
 
Hankkeen vireille tulo 
 
Tilakeskuksella on osoitteessa Merimiehenkatu 12 ollut vuokralaisena ham-
mashoitola ja yksityinen ranskankielinen päiväkoti. Tilat sijaitsevat asuinkerrosta-
lon 1. ja 2. kerroksessa. Asunto-osakeyhtiön teettämän putkiremontin yhteydessä 
oli hammashoitolan luopuessa tiloista tarkoitus tehdä tiloihin ilmanvaihtoremontti 
ajatuksena perustaa osoitteeseen ruotsinkielinen päiväkoti. Myös yksityinen päi-
väkoti 2. kerroksesta päätti jäädä taloyhtiön putkiremontin vuoksi hankkimiinsa 
väistötiloihin pysyvästi. Hankkeesta tehtiin 23.2.2011 päivätty tarveselvitys ja ope-
tustoimen johtaja hyväksyi sen 28.2.2011. Alkuperäinen aikataulu laadittiin ajatuk-
sella, että ruotsinkielisten päiväkotien paikkapulan vuoksi pyrittiin aloittamaan toi-
minta jo elokuussa 2011. Asunto-osakeyhtiön putkiremontti kuitenkin viivästyi ja 
tästä syystä ei päiväkodin muutostöitä voitu aloittaa alkuperäisen aikataulun mu-
kaisesti toukokuussa 2011. 

 
Alustavan arvion ja 25.3.2011 hyväksytyn tarkistetun tarveselvityksen mukaan 
kustannukset olisivat jääneet korkeintaan miljoonaan euroon. Kustannusarvion 
valmistuttua elokuussa 2011 kävi ilmi, että rakennuskustannusten arvioitiin nouse-
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van 1,5 milj. euroon. Tämä tarveselvitys on täydennetty 29.2.2012 kustannusten 
osalta.  
 
 

2. Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys 
 
Alueellinen tarkastelu ja väestön kehitys 
 
Eteläisten kaupunginosien ruotsinkielinen päivähoito tarvitsee lisää hoitopaikkoja.  

 
Uusi, perustettava Daghemmet Axel tulee palvelemaan sekä eteläisten kaupun-
ginosien että Töölön perheitä sekä tarvittaessa Lauttasaarta. 
 
Alueella on helmikuussa 2011 ollut 142 lasta jonottamassa päiväkotipaikkaa elo-
kuuksi 2011. 
 
Helsingin väestöennusteen 2011-2020 mukaan Eteläisen suurpiirin ruotsinkielisten 
1-6 –vuotiaiden lasten lukumäärän ennustetaan pysyvä melko tasaisena. Määrä 
muuttuu 990 lapsesta vuonna 2010 nousten 1164 lapseen vuonna 2020. Eteläi-
sessä kaupunginosassa on 7 päiväkodissa 225 laskennallista hoitopaikkaa. 
Daghemmet Axel tulee palvelemaan myös Töölön aluetta, jossa on yksi 68 paikan 
päiväkoti, sekä Lauttasaarta ja Kruununhakaa. 

 

Ajoitus 
 

Päiväkoti on tämänhetkisen aikataulun mukaan otettavissa käyttöön marraskuus-
sa 2012.  
 
 

3. Toiminnallinen suunnitelma 
 
Daghemmet Axelin tavoitteena on palvella ruotsinkielisiä perheitä kohtuullisella 
matkalla kodistaan.  
 
 
Päivähoidon toiminta-ajatus ja päiväkodin toiminnan kuvaus 

 
Helsingin opetusviraston ruotsinkielisessä päivähoidossa keskeisenä tehtävänä on 
tuottaa perheiden elämäntilanteeseen sopivat päivähoitopalvelut sekä taata lapsil-
le hyvä ja turvallinen elämis- ja kasvuympäristö.  
  
Varhaiskasvatus toteutuu päivähoidossa hoidon, kasvatuksen ja opetuksen koko-
naisuutena painottuen eri tavoin eri-ikäisillä lapsilla ja eri tilanteissa. Toiminta on 
tietoista ja tavoitteellista kasvatusta ja opetusta, jolloin päivähoidon henkilöstön 
tehtävänä on suunnitella toimintaa ja rakentaa ympäristöä, joka tukee lasten hy-
vinvointia ja jossa näkyy lapsille ominainen tapa toimia: leikkiminen, liikkuminen, 
taiteileminen ja tutkiminen. 
  
Varhaiskasvatusympäristö päiväkodissa muodostuu fyysisten, psyykkisten ja sosi-
aalisten tekijöiden kokonaisuudesta, johon kuuluvat sekä rakennetut tilat, lähiym-
päristö että toiminnallisesti eri tilanteisiin liittyvät psyykkiset ja sosiaaliset ympäris-
töt. Päiväkodin tilat suunnitellaan vaihtelevia tarjoumia ja myös hiljentymisen paik-
koja sisältäviksi, sekä projekteja ja pienryhmätoimintaa mahdollistaviksi. 
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Kahteen kerrokseen sijoittuva päiväkoti tarjoaa kuudellekymmenelle kolmelle 1-5 -
vuotiaalle lapselle tilat, jotka muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden.  

 
 
Henkilökuntasuunnitelma 

 
 

Johtaja 1 

Lastentarhanopettaja 3 

Lastenhoitaja 5 

Laitoshuoltaja (Palmia) 1 

Avustajia, kiertäviä työnteki-
jöitä, opiskelijoita, harjoitteli-
joita 

 

 
Yhteensä 

10 

 
 

4. Tilaohjelma 
 
Liitteessä 1 on hankkeen huonetilaohjelma. 
 
Päiväkodin tilamitoitusperusteena on 63 päivähoidon tilapaikkaa sosiaaliviraston 
Lasten päiväkotien mitoitusohjeen mukaisesti. 
 

 

5. Toiminnan ja tilojen välinen yhteys sekä suunnitteluohjeet 
 
Hallintotiloja on ja päiväkodin johtajan huone, ja henkilökunnan tiloja henkilökun-
nan tauko-, wc- ja puku-pesutilat. Tilat tulee sijoittaa pääsisäänkäynnistä helposti 
saavutettaviksi ja toistensa yhteyteen. Samoin on huomioitava mahdolliset asia-
kaskäynnit päiväkodin johtajan tiloihin sekä henkilökunnan helppo taukotilan käyttö 
keskinäisen yhteistyön edistämiseksi. 
 
Keittiö on kuumennus/komponenttikeittiö. Ruokailu tapahtuu ryhmätiloissa siten, 
että 1. kerroksen lapset ruokailevat ryhmähuoneessaan ja 2. kerroksen ryhmien 
ruoka kuljetetaan taloyhtiön asukashissillä porrashuoneen kautta 2. kerrokseen. 
Järjestelystä on konsultoitu ympäristökeskusta ja siihen on saatu taloyhtiön suos-
tumus. 
 
Toimintatilat suunnitellaan varhaiskasvatukselliseksi ympäristöksi, jota voidaan 
käyttää ja muokata kulloisenkin tarpeen ja toiminnan mukaan joustavasti. 
Tilat mahdollistavat erikokoisten ja eri-ikäisten ryhmien työskentelyn.  
 
Sekä sisä- että ulkotilojen suunnittelussa on huomioitava lasten ikä- ja kehitys se-
kä erilaisten toimintojen vaatimat aika, tila ja välineratkaisut. Pienille, alle kolmi-
vuotiaille lapsille, tulee varata oma rauhallinen kotialueensa.  

 
Päiväkodin suunnittelussa noudatetaan seuraavia suunnitteluohjeita: 

● sosiaaliviraston Päiväkodin tilasuunnitteluohjetta (www.hel.fi/sosv > 
Julkaisut > Muita julkaisuja > Päiväkodin tilasuunnitteluohjeita) 

● rakennusviraston tekemiä päiväkodin LVI- ja sähkösuunnitteluohjeita.  
 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hel.fi%2Fsosv&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGRIyI974nFCFsv-CsDeq5CiS-n3w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hel.fi%2Fsosv&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGRIyI974nFCFsv-CsDeq5CiS-n3w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hel.fi%2Fsosv&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGRIyI974nFCFsv-CsDeq5CiS-n3w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hel.fi%2Fsosv&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGRIyI974nFCFsv-CsDeq5CiS-n3w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hel.fi%2Fsosv&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGRIyI974nFCFsv-CsDeq5CiS-n3w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hel.fi%2Fsosv&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGRIyI974nFCFsv-CsDeq5CiS-n3w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hel.fi%2Fsosv&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGRIyI974nFCFsv-CsDeq5CiS-n3w
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Laatukriteerit 
 
Peruskoulun ja päiväkodin tilojen laatukriteerit eivät olennaisesti eroa toisistaan. 
Suunnittelun lähtökohtina toimivat seuraavat Opetushallituksen asettamat fyysistä, 
psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia tukevan koulurakennuksen laatukriteerit han-
kekohtaisine painotuksineen: 
 
” toimii joustavasti ja monipuolisesti sekä mahdollistaa erilaisia työskentelytapoja 
ja vuorovaikutustilanteita”:  
 

” toimii monipuolisena toiminta- ja kulttuurikeskuksena”:  
 
” on innostava, luovuuteen ja tutkivaan leikkiin oppimiseen houkutteleva sekä ti-
lannesidonnaista oppimista tukeva konkreettinen oppimisen apuväline”:  

 

” on esteettinen ja vahvistaa psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia”: 
 

”vaalii kestävää kehitystä”: 
 

”on tarkoituksenmukaisesti mitoitettu”: 
   

”lisää fyysistä terveyttä ja turvallisuutta”: 
 

 

6. Toiminnan käynnistämiskustannukset ja toimintakustannukset 
 

 Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen kalustaminen, 
tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Päiväkodin toiminnan käynnistämiskustannusten 
arvioidaan olevan 60 000 euroa, alv 0%.  

 
 Vuotuiset toimintakustannukset muodostuvat materiaali-, henkilöstö-, oppilasruo-

kailu- ja sähkökuluista sekä kiinteistövirastolle maksettavasta pääoma- ja ylläpito-
vuokrasta.  

  
 Päiväkodin käyttökustannukset ilman vuokrakustannuksia ovat noin 500 000 euroa 

vuodessa. 
Henkilöstömenojen osuus käyttökustannuksista on noin 307 200euroa. 

 
Päiväkodin tilojen vuokra on enintään 13 634,30 euroa kuukaudessa ja 
163 611,60 euroa vuodessa. Varsinaisten toimintatilojen vuokra on siten enintään 
20,35 euroa/htm²/kk ja erillisen lukittavana vaunuvarastona käytettävän autotalliti-
lan vuokra on 8,60 euroa/htm²/kk. 
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7. Päätösehdotus 
 

Opetuslautakunnan ruotsinkieliselle jaostolle ja edelleen opetuslautakunnalle esitetään 
Daghemmet Axelin tarveselvityksen hyväksymistä siten, että vuokrakustannusten arvioidaan 
olevan enintään 163 611,60 euroa vuodessa ja että rakennus voidaan ottaa käyttöön mar-
raskuussa 2012. 
 
 

 
 
 
 

________________________________ _________________________________ 
Anne Salli-Suomalainen  Lise-Lotte Ekberg-Tallqvist 
projektiarkkitehti   päivähoitoalueen päällikkö 
Opetusvirasto   Opetusvirasto 
 

 
 

________________________________  
Mirjaleena Linna     
Päiväkodin johtaja 
Daghemmet Axel 
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DAGHEMMET AXEL         LIITE 1 
Merimiehenkatu 12, 00150 Helsinki 
 
 
HUONETILAOHJELMA  
Muutostöihin liittyvä päiväkodin huonetilaohjelma viittaa arkkitehtipiirustuksiin, jotka on päivätty 20.10.2011 
 
Daghemmet Axel on kolmen lapsiryhmän päiväkoti, jossa lapset toimivat useammassa ikänsä mukaisessa pienryhmässä. 
 
 

TILA  huone 
nro 

hym² 
 suunnitelmassa toteutunut 

hym² 
 tilaohjelman mukainen 

 

     
1.kerros:     

     

Märkäeteinen 110 5.6   

Vaate-eteinen 111 21.9 15  

Lepo- ja ryhmähuone 112 29.5   

Pienryhmähuone 113 14.5 15  

Inva-wc 114 4.7 märkätilat yhteensä 18  

Vaatehuolto 115 2.8   

Siivouskomero 116 2.3 vhh + sk 10  

WC 117 1.9  olemassa oleva tila 

Ryhmähuone 118 24.9 ryhmähuoneet yhteensä 77  

Johtaja 119 10.3   

Henkilök. wc, etuhuone 121,122 2.7  olemassa oleva tila 

Henkilökunta 124 12.1  olemassa oleva tila 

Keittiöhenkilök. wc 126 1.6  olemassa oleva tila 

Keittiön eteinen 127 3.4  olemassa oleva tila 

Keittiö 128 28.9 keittiö yhteensä 38  

Kuiva-ainevarasto 129 1.8   

 yht. 168.9   
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TILA  huone 
nro 

hym² 
 suunnitelmassa toteutunut 

hym² 
 tilaohjelman mukainen 

 

     
2.kerros:     
     

Märkäeteinen 210 9.0 7  

Vaate-eteinen 211 12.5   

Ryhmähuone 213 41.9   

Lepohuone 214 41.4  olemassa oleva tila 

     

WC 215 6.5  olemassa oleva tila 

Sali 216 38.8  olemassa oleva tila 

Pienryhmähuone 217 17.6  olemassa oleva tila 

Lepohuone 218 34.6   

Siivoushuone 219 6.7  olemassa oleva tila 

Henkilökunnan wc 220 2.0  olemassa oleva tila 

WC 221 5.7  olemassa oleva tila 

Vaate-eteinen 222 19.8   

Pienryhmähuone 223 11.1  olemassa oleva tila 

Ryhmähuone 224 36.8  olemassa oleva tila 

Muuratut komerot  2.3  olemassa oleva tila 

 yht. 286.7   
     
Kellari:     

Pukuhuone/m 011 6.1   

Pukuhuone/n 012 10.0  olemassa oleva tila 

WC 013 2.1  olemassa oleva tila 

Suihku 014 2.0  olemassa oleva tila 

Lastenvaunuvarasto  46.5 10 + ulkovälinevarasto 18 olemassa oleva tila 

 yht. 66.7   

     

Hyötyala yhteensä yht. 522   
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TILA  huone 
nro 

hym² 
 suunnitelmassa toteutunut 

hym² 
 tilaohjelman mukainen 

 

     

Hyötyalan ulkopuoliset 
tilat: 

    

     
Liikennetilat     

Käytävä 123 18.4   

Käytävä 010 4.7  olemassa oleva tila 

Porrashuone 125 125 11.2  olemassa oleva tila 

 yht. 34.3   
     
     
Tekniset tilat     

IV-konehuone 117 6.5   

IV-konehuone 212 5.1   

Rasvanerotin 015 15.9   

 yht. 27.5   

     

     

Huoneistoala yhteensä  
696,5 m² 

    

     

Bruttoala yhteensä         
719 m² 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


