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0. YHTEENVETO

Hankkeen nimi
Osoite

Toiminta

Laajuus

Vuokrakustannukset

Aikataulu

Heltech Kapylan koulutusyksikk®, Myllypuron lisavaistétilat
Kontulantie 1. Helsinki 93

Heltech Kapylan koulutusyksikko:

- Painoviestinnan perustutkinto, nuorisoaste 286

- Painoviestinnan perustutkinto, aikuiskoulutus 35

- Kemian tekniikan perustutkinto, nuorisoaste 80

- Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen valmistava koulutus
- Mava 15

- Ohjaava ja valmentava koulutus Ohva 45

- Aikuismava 20
- Avoin mava 15
- Polkumava 40

403 hym2, 505 htm2 ja 530 brm2

3 930 euroa / kk, 10 vuoden ajalla.
Vuokra on kahden vuoden kayttdajalta yhteensd 407 040 euroa.

Valmis 1.8.2012, kayttdaika 24 kk



1. HANKKEEN LAHTOKOHDAT

1.1.Hankkeesta tehdyt paatokset

Kiinteistolautakunta paatti 6.10.2011 (466 8) hyvaksyd STARAN tarjouksen 11T
1039, 8.9.2011 Heltech Kapylan vaistotilojen kokonaisurakan toistéa arvonlisave-
rottomaan 1 330 000 euron kokonaishintaan. Lautakunta p&aaétti oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan tekemaan urakkasopimukset edell&d mainitun hyvéaksytyn urakoitsi-
jan kanssa seka vastaanottamaan urakan. Lautakunta paatti oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n kayttamaan urakassa mahdollisesti
esiintyviin muutostdihin sekd urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti synty-
viin muihin lisavelvoitteisiin arvonlisaverottomana enintaan 90 000 euroa.

Tilakeskuksen paallikko paatti 22.9.2011 hyvaksya P&R Arkkitehdit Oy:n laatimat
Heltech Kapylan Myllypuron vaistotilojen perusparannuksen 10.6.2011 paivatyt ja
0111-01 — 0111-211 numeroidut luonnospiirustukset seka tontille tulevan parakki-
rakennuksen 0111-214 numeroidut luonnospiirustukset.

Kaupunginvaltuusto paatti 24.11.2010 (264 8) kaupunginhallituksen esityksen
mukaisesti hyvaksya Helsingin tekniikan alan oppilaitoksen Képylan koulutusyksi-
koén (Heltech Kéapyld) Kullervonkadun kiinteiston perusparannuksen 28.2.2010
paivatyn hankesuunnitelman. Paatoksen perusteluissa esitetdan yhdessa vai-
heessa toteutettavan perusparannuksen aikaisiksi vaistotiloiksi Helsingin Energi-
an omistamia tiloja Myllypurossa, osoitteessa Kontulantie 1.

Kaupunginhallitus p&éatti 15.11.2010 (12398) hyvaksya 18.5.2010 paivatyn Hel-
tech Képylan vaistotilojen hankesuunnitelman siten, ettd hankkeen enimmaislaa-
juus on 3 996,5 m2 ja rakentamiskustannusten enimmaishinta on arvonlisaverot-
tomana 1,6 miljoonaa maaliskuun kustannustasossa (Rl = 126,2, THI = 145,0).

Kiinteistélautakunta paatti 24.8.2010 (514 8) esittd& kaupunginhallitukselle
18.5.2010 paivatyn Heltech Kapylan vaistotilojen hankesuunnitelman hyvaksy-
mista siten, ettd hankkeen enimmadislaajuus on 3 996,5 m? ja rakentamiskustan-
nusten enimmaishinta on arvonlisaverottomana 1 600 000 euroa ja arvonlisave-
rollisena 1 900 000 euroa, RI=126,4 ja THI=145,0, kustannustasossa maaliskuu
2010.

Opetuslautakunta antoi 15.6.2010 (160 8) kiinteistdlautakunnalle puoltavan lau-
sunnon Heltech Kapylan koulutusyksikdn Kullervonkadun perusparannuksen ai-
kaisten vaistotilojen 18.5.2010 paivatysta hankesuunnitelmasta.

1.2.Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys

Heltech Kapylan koulutusyksikdon Kullervonkadun tilojen perusparannustyét alka-
vat kesdkuun alussa 2012 ja jatkuvat kahden vuoden ajan. Kullervonkadun kiin-
teistd on tyhjennettava kesakuun alkuun mennessé, jolloin koko koulu muuttaa
vaistotiloihin Myllypuroon os. Kontulantie 1. Nama tilat ovat toimineet Heltech
Haagan koulutusyksikon tilojen perusparannuksen aikaisina vaistotiloina joulu-
kuulle 2012 asti ja niissd tehdaan parhaillaan muutoksia Heltech Kapylan tarpeita
varten. Muita vaistdétiloja ei ole.



Kontulantien tilat ovat huomattavasti pienemmét kuin Kullervonkadun tilat. Koska
muita vaistotiloja ei ollut tarjolla, suunnittelussa pyrittiin kayttamaan tiloja tehok-
kaasti, jotta toiminta mahtuisi tiloihin. Myds oppilaitoksen toimintaa on suunniteltu
huolellisesti perusparannuksen ajalle mm. tydssaoppimisjaksoja pidentamalla.
Tasta huolimatta suunnittelun aikana osoittautui, ettd Kontulantie 1:n tilat eivat rii-
ta oppilaitoksen tarpeisiin. Lisaksi toteutussuunnittelun kuluessa Heltech Kapylan
koulutusyksikdn toiminnassa ja tilantarpeessa on tapahtunut muutoksia, jotka on
kasvattavat vaistotilojen tarvetta.

Oppilaitoksen toiminnan kannalta on erittéin tarke&a, etta kaikki vaistotilat sijait-
sevat toistensa valittotmassa laheisyydessa ja lisvaistotilat sijoitetaan Kontulantie
1:n tontille.

Taman tarveselvityksen ovat laatineen opetusvirastosta johtava arkkitehti Market-
ta Savelainen ja Heltechin edustajat rehtori Antti Virtanen ja apulaisrehtori Leena
Linnosaari.

2. TOIMINNALLISET LAHTOKOHDAT

Heltech Kapylan koulutusyksikké muodostaa oppilaitoksen paino- ja viestintatek-
niikan oppimiskeskuksen. Yksikkdon on keskitetty alan koulutukselle lisdarvoa
tuovat koulutustarjonnat. Audiovisuaalisen viestinnan koulutus annetaan edelleen
Arabianrannassa Muotoilijankadulla ja laboratorioalan koulutus Képylan Onnen-
tiella. Sdhkodalan koulutus seké turvallisuusalan koulutus on keskitetty Vallilan
koulutusyksikkdon eivatka ndma alat jatkossa kuulu Kéapylan yksikkéon.

Heltech Kapylan koulutusyksikdn toimintaan on perusparannuksen ja vaistotilojen
hankesuunnittelun jalkeen tullut opiskelijoiden ja henkildston maaraan lisayksia,
jotka lisdavat vaistotilojen tarvetta:

- kaksi uutta ohjaavan ja valmistavan koulutuksen ryhmaa, yh-
teensa 30 opiskelijaa syksysta 2010 (ryhmaét tarvitsevat oman
kotiluokan)

- avoin maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ryhma, 15
opiskelijaa syksylla 2011(ryhmat tarvitsevat oman kotiluokan)

- aikuisten mava-ryhma 20 opiskelijaa syksysta 2011

- aikuisten Polkumava alkeisryhma 40 opiskelijaa , kaksi ryhmaa

- uusi ulkoasuntoteutuksen ryhma alkanut syksylla 2011

- uusi prosessiteollisuuden iltaryhma aloittanut kevaalla 2011

- em. luokilla yhteensa viisi uutta opettajaa

- uusia, oman ty6huoneen tarvitsevia opiskelijahuollon henkil6ita
syrjaytymisen ehkaisyyn: tsemppariohjaaja (psykiatrinen sai-
raanhoitaja) ja arkiohjaaja (Armi-hanke)

- apulaisrehtorille ja yhteisten aineiden yhdysopettajalle oma tyo-
huone

- atk-tuen liséksi tarvittavan Mac-tuen henkildlle tarvitaan tyétila

3. LAAJUUS JA TILAOHJELMA

Keskusvaraston vuokrattu pinta-ala on 3996,5 htmz2.



Hyotyala on 3092,0 hym?.

Lisavaistotilojen tarve on 7 opetustilaa & 55-60 m2. Kuivaparakkeina toteutettuna
laajuus on 403 hym2, 505 htm2 ja 530 brm2

Vaihtoehtoisesti tiloja voi my6s sijoittaa tontilla olevaan ns. piirikeskusrakennuk-
seen, mikali se on kaytettavissa.

4. RAKENNUSPAIKKA
Lisavaistotilat sijoitetaan Kontulantie 1:n tontille muun toiminnan yhteyteen.
5. LAATUTASO

5.1. Toiminnallinen laatutaso

Tilojen suunnittelussa noudatetaan opetushallituksen ja Helsingin kaupungin ym-
paristokeskuksen ohjeita koulurakentamisesta.

Opetustilat varustetaan tussitauluilla, karttakiskoilla, sailytyskaapeilla, kiinnitys-
pinnoilla ja kdsihuuhdetelineilla.

5.2.Tekninen laatutaso

Vaistotiloihin vaaditaan seuraavat jarjestelmat opetusviraston ja tilakeskuksen
kesken&an sopimalla tavalla toteutettuna. Jarjestelmat toteutetaan siten, etta ne
tayttavat turvallisuudelle asetettavat minimivaatimukset.

- Kuulutusjarjestelma

- Kameravalvontajarjestelma

- Rikosilmoitusjarjestelma

- Kiinted ja langaton verkko

- Opetusteknologiavarustuksen edellyttama kaapelointi ja liitanta-
rasiat

- Turvavalaistusjarjestelmé

- Lukitukset kaikkiin opetus- ja ty6tiloihin

6. AIKATAULU

Perusparannuksen aikaiset vaistdtilat tarvitaan ajalle 8/2012—7/2014.

7. VUOKRAVAIKUTUS

Vuokran lisdys perusparannuksen jalkeen on 3 930 euroa / kk, 10 vuoden ajalla.
Vuokra on kahden vuoden kayttdajalta yhteensé 407 040 euroa.

8. TOTEUTUS- JA YLLAPITOVASTUUT



Toteutus- ja yllapitovastuu on kiinteistoviraston tilakeskuksella.




