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0 TIEDOT HANKKEESTA, TIIVISTELMA
Hankkeen nimi Daghemmet Axel
Osoite Merimiehenkatu 12, 00150 Helsinki
Sijainti Kaupunginosa 5, Punavuori, kortteli 112, tontti 6
Laajuus 522 htm2, 719 brm2
Kustannukset
Ajoitus Huhtikuu 2012 - Marraskuu 2012

Hankesuunnitelma on laadittu kiinteistdviraston tilakeskuksen seka
opetusviraston yhteistyona.

1 TARVESELVITYS

Etelaisten kaupunginosien ruotsinkielinen paivahoito tarvitsee lisda
hoitopaikkoja.

Uusi, perustettava Daghemmet Axel tulee palvelemaan seka etelaisten
kaupunginosien ettd To6lon perheitd seka tarvittaessa Lauttasaarta.

Alueella oli helmikuussa 2011 142 lasta jonottamassa paivakotipaikkaa
elokuuksi 2011.

Helsingin vaestéennusteen 2011-2050 mukaan Eteldisen suurpiirin
ruotsinkielisten 1-6—vuotiaiden lasten lukumaaran ennustetaan pysyvan
melko tasaisena, 990 lapsesta vuonna 2010 nousten 1024 lapseen vuonna
2020.

Eteldisessd kaupunginosassa on 7 paivakodissa 225 laskennallista
hoitopaikkaa. Daghemmet Axel tulee palvelemaan myds T6610n aluetta,
jossa on yksi 68 paikan paivakoti. Naiden alueiden lapsia on vuosien ajan
jouduttu sijoittamaan Ita-Helsinkiin ja Itdsalmeen, koska alueen
paivahoitotarjonta ei ole vastannut kysyntaa.

Tutkitut vaihtoehdot

Hanke kaynnistyi yhden lapsiryhmén paivakodin suunnittelulla entisen
hammashoitolan tiloihin. Tyon edetessa kavi ilmi, etté yksityisen paivakodin
tilat rakennuksen toisessa kerroksessa olivat nekin liitettavissa Daghemmet
Axeliin. Investoinnit erityisesti keittioon tulivat nain tehokkaammin
hy6dynnetyiksi.

2 TOIMINNAN KUVAUS

Toiminnalliset lahtokohdat

Perustettava Daghemmet Axel on kolmen lapsiryhmén ruotsinkielinen
paivakoti. Yksi ryhma sijoitetaan ensimmaiseen ja kaksi toiseen kerrokseen.
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Paivakodille rakennetaan uusi kuumennuskeittio. Kuumennettu ruoka
kuljetetaan vaunuilla keittiosta paivakotitiloihin. Toiseen kerrokseen ruoka
siirretaan porrashuoneen hissilla. Ratkaisulle on terveysviranomaisten ja
taloyhtion hyvaksynta.
Lasten ulkoilu jarjestetaan leikkipuisto Sepassa, Sepankatu 2.
Paivakoti kayttaa taloyhtion jatepistetta.
Autopaikkoja paivakodilla ei ole. Lapset saatetaan jalkaisin kadulta omaan
paivakotikerrokseen. Koodilukkojen ansiosta vanhempien on mahdollista
hoitoaikoina kulkea paivakodin ulko-ovista.

Hankkeen laajuus ja tilachjelma

Kolmen lapsiryhman paivékodin laajuus on 522 htm?, 719 brm*

Hankkeen tilaohjelma, asemapiirustus sekd muut suunnitelmat ovat taméan
hankesuunnitelman liitteind 1-3.

3 RAKENNUSPAIKKA JA RAKENTAMISKELPOISUUS

Asemakaava

As. Oy Merimiehenkatu 12 kuuluu asemakaavassa 7715 asuinkerrostalojen
korttelialueeseen.

Perustamisolosuhteet
Paivakoti perustetaan kesalla 2011 linjasaneerattuun kiinteistoon.
Muutoksen kohteena olevat tilat ovat kaupungin omistuksessa ja talla
hetkella ilman vuokralaisia

Kunnallistekniikka

Kunnallistekniikka sailyy muutostyon yhteydessa ennallaan.

4 LAATUTASO
Toiminnallinen laatutaso

Hankkeen suunnittelun pddmé&arané on ollut kolmen paivakotiryhman
sijoittaminen kaytettavissa oleviin tiloihin siten, ettd paivakodista tulee eri
suuruisille lapsiryhmille soveltuva kokonaisuus. Tilojen mitoituksen seka
varusteiden ja kalustuksen suunnittelun lahtdkohtana on ollut Helsingin
kaupungin paivéakotien suunnitteluohjeet.

Ensimmaisen kerroksen tilojen suunnittelussa pyritaan likkumis- ja
toimimisesteisten kayttajien kannalta esteettomiin tiloihin.

Rakennustekninen laatutaso
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Daghemmet Axel perustetaan vuonna 1953 rakennettuun asuin- ja
paivakotirakennukseen. Uuden paivakodin tilat koostuvat 1.kerroksessa
sijaitsevista entisen hammashoitolan tiloista sekad 2.kerroksessa jo
sijaitsevista paivakotitiloista. Uusi kuumennuskeittié rakennetaan
kokonaisuuteen liitettdvaan entiseen toimistohuoneistoon. Kellarissa
sijaitsevat entisen hammashoitolan henkilokunnan sosiaalitilat palvelevat
hieman laajennettuina jatkossakin entisessa tehtavassaan.

Kumpaankin paivékotikerrokseen rakennetaan markéeteinen. Osa
pesutiloista on korjattu juuri p&déattyneeseen linjasaneeraukseen kuuluvina,
loput uusitaan tdméan tyon yhteydessa

Sisétiloissa kaytetaan perustasoisia ratkaisuja. Huoneiden pinnat kasitellaan
niin, ettd Helsingin kaupungin paivakotien suunnitteluohjeet puhtauden,
siivottavuuden ja akustiikan osalta tayttyvat.

llImanvaihdon poistokanavien tilavaatimusten takia osa sisépihalla olevasta
savupiipusta puretaan ja rakennetaan kevyempirakenteisena uudelleen.

aatutaso

Paivakoti tayttaa terveellisyyden, turvallisuuden ja sisdilmanlaadun osalta
rakentamismadaraysten uudisrakentamiselle asetetut vaatimukset.

Nykyinen patteriverkosto jaa kayttoon. llmanvaihtokojeille tehd&éan uusi
ilmanvaihtoryhman lammitysverkosto. LA&mmadnjakohuoneeseen asennetaan
erillinen ilmanvaihtoryhman lammoénsiirrin varusteineen ja lammitysenergian
mittauslaitteistolla.

Uudet vesi- ja viemarikalusteet liitetd&n rakennuksen nykyiseen vesi- ja
viemariverkostoon. Vesijohdot tehddan kupariputkista ja viemarit
valurautaviemareistd. Kellariin asennetaan keittion rasvanerotin.

llImanvaihto toteutetaan 1. ja 2. kerroksen osalta kerroskohtaisilla tulo- ja
poistoilmakoneilla, joihin liittyy poistoilman lammdntalteenotto.

Keittidlla on oma tuloilmakoje ja poistoilman huippuimuri.
liImanvaihtokojeet on varustettu joko taajuusmuuttajin tai EC-moottorilla.
Lammonjakohuoneeseen asennetaan saato- ja valvontajarjestelman

alakeskus, johon liitetddn ilmanvaihtokojeet ja lammitysjarjestelman saato- ja
ohjauslaitteet.

Sahkotekninen laatutaso

Tilojen sahkbdenergia mitataan energialaitoksen mittarilla, joka on sijoitettu
paivakodin nousukeskukseen. Tasta sydtetdan keittidlaitteita ja kerroksia
palvelevia erillisid ryhmékeskuksia.

Tilat varustetaan valaistus- ja pistorasiajohdotuksilla.

Valaistus toteutetaan paaosin loisteputkivalaisimilla.
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Valaistusta ohjataan tilakohtaisilla valaistusohjauskytkimilla. Ulkotilojen
valaistusta ohjataan hamarakytkinohjauksella.

Keittio- ja LVI-laitteet varustetaan tarvittavilla kaapeloinneilla.

Tilat varustetaan puhelin ja tiedonsiirtoyhteyksilla seka palovaroitin-, merkki-
ja turvavalaistusjarjestelmilla viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

Tilat varustetaan ovikoskettimiin ja liikeilmaisimiin perustuvalla
rikosilmoitusjarjestelmalld, jonka halytys valitetdan vartiointiliikkeelle

5 HANKKEEN KUSTANNUKSET

Kiinteistoviraston tilakeskuksen arvion mukaan Daghemmet Axel
vuokrakustannukset kuukaudessa tulevat olemaan 13 634,30 euroa
kuukaudessa, vuodessa 163 611,60 euroa yhteensa ja tilapaikkaa kohden
216,42 euroa/kk.

Kokonaiskustannuksia kohottavina tekijoin& ovat ilmanvaihdon
jateilmakanavat, jota ei saatu rakennettua mitenkaan rakennuksen vaipan
sisapuolelle. Taloyhtié antoi kuitenkin luvan purkaa rakennuksen
ulkopinnassa olevan lampokeskuksen piipun. Piippu puretaan yldosastaan ja
sisélle rakennetaan peltiset jateilmakanavat seka piipun vaippa muurataan ja
rapataan.

6 RAHOITUSSUUNNITELMA

Hankkeen rakentamiskustannukset on suunniteltu rahoitettavaksi
tilakeskuksen vuonna 2012 kayttssa olevista opetustoimelle kohdistetuista
investointimaararahoista.

7 KAYTTOTALOUS JA HENKILOSTO

Kiinteistoviraston tilakeskuksen arvion mukaani Daghemmet Axel
vuokrakustannukset kuukaudessa tulevat olemaan 13 634,30 euroa
kuukaudessa, vuodessa 163 611,60 euroa yhteensa ja tilapaikkaa kohden
216,42 euroal/kk.

Paivakodin muut kayttékustannukset ovat yhteensé n. 500 000 euroa, joista
henkiléstdmenojen osuus on noin 307 200 euroa.

Paivakotitoiminnan kaynnistdmiskustannusten arvioidaan olevan 60 000
euroa.

8 AIKATAULU

Hankkeen suunniteltu valmistuminen Marraskuu 2012.
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9 TOTEUTUS- JA YLLAPITOVASTUUT
Kiinteistoviraston tilakeskus vastaa hankkeen rakennuttamisesta ja
yllapidosta.

liite 1 TILAOHJELMA

liite 2 ASEMAPIIRUSTUS

liite 3 JULKISIVUT JA POHJAPIIRUSTUKSET

liite 4 TYORYHMA

liite 5 KUSTANNUSARVIO

liite 6 TARVESELVITYS
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DAGHEMMET AXEL
Merimiehenkatu 12, 00150 Helsinki
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Tilaajan edustajat

Olavi Kovanen Projektinjohtaja Kiinteistovirasto, Tilakeskus
Olavi Kovanen LVI-valvoja Kiinteistovirasto, Tilakeskus
Juha Andsten Séhkovalvoja Kiinteistovirasto, Tilakeskus
Hannu Lassila isannoitsija Kiinteistovirasto, Tilakeskus

Rakennuttajakonsultti

Eija Heinola ISS Proko

Kayttdjan edustajat

Lise-Lotta Ekberg- Vs suunnittelija Opetusvirasto/Utbildningsverket
Tallgvist

Jenni Tirronen Suunnittelija Opetusvirasto/Utbildningsverket
Mirjaleena Linna Paivakodin johtaja Opetusvirasto/Utbildningsverket
Anne-Salli- Projektiarkkitehti Opetusvirasto/Tila- ja hankintapalvelut
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Suunnittelijat
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Mirja Viita Rakennesuunnittelu Rakennusvirasto, Arkkitehtuuriosasto,
Tekninen toimisto

Pirjo Pajarinen Keittiosuunnittelu Rakennusvirasto, arkkitehtuuriosasto,
Yleissuunnittelutoimisto

Kari Kauppinen LVI-suunnittelu Hevac-konsultit

Pentti Nissinen Séahkosuunnittelu Kontermo Oy
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HELSINGIN KAUPUNKI
B4 | KINTEISTOVIRASTO

KUSTANNUSARVIO

tilakeskus Urakkavaihe (UKA)

Lea Kivilahti
DAGHEMMET AXEL 15.2.2012
Peruskorjaus
Hankenumero: 85516, 86778 Projektin johtaja: Olavi Kovanen
Hallintokunta: Opev Paasuunnittelija: HKR / Juha Aaltonen
Osoite: Merimiehenkatu 12 Suunnitelmien péivays: 17.5.2011
Bruttoala: 660
Huoneistoala: 5425
Tilavuus: 2000

Indeksit Kausi: RI THI

Hankesuunnitelma (HKA) 512011 103,5 154,3

Luonnosvaihe (LKA)

Tybpiirustusvaihe (TKA)

Urakkavaihe (UKA) 9/2011 104,1 155,2

Hankesuunnitelma (HKA) Urakkavaihe (UKA) Verollinen hinta
ALVO0% €/brm2 ALV 0 % ERO % ALV 23 % €/brm2
Tilakeskuksen kustannukset 10 400 16 24 000 29 520 45
Rakennuttamiskustannukset 172 000 261 196 000 241 080 365
Rakennustekniset tyot 635 000 962 392 500 482 775 731
LVIJA-tekniset tydt 200 000 303 169 000 207 870 315
Sahkotekniset tyot 205000 311 109 800 135 054 205
Taidehankinnat - - -
Rakennuttajan erillishank. 37 800 46 494 70
Lisd- ja muutostydvaraus - 275 000 338 250 513
KAIKKI YHTEENSA 1200 000 € 1818 1204100 € 1481043€ 2244
Indeksikorjattu HKA, alv 0% 1206999 €
2212 €/htm2, Alv 0% 2730

Rakentamiskustannukset
yhteens&, Alv 0% 1040 000 € 984 100 €

ERO Indeksikorjattu HKA - UKA 2899 € alv0% 27706 € alv 23%

Hankesuunnitelman
enimmaishinta, alv 23% 1500000 €

Indeksikorjattu hankesuunnitelman
enimmaéishinta, Alv 23 % 1508749 €

Hankesuunnitelman enimmaishinnan
kustannukset €/ htm2 (Alv 23%) 2781

Huom!
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0. Yhteenveto

Hankkeen perustiedot
Hankkeen nimi
Osoite

Toiminta
Paivakoti

Laajuus ja tilaohjelma
Bruttoala
Hyotyala
Huoneistoala

Daghemmet Axel, perusparannus
Merimiehenkatu 12, 00150 Helsinki

Paivakoti, laskennallisia tilapaikkoja 63.
Henkilokuntaa 9
Keittibhenkildkuntaa 1, siivoushenkilokuntaal

719 brm?
522 hymz?
696,5 htm?
Liitteena tilaohjelma / Liite 1

Aikataulu  Hankesuunnittelu syksy 2011

Suunnittelu 2011

Toteutus huhtikuu 2012- marraskuu 2012

Vuokrakustannukset

Paivakodin tilojen vuokra on enintdén 13 634,30 euroa kuukaudessa ja

163 611,60 euroa vuodessa. Varsinaisten toimintatilojen vuokra on siten enintaén
20,35 euroa/htm?/kk ja erillisen lukittavana vaunuvarastona kaytettavan entisen
autotallitilan vuokra on 8,60 euroa/htm2/kKk.

Toiminnan kaynnistamiskustannukset

Paivakodin toiminnan kaynnistykseen on arvioitu tarvittavan 60 000 euroa.

Rahoitus

Hankkeelle ei ole varattu rahoitusta 16.11.2011 hyvaksytyssa vuosien 2012 - 2016
talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa.

0.1.Tarveselvitystyoéryhma

Opetusvirasto

Anne Salli-Suomalainen, projektiarkkitehti
Lise-Lotte Ekberg-Tallgvist, suunnittelija
Jenni Tirronen, suunnittelija

Mirjaleena Linna, paivakodin johtaja

Lisaksi tydhon ovat asiantuntijoina osallistuneet:

Tilaaja:
Rakennuttajakonsultti:
Valvojat:

Kustannusarvio:

Olavi Kovanen, tekninen asiantuntija, tilakeskus
ISS Proko Oy: Eija Heinola

LVI-valvoja Olavi Kovanen

Sahkdvalvoja Juha Andsten

Eira Kaskela, HKR/kustannuslaskija
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Toiminnan kaynnistamiskustannukset:
Paivi Koskinen, hankintapaallikko, opev

Toimintakustannukset:
Linda Blomander, talouspaallikkd, opev, ruotsink.linja

Suunnittelijat: Arkkitehtisuunnittelu: HKR/ Arkkitehtuuriosasto
Kristiina Koski, rakennusmestari
Juha Aaltonen, arkkitehti

Rakennesuunnittelu: HKR/ Tekninen osasto
Mirja Viita
LVI-suunnittelu: Hevac-konsultit Oy

Kari Kauppinen

Sahkdsuunnittelu: Kontermo Oy
Pentti Nissinen

Keittibsuunnittelu: HKR/ Arkkitehtuuriosasto
Pirjo Pajarinen

Tassé selvityksessa kuvataan osoitteeseen Merimiehenkatu 12 korjattavan
Daghemmet Axelin rakentamistarve.

1. Hankkeesta tehdyt paatokset

Opetustoimen johtaja on 28.3.2011 hyvaksynyt Daghemmet Axelin 25.3.2011 péi-
vatyn tarkennetun tarveselvityksen. Tassa tarveselvityksessa hankkeen kattohin-
nan oli arvioitu jaavan 1 milj. euroon. Kaupunginvaltuuston 16.11.2011 hyvaksy-
maan Talonrakennushankkeiden ja vaesténsuojien rakentamisohjelmaan vuosiksi
2012-2016 hanketta ei sisélly.

Hankkeen vireille tulo

Tilakeskuksella on osoitteessa Merimiehenkatu 12 ollut vuokralaisena ham-
mashoitola ja yksityinen ranskankielinen paivakoti. Tilat sijaitsevat asuinkerrosta-
lon 1. ja 2. kerroksessa. Asunto-osakeyhtion teettaman putkiremontin yhteydessa
oli hammashoitolan luopuessa tiloista tarkoitus tehda tiloihin ilmanvaihtoremontti
ajatuksena perustaa osoitteeseen ruotsinkielinen paivakoti. Myos yksityinen pai-
vakoti 2. kerroksesta paatti jaada taloyhtion putkiremontin vuoksi hankkimiinsa
vaistotiloihin pysyvasti. Hankkeesta tehtiin 23.2.2011 paivatty tarveselvitys ja ope-
tustoimen johtaja hyvaksyi sen 28.2.2011. Alkuperéinen aikataulu laadittiin ajatuk-
sella, etté ruotsinkielisten paivakotien paikkapulan vuoksi pyrittiin aloittamaan toi-
minta jo elokuussa 2011. Asunto-osakeyhtion putkiremontti kuitenkin viivastyi ja
tasta syysta ei paivakodin muutosto6itd voitu aloittaa alkuperaisen aikataulun mu-
kaisesti toukokuussa 2011.

Alustavan arvion ja 25.3.2011 hyvaksytyn tarkistetun tarveselvityksen mukaan
kustannukset olisivat jAdneet korkeintaan miljoonaan euroon. Kustannusarvion
valmistuttua elokuussa 2011 kavi ilmi, ettd rakennuskustannusten arvioitiin nouse-
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van 1,5 milj. euroon. Tama tarveselvitys on téaydennetty 29.2.2012 kustannusten
osalta.

2. Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys

Alueellinen tarkastelu ja vdeston kehitys

Eteldisten kaupunginosien ruotsinkielinen paivahoito tarvitsee lisda hoitopaikkoja.

Uusi, perustettava Daghemmet Axel tulee palvelemaan seké eteldisten kaupun-
ginosien ettd Toolon perheitd seka tarvittaessa Lauttasaarta.

Alueella on helmikuussa 2011 ollut 142 lasta jonottamassa paivakotipaikkaa elo-
kuuksi 2011.

Helsingin vaestbennusteen 2011-2020 mukaan Etelaisen suurpiirin ruotsinkielisten
1-6 —vuotiaiden lasten lukumaaran ennustetaan pysyva melko tasaisena. Maara
muuttuu 990 lapsesta vuonna 2010 nousten 1164 lapseen vuonna 2020. Etelai-
sessé kaupunginosassa on 7 paivakodissa 225 laskennallista hoitopaikkaa.
Daghemmet Axel tulee palvelemaan myo6s T66I6n aluetta, jossa on yksi 68 paikan
paivakoti, seké Lauttasaarta ja Kruununhakaa.

Ajoitus
Paivakoti on tamanhetkisen aikataulun mukaan otettavissa kayttoéon marraskuus-
sa 2012.
3. Toiminnallinen suunnitelma
Daghemmet Axelin tavoitteena on palvella ruotsinkielisia perheita kohtuullisella

matkalla kodistaan.

Paivahoidon toiminta-ajatus ja paivakodin toiminnan kuvaus

Helsingin opetusviraston ruotsinkielisessa paivahoidossa keskeisena tehtdvana on
tuottaa perheiden elamantilanteeseen sopivat paivahoitopalvelut seka taata lapsil-
le hyva ja turvallinen elamis- ja kasvuymparisto.

Varhaiskasvatus toteutuu paivahoidossa hoidon, kasvatuksen ja opetuksen koko-
naisuutena painottuen eri tavoin eri-ikaisilla lapsilla ja eri tilanteissa. Toiminta on
tietoista ja tavoitteellista kasvatusta ja opetusta, jolloin paivahoidon henkiléston
tehtédvana on suunnitella toimintaa ja rakentaa ymparistoa, joka tukee lasten hy-
vinvointia ja jossa nakyy lapsille ominainen tapa toimia: leikkiminen, liikkuminen,
taiteileminen ja tutkiminen.

Varhaiskasvatusymparisto paivakodissa muodostuu fyysisten, psyykkisten ja sosi-
aalisten tekijdiden kokonaisuudesta, johon kuuluvat seka rakennetut tilat, [&ahiym-
parist6 etta toiminnallisesti eri tilanteisiin liittyvat psyykkiset ja sosiaaliset ympéris-
tot. Paivakodin tilat suunnitellaan vaihtelevia tarjoumia ja myo6s hiljentymisen paik-
koja sisaltaviksi, seka projekteja ja pienryhmétoimintaa mahdollistaviksi.
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Kahteen kerrokseen sijoittuva paivakoti tarjoaa kuudellekymmenelle kolmelle 1-5 -
vuotiaalle lapselle tilat, jotka muodostavat yhtendisen kokonaisuuden.

Henkildkuntasuunnitelma

Johtaja
Lastentarhanopettaja
Lastenhoitaja

Laitoshuoltaja (Palmia)
Avustajia, kiertavia tyonteki-
joita, opiskelijoita, harjoitteli-
joita

R|O|W|-

10

Yhteensa

4. Tilaohjelma
Liitteessa 1 on hankkeen huonetilaohjelma.

Paivakodin tilamitoitusperusteena on 63 paivahoidon tilapaikkaa sosiaaliviraston
Lasten paivakotien mitoitusohjeen mukaisesti.

5. Toiminnan jatilojen valinen yhteys seka suunnitteluohjeet

Hallintotiloja on ja paivakodin johtajan huone, ja henkilokunnan tiloja henkilékun-
nan tauko-, wc- ja puku-pesutilat. Tilat tulee sijoittaa paasisaankaynnista helposti
saavutettaviksi ja toistensa yhteyteen. Samoin on huomioitava mahdolliset asia-
kaskaynnit paivakodin johtajan tiloihin seka henkildkunnan helppo taukotilan kayttd
keskindisen yhteistydn edistamiseksi.

Keittid on kuumennus/komponenttikeittit. Ruokailu tapahtuu ryhmaétiloissa siten,
ettd 1. kerroksen lapset ruokailevat ryhnméhuoneessaan ja 2. kerroksen ryhmien
ruoka kuljetetaan taloyhtion asukashissilla porrashuoneen kautta 2. kerrokseen.
Jarjestelysta on konsultoitu ymparistokeskusta ja siihen on saatu taloyhtién suos-
tumus.

Toimintatilat suunnitellaan varhaiskasvatukselliseksi ymparistoksi, jota voidaan
kayttaa ja muokata kulloisenkin tarpeen ja toiminnan mukaan joustavasti.
Tilat mahdollistavat erikokoisten ja eri-ikaisten ryhmien tyéskentelyn.

Seka sisé- etta ulkotilojen suunnittelussa on huomioitava lasten ika- ja kehitys se-
k& erilaisten toimintojen vaatimat aika, tila ja vélineratkaisut. Pienille, alle kolmi-
vuotiaille lapsille, tulee varata oma rauhallinen kotialueensa.

Paivakodin suunnittelussa noudatetaan seuraavia suunnitteluohjeita:
. sosiaaliviraston Paivakodin tilasuunnitteluohjetta (www.hel.fi/sosv >
Julkaisut > Muita julkaisuja > Paivéakodin tilasuunnitteluohjeita)
° rakennusviraston tekemia paivakodin LVI- ja sdhkdsuunnitteluohjeita.
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Laatukriteerit

Peruskoulun ja paivakodin tilojen laatukriteerit eivit olennaisesti eroa toisistaan.
Suunnittelun lahtékohtina toimivat seuraavat Opetushallituksen asettamat fyysista,
psyykkista ja sosiaalista hyvinvointia tukevan koulurakennuksen laatukriteerit han-
kekohtaisine painotuksineen:

” toimii joustavasti ja monipuolisesti sekéd mahdollistaa erilaisia tybdskentelytapoja
Ja vuorovaikutustilanteita”

” toimii monipuolisena toiminta- ja kulttuurikeskuksena’:

”on innostava, luovuuteen ja tutkivaan leikkiin oppimiseen houkutteleva seka ti-
lannesidonnaista oppimista tukeva konkreettinen oppimisen apuvéline”:

” on esteettinen ja vahvistaa psyykkisté ja sosiaalista hyvinvointia”:
*vaalii kestavaa kehitysta’:

“on tarkoituksenmukaisesti mitoitettu”:

"lis&éa fyysisté terveytta ja turvallisuutta”™

6. Toiminnan kaynnistamiskustannukset ja toimintakustannukset

Toiminnan kaynnistamiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen kalustaminen,
tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Paivakodin toiminnan kaynnistamiskustannusten
arvioidaan olevan 60 000 euroa, alv 0%.

Vuotuiset toimintakustannukset muodostuvat materiaali-, henkilosto-, oppilasruo-
kailu- ja sdhkokuluista seka kiinteistbvirastolle maksettavasta paddoma- ja yllapito-
vuokrasta.

Paivakodin kayttokustannukset ilman vuokrakustannuksia ovat noin 500 000 euroa
vuodessa.
Henkiléstdmenojen osuus kayttokustannuksista on noin 307 200euroa.

Paivakodin tilojen vuokra on enintddn 13 634,30 euroa kuukaudessa ja

163 611,60 euroa vuodessa. Varsinaisten toimintatilojen vuokra on siten enintaén
20,35 euroa/htm?/kk ja erillisen lukittavana vaunuvarastona kaytettavan autotalliti-
lan vuokra on 8,60 euroa/htm?/kk.
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7. Paatdsehdotus

Opetuslautakunnan ruotsinkieliselle jaostolle ja edelleen opetuslautakunnalle esitetdéan
Daghemmet Axelin tarveselvityksen hyvaksymista siten, ettd vuokrakustannusten arvioidaan
olevan enintddn 163 611,60 euroa vuodessa ja ettd rakennus voidaan ottaa kayttéon mar-
raskuussa 2012.

Anne Salli-Suomalainen Lise-Lotte Ekberg-Tallgvist
projektiarkkitehti paivahoitoalueen paallikko
Opetusvirasto Opetusvirasto

Mirjaleena Linna
Paivakodin johtaja
Daghemmet Axel
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DAGHEMMET AXEL LIITE 1
Merimiehenkatu 12, 00150 Helsinki

HUONETILAOHJELMA
Muutostdihin liittyva paivakodin huonetilaohjelma viittaa arkkitehtipiirustuksiin, jotka on paivatty 20.10.2011

Daghemmet Axel on kolmen lapsiryhmén péaivakoti, jossa lapset toimivat useammassa ikdnsa mukaisessa pienryhmassa.

TILA huone hym?2 hym?2
nro | suunnitelmassa toteutunut tilaohjelman mukainen
1.kerros:
Markaeteinen 110 5.6
Vaate-eteinen 111 21.9 15
Lepo- ja ryhmahuone 112 29.5
Pienryhmé&huone 113 14.5 15
Inva-wc 114 4.7 markatilat yhteensa 18
Vaatehuolto 115 2.8
Siivouskomero 116 2.3 vhh + sk 10
WC 117 1.9 olemassa oleva tila
Ryhmé&huone 118 24.9 ryhm&huoneet yhteenséa 77
Johtaja 119 10.3
Henkilok. we, etuhuone 121,122 2.7 olemassa oleva tila
Henkilokunta 124 12.1 olemassa oleva tila
Keittiohenkilok. wec 126 1.6 olemassa oleva tila
Keittion eteinen 127 3.4 olemassa oleva tila
Keittio 128 28.9 keittid yhteensa 38
Kuiva-ainevarasto 129 1.8
yht. 168.9

HKR/ARK, A-03276 DAGHEMMET AXEL /tarveselvitys / Liite 1 / Huonetilaohjelma



TILA huone hym?2 hym?2
nro | suunnitelmassa toteutunut tilaohjelman mukainen
2.kerros:
Markaeteinen 210 9.0 7
Vaate-eteinen 211 12.5
Ryhmahuone 213 41.9
Lepohuone 214 41.4 olemassa oleva tila
WC 215 6.5 olemassa oleva tila
Sali 216 38.8 olemassa oleva tila
Pienryhmé&huone 217 17.6 olemassa oleva tila
Lepohuone 218 34.6
Siivoushuone 219 6.7 olemassa oleva tila
Henkilokunnan wc 220 2.0 olemassa oleva tila
WC 221 5.7 olemassa oleva tila
Vaate-eteinen 222 19.8
Pienryhmé&huone 223 11.1 olemassa oleva tila
Ryhmahuone 224 36.8 olemassa oleva tila
Muuratut komerot 2.3 olemassa oleva tila
yht. 286.7
Kellari:
Pukuhuone/m 011 6.1
Pukuhuone/n 012 10.0 olemassa oleva tila
WC 013 2.1 olemassa oleva tila
Suihku 014 2.0 olemassa oleva tila
Lastenvaunuvarasto 46.5 10 + ulkovélinevarasto 18 olemassa oleva tila
yht. 66.7
Hyotyala yhteensa yht. 522

HKR/ARK, A-03276 DAGHEMMET AXEL /tarveselvitys / Liite 1 / Huonetilaohjelma
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TILA huone hym?2 hym?2
nro | suunnitelmassa toteutunut tilaohjelman mukainen
Hyo6tyalan ulkopuoliset
tilat:
Liikennetilat
Kaytava 123 18.4
Kaytava 010 4.7 olemassa oleva tila
Porrashuone 125 125 11.2 olemassa oleva tila
yht. 34.3
Tekniset tilat
IV-konehuone 117 6.5
IV-konehuone 212 5.1
Rasvanerotin 015 15.9
yht. 27.5

Huoneistoala yhteenséa
696,5 m2

Bruttoala yhteensa
719 m?
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