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Hankkeen nimi:

Sijainti:

Osoite;

Toiminnat:

Hankkeen laajuus:

Tehokkuus

Rakennuskustannukset

Rahoitustarve

Ajoitus

Herttoniemen yhteiskoulu
Vanhan  koulukiinteistén  opettajien  tilojen  tilamuutokset ja
muutosalueen vesi-, viemdri- ja limpdjohtoverkostojen uusinta

Kaupunginosa 43, Herttoniemi, kortteli 43125, tontti 2
Kettutie 6, 00800 HELSINKI
Peruskoulun ylaste ja lukio

Lukukaudella 2011/12 peruskoulun yldaste S-sarjainen, 352 oppilasta,
lukio 3-sarjainen, oppilaita 297 eli yhteensi 649.

Tilamuutoksia esityksen mukaan Brutto-m*
Tilamuutokset, 2612 385 m?
L VI-verkostojen uusintaa, 2011 385 m?

Ei tehokkuusmuutoksia

Kustannukset vuoden 2011 kustannustasossa €, alv23 %
Opettajien tilat 399.200,-
Yhteensi 399.200,-
Vuosi 2012 399.200,-

Kustannukset vuoden 2011 kustannustasossa

Rakentaminen 4 — 8 / 2012




HERTTONIEMEN YHTEISKOULU

VANHAN KOULUKIINTEISTON OPETTAJIEN TILOJEN UUSINTA
NYKYPAIVAN TARPEITA VASTAAVAKSI SEKA SANEERAUSALUEEN
VESI-, VIEMARI- JA LAMPOVERKOSTOJEN UUSINTA

HANKESUUNNITELMA
1. JOHDANTO
1.1 Koulun aikaisemmat vaiheet

Herttoniemen yhteiskoulun 2011 pdattynyt lukuvuosi oli koulun historian 87. luku-
vuosi. Koulu sijaitsee Helsingin kaupungin Herttoniemen kaupunginosassa osoit-
teessa Kettutie 6, jossa se on toiminut vuodesta 1957 ldhtien. Koulun yllapitéjana
on Oy Helsingin Yhteiskoulu ja Reaalilukio. Koulukiinteiston omistaa Herttoniemen
yhteiskoulun Kiinteistbosakeyhtié. Kummankin yhtién padasiallisin omistajan on
Herttoniemen Oppikouluyhdistys ry.

Koulukiinteistén rakennuttajaksi ja omistajaksi yhdistys ja yhtié perustivat 7.12.1955
Herttoniemen Yhteiskoulun Kiinteistté Oy:n, jonka rakennuttamana uusi koulu val-
mistui luokkahuoneiden osalta 22.8.1957 ja voimistelusalin osalta 4.10.1957. Luok-
katilojen laajennus valmistui 298.2.1960.

Kesalld 2001 valmistui koulun viimeisin laajennusosa, johon sijoitettiin keittis- ja
ruokailutilat, koulun kirjasto, kuvataide-, musiikki-, tekstiililuokat seka yksi perusope-
tustuokka.

Vanhassa koulukiinteistosséd on tehty vuosina 2001 ja 2002 laajennuksesta johtuvat
luokkatilamuutokset seké ilmanvaihtojarjestelman uusiminen seka osittain vesijohto-
jen ja viemareiden seké sdhkdojarjestelmien muutoksia.

Vuosina 2005 ja 2006 on suoritettu vanhan koulukiinteistén ulkovaipan peruskorja-
us ja ikkunoiden seké vesikaton uusinta. Lisaksi liikuntasalin julkisivut on kunnostet-
tu ja ikkunat uusittu.

Vuosien 2006 ja 2007 aikana kunnostettiin liikuntasalin puku- ja pesutilat seka erilli-
set WC-tilat nykypdivén vaatimuksia vastaaviksi.

Vanhojen luokkatilojen perusparannus suoritettiin kesalla 2008 8 luokan ja niihin liit-
tyvien kokoelma- ja aulatilojen osalta ja kesélld 2009 10 luokan ja niihin liittyvien
kokoelma-, varasto- ja aulatilojen osalta. Kokoelma- ja varastotiloihin muodostettiin
tydtiloja opettajille.

Vuonna 2010 perusparannettiin vanhan 1.kerroksen luokkatilat sekd koulutervey-
denhoitajan tilat. Samassa yhteydessd parannettin 2.kerroksen luokkien AV-
valmiuksia. Vuonna 2011 saneerattiin vanhat kotitalousopetuksen sekd teknisen
tyon tilat, uusittiin alueen l@mpdjohtoverkosto seké vesi- ja viemériverkosto paste-
laitteineen.




1.2 Toiminta-ajatus

Herttoniemen yhteiskoulun toiminta-ajatuksena on toimia yleissivistdvana kouluna.
Koulussa toimii peruskoulu ja lukio. Koulun toiminta perustuu vaitioneuvoston an-
tamaan opetuksen jarjestdmislupaan ja valtion rahoitukseen seka peruskoulun osal-
ta koulun ja kaupungin valiseen sopimukseen. Opetuksen tavoitteena on auttaa
nuoria kehittymé&én tasapainoisiksi, aktiiviksi, pitkdjanteisiksi ja hyvin kayitaytyviksi
yksil6iksi, joilla on moraalinen taju, kyky itsensé ilmaisuun ja kyky ottaa lahimmai-
nen huomioon.

1.3 Opetusjdrjestelyt

Koulussa on aineluokkajériestelmd. Luokkahuoneita on yhteensa 27 kpl ja niiden li-
saksi omat opetustilat kuvaamataitoa, musiikkia, tekstiilitoits, kotitaloutta ja teknisia
titd varten. Liikuntaopetusta varten koulussa on liikuntasali, joka voidaan jakaa
nostettavilla jakoseinilld kolmeen osaan seka erillinen kuntosali.

Syyslukukauden 2011 alussa oli oppilaita lukiossa 297 ja peruskoulussa 352, yh-
teensd 649. Lukio on 3-sarjainen ja peruskoulu 5-sarjainen. Koulussa annetaan laa-
ja-alaista ja luckkamuotoista erityisopetusta.

2. KOULUKIINTEISTON NYKYTILANNE
2.1 Koulun sijainti

Koulu sijaitsee ldhelld itdvaylaa hyvien joukkolikenneyhteyksien ldheisyydessa. Ita-
vayldn joukkoliikennereitit ovat noin 0,5 km pééssa ja Viikin suunnasta kulkevat lin-
ja-autoreitit noin 0,3 km paassé koulusta. Nain ollen koulun tavoitettavuus on hyva
sekd keskustasta ettd Viikin ja Itdkeskuksen suunnasta (liite 1).

2.2Tontti

Koulun tontti no 43125/2 on Helsingin kaupungin vuokratontti, pinta-alaltaan 8.837
mZ. Sallittu rakennusoikeus on 6.628 m? (e = 0,75). Voimassa oleva kaava on vah-
vistettu 7.1.1982 (liite 2).

Rakennusgikeudesta on kaytetty 5.295 k- m?, joten kayttamaton rakennusoikeus on
1.333 k-m*

Tontin vuokra-aika on voimassa 31.12.2015 saakka, mutta sopimuksen mukaan
vuokramiehelld on etuoikeus saada tontti uudelleen vuokralle, sikali kun tama uu-
destaan luovutetaan koulutonttina vuokralle.

Rakennusten sijoittelu ja tontin muu kéyttd iimenevit liitteesté 3.
2.3Koulukiinteistd

Koulun vanha osa muodostuu kahdesta suorakaiteenmuotoisesta rakennusosasta,
joista toisessa on pédasiassa 1-kerroksinen liikkuntasaliosa ja toisessa luokkaraken-
nus oheistiloineen ja kellarikerros. Tétd rakennusta on laajennettu vuonna 2001 ra-
kennetulla 2-kerroksisella laajennusosalla. Molemmista kerroksista on yhdyskayta-
vé vanhaan koulurakennukseen. Liikuntasalin lattiataso on luokkarakennuksen kel-




larikerroksen tasalla ja kellarikerros yhdistda molemmat rakennukset. Liikuntarajoit-
teiset on huomioitu laajennusosaan rakennetun hissin avulla.

Kiinteistdn ensimméinen rakennusvaihe valmistui syksylld 1957 ja luokkatilojen laa-
jennus vuonna 1960. Koulun toinen laajennusosa valmistui 2001. Vuosien 2001-
2011 aikana suoritetut perusparannustoimenpiteet on esitetty paapiirteissaén koh-
dissa 1.1 ja 2.61.

Rakennusten kerrosala on yhteensa 5.295 k- m? ja bruttoala 6.870 m?. Kokonaisti-
lavuus on 26.725 m®,

Vuonna 2001 valmistuneessa laajennusosassa on Kiinteiston védestdsuoja suoja-
alaltaan 46 m? seké koko koulukiinteistéa palveleva hissi.

Laajennus 2000 ja vanhan koulukiinteistén muutostdiden paasuunnittelijana oli Ark-
kitehtiryhm& A6 Oy:std arkkitehti Tapio Saarelainen, vuoden 1960 laajennuksen
padsuunnittelijana Erik Krakstrém ja vanhimman kouluosan ja liikuntasalin paa-
suunnittelijana Ahti Korhonen. Vuosien 2005-2010 vanhan osan saneerauksien
padsuunnittelijana on toiminut arkkitehti Eeva Kilpié Arkkitehtiryhmé A6 Oy:sté.

2.4Laajennusosa 2001

Laajennusosalla, joka valmistui vuonna 2001, alun perin kirjastotilaksi suunniteltu ti-
la tulisi jakaa kahdeksi erityisopetuksen luokkatilaksi; erilliselle kirjastotilalle ei ole
endd tarvetta, mutta pienelle erityisopetuksen tiloille on ilmennyt lisdantyvaa tarvet-
ta. Muutoin laajennusosalla ei ole korjaustarpeita.

2.5Vanha koulurakennusosa

Vanhan koulurakennuksen molempien rakennusten (luokkarakennusosa, liikun-
tasaliosa) rungon muodostavat paikalla valetut terdsbetonipalkit, -pilari ja ulkoseini-
en sisdkuori. Alapohja, vélipohjat ja yldpohja ovat paikalla valettuja terdshetonilaat-
toja.

Ulkoseinien paéaasiallinen ulkokuorirakenne on rapattua kevytbetoniharkkoa, jonka
paksuus on 175 mm ja joka toimii samalla ldmpd&eristeend. Sokkelit ja toisen ker-
roksen ikkunoiden yldpuoliset seindn ulko-osat ovat siledvalettua betonipintaa. Yl&-
pohjan lAmpderisteend on 250 mm mineraalivilla. Vesikatteena on peltikate. Ikkunat
ovat alumiini-puurakenteisia, sisédénpain aukeavia, 3-lasisia ikkunoita, tyyppia MSE
130, sisapuitieessa eristyslasielementti, sisin lasi selektiivinen. Véliseinit ovat p&4-
osin muurattuja rakenteita, joissa on poltettujen tiilien liséksi kaytetty kalkkihiekkatii-
lid ja 70 mm:n véliseindlevyjd. Kattoikkunan ylapuolinen lasi on karkaistu, sisépuoli-
nen laminoitu (4 + 4 mm).

Rakennus on varustettu vesikeskuslammitykselld ja liitetty Helsingin kaupungin
energialaitoksen kaukolampdverkkoon. Kaukoldammén alajakokeskus uusittiin vuo-
den 2000 laajennusprojektin yhteydessd. Vesi- ja viemaériverkosto on liitetty Helsin-
gin kaupungin vesi- ja viemariverkostoon. Liitoskohta on Kettutielld tasossa + 24.91.
Liitosviemari uusittiin kesalla 2001 luokkarakennuksen muutostdiden yhteydessa.
Vesijohto jatettiin tuolloin uusimatta.




Luokkarakennusosaan on vuonna 2001 rakennettu lEmméntalteenottolaitteistolla
varustettu koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtolaitos. Voimistelusaliosan ilmanvaih-
toa on tehostettu uudeila tuloilmalaitteistolla ja uusilla huippuimureilla kes&lld 2001.
Nayttdmén tuloilmanvaihtolaitos on uusittu kesélla 2002,

2.6 Vanhan koulurakennuksen kunto
2.61 Ulkovaipan kunto

Helsingin kaupungin rakennusvirasto péaivitti vuonna 2003 aiemmin vuonna 1999
laatimansa laajan kuntoraportin. Tdma raportin suositusten perusteella on vanhojen
koulurakennusosien (luokkahuonerakennus ja liikuntasalirakennus) vesikatto, julki-
sivut, ikkunat ja ulko-ovet joko uusittu tai kunnostettu lukuun ottamatta likuntasalin
vesikattoa. Kouluosan vesikattotyd valmistui kevaalid 2007 ja sen jalkeen vanhan
kouluosan vaippa on asianmukaisessa kunnossa. Vesikattotydén yhteydessa todet-
tiin vuonna 2001 asennettujen ilmanvaihtokanavien eristeiden olevan taysin mérkia
ja koko kanavisto eristyksineen uusittiin,

Liikuntasaiirakennuksen vesikate on vuodelta 1957 ja on kéyttéikdnsa lopussa. Li-
saksi eristeend kaytetyn Tojax-levyn lammoneristavyys on heikko. Vesivuotoja ei
ole esiintynyt halyttavassd mdaéarin. Rakennusten vélissd olevan yhdysosan katon
vesieristys lAmmdneristeineen on uusittu vuonna 2001 ja on padosin hyvassa kun-
nossa lukuun ottamatta paikallisia ongelmakohtia.

Yhteenvetona kuntoarvion suositusten ja joulukuussa 2004 havaittujen laajojen ve-
sivuotojen perusteella korjaustoimenpiteinad suoritettiin vuosina 2005-2010:
* vanhan koulurakennusosan ulkoikkunoiden uusiminen
s vanhan koulurakennusosan julkisivujen kunnostus rappauskorjauksineen ja
[Emmoneristeiden lisdyksineen sekd pdddyn vanhan varaportaan purkami-
nen
¢ vanhan koulurakennusosan ulko-ovien kunnostus
vanhan koulurakennusosan vesikaton lapivientien tiivistykset
vanhan kouluosan vesikaton uusiminen lammdneristyksineen seké ilmastoin-
tikanavien uusiminen
likuntasalin julkisivujen kunnostus ja vanhan savupiipun purku
liikuntasalin ikkunoiden, verhojen ja pallosuojaritiididen uusiminen
markatilojen saneeraukset
vanhan kouluosan luokkatilojen perusparannus (8 luokkaa ja kokoelma- seké
aulatilat)
» vanhan kouluosan luokkatilojen perusparannus (10 luokkaa ja kokoelma-,
varastoja ja aulatilat)
¢ vanhan kouluosan luokkatilojen (4 luokkaa) ja kouluterveydenhoitajan tilojen
perusparannus
» vanhan kouluosan teknisen tyén ja kotitalousopetuksen vanhemman tilan pe-
rusparannus seké ldmpdjohto-, vesi- ja viemariverkosto saneeratuila alueella

Edelleen kuntoarvion perusteella tulisi suorittaa valittdmind korjaustoimenpiteina:
¢ liikuntasaliosan peltikatteen uusiminen yldpohjaeristyksineen




2.62 Muiden rakennusosien kunto

Vanhan koulurakennuksen lAmmitys-, vesi- ja viemériverkosto alkaa [dhestya kayt-
téikdnsa loppua niiltd osin, kuin sita ei ole uusittu vuoden 2001 muutostdiden yhtey-
dessd. Kylméa- ja ldmminvesiverkosto on uusittu vuonna 2001 samoin kuin osa vie-
mariverkostosta. Keséllda 2011 saneeratulla alueelle uusittin verkostot saneeraus-
téiden yhteydessa.

Sahkolaitteet ja — verkosto ovat vélttédvassa kunnossa niiltd osin, mita ei ole uusittu
vuoden 2001 muutostdiden yhteydessd. Sahkélaitteita ja -verkostoa on uusittu alu-
eittain saneeraustdiden yhteydessé vuosittain.

Pihavarusteiden taso on hyva, silld ne uusittiin vuosina 2001 — 2002. Piha-asfaltti
uusittiin 2001 — 2002 ja sen kunto on hyva. Vanha savupiippu on purettu ja nédin on
mahdollistettu kulkuyhteyden parantaminen uusin porrasjarjestelyin. 2007 muotoil-
tiin pihaa opettajien sisddnkdynnin edessd sadevesien ohjaamiksi pois kulkualueil-
ta.

Paivitetyn kuntoarvion mukaan seuraavat rakennus- ja LVIS - osat edellyttavat uu-
simista l&hitulevaisuudessa:

» vanhat jakokeskukset

¢ vanhat pohjaviemarit (pl. 2011 uusittu osuus pohjakerroksessa)

Vanhojen pohjavieméreiden osalta on ensi tilassa suoritettava tarkempi kuntotutki-
mus ja tuon tutkimuksen perusteella maariteltdva korjaustoimenpiteet. Tyttéjen WC-
tilojen yhteydessd on uusittu putkiasennukset kyseiseen tilaan liittyen myds alapoh-
jan alapuoleita.

2.7 Toiminnalliset puutteet

Talld hetkelld opetukseen vaikuttavia toiminnallisia puutteita ei ole lukuun ottamatta
pienien erityisopetustilojen tarvetta.

Opettajilla ei ole riittavasti hiljaisia tydtiloja eivatka opettajien sosiaalitilat ole en&a
nykytasolla.

Koululla ei ole isoille opetusryhmille tai esim. yhdelle kokonaiselle ikdluokalle tarkoi-
tettua opetustilaa (auditorio/monitoimitila).

Naiden liséksi toiminnallisia vaikeuksia on iimaisutaidon opetuksessa, silld kdytdssa
on vain liikuntasalin ahdas (noin 60 m?) nayttama.

3. OPETTAJIEN TILOJEN SANEERAUS NYKYPAIVAN TARPEITA VASTAAVIKSI
SEKA VESI-, VIEMARI- JA LAMPOJOHTOVERKOSTOJEN UUSINNAN
HANKESUUNNITELMAN PERUSTEET

3.1Korjauksen hankesuunnitelmaan siséltyvét toimenpiteet

Opettajien 1.kerroksen tilojen uusinnan tavoitteena on turvata nykyaikaisen koulu-
toiminnan jatkaminen ja kehittdminen sekd varmistaa turvallinen, terveellinen ja




teknisesti toimiva tydymparistd. Liséksi saneerauksella ja tifojen uudelleen jérjeste-
lylld halutaan turvata seka opettajien yksildllisen toiminnan tarve ettd yhteiséllisyy-
den vaatimukset. Tilojen uudistamisella on merkittdva vaikutus opettaja- ja muun
henkildkunnan tydmotivaation ylldpidossa ja parantamisessa.

Sen johdosta suunnitelma siséltdd seuraavien kunnostustoimenpiteiden suorittami-

sen:

¢ tilamuutokset liitteessé esitetyn tilachjelman (liite 5) ja pohjapiirustuksen mu-
kaan (iiite 4)

o muutosaluetta palveleva lampdjohtoverkosto uusitaan kokonaan; rakenteisiin ei
jatetd ldmpdojohtoja vaan ne uusitaan ns. vaihdettaviksi

» uusi lmpdjohtoverkosto liitetdan vanhoihin runkoputkiin ja luokkatiloihin asen-
nettavat linjat pyritédén sijoittamaan moduulivdleihin palkkien viereen

e Kkaikki patterit uusitaan ja ne varustetaan koulukéyttoon sopivilla termostaattisilla
patteriventtiileilld

o vanhat rakenteisiin kdyttdmattomiksi jagdvat lampodjohdot tyhjennetdsdn ja past
tulpataan
putkien sijainti rakenteissa selvitetddn lampdkameran tms. avulla
muutosalueen viemarit seka lattian yla- ettd alapuolella uusitaan kokonaisuu-
dessaan

* muutosalueen vesijohdot uusitaan vesikalusteiden mukaan joko kupariputkin
pintavetoina tai muoviputkin suojaputkiin asennettuna

» vanhoja vesijohtoja ei jatetd kayttéon rakenteisiin muutosalueella, vaan ne teh-
daan paineettomiksi, tyhjennetién ja tulpataan

» ilmanvaihto on uusittu vuonna 2001, tdssa yhteydesséa tehd&an vain muutosten
aiheuttamat tarkennukset ilmanvaihtokanavistoon

o valaistus uusitaan muutosalueella kokonaisuudessaan ja tehdéén toiminnan
vaatimat pistorasia- ja ATK- muutokset ja lisdykset

* my0s poistumisteiden ohjaukset toteutetaan vastaamaan nykymaarayksia

Tamaén hankesuunnitelman mukainen vuodelle 2012 suunniteltu toimenpidealue on
esitetty liitteessa (liite 6).

3.2Energiataloudelliset perusteet
Liikuntasalin vesikaton uusinnan yhteydessd on mahdollista parantaa katon 1&m-
mdneristystéd ja samalla liikuntasaliosan energiataloutta. Vuoden 2012 verkostojen
perusparannuksen osaita ei erityisid energiataloudellisia perusteita ole tunnistetta-
vissa.

3.3Toiminnalliset perusteet
Hankesuunnitelman kohteena olevat tilat eivét vastaa tdmén péivan terveellisyys- ja
turvaliisuusvaatimuksia. Samassa yhteydesséd on mahdollista toteuttaa tdmén péi-
van tarpeet huomioida tilojen vahdinen uudelleen jarjestely.

3.4Kustannusarvio

Tahén hankesuunnitelmaan liittyva kustannusarvion yhteenveto on liitteessd 7.
Kokonaiskustannuksien on arvioitu vuoden 2011 hintatasossa olevan yhteensa




€ 399.200,- (alv 23 %).

Rahoitustarve vuodelle 2012 maaraytyy liitteessa 8 esitetyn aikataulun toteutusaika-
taulun mukaisesti.

3.5 Toteutusaikataulu

Hankkeen tarkempi toteutusaikataulu on esitetty liitteessa 8. Aikataulun toteuttami-
nen edellyttdd hankesuunnitelman hyvaksymistad ja mydnteisen rahoituspaatéksen
saamista mahdollisimman pikaisesti.

Koulun sisépuolisiin tiloihin kohdistuva perusparannustyé on normaalisti mahdollista
suorittaa ainoastaan koulun loma-aikoina, joten perusparannusty® on ajoitettu suori-
tettavaksi pddosin kesdloma-aikana kuitenkin siten, ettd tyo aloitettaisiin huhtikuus-
sa 2012 ja valmistuisi siten, ettd koulutyén kéynnistyessa elokuussa 2012 opettajien
tilat olisivat kayttoon otettavissa. Koulutoiminnan hairiéttéman jatkumisen turvaami-
seksi toteuttajien valinta ja materiaalitoimitusten oikea-aikaisuuden varmistaminen
edellyttdd urakoitsijavalintojen ja hankintojen suorittamista hyvissa ajoin ennen itse
saneeraustydn kaynnistdmistd. Vaiheistus on suunniteltu huomioiden koulutoimin-
nan tarpeet. Projektiryhmalld on valmius edeté esitetyssa aikataulussa.

Lahtdkohtana on se, ettéd koulutyhon ei aiheudu kohtuuttomia hairiétd koulun sisé-
puolisten téiden suorituksesta ja kouluty6 voi jatkua keskeytyksettd koko rakentami-
sen ajan.

. HERTTONIEMEN YHTEISKOULUN ESITYS

Herttoniemen yhteiskoulun Kiinteistbosakeyhtié esittdd opetuslautakunnan hyvak-
syttédvéksi Herttoniemen yhteiskoulun toimesta laaditun vanhan kouluosan luokkati-
lojen perusparannuksen tdmén hankesuunnitelman kohdan 3.1 mukaisen ohjelman
mukaisena kustannusarvioineen ja aikatauluineen.

Helsingissa 15. paivéna joulukuuta 2011
Herttoniemen yhteiskoulun kiinteistéosakeyhtio
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Risto Ranki Ari Levaniemi
hallituksen puheenjohtaja toimitusjohtaja
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HUONETILAOHJELMA 1
Kunta |
HELSINKI Kettutie 6, 00800 Helsinki
Rakennushankkeen nimi Vaihe
Heritoniemen yhteiskoulu, peruskorjaus Ki2 hankesuunniteima
Laatija | Puhelinnumero Péivam&sra
Arkkitehtiryhmé A6 0104243260 16.12.2011
HUONETILAT hydtyalat m? {muu huom
huoneistoala
m2

i rias'

eteinen 9

psykologi 11

kuraattori 11

neuvotteluhuone 19

kopiotila 8
i} eteinen N 10

opettajainhuone 105

keittio 8,5

tyéitita 31

neuvolteluhuone 10,5

varasto 2

apulaisrehtori 10,5

koulusihteeri 11

rehtori 11

sihteeri 10,5

eteinen 24

neuvolteluhuone 12,5

puhelintila 2

kopiotila 4

Wwe 1,5

we 1,6 B

sosiaalitilat 9

sosiaalitilat 16
YHTEENSA 295,5 43
huoneistoala yhteensa 338,6m?2
bruttoala 385m2
kerrosala 385m2
tilavluus 1100m3

I
i
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HERTTONIEMEN YHTEISKOULU
KORJAUKSET

TOTEUTUSKOKONAISUUDET 1:500

ARKKITEHTIRYHMA A6 OY

PURSIMIEHENKATU 29 A 00150 HELSINKI
PUH. 010-4243200 FAX 010-4243222
e-mail; etunimi.sukunimi@a6oy.fi 16.12.2011




HERTTONIEMEN YHTEISKOULU
Opettajien tilojen tilamuutokset ja talotekniikan uusiminen

KUSTANNUSARVION YHTEENVETO {alv 23 %)

Kustannusarvio on laadittu joulukuussa 2011,

Laskelma sisiltil seuraavat kustannuserit

- taman hankesuunnitelman mukaiset tilamuutokset
- muutosalueen taloteknitkan uusimisen

Liite 7

KOULURAKENNUS
Opettajien tilat, brutteala 385 m?
Opettajien tilat, huoneistoala 339 m?
Opettajien tilat, hystyala 206 m?
Koulurakennus yhteensa (alv 22 %) 399 200 €
Urakkakustannukset yhteensé 336 400 €
Suunnittelu 38 200
Rakennuttaminen ja valvanta (alv 23 %) 24 600 €
[KOKONAISKUSTANNUKSET YHT. (alv 23%) 399 200 € |
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