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0. YHTEENVETO

Hankkeen nimi Heltech Käpylän koulutusyksikkö, Myllypuron lisäväistötilat

Osoite Kontulantie 1. Helsinki 93
.

Toiminta Heltech Käpylän koulutusyksikkö:
- Painoviestinnän perustutkinto, nuorisoaste 286
- Painoviestinnän perustutkinto, aikuiskoulutus 35
- Kemian tekniikan perustutkinto, nuorisoaste 80
- Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen valmistava koulutus
- Mava 15
- Ohjaava ja valmentava koulutus Ohva 45
- Aikuismava 20
- Avoin mava 15
- Polkumava 40

Laajuus 403 hym2, 505 htm2 ja 530 brm2

Vuokrakustannukset 3 930 euroa / kk, 10 vuoden ajalla.
Vuokra on kahden vuoden käyttöajalta yhteensä 407 040 euroa.

Aikataulu Valmis 1.8.2012, käyttöaika 24 kk



4

1. HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT

1.1. Hankkeesta tehdyt päätökset

Kiinteistölautakunta päätti 6.10.2011 (466 §) hyväksyä STARAN tarjouksen 11T
1039, 8.9.2011 Heltech Käpylän väistötilojen kokonaisurakan töistä arvonlisäve-
rottomaan 1 330 000 euron kokonaishintaan. Lautakunta päätti oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan tekemään urakkasopimukset edellä mainitun hyväksytyn urakoitsi-
jan kanssa sekä vastaanottamaan urakan. Lautakunta päätti oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään urakassa mahdollisesti
esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti synty-
viin muihin lisävelvoitteisiin arvonlisäverottomana enintään 90 000 euroa.

Tilakeskuksen päällikkö päätti 22.9.2011 hyväksyä P&R Arkkitehdit Oy:n laatimat
Heltech Käpylän Myllypuron väistötilojen perusparannuksen 10.6.2011 päivätyt ja
0111-01 – 0111-211 numeroidut luonnospiirustukset sekä tontille tulevan parakki-
rakennuksen 0111-214 numeroidut luonnospiirustukset.

Kaupunginvaltuusto päätti 24.11.2010 (264 §) kaupunginhallituksen esityksen
mukaisesti hyväksyä Helsingin tekniikan alan oppilaitoksen Käpylän koulutusyksi-
kön (Heltech Käpylä) Kullervonkadun kiinteistön perusparannuksen 28.2.2010
päivätyn hankesuunnitelman. Päätöksen perusteluissa esitetään yhdessä vai-
heessa toteutettavan perusparannuksen aikaisiksi väistötiloiksi Helsingin Energi-
an omistamia tiloja Myllypurossa, osoitteessa Kontulantie 1.

Kaupunginhallitus päätti 15.11.2010 (1239§) hyväksyä 18.5.2010 päivätyn Hel-
tech Käpylän väistötilojen hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaa-
juus on 3 996,5 m2 ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverot-
tomana 1,6 miljoonaa maaliskuun kustannustasossa (RI = 126,2, THI = 145,0).

Kiinteistölautakunta päätti 24.8.2010 (514 §) esittää kaupunginhallitukselle
18.5.2010 päivätyn Heltech Käpylän väistötilojen hankesuunnitelman hyväksy-
mistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 3 996,5 m2 ja rakentamiskustan-
nusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 1 600 000 euroa ja arvonlisäve-
rollisena 1 900 000 euroa, RI=126,4 ja THI=145,0, kustannustasossa maaliskuu
2010.

Opetuslautakunta antoi 15.6.2010 (160 §) kiinteistölautakunnalle puoltavan lau-
sunnon Heltech Käpylän koulutusyksikön Kullervonkadun perusparannuksen ai-
kaisten väistötilojen 18.5.2010 päivätystä hankesuunnitelmasta.

1.2. Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys

Heltech Käpylän koulutusyksikön Kullervonkadun tilojen perusparannustyöt alka-
vat kesäkuun alussa 2012 ja jatkuvat kahden vuoden ajan. Kullervonkadun kiin-
teistö on tyhjennettävä kesäkuun alkuun mennessä, jolloin koko koulu muuttaa
väistötiloihin Myllypuroon os. Kontulantie 1. Nämä tilat ovat toimineet Heltech
Haagan koulutusyksikön tilojen perusparannuksen aikaisina väistötiloina joulu-
kuulle 2012 asti ja niissä tehdään parhaillaan muutoksia Heltech Käpylän tarpeita
varten. Muita väistötiloja ei ole.
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Kontulantien tilat ovat huomattavasti pienemmät kuin Kullervonkadun tilat. Koska
muita väistötiloja ei ollut tarjolla, suunnittelussa pyrittiin käyttämään tiloja tehok-
kaasti, jotta toiminta mahtuisi tiloihin. Myös oppilaitoksen toimintaa on suunniteltu
huolellisesti perusparannuksen ajalle mm. työssäoppimisjaksoja pidentämällä.
Tästä huolimatta suunnittelun aikana osoittautui, että Kontulantie 1:n tilat eivät rii-
tä oppilaitoksen tarpeisiin. Lisäksi toteutussuunnittelun kuluessa Heltech Käpylän
koulutusyksikön toiminnassa ja tilantarpeessa on tapahtunut muutoksia, jotka on
kasvattavat väistötilojen tarvetta.

Oppilaitoksen toiminnan kannalta on erittäin tärkeää, että kaikki väistötilat sijait-
sevat toistensa välittömässä läheisyydessä ja lisäväistötilat sijoitetaan Kontulantie
1:n tontille.

Tämän tarveselvityksen ovat laatineen opetusvirastosta johtava arkkitehti Market-
ta Savelainen ja Heltechin edustajat rehtori Antti Virtanen ja apulaisrehtori Leena
Linnosaari.

2. TOIMINNALLISET LÄHTÖKOHDAT

Heltech Käpylän koulutusyksikkö muodostaa oppilaitoksen paino- ja viestintätek-
niikan oppimiskeskuksen. Yksikköön on keskitetty alan koulutukselle lisäarvoa
tuovat koulutustarjonnat. Audiovisuaalisen viestinnän koulutus annetaan edelleen
Arabianrannassa Muotoilijankadulla ja laboratorioalan koulutus Käpylän Onnen-
tiellä. Sähköalan koulutus sekä turvallisuusalan koulutus on keskitetty Vallilan
koulutusyksikköön eivätkä nämä alat jatkossa kuulu Käpylän yksikköön.

Heltech Käpylän koulutusyksikön toimintaan on perusparannuksen ja väistötilojen
hankesuunnittelun jälkeen tullut opiskelijoiden ja henkilöstön määrään lisäyksiä,
jotka lisäävät väistötilojen tarvetta:

- kaksi uutta ohjaavan ja valmistavan koulutuksen ryhmää, yh-
teensä 30 opiskelijaa syksystä 2010 (ryhmät tarvitsevat oman
kotiluokan)

- avoin maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ryhmä, 15
opiskelijaa syksyllä 2011(ryhmät tarvitsevat oman kotiluokan)

- aikuisten mava-ryhmä 20 opiskelijaa syksystä 2011
- aikuisten Polkumava alkeisryhmä 40 opiskelijaa , kaksi ryhmää
- uusi ulkoasuntoteutuksen ryhmä alkanut syksyllä 2011
- uusi prosessiteollisuuden iltaryhmä aloittanut keväällä 2011
- em. luokilla yhteensä viisi uutta opettajaa
- uusia, oman työhuoneen tarvitsevia opiskelijahuollon henkilöitä

syrjäytymisen ehkäisyyn: tsemppariohjaaja (psykiatrinen sai-
raanhoitaja) ja arkiohjaaja (Armi-hanke)

- apulaisrehtorille ja yhteisten aineiden yhdysopettajalle oma työ-
huone

- atk-tuen lisäksi tarvittavan Mac-tuen henkilölle tarvitaan työtila

3. LAAJUUS JA TILAOHJELMA

Keskusvaraston vuokrattu pinta-ala on 3996,5 htm².
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Hyötyala on 3092,0 hym².

Lisäväistötilojen tarve on 7 opetustilaa á 55-60 m2. Kuivaparakkeina toteutettuna
laajuus on 403 hym2, 505 htm2 ja 530 brm2

Vaihtoehtoisesti tiloja voi myös sijoittaa tontilla olevaan ns. piirikeskusrakennuk-
seen, mikäli se on käytettävissä.
.

4. RAKENNUSPAIKKA

Lisäväistötilat sijoitetaan Kontulantie 1:n tontille muun toiminnan yhteyteen.

5. LAATUTASO

5.1. Toiminnallinen laatutaso

Tilojen suunnittelussa noudatetaan opetushallituksen ja Helsingin kaupungin ym-
päristökeskuksen ohjeita koulurakentamisesta.

Opetustilat varustetaan tussitauluilla, karttakiskoilla, säilytyskaapeilla, kiinnitys-
pinnoilla ja käsihuuhdetelineillä.

5.2. Tekninen laatutaso

Väistötiloihin vaaditaan seuraavat järjestelmät opetusviraston ja tilakeskuksen
keskenään sopimalla tavalla toteutettuna. Järjestelmät toteutetaan siten, että ne
täyttävät turvallisuudelle asetettavat minimivaatimukset.

- Kuulutusjärjestelmä
- Kameravalvontajärjestelmä
- Rikosilmoitusjärjestelmä
- Kiinteä ja langaton verkko
- Opetusteknologiavarustuksen edellyttämä kaapelointi ja liitäntä-

rasiat
- Turvavalaistusjärjestelmä
- Lukitukset kaikkiin opetus- ja työtiloihin

6. AIKATAULU

Perusparannuksen aikaiset väistötilat tarvitaan ajalle 8/2012–7/2014.

7. VUOKRAVAIKUTUS

Vuokran lisäys perusparannuksen jälkeen on 3 930 euroa / kk, 10 vuoden ajalla.
Vuokra on kahden vuoden käyttöajalta yhteensä 407 040 euroa.

8. TOTEUTUS- JA YLLÄPITOVASTUUT
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Toteutus- ja ylläpitovastuu on kiinteistöviraston tilakeskuksella.


