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Lausunto Munksnas hogstadieskolan 20.4.2012 paivatysta
hankesuunnitelmasta
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Paatos

Opetuslautakunta paatti antaa kiinteistoviraston tilakeskukselle
puoltavan lausunnon Munksnas hogstadieskolan 20.4.2012 paivatysta
hankesuunnitelmasta. Hankesuunnitelmaa on syyta paivittaa tarpeen
mukaan kevaan 2013 ruotsinkielisen palveluverkkopaatosten jalkeen.
Opetuslautakunnan nakemys hankkeen vaistétilojen sijoituksesta
Munkkiniemen alueelle on |16ytaa vaistotilaviipaleille koulurakennuksen
lahistolta Munkkiniemen ala-asteen pihaa tarkoituksenmukaisempi
sijoituspaikka.

Lisaksi opetuslautakunta paatti esittaa, etta rakennuksen teknisesta
perusparannuksesta aiheutuvista vaistotilojen mahdollisesta
lisdvuokrasta ja muista kustannuksista vastaa tilakeskus.

Kasittely
Keskustelu.

Jasen Nordman ehdotti jasenten Gorschkow-Salonranta ja Virkkunen
kannattamana, etta lisataan paatésehdotuksen ensimmaisen
kappaleen ensimmaisen virkkeen jalkeen seuraava virke:

"Hankesuunnitelmaa on syyta paivittaa tarpeen mukaan kevaan 2013
ruotsinkielisen palveluverkkopaatosten jalkeen."

Suoritetussa aanestyksessa jasen Nordmanin ehdotus voitti esittelijan
ehdotuksen aanin 8 (Bjornberg-Enckell, Gorschkow-Salonranta, Kokko,
Laiho, Auvinen, Nordman, Virkkunen, Aaltio) — 0. Tyhjaa aanesti jasen
Rydman. Kaksi jasenta oli poissa.

Hyvaksyttiin esittelijan muutettu ehdotus.
Esittelija

linjanjohtaja

Niclas Grénholm

Lisatiedot
Mauno Kemppi, projektiarkkitehti, puhelin: 310 79657
mauno.kemppi(a)hel.fi
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Paatosehdotus

Esittelija

Opetuslautakunta paattanee antaa kiinteistdviraston tilakeskukselle
puoltavan lausunnon Munksnas hogstadieskolan 20.4.2012 paivatysta
hankesuunnitelmasta. Opetuslautakunnan nakemys hankkeen
vaistotilojen sijoituksesta Munkkiniemen alueelle on 10ytaa
vaistotilaviipaleille koulurakennuksen Iahistolta Munkkiniemen ala-
asteen pihaa tarkoituksenmukaisempi sijoituspaikka.

Lisaksi opetuslautakunta paattanee esittaa, etta rakennuksen
teknisesta perusparannuksesta aiheutuvista vaistotilojen mahdollisesta
lisdvuokrasta ja muista kustannuksista vastaa tilakeskus.

Hankkeen lahtokohtana ovat sisailman ja talotekniikan puutteet.
Helsingin kaupungin sisailmatyéryhman loppuraportissa 17.1.2006
todetaan, etta koulun kolmesta mitatusta opetustilasta kahden
hiilidioksidipitoisuus ylitti mittausjakson aikana suositusrajan. Nyt
suunnitellun perusparannuksen tavoite on parantaa tilojen
terveellisyytta, turvallisuutta ja esteettomyytta, edistaa tilojen ja
varustetason parantamisella opetussuunnitelmien toteutumista seka
lisata liikuntamahdollisuuksia ja viihtyisyytta koulun pihalla.

Hankesuunnitelma on tehty yhteistydssa tilakeskuksen, HKR:n,
kayttajien ja opetusviraston kanssa. Suunnittelutyén aikana on oltu
yhteydessa rakennusvalvontavirastoon, pelastuslaitokseen ja
kaupungin museoon.

Munksnas hogstadieskola toimii vuonna 1949 valmistuneessa
koulurakennuksessa osoitteessa Solnantie 18-20.

Munksnas hogstadieskola on yksi Helsingin viidesta ruotsinkielisesta
ylaasteesta. Lantiseen koulupiiriin kuuluu ylaasteen lisaksi nelja ala-
asteen koulua. Koulussa annetaan ruotsinkielista perusopetusta
luokka-asteilla 7-9. Oppilaita on talla hetkella 191, opettajia 25 ja muuta
henkildkuntaa 15 henkilda. Koulurakennuksen oppilaskapasiteetti on
237 vahimmaisoppilaspaikkaa.

Opetuksen lisaksi koulurakennuksessa on talla hetkella ilta- ja
viikonloppukayttoa seitsemana paivana viikossa ja koulun entisessa
perunakellarissa toimii paikallisen partion lippukunta. Entisen
perunakellarin tilojen perusparannuksen kustannukset eivat kuulu
opetusvirastolle, eika tila sisally perusparannuksen jalkeen
opetusviraston vuokranmaksualaan.

Koulurakennuksen nykyiset tilat eivat ole kaikilta osin
tarkoituksenmukaisia. Koulurakennus ei ole esteeton. Rakennuksessa
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ei ole hissia ja useat portaat ja tasoerot vaikeuttavat liikkumista
sisatiloissa. Opettajien tauko- ja tydtilat sijaitsevat samassa tilassa ja
erillistd neuvottelutilaa ei ole. Keittid- ja ruokailutilat ovat ahtaat ja
sijaitsevat eri tasossa. Oppilaiden wc-tilat ovat yhteis-wc-tiloja, koulusta
puuttuu esteetdn wc ja liikuntasalin puku- ja peseytymistilat ovat
uusimisen tarpeessa. Myos teknisen tyon opetustilat ja purunpoisto
ovat uusimisen tarpeessa. Kouluisannan tilasta ei ole nakoyhteytta
paaoville eika paloturvallisuus vastaa nykymaarayksia. Koulun piha-
alueen varusteet, pinnat ja osa istutuksista ovat perusparannuksen
tarpeessa. Tontin valaistus on riittamaton ja autopaikkoja on liian
vahan. Ulko-opasteet ovat puutteelliset.

Nyt laaditussa tarveselvityksessa rakennuksen sisailmaolosuhteita
parannetaan. Haitta-ainepitoiset materiaalit poistetaan ja
kosteusvauriot korjataan. Koneellinen ilmanvaihto uusitaan. Opetustilat
perusparannetaan, kalusteet uusitaan paaosin ja akustiikkaa
parannetaan. Puku- seka pesu- ja wc-tilat muutetaan nykyajan
vaatimusten mukaisiksi. Hallinto- ja oppilashuoltotiloja jarjestetaan
uudelleen. Keittio siirretdan samaan tasoon ruokasalin kanssa ja sen
ulko-oven eteen jarjestetaan luiska. Paloturvallisuutta parannetaan
uusimalla palo-osastointia, savunpoistoa seka poistumisopasteita.
Esteettomyytta parannetaan lisaamalla rakennukseen kaksi hissia,
porrasnostin ja kulkuluiskia seka lisaamalla opasteita.
Maantieto/biologian luokan lattiaporrastus puretaan. Koulun piha-alue
uusitaan ja valaistusta parannetaan.

Koulun perusparannettu bruttoala on 5 464 brm?, huoneistoala on
4 338 htm? ja hyotyala 3 020 hym?. Rakennuksen brutto- ja
huoneistoala pienenevat perusparannuksessa.

Hankkeelle on varattu rahoitusta tilakeskuksen rakentamisohjelmassa
v. 2012-2016 yht. 9 900 000 euroa, josta koulun osuus on 9 670 000
euroa. Hankkeen edellyttama rahoitustarve otetaan huomioon
rakentamisohjelmaa tarkistettaessa.

Rakennusviraston laatiman kustannusarvion mukaan hankkeen
kustannukset koulun osalta kustannustasossa 5/2012 Rl 103,5; THI
154,3 ovat verottomana 9 670 000 euroa (1 727 euroa/brm?) eli
verollisena 11 894 100 euroa (2 124 euroa/brm?).

Koulun nykyinen vuokra on 694 440,64 euroa vuodessa eli 58 112
euroa kuukaudessa eli 10,12 euroa neliometriltd kuukaudessa
(paaomavuokra 7,20 euroa/kk ja yllapitovuokra 2,92 euroa/kk).

Kiinteistdviraston tilakeskuksen tilapalvelun laskeman arvion mukaan
koulun tuleva vuokra on 1 000 512 euroa vuodessa eli 83 376 euroa
kuukaudessa eli 19,22 euroa hyotyneliometriltd kuukaudessa
(pdaomavuokra 16,35 euroa/htm?#/kk ja yllapitovuokra 2,87
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euroa/htm?/kk). Vuosivuokran korotus on noin 306 071 euroa vuodessa
30 vuoden ajan.

Rakennusty0 toteutetaan yhdessa vaiheessa ja se on suunniteltu
alkavan syyskuussa 2015 ja valmistuvan joulukuussa 2016.
Vaistotiloiksi esitetaan Munkkiniemen alueelle sijoitettavaa
viipalerakennusta (15 opetustilaa, aineopetusluokat, hallinto, opettajat,
oppilashuolto ja wc-tilat) 17 kuukauden ajaksi. Vasta perusparannetut
kotitalouden opetustilat pidetaan koulun kaytdssa perusparannuksen
ajan. Samat vaistotilat toimivat myods muiden Munkkiniemen ja
Munkkivuoren alueen koulujen perusparannusten vaistotiloina.
Viipalerakennuksille tulisi I0ytaa ala-asteen koulupihaa
tarkoituksenmukaisempi sijoituspaikka.

Vaistotilakustannukset eivat alustavan laskelman mukaan ylita
vanhojen tilojen vuokraa eli vaistotiloilla ei ole vaikutusta
perusparannuksen jalkeiseen vuokraan.

Opetusvirastolle hankkeesta aiheutuvat arvioidut muutto- ja
ylimaaraiset ruokailu- seka siivouskulut ovat 60 000 euroa.

Perusparannettavien tilojen irtokalustukseen, varusteisiin ja
opetusvalineisiin on varattu opetusviraston kalustemaararahaa 420 000
euroa.

Terveysvaikutusten arviointi:

Hankkeella on huomattavia terveysvaikutuksia. Esityksen mukaisilla
toimenpiteilla parannetaan koulun sisailman laatua seka rakennuksen
toiminnallisuutta, viihtyisyytta, paloturvallisuutta, esteettomyytta ja
energiataloutta.

Esittelija

linjanjohtaja

Niclas Gronholm
Lisatiedot

Mauno Kemppi, projektiarkkitehti, puhelin: 310 79657

mauno.kemppi(a)hel.fi
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