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TARVESELVITYS
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Tunnistetiedot

Hankkeen nimi: AMMATILLISEN OPETUKSEN LISATILAT 2012

LATOKARTANONTIE 16
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alat

Kohde, laajuustiedot, sijoittuvat toiminnot, kustannukset, ajoitus:

Toiminnot: Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alat, ammatillinen peruskoulutus
yhteensa 400 opiskelijapaikkaa
Laajuustarve:  Kunnostustoimenpiteita sis. kokonaispinta-ala
htm2 hym?2 htm2 hym2

1. vaihe 814 590

2. vaihe 1514 1082

3. vaihe 642 500

4. vaihe 266 181
Yhteensa 3236 2353 5516 4016 (tilaohjelmasta)

Huom! Pinta-alat laskettu vanhoista piirustuksista, tiloja ei ole tarkemitattu

Toiminnan kaynnistamiskustannukset: 0,5 milj. euroa
Lisays kaytto- ja yllapitokustannuksiin: 1,8 milj. euroa
Lisatilojen vuokrakustannus enintaén 16,78 euroa/htm2/kk

eli 98 246,90 euroa/kk
elil 178 962,80 euroa/vuosi

Tavoiteaikataulu: Ensimmainen vaihe kaytettavissa  1.8.2012
Toinen vaihe kaytettavissa 1.1.2013
Kolmas vaihe kaytettavissa 1.6.2013
Neljas vaihe kaytettavissa 1.8.2013

Tarvepaatosesitys:

Tarveselvitystyéryhmé ehdottaa, etta tilakeskus vuokraa opetusvirastolle
osoitteesta Latokartanontie 16 Helsingin (ammatillisen oppilaitoksen) so-
siaali- ja terveysalan oppilaitoksen kayttoon tarvittavat opetustilat val-
miiksi toimintaan soveltuvina siten, etta ensimmaisen vaiheen tiloihin voi-
daan muuttaa viimeistaan 1.8.2012.

Allekirjoitukset:

Anne Salli-Suomalainen, Eeva Sahlman, Hesote
opetusvirasto
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JOHDANTO

Hankkeen nimi ja sisalto

Tama tarveselvitys kasittelee sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen tilanpuut-
teen ratkaisemista vuokraamalla oppilaitoksen kaytt6én Ala-Malmin peruskou-
lun kaytosta kesalla 2012 vapautuvat tilat osoitteessa Latokartanontie 16.

Paatokset ja esitykset

Ammatillisen koulutuksen opiskelijapaikkoja on lisatty 24.6.2010 annetulla
opetusministerion paatoksella n:o 61/530/2010 Helsingin kaupungin osalta
405 paikalla, joista 200 opiskelijapaikkaa on osoitettu sosiaali- ja terveyden
alan oppilaitokselle. Lisdksi vuonna 2012 annetulla opetusministerion paatok-
sella Helsingin kaupunki sai 520 opiskelijapaikkaa lisda. Tastd maarasta osa
kohdentuu sosiaali- ja terveysalalle vuonna 2013-14.

Ty6ryhma

Tarveselvityksen tekemiseen ovat osallistuneet

- Anne Salli-Suomalainen, projektiarkkitehti, opetusvirasto

- Eeva Sahlman, rehtori, Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos

- Taina Sahlsten-Matilainen, apulaisrehtori, Helsingin sosiaali- ja terveysalan
oppilaitos

Viitesuunnitelmien laatija, suunnittelija-asiantuntija
- Tuula Tuononen, arkkitehti, Eduarch Oy

Lis&ksi tydhon ovat asiantuntijoina osallistuneet:
- Anne Lofstrom, asiakaspaallikkd, kiinteistovirasto (vuokra)
- Teemu Metsala, projektiarkkitehti, kiinteistovirasto

LAHTOTIEDOT

Opiskelijaennusteet

Hesoten taméanhetkinen yhteenlaskettu paivaopiskelijamaara (siséltaen seka
nuoret etta aikuiset) on 2324 opiskelijaa. Tasta on 1968 valtionosuusrahoittei-
sen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa ja noin 400 liiketoiminnan opis-
kelijoita. Liiketoiminnallinen koulutus sisaltaa tyévoimapoliittisen-, oppisopi-
mus- ja ammatillisen lisakoulutuksen seka henkil6sto- ja taydennyskoulutuk-
sen. Tulevaisuudessa arvioidaan opiskelijamaaran kasvavan yhteensa 200
opiskelijalla.

Lisétiloihin suunniteltu opiskelijaméaara on 400 opiskelijaa.

Hesoten koulutusyksikdiden nykyiset tilat

Malmin koulutusyksikko toimii osoitteessa Vilppulantie 14. Rakennuksen hyo-
tyala on 9 133 hym2 ja kapasiteetti on 853 opiskelijapaikkaa.



Laakson koulutusyksikko toimii osoitteessa Lehtikuusentie 4. Rakennuksen
hyotyala on 4 876 hym2 ja kapasiteetti on 401 opiskelijapaikkaa. TAma raken-
nus on perusparannuksen kohteena vuoden 2013 kesaan asti ja siihen asti
yksikdn opiskelu tapahtuu vaistotiloissa osoitteessa Haapaniemenkatu 7-9.
Laakson koulutusyksikoélla on talla hetkella tilapaista lisatilaa 575 opiskelija-
paikkaa osoitteessa Teollisuuskatu 23 vuoden 2017 kevaaseen.

Hesoten tilojen kapasiteettivajaus talla hetkella on yhteensa 495 paivaopiskeli-
japaikkaa.

Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan arvion mukaan opiskelijamaaran kasvaessa
opiskelijapaikkavaje kasvaa lahivuosina vield 200:lla eli yhteensa 695 opiskeli-
japaikkaan.

Vilppulantie 14

Malmin koulutusyksikdssa opiskelee talla hetkella n. 1500 padasiassa nuori-
soasteen opiskelijaa. Vilppulantiella jarjestetaan opetusta kaikkiin kolmeen pe-
rustutkintoon: hammastekniikan perustutkinto (hammaslaborantti), |adkealan
perustutkinto (farmanomi ja laéketeknikko) ja sosiaali- ja terveysalan perustut-
kinto (l&hihoitaja). Liséksi kiinteistossa opiskelevat ohjaavan (Ammattistartti) ja
maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen
opiskelijat.

Kaikissa tutkintoon johtavissa koulutuksissa tarvitaan erikoisluokkia. Lahihoita-
jakoulutuksessa tarvitaan hoitoty6n luokkia, joiden on oltava pinta-alaltaan ta-
vallista teorialuokkaa suurempia ja niissa on oltava vesipisteet ja useampi iso
pesuallas. Lisaksi koulutuksessa tarvitaan tiloja taito- ja taideaineille, kuten
kuvataide, musiikki, tieto- ja viestintatekniikka, likunnanohjaus ja kotitalous.

Laékealalla on paljon tieto- ja viestintatekniikan opetusta (kokonaisopintoviik-
komaara 25-35 ov), johon tarvitaan riittavan suuria atk-luokkia. Liséksi koulu-
tus tarvitsee asianmukaiset ja riittavan tilavat ladkkeen valmistukseen soveltu-
vat tilat.

Hammastekniikan koulutus vaatii hammastekniseen tytskentelyyn soveltuvia
tyosaleja (jokaiselle ryhmalle omansa) ja liséksi tiloja, joissa voidaan kasitella
polyavia materiaaleja (esim. kipsimallit). Hammastekniikassa kasitellaan myos
materiaaleja, jotka edellyttavét vetokaappeja. Talla hetkella hammastekniikan
tilat eivat mahdollista opiskelijamaaran lisaysta, vaikka tarvetta siihen olisi.
Hesote on ainoa ko. koulutuksen jarjestdja Suomessa.

Latokartanontie 16

Ala-Malmin peruskoulun tilat osoitteessa Latokartanontie 16 ovat vapautuneet
kesalla 2012. Rakennuksen hyotyala on 4071 m2.

Tilat ovat paéosin pienin muutoksin kayttokelpoiset ammatillisen koulutuksen
tarpeisiin.

Kiinteistdon on suunniteltu sijoitettavan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon
koulutusta (lahihoitajakoulutusta). Nykyisista tiloista osa tulee muuttaa hoito-
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tyon ja ensiapuopetukseen soveltuviksi. Luontevimmin tama onnistuu pavil-
jonkien 2 ja 3 muutostdilla. Lisaksi ruokasalirakennuksen pohjakerroksessa
kuntosalin yhteydessa olevat opetustilat tulisi muuttaa monitoimitiloiksi, jossa
olisi mahdollisuus ohjata erilaisia asiakasryhmia ja samalla se toimisi ns. si-
mulaatio-opetustilana.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Sijainti
Liikenneyhteyksien on oltava hyvat. Oppilaitoksen eri toimipisteiden valilla on

voitava liikkkua helposti julkisilla likennevalineilla. Tontilla on oltava tilaa toi-
minnan edellyttamille pysékointi- ja jatehuollolle.

Laajuus

Tilapaisiin lisétiloihin sijoitettavien 400 lahihoitajakoulutuksen ja teoriaopetuk-
sen opiskelijan yhteenlaskettu laskennallinen tilantarve on n. 5 000 hym2.
Tama teoreettinen tilantarve on maaritelty Opetushallituksen ammatillisen
opetuksen tilantarpeen tunnuslukujen pohjalta. Laskennassa on otettu huomi-
oon myos tydssaoppimisjaksot 15 %:n vahennyksena. Kun otetaan huomioon
se, etta tama lisatilayksikkd kayttaa hyvakseen myos Vilppulantien toimipis-
teen palveluja, Latokartanontien tilat ovat riittavat toimintaan.

Tilankaytto

Sosiaali- ja terveysalan opetuskayttoon tulevasta rakennuksesta tulee 16ytya
tilaohjelman mukaisesti hallinto-, toimisto- ja sosiaalitilaa seka teoria- ja am-
mattiopetustiloja tai ne tulee olla muunnettavissa tarvittavaan kayttoon joko
varuste- ja kalustetaydennyksin tai mahdollisuuksien mukaan huonejakomuu-
toksin. Oppilaitoksen tiloille on oltava/jarjestettava oma kutsuva ja turvallinen
sisdankaynti. Rakennuksen muiden mahdollisten toimijoiden tulee olla oppilai-
tostoimintaan soveltuvia.

Erityisvaatimukset

Teknisia vaatimuksia:

- toiminnan edellyttdmé&t huonetilakoot tai mahdollisuus tilojen joustavaan
yhdistelyyn

- ATK- verkko hallinto-, opetus-, ty6- ja kirjastotiloissa seka opiskelijoiden
oleskeluauloissa

- serverihuoneen kapasiteetti tarkistettava (yhteyshenkilé Veli-Matti Rautiai-
nen)

- valmiudet langattoman verkon asentamiseksi, laitteet tulevat opevista (yh-
teyshenkild Timo Koivuniemi)

- TVT-varustuksen taydentaminen

- tilat kannettavien tietokoneiden lataukseen ja sailytykseen

- toiminnan edellyttdma vaimennus hallinto-, opetus- ja tyétiloissa

- rajoitettu kulunvalvonta

- valmius rajoitettuun kameravalvontaan ulko- ja sisétiloissa

- info-tv-jarjestelméa

- rikosilmoitusjarjestelma

- kuulutusjarjestelma
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Lisaksi noudatetaan seuraavia vaatimuksia:

- opetustoimen tydsuojelu

- rakennusvalvonta

- ymparistokeskus (tilojen opetuskayttoonottolupa)

- kaupunginmuseo (rakennus on kaavassa suojeltu)

Tilat varustetaan (oppilaitoksen hankinta)
- opetusta palvelevin irtokalustein ja varustein
- tietoteknisin hankinnoin

Toiminnan ja tilojen valinen yhteys

Suunnittelun lahtdkohtina toimivat Opetushallituksen ja Helsingin kaupungin
asettamat fyysista, psyykkista ja sosiaalista hyvinvointia tukevan kouluraken-
nuksen laatukriteerit. Tilapaiskayttoon tulevien ja vaistotilojen osalta noudate-
taan annettuja suunnittelu- ja rakennusohjeita soveltaen. Turvallisuuteen ja
terveyteen vaikuttavia ohjeita on aina noudatettava.

Tilojen tulee tayttaa Kaupunginhallituksen 14.11.2005 hyvaksyma Helsingin
kaupungin esteettomyyssuunnitelma 2005- 2010, jonka mukaan uudis- ja kor-
jausrakentaminen on esteetdnta ja korkeatasoista seka noudattaa kaupungin
hyvaksymia suunnittelu- ja rakennusohjeita. Liikuntarajoitteiden ohella otetaan
huomioon myds aistivammaisten tarpeet. Tilojen tulee olla selkeita ja tasoero-
jen, materiaalien, varisuunnittelun, valaistuksen ja akustiikan tulee soveltua
myo0s aisti- ja liikuntarajoitteisille nuorille ja aikuisille.

Liikennevirtojen sisélla ja ulkona tulee olla hallittuja: likennevirtojen minimoitu-
ja ja reittien selkeitéa. Nakoyhteys eri tilojen valilla on tarkea ja luontevaa liik-
kumista tulee voida tapahtua kaikkialla: tilat eivat saa muodostaa katvealueita,
joita aikuinen ei voi valvoa.

Rakennuksissa tulee olla hyvat fyysiset tydskentelyolosuhteet (rakennuksen
siséilmasto, &anieristys, akustiikka, valaistus, puhtaus (siivottavuus), sahko- ja
paloturvallisuus, kalusteiden, varusteiden ja laitteiden kaytettavyys (ergonomia
ja turvallisuus).

HENKILOKUNTASUUNNITELMA

Tiloissa tulee toimimaan noin 35 opetushenkil6kuntaan kuuluvaa henkiléa. Ti-
lojen kayttoonotto ei sinansa lisaa henkilokuntaméaarad, koska tiloilla korva-
taan nykyista tilaresurssien puutetta. Muuta henkilbkuntaa sijoittuu tilapaisti-
loihin yhteens& n. 15 henkil6d lukumaaran sisaltdessa ulkoiset palvelut.

LATOKARTANONTIE 16

Kiinteiston perustiedot

Kiinteisto sijaitsee Helsingissa Malmin kaupunginosassa 38, korttelissa 38066
ja tontilla 1. Kiinteistdn osoite on Latokartanontie 16, 00700 Helsinki.



Etaisyys Vilppulantien toimipisteesta on n. 1 km. Bussipyséakki on rakennuk-
sen kohdalla. Malmin asemalle matkaa on noin 800 metria. Rakennuksen ja
tontin omistaa Helsingin kiinteistovirasto.

Uuden toiminnan tarvitsemat muutostyot

Suurimmassa osassa eri rakennusten tiloja on tehty muutostéita. Paaraken-
nuksessa ja paviljongeissa on tehty IV- ja S-remontti v. 2006 — 2007.
Teknisen tydn tilat, muut aineopetuksen luokat seka liikuntasali on peruskor-
jattu vaiheittain 2000-luvulla. Ruokala, keittio ja alakerran opetustilat on re-
montoitu v. 1995. Talléin rakennettiin alakerran opetustilat, joita ei ole sen jal-
keen kunnostettu. Ko. opetustilat ja entisen hammashuollon tilat vaativat pe-
rusparannusta, muuten eri rakennusten tilat ovat hyvassa kunnossa.

Tiloissa tarvitaan vaihtelevan suuruisia toimenpiteita:

1. eitoimenpiteitd, tai vain vahaisia yksiloityja toimenpiteita
2. kevyt pintaremontti, joka siséltad maalauksen seka vahaisia pintamate-
riaali ja kaluste- ja varustemuutoksia.

Nailla toimenpiteilla saadaan suurin osa tiloista uuteen kayttoon

3. perusparannus, joka sisaltaa talotekniikan uusimista tai muuttamista,
pintamateriaalien uusimista seka kaluste- ja varustemuutoksia.

4. perusparannus, joka sisaltaa tilamuutoksia, talotekniikan uusimista tai
muuttamista, pintamateriaalien uusimista sekéa kaluste- ja varustemuu-
toksia.

Naita toimenpiteita tarvitaan ammattiopetustiloiksi muutettavissa luokis-
sa, opettajien tyotiloissa ja opiskelijahuoltotiloissa.

Paarakennuksen 1. kerroksessa henkilokunnan tyhuoneet siistitdén ja pa-
rannetaan aaneneristysta, mm. asentamalla uudet dB-ovet. Opettajienhuo-
neeseen rakennetaan uusi keittokomero ja erotetaan lasiseinalla neuvottelu-
huone. Vaatetiloja avarretaan ja tehdaan kaytavalle odotustila. Pitkalle kayta-
valle sijoitetaan oppilaiden tarvikekaappeja ja ATK-pisteitd. Kaytavan paatyyn
rakennetaan uusi inva-wc. Nykyinen kirjasto muutetaan virtuaaliopetustilaksi.

Paarakennuksen pohjakerrokseen poistuvien ylakoulun teknisten tilojen pai-
kalle rakennetaan uudet opettajien tydtilat, yksi OT3, opiskelijayhdistyksen tila
seka asiakirjavarasto. Toinen teknisen tyon tila jaa edelleen Hietakummun
ala-asteen kayttoon.

Paviljonkien opetustilat sailyvat pitkalti nykyisessa kaytdossa. Luokkiin ja tyo-
huoneisiin asennetaan uudet dB-ovet, muut ovet maalataan. Aulojen seinia
siistitaan. Uusi ATK-luokka rakennetaan 1. paviljonkiin, muutoin sen tilat saily-
vat ennallaan. 2. ja 3. paviljonkiin rakennetaan 3 hoitoty6n luokkaa seka
akuuttisairaanhoidon ja ensiavun luokka. Paviljonkien nykyiset ATK-luokat s&i-
lyvat.

Erillisrakennuksessa sijaitseva entinen hammashoitola on ollut toimistokay-
tossa. Tiloissa tehdaan perusparannus ja ne muutetaan opiskelijahuoltotiloik-
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si. Ruokalan alapuolella olevien opetustilojen paikalle perusparannetaan simu-
laatiotilat, joissa voidaan mallintaa hoitotydn prosessia nykyaikaisin valinein.
Kuntosaliin rakennetaan uusi IV-konehuone.

Rakennustyot tehdaan vaiheittain.

1. vaihe 6/2012 - 7/2012
hallinnon tilat, opettajien tydhuoneet 1. krs, 1. paviljonki, 2. paviljonki 2. krs

2. vaihe 8/2012 - 1/2013
2. ja 3.paviljonki, paarakennus pohjakrs, oppilashuolto

3. vaihe 1/2013-5/2013
simulaatiotila, kirjasto, paarakennuksen ATK-luokka, inva-wc

4. vaihe 6/2013-7/2013,
pienet taydentavat ty6t, mm. tuulikaapit, kaytavan oppilaskaapit

Rakennukseen tarvitaan opiskelija- ja henkilokuntamaaran edellyttama maara
pukukaappeja (300 mm). Kaikki opiskelijat tarvitsevat kaapin/lokerikon kengille
ja ulkovaatteille.

Sahkojarjestelmat sailyvat padosin ennallaan. Remontoitavilla alueilla jarjes-
telmat uusitaan nykyisia turvallisuusmaarayksia vastaaviksi. Rakennuksessa
on ajanmukainen atk-kaapelointi, johon tehdaén vain toiminnan vaatimat ka-
pasiteetin lisdykset ja muutokset.

Muutos- ja korjausty6t sisaltavat kaikki kiinteistoéon kuuluvat jarjestelmat.
Tontilla on yhteensa 10 merkittyd autopaikkaa pihalla.

Hankkeen korjausten laajuutta arvioidaan uudelleen vaiheiden 3-4 sisallon
osalta, erityisesti simulaatiotilan kohdalla, kun 2 milj. euron kustannusarvion
riittdvyys tarkentuu syksyn 2012 aikana.

KUSTANNUKSET

Vuokrakustannukset

Tilakeskus vuokraa tilat Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitokselle.
Vuokra-arvio perustuu alustavaan tilakeskuksen laatimaan 2 milj. euron kus-
tannusarvioon, joka on tehty kesakuussa 2012.

Vuokra- aika jakautuu kahteen osaan.

Ensimmainen jakso 1.8.2012-31.7.2013 vuokrataan 3 504 m2 (1. vaiheen
valmistuttua kaytdssa oleva korjausten ulkopuolella oleva osuus tiloista) josta
maksetaan aiemmin maksettua Ala-Malmin peruskoulun aikaista vuokraa, jo-
ka on 14,27 euroa/m2/kk.

Toinen jakso on 15 vuoden vuokrasopimus, joka alkaa 2.-4. vaiheen korjaus-
ten valmistuttua 1.8.2013 ja jonka ensimmainen irtisanomispaiva on
31.7.2028. Vuokrakustannukset hoitokuluineen tulevat olemaan korkeintaan
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16,78 euroa/m2/kk alv=0 %. Talldin koko rakennuksen 5 855 htm2 tilojen
vuokra olisi korkeintaan yhteenséa 98 246,90 euroa kuukaudessa ja

1 178 962,80 euroa vuodessa. Vuokraan eivat sisally siivous- ja vahtimestari-
palvelut eiké sahko, joka veloitetaan erikseen sovitusti arvioidun kulutuksen
mukaan.

Teknisen tyodn tilojen osuus, noin 250 htm2 jaotellaan opetusvirastossa vuok-
ranmaksun yhteydessa Hietakummun ala-asteelle.

Toiminnan kaynnistamiskustannukset

Toiminnan kaynnistamiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen kalustami-
nen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet.

Esitetyissa lisatiloissa toiminnan kaynnistamiskustannukset ovat oppilaitoksen
arvion mukaan 0,5 milj. euroa (Alv 0 %).

Toimintakustannukset

Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos on arvioinut itse varsinaisen toi-
minnan kulut. Arvio perustuu vuotuisiin toimintakustannuksiin, jotka muodos-
tuvat materiaali-, henkilostd-, opiskelijaruokailu- ja sahkokuluista seka kiinteis-
tovirastolle maksettavasta padoma- ja yllapitovuokrasta.

Toimintakustannusten lisdys ilman vuokrakuluja on n. 1,8 milj. euroa.

RAHOITUSSUUNNITELMA

Talonrakennushankkeiden ja vaestonsuojien rakentamisohjelmaan vuosiksi
2012-2017 ei ole esitetty sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen tiloja. Hanke
sisédltyy 2 milj. euron suuruisena Kiinteistélautakunnan kaupunginhallitukselle
esittamaan 22 milj. euron lisamaararahaesitykseen (9.8.2012). Tasta rahoi-
tuksesta ei ole viela paatosta.

Hankkeen alustava 2 milj. euron kustannusarvio on tehty kesdkuussa 2012.
Korjausten laajuutta arvioidaan uudelleen vaiheiden 3-4 sisallon osalta, erityi-
sesti simulaatiotilan kohdalla, kun 2 milj. euron kustannusarvion riittévyys tar-
kentuu syksyn 2012 aikana.

TOTEUTUS- JA YLLAPITOVASTUUT
Toteutus- ja yllapitovastuut ovat kiinteistoviraston tilakeskuksella.

TAVOITEAIKATAULU

Tavoitteena on tilojen kayttdonotto asteittain siten, ettéd 200 opiskelijan osalta
toiminta on alkanut lukukauden 2012-13 alusta. Tietyt ammattiopetustilat ja
opettajien tydtilat vaativat valiseindmuutoksia ja iv- ja sahkotditd, joten ne
valmistuvat vuodenvaihteen 2012-13 jalkeen. Muut korjattavat opetus- ja apu-
tilat sek& mahdollisesti simulaatio-opetustilat on suunniteltu valmistumaan ke-
salla 2013.

10



10

VAIKUTUKSET SOSIAALI- JA TERVEYSALAN
OPPILAITOKSEN TOIMINTAAN JA TILOIHIN

Nyt esitetyilla lisatiloilla vahennetdén sosiaali-, terveys- ja liikunta-alojen pysy-
vien tilojen kapasiteettivajetta 400 opiskelijapaikalla. Se helpottaa Vilppulan-

tien toimipisteen akuuttia ylikuormitusta ja siten taydennetadan Malmin kampus
toiminnalliseksi kokonaisuudeksi.
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TILAOHJELMA JA VERTAILU ALUSTAVAN LUONNOKSEN PINTA-ALOIHIN

LATOKARTANONTIE 16 LIITE 2
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 4.6.2012
Hankkeen mitoitusopiskelijamaara 400

Henkilokunta 50 35 ope, 10 muu oppil. hlok, 5 kdytt.palv hlokunta
Mitoitus Opetushallituksen tilantarpeen tunnuslukujen mukaan; tyéssdoppimisjaksojen vahentdva vaikutus huomioitu 15%

Yhteiset tilat 4,8

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 9,1

Teoreettinen [Latokartanont
HUONETILAT tilantarve ie 16 tilat Huomautukset

hvm2 hvm2

1. Toimistotilat

Johdon huone 15 15
Koulutuspaallikko 15 15
Opintosihteeri/kanslisti 20 15
Neuvotteluhuone 30 18
Arkistovarasto 6 16 Asiakirjavarasto
Monistus- ja materiaalihuone, postitus 15 25
ATK-tukihenkil® 10 17
Serveritila 7 8
Vahtimestari 15 10
Vilinehuoltaja 15 21 sisaltaa hoitotarvikevaraston
148 160
2. Tyétilat
Opettajien tydhuoneet 260 147 5,2 m2 / opettaja. 35 tyOpistettd (4,2 m2), sis kopiointitilan
Opinto-ohjaaja 2 kpl 30 37 1lkpl 18m2 ja 1kpl 19m?2
Arkiohjaaja 30 10
320 194
3. Henkilékunnan tilat
Henkilékunnan kahvila ja taukotilat 90 100 [taukot ja kahvio 1,8 * hl6t (opettajienh., sos.tila, oppilashuolto)
Henkilékunnan puku-pesutilat 17 22 pukutila 1,5 m2/h; pesupaikka 1,5m2/10h; mitoittava maara 10 henk
Henkilokunnan wec-tilat 22 26 11 kpl :1 wc-paikka / 15 N; 1 wc-paikka / 20M; mitoittava maard 45-49N+ 1-5M
Henkilokunnan ulkovaatetilat 21 15 0,375 m2/h mitoittava maara 55 henk
Henkil6kunnan kassikaapit 5 4 0,09 m2/h; mitoittava maara 65 henk

153 167




Teoreettinen |Latokartanont
HUONETILAT tilantarve ie 16 tilat Huomautukset
hym2 hym2
4. Opiskelijahuolto
Terveydenhoitaja 20 20
Psykologi ja kuraattori 15 19
Lepohuone 5 9
Le-wc 6 6
Odotustila 12 59 1kpl 31 m2 +1 kpl 28 m2
58 113
5. Auditorio- ja kirjastotilat
Auditorio 90 opiskelijalle 90 96
Kirjastotilat 44 49
134 145
6. Opetustilat, yhteiset aineet opetustilat tarvitsevat vesipisteen
Nykytilanne: katso tvt-ohje / opetusvirasto
4 Teorialuokka (n 59 m2) 236 233 |yht 15 OT 3 (max 60m2). 4 kpl (n.58m2)
2 Teorialuokka (n 57 m2) 114 101  [yht 2 OT 3 (max 60m2). 2 kpl (n.50 m2)
2 Aineluokka fys-kem(a 59 m2) 118 118
1 Aineluokka kuvaamat(80 m2) 80 128
1 Aineluokka tekstiilit(80 m2) 80
2 Aineluokka teknty6(80 m2) 250 Hietakummun ala-aste kayttda edelleen toista tekn. ty6n tilaa (219)
1 Aineluokka musiikki (80 m2) 83 85
1 Aineluokka ma-bi (80 m2) 90 90
2 Aineluokka kotital (80 m2) 210 230
4 ATK-luokka ( 25 konetta) 280 264 3 kpl (n.58m2) 1kpl (90m2)
1 (Laaja-alainen) erityisopetus 41 18 10T2(41m2)
1 Pienryhmatila (20-25 m2) 22 23 1 kpl (23m2)
1604 1290
7. Liikunta
Liikuntatila 384 232
Nayttdmo 37 39
Liikuntavalinevarasto 46 26
Puku-pesutilat 144 59 pukutila 1,5 m2/h; pesupaikka 1,5m2/10h; mitoittava maara 25+25 henk
Opettajien puku-pesutilat 12 11
Kuntosali puku-pesutiloineen 0 200
586 567




Teoreettinen |Latokartanont

HUONETILAT tilantarve ie 16 tilat Huomautukset
hym2 hym2
8. Ammatilliset aineet
1 Ensiapuluokka (90-120 m2) 120 119 Paviljonkiin, yhdistetaan kahdesta
4 Hoitotyon luokka (70 m2) 280 293 Paviljonkiin, yksi naista erikoisvarusteltu akuuttisairaanhoidolle (happi, sahko sangyille ja nostolaitteille)
1 Simulaatio-opetus 185
Harjoitusyritys
400 597
Ammatillisten aineiden valinehuolto- ja varastotilat
Liinavaatevarasto 15 15
Hoitotarvikevarasto 10 sis. valinehuoltajan tiloihin
Pyoratuoli- ja apuvalinevarasto 10 28 pohjakerroksessa (paviljonki 3)
Potilaskalustevarasto 15 21
(Apu- ja opetusvélineiden) huoltotila 0 18 pohjakerroksessa (paviljonki 3)
50 82
9. Opiskelijoiden tilat
Opiskelijoiden puku-pesutilat 134
Opiskelijoiden wc-tilat 45 138 34+4 kpl 1 wc-paikka/15N; 1 wc-paikka/20M; mit.maara 440N ja 49M=30+4 kpl (le-wc 4 kpl)
Oppilasyhdistyksen huone 20 32 tilassa kopiokone
Opiskelijoiden yhteiskayttotietokoneet 80 80
Opiskelijoiden henk.koht. kaapit 54 88 mitoittava maara 400 opiskelijaa (lokerot)
Hiljentymis-/rukoushuone 10 7
155 479

10. Keitti6- ja ruokailutilat
(Mitoitus 400 opiskelijaa + 50 henkilkunta)

Keittiotilat varastoineen X 49
Jakelutiskit ja astioiden palautus X 31
Ravintolasali X 179
olevat tilat 210 259
11. Yleisotilat
Naulakkotila 35 auditorion ja kirjaston edessa
Yleiso-wc -tilat laskettu oppilas-wc-tiloihin / inva-wc
mahdollisuuksien mukaan 0 35
12. Siivous ja kiinteistonhoito
3818 Kiinteisténhoitoa maarittava hym2 4184
Kiinteiston varastot 0,8% hym2-alasta 31 66 33
Siivoustilat 1% hym2-alasta 38 30 42
69 96
HYOTYALA YHTEENSA 3887 4184

Bruttoalaa maarittava hyotyala
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