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Lausunto kiinteistölautakunnalle Stadin ammattiopiston 
Latokartanontie 16 muutos- ja korjaustöitä koskevasta 
hankesuunnitelmasta

HEL 2013-004256 T 10 06 01

Päätösehdotus

Opetuslautakunta päättänee antaa puoltavan lausunnon 25.3.2013 
päivätystä Stadin ammattiopiston Latokartanontie 16 muutos- ja 
korjaustöitä koskevasta hankesuunnitelmasta. Opetuslautakunta 
haluaa erityisesti korostaa aikataulussa pysymisen tärkeyttä uusien 
koulutuspaikkojen käyttöönoton mahdollistamiseksi syksyllä 2013.

Esittelijä

Kiinteistöviraston tilakeskus on 27.3.2013 pyytänyt lausuntoa 
25.3.2013 päivätystä Stadin ammattiopiston Latokartanontie 16 
muutos- ja korjaustöitä koskevasta hankesuunnitelmasta. 

Tilakeskus on laatinut hankesuunnitelman yhteistyössä opetusviraston 
kanssa. Suunnitelmia on kommentoitu käyttäjäkokouksissa ja 
toiminnalliset tarpeet on otettu huomioon suunnitelmissa. 
Hankesuunnittelun yhteydessä on yhteistyössä oppilaitoksen kanssa 
laadittu uudet tarkennetut viitesuunnitelmat.

Opetuslautakunta on hyväksynyt 31.10.2012 päivätyn Helsingin 
sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen (nykyisin Stadin ammattiopiston 
hyvinvointialojen) lisätilojen tarveselvityksen. Tarveselvityksessä 
kuvattiin oppilaitoksen tarve saada lisätilaa osoitteesta Latokartanontie 
16 lakkautetun Ala-Malmin peruskoulun tiloista. Hankesuunnitelma on 
laadittu tarveselvityksen mukaiselle opiskelijamäärälle, noin 400 
opiskelijalle. Tilat oli tarkoitus ottaa käyttöön korjaustarpeen mukaan 
asteittain vuoden 2012 elokuusta alkaen siten, että kaikki tilat olisivat 
olleet valmiit käyttöönotettaviksi elokuuhun 2013 mennessä. 

Tarveselvitys on hankesuunnitelman liitteenä. 

Tarveselvityksessä kuvattiin toiminnallisista syistä aiheutuvat 
muutostarpeet. Hankesuunnittelun kuluessa hankkeen laajuus ja 
kustannukset ovat tarkentuneet teknisistä korjaustarpeista sekä 
ilmitulleista kosteusvaurioista johtuen ja vuokraan on tullut aiempaan 
arvioon nähden korotus. Myös aikataulu on muuttunut siten, että 
valmistuminen on siirtynyt myöhemmäksi.
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Tavoitteena on korjattujen tilojen käyttöönotto asteittain. Yhteensä noin 
230 opiskelijan osalta toiminta on jo alkanut lukukauden 2012-2013 
alusta. Muut korjattavat opetus- ja aputilat on suunniteltu valmistumaan 
kesällä 2013 ja sivurakennukseen sijoittuvat simulaatio-opetustilat 
vuoden 2013 loppuun mennessä. Tällöin tiloissa on suunniteltu 
työskentelevän yhteensä noin 375 opiskelijaa.

Tarveselvitysvaiheessa suunniteltu opetustilojen käyttöönotto 
kevätlukukaudella 2013 oli ajateltu helpottamaan Vilppulantien 
toimipisteen akuuttia ahtautta. Tämä ei toteutunut. Syksyllä 2013 
tilanne muuttuu kuitenkin kriittisemmäksi. Oppilaitoksen 
hyvinvointialojen opiskelijamäärä on kasvamassa nykyisestä 
lukuvuoden 2013-2014 alusta uusien koulutuspaikkojen tullessa 
käyttöön, joten on välttämätöntä, että hankesuunnittelun yhteydessä 
laadittu aikataulu, jonka mukaan kaikki opetustilat sivurakennuksen 
simulaatiotiloja lukuun ottamatta valmistuvat käyttöönotettaviksi 
elokuun 2013 alkuun mennessä, pitää. Muussa tapauksessa 
tilakeskuksen tulee järjestää väliaikaiset opetustilat sekä yhteisten 
aineiden että hoitotyön, ensiavun, akuuttisairaanhoidon ja ensihoidon 
ammattiaineiden opetukseen. Simulaatiotilojen tulee ehdottomasti 
valmistua viimeistään vuodenvaihteeseen 2013-2014 mennessä, sillä 
ensihoidon opiskelijat eivät voi olla ilman ko. opetustiloja syksyä 
kauempaa. 

Talonrakennushankkeiden ja väestönsuojien rakentamisohjelmaan 
vuosiksi 2012–2016 ei esitetty sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen 
tiloja. Hanke sisältyy 2 milj. euron suuruisena kiinteistölautakunnan 
esittämään kaupunginhallituksen vuoden 2012 lopulla hyväksymään 22 
milj. euron lisämäärärahaesitykseen. Loppuosa kustannuksista 
katetaan tilakeskuksen tarkennetun käyttösuunnitelman määrärahasta.

Tarveselvitysvaiheen vuokra-arvio perustui kesäkuussa 2012 tehtyyn 2 
milj. euron kustannusarvioon. Hankesuunnitelman yhteydessä 
ilmenneet tekniset korjaustarpeet, mm. uuden iv-konehuoneen 
rakentaminen, sivurakennuksen pohjaviemärin uusiminen ja ilmitulleet 
sisäilmaongelmat kosteusvauriokorjauksineen sekä koko kiinteistön 
lukituksen uusiminen osana tilakeskuksen lukitusprojektia, ovat 
nostaneet hankkeen kustannusarvion 4,6 miljoonaan euroon.

Vuokra-aika jakautuu kahteen osaan. Ensimmäinen jakso 1.8.2012-
31.12.2013 vuokrataan 3 504 m2 (1. vaiheen valmistuttua käytössä 
oleva korjausten ulkopuolella oleva osuus tiloista), josta maksetaan 
aiemmin maksettua Ala-Malmin peruskoulun aikaista vuokraa, joka on 
14,27 euroa/m2/kk.

Toinen jakso alkaa hankkeen valmistuttua. Vuokra on laskettu 30 
vuoden poistoajan mukaan ja ensimmäinen irtisanomispäivä on vuonna 



Helsingin kaupunki Esityslista 4/2013 3 (3)
Opetuslautakunta

OTJ/5
16.04.2013

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

Faksi Alv.nro

2043. Vuokrakustannukset hoitokuluineen tulevat olemaan korkeintaan 
18,15 euroa/m2/kk alv=0 %. Tällöin koko rakennuksen 5 855 htm2 
tilojen vuokra olisi korkeintaan yhteensä 106 268 euroa kuukaudessa ja 
1 275 219 euroa vuodessa. Vuokraan eivät sisälly siivous- ja 
vahtimestaripalvelut eikä sähkö, joka veloitetaan erikseen sovitusti 
arvioidun kulutuksen mukaan.
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