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TARVESELVITYS    . 
YHTEENVETO JA PÄÄTÖSEHDOTUS 
Tunnistetiedot 
 
Hankkeen nimi:  

 STADIN AMMATTIOPISTO, AMMATILLISEN OPETUKSEN 
TILAPÄISET LISÄTILAT 2013, TEKNIIKKA JA ASENNUS –TOIMIALA 

 ELIMÄENKATU 23  
 

 
Kohde, laajuustiedot, sijoittuvat toiminnot, kustannukset, ajoitus: 
 
Toiminnot: tekniikka ja asennus -toimiala, ammatillinen koulutus   
   
  turva-alan peruskoulutus 220  
  turva-alan aikuiskoulutus   40 
  sähköalan aikuiskoulutus   40 

 yhteensä 300  opiskelijapaikkaa 
 
Laajuus:  3844 htm2  2726 hym2  
 
 
 
Toiminnan käynnistämiskustannukset: 0,1 + 0,15 + 0,1 = 0,35 milj. euroa  
 (jaoteltuna vuosille 2013 – 2015)  
Lisäys käyttö- ja ylläpitokustannuksiin: 0,12 + 0,24 + 0,12 = 0,48 milj. euroa  

(lisäys jaoteltuna vuosille 2013 – 2015) 
 
Lisätilojen vuokrakustannus enintään 18,50 euroa/htm2/kk 
 eli 71 114 euroa/kk  
 eli 853 368 euroa/vuosi 
 
Tavoiteaikataulu:  Tilat käytettävissä  1.8.2013  
 
 
Tarvepäätösesitys: 

 Tarveselvitystyöryhmä ehdottaa, että tilakeskus vuokraa HGR Vallila 
Oy:ltä osoitteesta Elimäenkatu 23 Stadin ammattiopiston tekniikka ja 
asennus –toimialan turvallisuus- ja sähköalan opetuksen käyttöön tarvit-
tavat tilat ja vuokraa ne edelleen opetusvirastolle valmiiksi toimintaan so-
veltuvina siten, että tiloihin voidaan muuttaa viimeistään 1.8.2013.   

 
 
Allekirjoitukset: 
 
 _________________________  _____________________ 

 Anne Salli-Suomalainen,        Leena Munukka, Stadin ammatti- 
opetusvirasto        opisto 

 
  
 _________________________                                                   
 Sini Syväniemi 
 Stadin aikuisopisto  
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1 JOHDANTO 

1.1 Hankkeen nimi ja sisältö 

Tämä tarveselvitys käsittelee Stadin ammattiopiston tekniikka ja asennus -
toimialan tilanpuutteen ratkaisemista muuttamalla osoitteessa Elimäenkatu 23 
vuonna 2012 vapautuneet toimistotilat opetustiloiksi ja vuokraamalla ne oppi-
laitoksen käyttöön.  

1.2 Päätökset ja esitykset 

 
Opetuslautakunta on kokouksessaan 11.12.2012 hyväksynyt Esiselvityksen 
Helsingin kaupungin ammatillisen koulutuksen tilantarpeesta.  
Selvityksessä todettiin 3800 opiskelijapaikan tarve ammatillisen koulutuksen 
pysyville lisätiloille. Näistä 1800 on suunniteltu tekniikan aloille sijoitettavaksi 
Holkkitie 5 tulevalle kampukselle. Arvioitu valmistuminen on vaiheittain vuosi-
na 2018-2023. 
 
Kuitenkin selvityksessä todettiin myös, että ennen pysyvien tilojen valmistu-
mista tarvitaan akuutin tilantarpeen tyydyttämiseksi tilapäisiä joko kaupungin 
omia tai ulkopuolisilta vuokrattuja tiloja jo syksyyn 2013 mennessä. Esitykses-
sä todettiin mm. seuraavaa:  
”Näiden uusien pysyvien tilojen lisäksi ammatillisen opetuksen käyttöön tarvi-
taan välittömän tilantarpeen purkuun väliaikaisia tilaratkaisuja nopeasti, jo 
syksyyn 2013 mennessä, jotta uusia koulutuspaikkoja voidaan ottaa käyttöön 
suunnitellussa aikataulussa. Välitön tarve on ratkaistava tilapäisillä, joko kau-
pungin omilla tai ulkopuolisilta vuokrattavilla tiloilla.  
Välitön tilantarve syksyyn 2013 mennessä on 1300 opiskelijapaikkaa (nykyi-
nen tilanpuute 800 + jo saadut 300 koulutuspaikkaa + 200 vielä anottavista 
500:stä). Lisäksi lopuille 300 koulutuspaikalle tarvitaan tilat 2014.” 

 
Opetus- ja kulttuuriministeriön Helsingin kaupungille myöntämiä ammatillisen 
peruskoulutuksen lisäopiskelijapaikkoja on kohdennettu mm. turvallisuusalalle, 
sillä alan ammattilaisille on kysyntää työelämässä, erityisesti pääkaupunki-
seudulla. Hakijoita on kyseiselle alalle runsaasti. 
 

1.3 Työryhmä 

 
 Tarveselvityksen tekemiseen ovat osallistuneet 

- Anne Salli-Suomalainen, projektiarkkitehti, opetusvirasto 
- Leena Munukka, toimialarehtori, tekniikka ja asennus –toimiala, Stadin 

ammattiopisto 
- Sini Syväniemi, toimialarehtori, Stadin aikuisopisto 
 
Viitesuunnitelmien laatija, suunnittelija-asiantuntija  
- Jani Wuorimaa, arkkitehti, kiinteistökehitysjohtaja, HGR Property Partners 

Oy  
 

Lisäksi työhön ovat asiantuntijoina osallistuneet: 
- Anne Löfström, asiakaspäällikkö, kiinteistövirasto (vuokra) 
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2 LÄHTÖTIEDOT 

 
   

2.1  Tekniikka ja asennus –toimialan Sturenkadun toimipisteen nykyiset tilat 
ja opiskelijamäärä sekä uusien tilojen tarve 

 

Sturenkadun toimipisteessä toimii useita rakennuksia useissa eri osoitteissa, 
kuitenkin toistensa välittömässä yhteydessä: Sturenkatu 22, Sturenkatu 18-20, 
Nilsiänkatu 3 ja Nilsiänkatu 6. Rakennusten yhteenlaskettu kapasiteetti on 
noin 1500 opiskelijapaikkaa.  
 
Toimipisteessä opiskelee tällä hetkellä noin 1640 eri alojen opiskelijaa eli tilo-
jen kapasiteettivajaus nykyisillä opiskelupaikoilla on yhteensä n. 140 opiskeli-
japaikkaa. Tässä toimipisteessä on syksyllä 2013 aloittamassa 5 uutta ryhmää 
eli 100 opiskelijaa uusilla koulutuspaikoilla. (1 turvallisuusalan ryhmä/20 opis-
kelijaa, 1 sisustusalan ryhmä/20 opiskelijaa, 1 sähkö- ja automaatiotekniikan 
ryhmä/20 opiskelijaa, 2 perusopetuksen lisäopetusryhmää/40 opiskelijaa.) 
 
Stadin ammattiopiston suunnitelmassa turvallisuusalan perustutkintoon ote-
taan lisää yksi alkava nuorten ryhmä vuosina 2013 – 2015, yhteensä 3 ryh-
mää/60 opiskelijaa. Tällöin nuorten opetussuunnitelmaperusteisen koulutuk-
sen ryhmämäärä kasvaa 11 ryhmään (nykyisin 8 ryhmää). 
 
Stadin aikuisopiston suunnitelmassa turvallisuusalan perustutkintoon valmis-
tavaan aikuiskoulutukseen on mahdollista ottaa vuosittain yksi ryhmä. Tällöin 
samanaikaisesti olisi opiskelemassa aina 2 aikuisryhmää/40 opiskelijaa. 

 
Sturenkadun toimipaikassa lisätään opiskelijamääriä myös sähkö- ja automaa-
tiotekniikan alalla sekä verhoilu- ja sisustusalalla. Lisäykset vaikuttavat myös 
atto-opintojen (ammattitaitoa täydentävien opintojen) tilatarpeisiin. Jotta nämä 
lisätilatarpeet saataisiin täytettyä, on turvallisuusala suunniteltu siirrettäväksi 
kokonaisuudessaan pois Sturenkadun toimipaikan tiloista. Myös sähkö- ja au-
tomaatiotekniikan aikuiskoulutus, 2 ryhmää/40 opiskelijaa, on suunniteltu siir-
rettäväksi Sturenkadun toimipaikasta samoihin uusiin tiloihin turvallisuusalan 
kanssa.  

 
Turvallisuusalalta vapautuvilla tiloilla saadaan katettua verhoilu- ja sisus-
tusalan lisätilatarpeet ja atto-aineiden lisätilatarpeet. 

 
Sähkö- ja automaatiotekniikan aikuisryhmiltä vapautuvat tilat otetaan ko. alan 
nuorten opetuksen käyttöön, ja niillä saadaan katettua kyseiset lisätilatarpeet. 
 
Stadin ammattiopistoon ollaan liittämässä osaksi nivelvaiheen valmistavia 
koulutuksia 2 perusopetuksen lisäopetusryhmää (10-luokkaa) tai valmistavan 
opetuksen ryhmää. Nämä ryhmät voidaan myös sijoittaa turvallisuusalalta va-
pautuviin tiloihin. 
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3 TOIMINNALLISET TAVOITTEET 

3.1  Sijainti 

Liikenneyhteyksien on oltava hyvät. Oppilaitoksen eri toimipisteiden välillä on 
voitava liikkua helposti julkisilla liikennevälineillä. Tontilla on oltava tilaa toi-
minnan edellyttämille pysäköinnille ja jätehuollolle.  

3.2 Laajuus 

Tilapäisiin lisätiloihin sijoitettavien turvallisuusalan ja sähkö- ja automaatioalan 
koulutuksen 300 opiskelijan yhteenlaskettu laskennallinen tilantarve on noin 
2700 hym2. Tämä teoreettinen tilantarve on määritelty Opetushallituksen am-
matillisen opetuksen tilantarpeen tunnuslukuja soveltaen niitä oppilaitoksen 
ammatin ja opetuksen asiantuntemuksen pohjalta. Kun lisäksi otetaan huomi-
oon se, että tämä lisätilayksikkö käyttää hyväkseen myös Sturenkadun toimi-
pisteen ammattitaitoa tukevien opintojen luokkatiloja ja ruokalaa ym. palveluja, 
Elimäenkadun tilat ovat hyvin soveltuvat toimintaan. Laskennassa on otettu 
huomioon myös työssäoppimisjaksot 15 %:n vähennyksenä. 

3.3 Tilankäyttö  

Tekniikka ja asennus –toimialan opetuskäyttöön tulevasta rakennuksesta tu-
lee löytyä tilaohjelman mukaisesti hallinto-, toimisto- ja sosiaalitilaa sekä teo-
ria- ja ammattiopetustiloja tai ne tulee olla muunnettavissa tarvittavaan käyt-
töön joko varuste- ja kalustetäydennyksin tai mahdollisuuksien mukaan huo-
nejakomuutoksin. Oppilaitoksen tiloille on oltava/järjestettävä oma kutsuva ja 
turvallinen sisäänkäynti. Rakennuksen muiden mahdollisten toimijoiden tulee 
olla oppilaitostoimintaan soveltuvia.  
 
Kaikissa tutkintoon johtavissa koulutuksissa tarvitaan erikoisluokkia. Tällä alal-
la erikoisluokat ovat sähkötöihin soveltuvia työsaleja aputiloineen. Lisäksi tar-
vitaan atk-luokkia sekä yleisopetustiloja. 
 
Tavoitteellinen tilaohjelma on liitteenä (LIITE 1). Viitesuunnitelmat ovat liittee-
nä (LIITE 3). 
 

3.4 Erityisvaatimukset 

Teknisiä vaatimuksia: 
- tilaohjelman edellyttämät huonetilakoot tai mahdollisuus tilojen joustavaan 

yhdistelyyn 
- ATK- verkko hallinto-, opetus-, työ- ja kirjastotiloissa sekä opiskelijoiden 

oleskeluauloissa  
- serverihuoneen kapasiteetti tarkistettava (yhteyshenkilö Veli-Matti Rautiai-

nen) 
- valmiudet langattoman verkon asentamiseksi, laitteet tulevat opevista (yh-

teyshenkilö Timo Koivuniemi) 
- opetustilat varustetaan dataprojektoritelineillä, valkotauluilla ja kiinnityspin-

noilla sekä eräiden luokkien osalta älytaulujen kaapeloinnilla (taulut oppilai-
toksen hankinnassa)  

- tilat kannettavien tietokoneiden lataukseen ja säilytykseen 
- toiminnan edellyttämä vaimennus hallinto-, opetus- ja työtiloissa 
- kulunvalvonta 
- kameravalvonta ulko- ja sisätiloissa 
- info-tv-järjestelmä 
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- rikosilmoitusjärjestelmä 
- kuulutusjärjestelmä 
- sähkönsyöttöjärjetelmässä noudatettava tilakeskuksen ohjeita (turvalli-

suus) 
 
Lisäksi noudatetaan seuraavia vaatimuksia: 
- opetustoimen työsuojelu  
- rakennusvalvonta 
- ympäristökeskus (tilojen opetuskäyttöönottolupa) 
- kaupunginmuseo (vanha puoli rakennuksesta on kaavassa julkisivuiltaan 

suojeltu) 
 

Tilat varustetaan (oppilaitoksen hankinta)  
- opetusta palvelevin irtokalustein ja varustein 
- tietoteknisin hankinnoin 
 

3.6 Toiminnan ja tilojen välinen yhteys  

Suunnittelun lähtökohtina toimivat Opetushallituksen ja Helsingin kaupungin 
asettamat fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia tukevan kouluraken-
nuksen laatukriteerit. Tilapäiskäyttöön tulevien ja väistötilojen osalta noudate-
taan annettuja suunnittelu- ja rakennusohjeita soveltaen. Turvallisuuteen ja 
terveyteen vaikuttavia ohjeita on aina noudatettava. 
 

Tilojen tulee täyttää Kaupunginhallituksen 14.11.2005 hyväksymä Helsingin 
kaupungin esteettömyyssuunnitelma 2005- 2010, jonka mukaan uudis- ja kor-
jausrakentaminen on esteetöntä ja korkeatasoista sekä noudattaa kaupungin 
hyväksymiä suunnittelu- ja rakennusohjeita. Liikuntarajoitteiden ohella otetaan 
huomioon myös aistivammaisten tarpeet. Tilojen tulee olla selkeitä ja tasoero-
jen, materiaalien, värisuunnittelun, valaistuksen ja akustiikan tulee soveltua 
myös aisti- ja liikuntarajoitteisille nuorille ja aikuisille. 

Liikennevirtojen sisällä ja ulkona tulee olla hallittuja: liikennevirtojen minimoitu-
ja ja reittien selkeitä. Näköyhteys sopivissa kohdin eri tilojen välillä on tärkeä 
ja luontevaa liikkumista tulee voida tapahtua kaikkialla: tilat eivät saa muodos-
taa katvealueita, joita aikuinen ei voi valvoa.  
 
Rakennuksessa tulee olla hyvät fyysiset työskentelyolosuhteet (rakennuksen 
sisäilmasto, äänieristys, akustiikka, valaistus, puhtaus (siivottavuus), sähkö- ja 
paloturvallisuus, kalusteiden, varusteiden ja laitteiden käytettävyys (ergonomia 
ja turvallisuus).  
 

4 HENKILÖKUNTASUUNNITELMA  

 
Tiloissa tulee toimimaan noin 16 opetushenkilökuntaan kuuluvaa henkilöä. 
Kaikki nämä eivät ole lisäystä, koska tiloilla korvataan osittain nykyistä tila-
resurssien puutetta. Muuta henkilökuntaa sijoittuu tilapäistiloihin yhteensä n. 6 
henkilöä lukumäärän sisältäessä ulkoiset palvelut. 
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5 ELIMÄENKATU 23 

Kiinteistön perustiedot 

Kiinteistö sijaitsee Helsingissä Vallilan kaupunginosassa 22, korttelissa 694 ja 
tontilla 23. Kiinteistön osoite on Elimäenkatu 23, 00510 Helsinki.  
 
Rakennuksen ja tontin omistaa Kiinteistö Oy Kantaatti. KOy:n omistaa HGR 
Vallila Oy, joka on kohteen vuokranantaja. 
 
Rakennuksessa on kuusi kerrosta, ja se muodostuu vanhasta 1938-39 raken-
netusta julkisivuiltaan suojellusta osasta ja uudesta 1988 ja 2002 rakennetusta 
laajennusosasta. Koko rakennus perusparannettiin 2002. 
 
Kiinteistö on ollut vuoteen 2012 Soneran käytössä. Rakennuksen huoneisto-
ala on 3844 htm2. Bussi- ja raitiovaunupysäkki on Mäkelänkadulla 300 metrin 
päässä. Pasilan asemalle matkaa on noin kilometri. 
 
Kiinteistön sijainti on esitetty liitteessä (LIITE 2). 
 

Kiinteistön soveltuvuus Stadin ammattiopiston käyttöön 

 
Elimäenkatu 23 sijaitsee Sturenkadun toimipisteeseen nähden hyvällä paikal-
la. Toimipisteiden välillä on noin 5 minuutin kävelymatka (noin 400 metriä). 
Tämä mahdollistaa ruokailun, liikuntatilojen ja monien muiden yhteisten ainei-
den opetustilojen yhteiskäytön Sturenkadun osoitteissa. Myös terveydenhoito-
tilat ja pääosa muista oppilashuollon palveluista voivat olla Sturenkadun toimi-
pisteessä.  
 
Kiinteistön tilat sopivat rakennettaviksi opetustiloiksi. Ilmanvaihto on säädettä-
vissä sopivaksi opetustiloille, tiloissa on aiemmin työskennellyt Soneran tieto-
tekniikkatyöntekijöitä, joten ilmanvaihto ja jäähdytys sekä atk-verkko ovat ole-
massa. Rakennuksen muodon ansiosta tilat ovat valoisat. 
 
Turvallisuus- ja sähköalojen työsalien tarvitsema sähkösyöttö työsalien kes-
kelle saadaan katon kautta alas sähkötolppiin, jolloin kompastumisvaaraa ai-
heuttavia johtoja ei ole lattialla. Työsalit varustetaan hätä-seis –kytkimillä ja 
sähköä eristävällä lattiamateriaalilla. 
 
Tilat ovat tällä hetkellä avotilaa, joten opetustilojen tarvitsemat seinärakenteet 
voidaan räätälöidä toiminnallisten tarpeiden mukaan. Uusia märkätiloja ei tar-
vitse rakentaa, nykyiset puku- ja pesutilat sekä siivous- ja keittokomerotilat 
hyödynnetään. Tämä mahdollistaa tilojen rakentamisen nopealla aikataululla. 
 
Vuokranantaja tekee opetustoiminnan vaatimat toiminnalliset ja tekniset muu-
tostyöt.  
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6 KUSTANNUKSET 

6.1 Vuokrakustannukset 

On tarkoitus, että kiinteistöviraston tilakeskus vuokraa tilat HGR Vallila Oy:ltä 
ja vuokraa ne edelleen opetusvirastolle Stadin ammattiopiston käyttöön.  
 
Vuokra-aika alkaa 1.8.2013 ja sopimuksen ensimmäinen irtisanomispäivä on 
31.7.2023. Tämän jälkeen opetusvirastolla on optio kahteen (2) lisävuoteen 
tarvittaessa, mikäli tilojen ja opiskelijapaikkojen tilanne niin vaatii esimerkiksi 
Holkkitien kampuksen ja Sturenkadun toimipisteen muutostöiden aikataulun 
vuoksi. 
 
Vuokrakustannukset hoitokuluineen tulevat olemaan korkeintaan 18,50 eu-
roa/m2/kk alv=0 %. Tällöin koko rakennuksen 3 844 htm2 tilojen vuokra olisi 
yhteensä 71 114,00 euroa kuukaudessa ja 853 368,00 euroa vuodessa. Vuok-
raan eivät sisälly siivous- ja vahtimestaripalvelut eikä sähkö, joka veloitetaan 
erikseen sovitusti arvioidun kulutuksen mukaan.  
 

6.2 Toiminnan käynnistämiskustannukset 

 Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen kalustami-
nen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet.  

 
Esitetyissä lisätiloissa toiminnan käynnistämiskustannukset ovat oppilaitoksen 
arvion mukaan 0,35 milj. euroa (Alv 0 %). Käynnistämiskustannukset jakautu-
vat vuosille 2013 – 2015. 
 

6.3 Toimintakustannukset  

 Stadin ammattiopisto on arvioinut itse varsinaisen toiminnan kulut. Arvio pe-
rustuu vuotuisiin toimintakustannuksiin, jotka muodostuvat materiaali-, henki-
löstö-, opiskelijaruokailu- ja sähkökuluista sekä kiinteistövirastolle maksetta-
vasta pääoma- ja ylläpitovuokrasta.  

  
 Toimintakustannusten lisäys ilman vuokrakuluja on n. 0,48 milj. euroa. Kus-

tannukset lisääntyvät vuosina 2013 – 2015. 
 

7 RAHOITUSSUUNNITELMA 

Elimäenkadun lisätilat eivät sisälly talonrakennushankkeiden ja väestönsuoji-
en rakentamisohjelmaan vuosiksi 2013–2018. 
 

8 TOTEUTUS- JA YLLÄPITOVASTUUT 

 Toteutus- ja ylläpitovastuut jäävät vuokranantajalle.  
 

9 TAVOITEAIKATAULU 

Tavoitteena on tilojen käyttöönotto 1.8.2013. Mikäli valmistuminen viivästyisi, 
oppilaitoksen käyttöön on varattu väistötiloiksi viereisestä kiinteistöstä kaksi ti-
lapäistä opetustilaa uusille opiskelijaryhmille kahdeksi kuukaudeksi.  
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10 VAIKUTUKSET STADIN AMMATTIOPISTON TEKNIIKKA JA 
ASENNUS -TOIMIALAN TOIMINTAAN JA TILOIHIN 

Nyt esitetyillä lisätiloilla vähennetään tekniikka ja asennus -toimialan pysyvien 
tilojen kapasiteettivajetta 300 opiskelijapaikalla. Se helpottaa Sturenkadun 
toimipisteen nykyistä ylikuormitusta ja siten saadaan myös käyttöön uusia 
myönnettyjä opiskelupaikkoja. 



Elimäenkatu 23 TAVOITTEELLINEN LIITE 1

Stadin ammattiopisto tekniikka ja asennus -toimiala TILAOHJELMA ALUSTAVA ASa

LISÄTILAT 26.4.2013

turvallisuusvalvoja 220 Luokkatiloja ryhmiä

turvallisuusvalvoja aikuiskoulutus 40 1/2 luokkia 20 opiskelijan ryhmät

sähköala aikuiskoulutus 40 auditorio + liikuntasali

henkilökunta yht. 22

opetushenkilöstö 16 15 amm. ope + erit ope

opisk huolto 2 opo+kur

hallinto 2

yht. opiskelupaikkoja 300 käyttäjäpalvelut 2

Mitoitus Opetushallituksen tilantarpeen tunnuslukujen perusteella vähennetty tavoitteesta 

huomioituna työssäoppimisjaksojen vähentävä vaikutus 15 % Sovelletussa Elimäenkadun SUUNNITELMASSA

Yhteiset tilat 300 opiskelijaa OPH:n tavoite -15% tilaohjelmassa YHTEENSÄ keittiötilet                                    

hym2/opiskelija 6,4 5,4 kirjasto

yht. tavoite 0,85 % 1290 1351 1086 1026 terveydenhoitaja

Ammattiaineet 300 opiskelijaa turvallisuusala, sähkö- ja automaatioala suuri osa atto-tiloista

hym2/opiskelija 14,4 12,2

yht. tavoite 0,85 % 3647 3647 1642 1671 -amm.opetustilojen siiv.tilat siirretty yhteisiin tiloihin

Kokonaistavoite 4937 työsali 110+20+20 aputilat 2728 2697

OPH*0,85 VIITESUUNN

Tilaryhmä KPL hym2/opisk hym2 MITATTU HUOMIOITAVAA

1 Hallinto 1,182 354

Opettajien ja muun henkilökunnan työhuoneet, neuvotteluhuoneet, hallinnon varastot 247 -107 258

Hallinto 2 kpl 1-hh, neuvottelutila 50 76 olevat tilat 76

atk-tuki, vahtim, 30 28

Ope työhuoneet 96 107 osa työsalien yhteyteen 

Kuraattori, opo, erityisopettaja kullekin 15 m2 huone 45 47

2 Kirjasto 0,34 102

Sturenkadulla

3 Keittiö- ja ruokailutilat 0,884 265

Sturenkadulla

4 Sosiaalitilat, yhteiset 0,536 121 121

Opettajien ym henk sosiaalitilat 22 henk 191 70 192

- puku-pesu 17,6 45 olevat tilat 45

- wc 2 3,7 8

- taukotila sis postilokerikot 33 45 osin oleva tila 43 1,5 / ope /ASa

- ope päällysvaatetilat (0,1 m2/hlö) 2,2 TYÖHUONEIDEN YHTEYDESSÄ

Opiskelijoiden erilliset wc-tilat 15 a 1,5 m2 28 65 olevat tilat 66 sisältää 1 liikuntaesteisten wc-tilan

Terveydenhoitotilat + lepohuone, odotus, inva-wc 40 Sturenkadulla

Päällysvaatetilat opiskelijat 30 30

5 Opiskelijatilat

Oppilaskunnan huone 0,051 15 21 keittokomeropiste, lukollinen kaappi yhd. materiaalille

6 Siivous (yhteisten tilojen) 0,187 56 osin olevat tilat 48 1/ mahd. kerros, 1 siivouskeskus



7 OPETUSTILAT (atto ja ammattiopetustilat) varastoineen ja aputiloineen 4084 2117

koko kpl hym2

ATTO-tilat varastoineen 438

hym/opisk 2,125 475 459

liikunta (Sali ei sis var, näyttämö) 200 muualla, Sturenkatu ja itsepuol.harjoitussali

opetustilaa varastoineen

yleisopetustila 95 2 190 205  2 rinnakkain toinen iso toinen pienempi

atk 75 3 225 234

pienryhmätiloja 20 3 60 20

jokaiselle ammattiopetusryhmälle oma työsali tai atto-luokka

8 AMMATTIOPETUSTILAT varastoineen ja opiskelijoiden sosiaalitiloineen 3647 1642 1671 lisäksi liikuntaryhmä 

(turvallisuusvalvoja) hym/opisk yhteensä tilat 13 ryhmälle samanaikaisesti

Opetustilat 10,88 3647 työsalien ja käytävän välille osa ÄE-lasiseinää

teoreettinen arv. tarvittava

opisk/ryhmä kpl opisk koko/työsali työsalin koko

I TURVALLISUUSVALVOJA 20 7 300 3264 408 150 1050 1106

8 ryhmää Työsalien yhteyteen amm-teorianurkkaus jokaiseen saliin

työsali 110 sähköä eristävä lattiamateriaali

ryhmätilaa tai valvomoa 20 sähköt katosta (tolpat)

hätä-seis -kytkimet

2 salia case-tiloja, yhteinen valvomo

Varasto- tms aputilaa 5 20 100

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOALA 2 150 300 325

varasto- ja aputilat kuten turva-alan saleissa 1806 työsaleista jäänyt ylimäärä

kpl 266 240

SOSIAALITILAT OPISKELIJOIDEN 1,275 382,5

Puku- ja omaisuuskaapit 240 240

Puku- pesutilat 13 26 0

AMM OP TILOJEN SIIVOUSTILAT 0,085 26 SISÄLTYY YHTEISTEN TILOJEN NELIÖIHIN

pukukaappi jokaiselle opiskelijalle, tila 

myös isolle laukulle, esim. auloissa 

3 salia: 10 kpl pöytiä 185*85 sekä 20 L-seinäkettä 120*50 

pyörillä
3 salia: 10 kpl pöytiä 185*85 sekä 20 L-seinäkettä 120*50 

pyörillä

näistä neliöistä lisäksi 1 opetusvalvomo vahtimestarin tilan 

viereen sisäänkäynnin yhteyteen

puku- ja suihkutilat sis pesupaikan/pukuh n. 5-10 hengelle/ 

Vaatimukset kuten turva-alan saleissa
















