Opetustoimen muutokset tilakeskuksen talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluonnokseen 2015-2024 nédhden 15.4.2014

s. 1/4

Opetusviraston Lis&rahoitus-
ehdotus 17.12.2013 |KV/Tilakeskus Opetusvirasto 15.4.2014 tarve milj.
investointiehdotusta |rakentamisohjelmaluo [Toimenpiteet, Saastoa | x) tilapéistila-
Hanke 2015-2024 varten nnos 2015-2024 vaikutukset opetustoimintaan milj. | kustannuksia
Uudis- ja lisatilahankkeet
Peruskoulut
Rahoitus vain pp-
puolella: 2017-18 Laajennus-, purku- ja
Valmis ennen Huokotie 10 milj., perusparannustoimenpiteit,
Jakomé&en yhtendinen Alppikylan 2018-19 Somerikkop. |kayttdtarkoituksen muutoksia.
peruskoulu valmistumista 9 milj. Yhteishanke: opev, vaka, nk 1,00
Jatkasaaren koulujen Bunkkeri/koulujen
likuntatilat maéararahoihin - Liikuntatilat vuokratiloihin
Tehostetaan tilankayttoa lahikouluissa.
Jatkésaaren pk, luokat 1-2  [2015-16 2016-17 Varaudutaan tilapdisiin opetustiloihin X)
Koulutilat opetuskayttdon syksylla 2016.
Kalasataman pk 1. vaihe 2014-15 vuoden 2015 loppu  |Varaudutaan tilapdisiin opetustiloihin
Tehostetaan tilankayttoa lahikouluissa.
Kalasataman pk 2. vaihe 2017 valmis 2019-20 Varaudutaan tilapdisiin opetustiloihin X)
Siirretédén seuraavalle
Kruunuvuorenrannan suunnittelukaudelle. Tilapdisié koulutiloja
keskuskoulu 1. vaihe 2020-21 2020-21 esim. Hopealaakson koulutontille. 6,67 X)
Tehostetaan tilankayttoa lahikouluissa.
Lauttasaaren 2. ala-aste 2018 valmis 2021-22 Varaudutaan tilapdisiin opetustiloihin X)
Siirretaan seuraavalle
Lauttasaaren yldasteen suunnittelukaudelle. Varaudutaan
tilantarve - - tilapdisiin opetustiloihin, neuvotellaan X)
Turvaudutaan edelleen tilapéisiin
Marjaniemen koulu 2018 valmis - opetustiloihin
Siirretéén seuraavalle
Melkinlaiturin lastentalo, suunnittelukaudelle. Varaudutaan
Jatkasaari 2024 valmis - tilapdisiin opetustiloihin X)
Siirretéén seuraavalle
Meri-Rastilan aa:n suunnittelukaudelle. Varaudutaan
laajennus 2020 valmis - tilapéisiin opetustiloihin X)
Siirretdén seuraavalle
suunnittelukaudelle. Varaudutaan
Metsolan aa laajennus 2019 valmis - tilapdisiin opetustiloihin X)
Myllypuron ylaasteen Hanke synkronoitava Neulapadontien
laajentaminen yhtenaiseksi koulun purkamisen kanssa. Varaudutaan
peruskouluksi aikaistettava 2018-19 tilapdisiin opetustiloihin X)
Sophie Mannerheimin
koulun Lastenlinnan
sairaalan poistuvia tiloja Korvaavat tilat - Suunnittelu kdynnissa
Nykyiset tilat vaikeuttavat huomattavasti
sairaalakoulun oppilaiden muutenkin
haasteellista koulunkéyntia pelottavan
sisdénkayntialueen ja puuttuvan pihan
vuoksi. Tarvitaan myos lisatilaa, koska
oppilasméaara lisdantyy 25% ja koulun
Sophie Mannerheimin erityislaadun takia kokoontumis/juhlatila
koulun paékoulu Korvaavat tilat - on valttdmaton. 4,50

Tehtaanpuiston ya:n tiloja
korvaavat tilat Vuosaaren
aa:n yhteyteen lukion
tilatarpeen ratkaisemiseksi

2020 valmis

Siirretéan seuraavalle
suunnittelukaudelle. Varaudutaan
tilapdisiin opetustiloihin
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Opetusviraston Lisarahoitus-
ehdotus 17.12.2013 |KV/Tilakeskus Opetusvirasto 15.4.2014 tarve milj.
investointiehdotusta [rakentamisohjelmaluo |Toimenpiteet, Saastoa | x) tilapéistila-

Hanke 2015-2024 varten nnos 2015-2024 vaikutukset opetustoimintaan milj. kustannuksia

Ruotsinkieliset paivakodit

Daghemmet Albert, Toiminta jatkuu nykyisissa tilapaisissa

korvaavat tilat Korvaavat tilat - tiloissa

Daghemmet Stigen, Toiminta jatkuu nykyisissa tilapaisissa

tilapdistilaa korvaavat tilat  [Korvaavat tilat - tiloissa

Drumsoé forskola, Toiminta jatkuu nykyisissa tilapaisissa

tilapdistilaa korvaavat tilat  [Korvaavat tilat - tiloissa

Kalasatama 2-hanke, rk

péaivakoti yhdessa vakan Aikaistaminen v.

kanssa 2016 - Varaudutaan tilapdistiloihin X)

Lukiot ja ammatillisen opetuksen tilat

Luonnotiedelukiolle uudet Toiminta jatkuu nykyisissé ulkopuolelta

korvaavat toimitilat 2019 valmis - vuokratuissa tiloissa

Ressun lukion laajennus 2022-23 Luovutaan hankkeesta 4,00

Tarvitaan mahdollisimman pian. A
Wetterintien tilojen huonokuntoisuus ja
sisdilmaongelmat riskina tilojen kaytolle
tulevaisuudessa. Priorisointi: 1, kts alla.

Roihupellon kampuksen 2.  |Aikaistaminen v. Tilakeskuksen uusin arvio 39,00 mil].

vaihe 2021 2021-23 (ennen 50,00 milj.) 11,00

Tarvitaan jotta nuorisotakuun
toteuttaminen ei hidastu. Priorisointi: 1.
Roihupellon kampuksen 1-3 vaiheen
kokonaisuus on kaikista ammatillisen
koulutuksen tilahankkeista priorisoitu
Roihupellon kampuksen 3. tarkeimmaksi. Kampuksen toteutuessa
vaihe 2023 valmis - luovutaan 6 erillisesta toimipaikasta. 37,00
Myllypuron toimipaikan uudet tilat
tarvitaan jotta jarjestamisluvan mukaiset
jo haussa olleet opiskelijapaikat voidaan
ottaa kdyttdon. Priorisointi: 2. Hanke on
Tilapaisté lisatilaa 400-500 erittéin tarked, mutta Roihupellon 1-3
opiskelijalle 2014-2020 - vaiheet priorisoidaan tdmén ohi. 4,80
Luovutaan hankkeesta, tilojen kayttn 5%
Tukholmankadun kampus  [Aikaistaminen 2021 |2022 lisittehostamisen ansiosta tiloja ei tarvita 30,00
Perusparannushankkeet

Peruskoulut

Aikaistaminen 2016-

2018 ymparisto-

keskuksen Tehdyt korjaukset parantavat
kehotuksen siséilmaolosuhteita, perusparannus

Aleksis Kiven peruskoulu mukaisesti 2018-20 voidaan mahdollisesti toteuttaa 2018-20
Aikaistaminen 2017- Siirtyy myohemmaksi tilakeskuksen

Kallion ala-aste 18 2019-20 luonnoksen mukaisesti

Kallion ala-aste / keittion Erittdin huonokuntoinen keittio tulee

perusparannus 2015 - perusparantaa 2015 0,60
ohjelmassa, onko

Konalan ala-aste, Hilatien  |aikataulu

toimipisteen peruskorjaus [mahdollinen? 2014-15 Luovutaan peruskorjauksesta 2,50

Konalan ala-aste,

Riihipellonkujan

perusparannus 2014-18 2020-21 Hanketta tulisi aikaistaa 2017-18
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Opetusviraston Lis&rahoitus-
ehdotus 17.12.2013  [KV/Tilakeskus Opetusvirasto 15.4.2014 tarve milj.
investointiehdotusta |rakentamisohjelmaluo |Toimenpiteet, Saastoa | x) tilapaistila-

Hanke 2015-2024 varten nnos 2015-2024 vaikutukset opetustoimintaan milj. kustannuksia

. Hanketta

Kruunuhaan ylaasteen my6hennetty Pitdisi aikaistaa (2017-18), ett& sopisi

perusparannus vuodella 2018-19 Kaisaniemen puiston vaistotilaketjuun
Siséllytetddn Untamontien tai

Ké&pylan peruskoulun Vaindlankadun toimipisteiden

Sofianlehdon toimipisteen perusparannukseen. Esitetdén luopumista

siirtdminen - Sofianlehdon tiloista.

Huomioitava ajoituksessa Yhtendiskoulun

Ké&pylan peruskoulun Aikaistaminen 2020- perusparannuksesta luopumisen

Véinélankadun toimipiste |21 2022-23 vaikutukset

Myllypuron ala-asteen Tarvitaan viipaleita kasvavaa

Neulapadontien toimipiste - oppilasmé&érad varten X)

Pakilan ylaasteen Aikaistaminen 2018- Voidaan toteuttaa tilakeskuksen

perusparannus 19 2019-20 luonnoksen mukaan

Pelimannin ala-asteen Ohjelmassa olevan julkisivukorjauksen

perusparannus 2017-18 - liséksi tarvitaan sisatilojen perusparannus 2,00

Pihlajiston ala-asteen Aikaistaminen 2018- Voidaan toteuttaa tilakeskuksen

perusparannus 19 2019-20 luonnoksen mukaan

Tahvonlahden ala-asteen  [Aikaistaminen 2018- Voidaan toteuttaa tilakeskuksen

perusparannus 19 2019-20 luonnoksen mukaan

Taivallahden peruskoulun |Aikaistaminen 2018- Tulisi sovittaa samaan véistotilaketjuun

perusparannus 22 2019-22 Minervaskolan kanssa

Tapanilan ala-aste,

Veljestenpiha 2,

perusparannus 2019-20 Luovutaan perusparannuksesta 7,60

Tapanilan ala-aste, Tehostetaan tilankaytto, luovutaan

Veljestenpiha 7-9 korjaus korjauksesta

Yhtendiskoulu - 2017-18 Luovutaan perusparannuksesta 9,50

Lukiot ja ammatillisen opetuksen tilat

Tarvitaan toimenpiteita sisailman ja

Etu-T60616n lukion Aikaistaminen 2019- tilojen suhteen, jos perusparannus vasta

perusparannus 20 2023-24 2023-34

Kallion lukion Aikaistaminen 2016- Voidaan toteuttaa tilakeskuksen

perusparannus 17 2019-20 ehdotuksen mukaan

Mékelanrinteen lukion

keittion ja ruokasalin Keittid ja ruokasali eivat riit&

perusparannus 2015 - oppilasméérélle, keittidlaitteita uusittava 0,80

Laajennuksesta luovutaan,
Huomioitava perusparannuksessa tilat mitoitetaan
Ressun lukio laajennus 2019-20 nykyiselle oppilasméaérélle
Hanketta ei voida toteuttaa puuttuvan
rahoituksen vuoksi, tarvittavat tilat
Stadin ammattiopisto, tyhjiné perusparannuksen
Nilsiankadun toimipiste - valmistumiseen saakka
Ravintola Kokki jatetty kiinteiston
Stadin ammattiopisto, perusparannuksen ulkopuolelle.
Prinsessantien toimipiste, Taloteknisesti ja toiminnallisesti tarvitaan
Ravintola Kokki 2015-2018 - mukaan hankkeeseen. 0,60
Kosmetologiluokkien muuttaminen hius-

Stadin ammattiopisto, ja meikkausluokiksi (kosmetologit siirtyvat

Savonkadun toimipiste 2015 - Meritaloon) 0,80
Kuvataideluokkien peruskorjaus,

Stadin ammattiopisto, kuvataideopintojen méé&ra ja ryhméakoko

Vilppulantien toimipiste 2015 - kasvanut 0,30

Sahkoisten yo-kirjoitusten

edellyttamat sahko- ja ATK-

valmiudet kaikkiin Séhkdiset ylioppilaskirjoitukset alkavat v.

lukiorakennuksiin Ennen vuotta 2016 2016 1,50
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Opetusviraston Lisarahoitus-
ehdotus 17.12.2013 |KV/Tilakeskus Opetusvirasto 15.4.2014 tarve milj.
investointiehdotusta [rakentamisohjelmaluo |Toimenpiteet, Saastoa | x) tilapéistila-

Hanke 2015-2024 varten nnos 2015-2024 vaikutukset opetustoimintaan milj. kustannuksia

Vuokra- ja osakekohteet
S&éation rahoittama perusparannus.

Bertha Maria hemmet 2015-16 - Huomioitava vaistotilatarve.

Daghem Domus ja Daghem Tilojen perusparannus tai siirtyminen

Lekstugan 2015-18 - vastaaviin tiloihin 1,50
Korvaavat tilat Tarvitaan korvaavat tilat ulkopuolisen

Luonnontiedelukio ja vuokrasopimuksen vuokrasopimuksen umpeutuessa 2019 /

Helsingin aikuislukion tilat Jumpeutuessa 2019 |- uusi sopimus

Vistotilojen sijoittamista Hesperian
puistoon selvitetédén, hanke pyritdén
Minervaskolan 2016-2017 aloittamaan 2015
PYSYVAT TILAT MUUTOS TILAKESKUKSEN LUONNOKSEEN NAHDEN 71,27 55,40
Integraatio-oppilaiden 2 paikan purku.
Tilatehokkuuden liséys pysyvissa tiloissa.
Tilapéisia vuokratiloja, siirtokelpoisia
viipalerakennuksia.
Tarvittavat tilapéistilat x) Ostopalvelupéivéhoitopaikkoja 15,87
YHTEENSA 71,27 71,27




