Opetustoimen muutokset tilakeskuksen talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluonnokseen 2017-2026 nahden 22.3.2016

Opetusviraston ehdotus
17.12.2015
investointiehdotusta 2017-

KV/Tilakeskus

Opetusvirasto 21.3.2016

milj. x)

Lisérahoitus-
tarve milj.  x)
tilapaistila-
kustannuksia

2026 varten tark tuna i Imal 2017- L S3astd3 tilapdis- |xx) suunnittelu
Hanke 7.3.2016 2026 vaikutukset opetustoimintaan tiloista madrdraha
Uudis- ja lisdtilahankkeet
Perusopetus
Hietakummun ala-asteen Malmin lentokentén alueen aiheuttama
laajennus oppilamddran kasvu. Tarvitaan 2024-26 9,00
Rahoitus vain pp-puolella: 2019-
2020, 30 milj. , n. 20 milj. on
Opevin osuus.Hanke sisaltdaa
Valmis ennen Alppikyldn peruskorjauksen ja laajennuksen Opetusviraston arvioitu osuus n. 70 %
Jakomaen yhtendinen valmistumista; Alppikyldssa |yhtendiseksi peruskouluksi, asukas-|pinta- alasta ja kustannuksista. Ks pp-
peruskoulu ei omaa koulua , nuoriso- ja paivakotitilat. hankkeet Nuorisotila, asukaspuisto 10
Jatkasaaren 2. koulun 1-vaihe Yhteishankkeesta esitetty
(Melkinlaiturin peruskoulu) rakennusohjelmaan vain paivakoti
luokat 1-2 7 milj. 2024-25
Alueen oppilasmaara kasvaa. Suuri tarve
vaistotiloille A Kiven (peruskorjaus alkaa
2018), Kallion ala-asteen ja Vallilan ala- |x)
Kalasataman pk 2. vaihe 2019-20 2019-20 asteen perusparannusten:n aikana. Tilapaistiloista
Varautuminen uuden asuinalueen
tarpeisiin asuntorakentamisen
Koulu tarvitaan vuonna aikataulussa. Huomioidaan kaavassa
Keski-Pasilan peruskoulu 2022 2025-2026 |hiympéristssa tarvittavat litkuntapaikat 30,00
Uusi koulu 500-600 Alueen palveluverkkoa tarkastellaan
Koskelan alueen peruskoulu oppilaalle, valmis 2025 uudellen lukuvuonna 2016-17 16,00
Hanke toteutetaan yhdess3 vaiheessa.( 700
suomenkielistd lasta + 200
ruotsinkielistd), tdssa yhteydessa
tarkastellaan ruotsinkielista
Kruunuvuorenrannan koulu 2024-26 palveluverkkoa. Aikaistetaan 2022-24 6,67 x)
Kuninkaantammen Kaarelan alueen oppilasennuste:
koulurakennus (sivupiste) ja |Yhteishankkeesta esitetty lisétilatarve jo 2018-19. Rakennusta voi
Kuninkaantammen koulu, 200 |paivékotirakennus, valmis rakennusohjelmaan vain paivakoti |aluksi kayttaa esimerkiksi
oppilasta, luokat 1-6 2022 4,2 milj. 2022 koulujen/péivakotien viistdtiloina 10,00
Valtuustossa 2.3. 2016 Lauttasaaren
toisen ala-asteen rakentamista on
velvoitettu kiirehtimaan, aikaistetaan
vuosille 2018-19. Toinen ala-aste
sijoitetaan Myllykalliontien laajennuksen
sijaan Lauttasaaren keski- tai eteldosaan
Rakentaminen tulisi aikaistaa (KV/TK rakentamisluonnoksessa TA
vuosille 2018-19. kohdassa 8020101 mainittu virheelisesti
Lauttasaaren alueen osoitteeksi Myllykalliontie) ;
rakentamisaikataulu tulee sijoituspaikoista on neuvoteltu
ketjuttaa kokonaisuutena kaavoittajan kanssa. Opetusvirasto pyytad
vaistotilojen riittavyyden tilakeskusta kiirehtim&én toisen ala-asteen |x)
Lauttasaaren 2. ala-aste varmistamiseksi. 2020-21 kustannusarviota ja hankeaikataulua. Tilapéistiloista
Tarvitaan pysyvd ratkaisu , koulun pihassa
olevat parakit riittdvat vain toistaiseksi.
Tarvitaan 2024-25 jolloin kahdesta
Metsolan koulun laajennus tilapaisparakista voidaan luopua. 12,00
Laajuus ja ajoitus tarkistetaan. Lisatiloja
tarvitaan jo 2018 (johtuen
Neulapadontien kiinteistdn
Myllypuron laajennus purkamisesta), myos lapsim kasvaa
peruskouluksi 2019-20 alueella.
Tarvitaan pysyv ratkaisu, oppilamé&ara
kasvaa ja huonokuntoisesta puukoulusta
Oulunkyldn ala-asteen ja pihan parakista ollaan luopumassa.
laajennus Tarvitaan 2021-22 1,10
Kasvavan oppilasmaéran takia lisétilan
Vallilan ala-asteen lisatila 2017 tarve 0,60
Olk:n esitys 14.12. kh:ssa
yldasteen koulurakennus
laajennetaan yhtendiseksi Ala-asteen rakennuksesta luovutaan.
peruskouluksi. P&atetty Hankesuunnittelun aikataulussa merkitty
kvissa 17.2.2016. 2018-19 valmistuvaksi 2020

Vesalan alueen peruskoulu
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Opetustoimen muutokset tilakeskuksen talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluonnokseen 2017-2026 nahden 22.3.2016

Opetusviraston ehdotus
17.12.2015

investointiehdotusta 2017- |KV/Tilakeskus

Opetusvirasto 21.3.2016

milj. x)

Lisérahoitus-
tarve milj.  x)
tilapaistila-
kustannuksia

2026 varten tark tuna i Imal 2017- L S3astd3 tilapdis- |xx) suunnittelu
Hanke 7.3.2016 2026 vaikutukset opetustoimintaan tiloista madrdraha
Nykyiset tilat vaikeuttavat huomattavasti
sairaalakoulun oppilaiden muutenkin
haasteellista koulunkdyntid. Koululla ei
ole pihaa ja sisdankaynti on yhteinen
paihdeklinikan kanssa. Tarvitaan myos
lisatilaa, koska oppilasm ntyy
Sophie Mannerheimin koulun 25% ja koulun erityislaadun takia
paakoulu Korvaavat tilat - kokoontumis-/juhlatila on vélttdméaton. 4,50
Ruotsinkieliset pdivakodit ja
koulut
Barnabo /Lekstugan Tarvitaan korvaavat tilat
Opevin osuutta hankkeesta ei ole eritelty
ehdotuksessa, Vakan osuus poistetaan
Daghemmet Albatrossi sdastona 6
Tarvitaan uudet korvaavat tilat
Daghem Domus 2017
Opevin osuutta hankkeesta ei ole eritelty
ehdotuksessa, Vakan osuus poistetaan
Daghemmet Natholmen saastona 7,45
Staffansby férskola /uudet Nykyineen Gula villan j& liian pieneksi
korvaavat tilat 2021-22 lapsimaaran kasvaessa
Lukiot ja ammatillisen opetuksen tilat
Luonnotiedelukiolle uudet Nykyinen vuokrasopimus loppuu
. . 30.6.2019
korvaavat toimitilat 2019 valmis 17,00
Keittio ja ruokasali eivat riitd
nykyisellekddn oppilasmaaralle
keitticlaitteita uusittava; tdssa yhteydessa
Tarvitaan uusi isompi keittio tarvitaan lajennus ,suurempi keittié ja
Makelanrinteen lukion keittion |ja ruokasali seka lisaksi lisaa lisdopetustilaa (URHEA-hanke) vuoteen
ja ruokasalin laajennus opetustiloja 2017 2019 mennessa.
Sturenkadun kampuksen tilaselvityksen
mukainen koko aikataulu 2017-26.
Kaytettdva véistotiloina osin nykytiloja ja
osin olevia tilapaistiloja ja edellyttad
Roihupellon kampuksen vaihe 2
valmistumista 2022. Oppilaspaikkoja
400-500 lis&s, aol luopuu
ulkopuolisesta vuokratilasta sekd
luovuttaa opevin muuhun kayttéon ns.
Taucherin talon (8 400 htm?2 tiloja
vahennetdan); AB-rakennuksen B-osa
Vallilan kampus Stadin esitetdan rakennettavaksi uudelleen
ao/Sturenkatu 18-20 AB-rak (B- korjaustarpeen suuruuden vuoksi sekd
uudisosa) 2022-24 - teknisistd ja toiminnallisista syistd 41,40
Vuokra- ja osakekohteet
Tarvitaan uudet korvaavat tilat| Tilojen perusparannus tai siirtyminen
Daghem Domus 2017 vastaaviin tiloihin 0,90
Hattulantie, Stadin
ammattiopisto 2016-17 3. vaihe, suunnittelu kdynnissa
Opnie Mannemermim KouTun
Lastenlinnan sairaalan
poistuvia tiloja korvaavat tilat,
vuokratila Korvaavat tilat Suunnittelu kdynnissd
UUDISHANKKEET PYSYVAT TILAT MUUTOS TILAKESKUKSEN LUONNOKSEEN NAHDEN 30,12 142,50
YHTEENSA 30,12 142,50
Peruspar hankk
Perusopetus
Kehotetaan kiirehtiméén
perusparannusta jotta Tehdyt korjaukset parantavat
ympdristdkeskuksen kehoitus sisdilmaolosuhteita, perusparannus tulee
sisdilman parantamiseen toteuttaa viimeistaan 2018-20, koulu
Aleksis Kiven peruskoulu 31.12.2017 toteutuisi 2018-20 vaistotiloihin 31.12.2017 mennessa
Rakennuksen seinissd
todettu kosteusvaurioita,
korjaustarve
mahdollisimman pian 2018 Rakennuksessa todettu sisdilmaongelmia,
Helsingin medialukio 19 - korjaukset kiireellisid 2018-19 10,00
Pakilan ylaasteen Nuorisotoimen tilat sisaltyvat tahan
perusparannus Aikaistaminen 2019-20 2019-20 hankkeeseen
Aikaistaminen 2018-19, jotta voidaan
kayttad samoja vaistotiloja kuin
Pihlajanmden perusparannuksessa
Pihlajiston ala-aste 2019-20 (paattyy 2017)
Solakallion koulu,
henkil6kunnan sosiaalitilat 2015 /2016 - Esitys 2017 0,35
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Opetustoimen muutokset tilakeskuksen talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluonnokseen 2017-2026 nahden 22.3.2016

Lisérahoitus-
Opetusviraston ehdotus tarve milj.  x)
17.12.2015 tilapaistila-
investointiehdotusta 2017- |KV/Tilakeskus Opetusvirasto 21.3.2016 S&i . x) |kustannuksia
2026 varten tark tuna k isohjelmal 2017-|Toi i L S tilapéis- |xx) suunnittelu-]
Hanke 7.3.2016 2026 vaikutukset opetustoimintaan tiloista madrdraha
Uusi tarve ilmennyt, tarvitaan
ilmanvaihdon tehostamista,
kouluverkkokohde. Hallinnollisen yhd
kautta oppilasm lisdéntyy; 2020-21;
on ehdotettu 6aika-hankkeeseen, josta
saattaa tulla myo6s korjaustarpeita 2017-
Suutarilan yldasteen koulu - - 18 12,00
Kruunuvuorenrannan alueen ainoa
Tahvonlahden ala-asteen .
lahikoulu ennen uutta koulua,
perusparnnus Viimeistddn 2019-20 2019-20 aikaistettava 2018-19
N&dma tilakeskuksen esittdméat perusparannushankkeet tulee opetusviraston ndkemyksen mukaan perustella ja tarkastella tarpeellisuus
Meilahden ylsaste Opetusvirasto tvarvvitsee se\yiwksen:
muutama vuosi sitten korjattu rakennus
2024-25 perusparannetaan jélleen 15,50
. Opetusvirasto tarvitsee selvityksen:
Pakilan ala-aste . )
muutama vuosi sitten korjattu rakennus
2019-20 perusparannetaan jélleen 11,50
Porolahden peruskoulu Opetusvirasto tarvitsee selvityksen:
Satumaanpolku muutama vuosi sitten korjattu rakennus
2024-25 perusparannetaan jélleen 15,00
— Opetusvirasto tarvitsee selvityksen:
T6616n ala-aste . )
muutama vuosi sitten korjattu rakennus
2023-24 perusparannetaan jélleen 9
Ruotsinkieliset paivikodit
N Tilakeskuksen varmistettava, ettd
Dh Blomangen/Lpk ) o
Kukkaniitty opetusvlrastf)}n osuu‘s (ﬂ‘< palValﬁOtl) on
mukana seka investoinnissa ettd
2018-19 suunnittelussa
Lukiot ja il petul tilat
Vertaa opev 16.12.2014, toteutettava
Etu-T6616n lukion opetuslautakunnan 20.3.2012 antaman
perusparannus Aikaistaminen 2019-20 2022-23 lausunnon mukaan
Sturenkadun kampuksen
tilaselvityksen mukainen
koko aikataulu 2017-26.
Rakennusteknisia
huomattavia korjaustarpeita
useimmissa rakennuksissa,
samalla parannetaan
tilatehokkuutta ja
toiminnallisuutta. Kaytettava
vaistotiloina osin nykytiloja
ja osin olevia tilapéistiloja ja
edellyttdd Roihupellon
kampuksen vaihe 2
valmistumista 2022.
Oppilaspaikkoja 400-500
lisaa, aol luopuu
ulkopuolisesta vuokratilasta
seka luovuttaa opevin
Stadin ammattiopisto, Vallilan |muuhun kayttdén ns. F-rakennukseen on ensimmaiseksi
kampus F-rak (Ruostetalo) Taucherin talon (8 400 htm2 tarkoitus keskittad koko kampuksen
Nilsiankatu 3 tiloja vdhennetéin) ruokailu: hanke 2017-18 5,25
Stadin ammattiopisto, Vallilan
kampus C-rakennus Sturenkatu
22 Kuten ylla 2018-20 15,50
Stadin ammattiopisto, Vallilan
kampus AB-rakennus (A-osa)
Sturenkatu 18-20 Kuten yll& 2021-23 9,40
Stadin ammattiopisto, Vallilan
kampus E-rakennus Nilsidnkatu
6 Kuten ylla - 2015-26 14,80
PERUSPARANNUKSET PYSYVAT TILAT MUUTOS TILAKESKUKSEN LUONNOKSEEN NAHDEN 51 67,30
UUDIS- JA PERUSPARANN USHANKKEET YHTEENSA 81,12 209,80

VERTAILU RAAMIIN (YLITYS)

128,68
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