Kustannusarvio

TRrinCon

Helsingin yhteislyseon ilmanvaihto ja lammitys jarjestelmien saneeraus 2016-2018

Yleista:

Tahan dokumenttiin on laadittu saneeraushankkeen kustannusarvioksi hankkeen bud-
jetointia varten, seka rahoitusratkaisujen etsimiseksi.

Kustannusarviota on tarkennettu hankkeen suunnittelun edetessa ja urakkatarjouskil-
pailun ja neuvottelujen jalkeen.

Laajuuden arviointi:

Saneeraustarpeen laajuus tulee esille seuraavista selvityksista, tutkimuksissa, tarkas-
tuksissa ja kuntokartoituksista.

- Viemareiden kuvausraportti, Delete 26.10.2012
- Sahkdjarjestelmien kuntotutkimus, Raksystems 26.10.2012
- LVI kuntotutkimus, Raksystems 30.10.2012
- Vesikaton kuntoarvio, Raksystems 01.11.2012
- Sisailmatutkimus, Raksystems 18.02.2013
- Putkieristeiden asbestikartoitus, Delete 22.04.2013
- Tarkastuskertomus, Helsingin kaup. Ymparistokeskus 30.09.2013
- Julkisivujen kuntotutkimus, Vahanen 30.01.2014
- Sisailmatutkimus, Raksystems 17.03.2014
- Tarkastuskertomus, Helsingin kaup. Ymparistokeskus 17.09.2015
- Urakkatarjouspyynto 27.10.2016
o Tarjouspyynndn lisakirje 1 30.10.2016
o Tarjouspyynnén lisékirje 2 9.12.2016

Kustannusarvion laadinta:

Kustannusarvio on tarkennettu urakkatarjouskilpailun ja selonottoneuvottelujen jalkeen
huomioiden silla hetkella tiedossa olevat kayttajamuutokset.

Kustannusten yhteenvetoon on lisatty myds pieni kustannusvaraus purun yhteydessa

mahdollisesti esille tuleville lisdkustannuksille. Kustannusarvioon on lisaksi lisatty kiin-
tokalusteet niiltd osin, kun ne tulee uusittavaksi. Irtokalusteet eivéat sisally kustannusar-
vioon.

Yhteenvedossa on varauduttu myds vaistétilojen maarakennustéihin, perustamiseen ja
ulkopuolen taloteknisiin asennuksiin.

Yhteenvedossa on oletettu, etta koulu voi olla normaali toiminnassa niilta osin, kun ei
ole saneerauksen kohteena.

Varsinaisten vaistétilojen kustannus on jyvitetty tilojen vuokraan ensimmaisen 24 kuu-
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kauden ajalle ja ne eivat sisally tahan kustannusarvioon.

Kustannusarvio:

Alla on tiivistetty yhteenveto kustannusarvioista.

Osa-alue Kustannus €, alv 0%

- Rakennustekniikka 3.596.774 €

- LVIAS (TaTe yht.) 1.807.581 €

- Suunnitelmien tarkennukset 109.699 €

- Lisa- ja muutostydvaraus (n.5%) 285947 €

- Suunnit., valvonta, rakennuttaminen, 7% 406.000 €

- Projektinjohto ja tilaajan edustus. 4% 232.000 €
Kustannusarvio yhteensa alv 0% 6.438.000 €
Alv:n osuus (24%) 1.545120 €
Kustannusarvio yhteensa alv 24% 1883120 €

*) kustannuksiin on lisatty edelliseen arvioihin ndhden vaistétilojen perustamiseen ja
kayttajamuutoksiin liittyvia kustannuksia. Liséksi taloteknisia kustannuksia on urakkara-
jojen tasmennyksen myéta siirtynyt rakennusteknisiin téihin

Kustannusten jakautuminen eri vuosille:

Kustannukset arvioitu jakautuvat vuosille 2016-2019 seuraavasti

Vuosi milj. €, alv 0% milj. €, alv 24% %-0suus
2016 1,61 2,00 25%
2017 2,42 3,00 38%
2018 2,26 2,80 35%
2019 0,18 0,18 2%

Kustannusten yhteenvedon laati

Pauli Marin
JP Marincon Oy
Liite 1, Tarjouspyyntdjen vertailu ja yhteenveto

Yritystiedot Kaynti- ja postitusosoite Yhteystiedot

JP Marincon Oy JP Marincon Oy e-mail:

Osmontie 34, Osmontie 34, pauli.marin@marincon.fi
00610 Helsinki 00610 Helsinki gsm. 040-7170311

Y-tunnus: 2412998-4 www.marincon.fi




