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ERITTELY VIIVÄSTYNEISTÄ HANKKEISTA:  
 

   
Opetusvirasto (Töysänkatu): 165 000 € 
Atk-laitteet ja ohjelmistot 
Hallintotilat 165 000 € 
Opetusviraston, Töysänkatu 2, hallinnon kokoustilojen valmistuminen viiväs-
tyi, eikä hankintoja ehditä toteuttaa suunnitelman mukaisesti vuonna 2016.  
 
Yleissivistävät koulut: 803 587 € 
Digitaalisaatio-hanke 
Kannettavat 2184 kpl 788 424 € 
Videotykit 25 kpl   15 163 € 
Osa hankinnoista toimitetaan vuoden 2017 puolella, johtuen toimittajan toimi-
tusviiveestä. 
 
Suomenkieliset koulut: 193 400 € 
Uudisrakennushankkeen varustaminen 
Lauttasaaren ala-aste /Atk- laitteet 45 400 € 
Jätkäsaaren peruskoulu /Atk-laitteet 60 000 € 
Kalasatama peruskoulu /Atk-laitteet 38 000 € 
Uudisrakennuskohteen valmistuminen viivästyi, eikä hankintoja ehditty toteut-
taa suunnitelman mukaisesti vuonna 2016. 
 
Perusparannushankkeiden varustaminen  
Keinutien ala-aste /Atk- laitteet 30 000 € 
Oulunkylän ala-aste /Atk-laitteet  20 000 € 
Perusparannushankeiden valmistuminen viivästyy, eikä hankintoja ehditä to-
teuttamaan suunnitelman mukaisesti vuonna 2016. 
 
Ruotsinkieliset koulut: 81 000 € 
Teknisen työn tilat 
Minervaskolan / muut laitteet ja kalusteet  81 000 € 
Teknisen työn tilojen valmistuminen viivästyy, eikä hankintoja ehditä toteutta-
maan suunnitelman mukaisesti vuonna 2016. 
 
 
Stadin ammattiopisto: 455 760 € 
Tietojärjestelmä 
Priimus- opiskelijatietojärjestelmä 70 000 € 
Hanke käynnistynyt syksyllä 2016, eikä hankintoja ehditty toteuttamaan suun-
nitelman mukaisesti vuonna 2016. 
 
Korvaushankinnat  
Kone ja metalli /Muut hankinnat  
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 Opetusympäristö Konas 18 100 € 
 CNC-jyrsin 75 000 € 
Kuljetusala / Muut hankinnat 
 Kuorma-auto 264 060 € 
 Perävaunu, kuormatilat ja varusteet 28 600 € 
Konas-toimittajan järjestelmämuutoksen vuoksi hankinta siirtyy vuodelle 2017 
ja CNC – jyrsimen toimitus ja vastaanotto viivästyi tullausvaikeuksien vuoksi, 
joten vastaanotto siirtyi vuodelle 2017. 
Kuorma-auton hankinta on viivästynyt muun muassa perävaunun ja varustei-
den pitkän toimitusajan vuoksi. 
 
Viivästyneet hankkeet yhteensä  1 698 747 € 

 
 


