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§ 111

Vallinkoskentien tukikohdan vesivauriokorjaus
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Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Paatosehdotus

Esittelija

Pelastuslautakunta paatti hyvaksya HKR — Rakennuttajan tarjouksen
30.7.2012 Vallinkoskentien tukikohdan perusmuurien vesieristys- ja
salaojitustdista 182 250 € (alv 0 %) seka oikeuttaa pelastuskomentajan
tilaamaan tyon seka hyvaksymaan tilauksesta aiheutuvat laskut.

Tahan paatdkseen ei saa hakea muutosta, koska paatos koskee asian
taytantédnpanoa. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

va pelastuskomentaja
Jorma Lilja

Keijo Maki, rakennuspaallikkd, puhelin: 310 31110
keijo.maki(a)hel fi

Kari Virtanen, tekninen paallikkd, puhelin: 310 31400
kari.virtanen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta paattanee hyvaksya HKR — Rakennuttajan
tarjouksen 30.7.2012 Vallinkoskentien tukikohdan perusmuurien
vesieristys- ja salaojitustoista 182 250 € (alv 0 %) seka oikeuttaa
pelastuskomentajan tilaamaan tyon seka hyvaksymaan tilauksesta
aiheutuvat laskut.

Tahan paatdkseen ei saa hakea muutosta, koska paatds koskee asian
taytantdonpanoa. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

Vallinkoskentien tukikohdan toimistotiloissa paljastui vesivaurio elokuun
2011 lopussa. Rankat sateet ja tukikohdan 2. kerroksessa
toimistotilojen ulkopuolella sijaitsevan pitkan terassin sadevesikaivojen
tukkeutuminen aiheuttivat sadeveden tunkeutumisen
ulkoseinarakenteeseen, toimistojen valiseiniin ja kantavaan
betonivalipohjaan.

Pelastuslautakunta hyvaksyi HKR — Rakennuttajan tarjouksen
kosteusvauriokorjaustoista 22.11.2012 kattohintaan 358 550 euroa (alv
0 %).

Postiosoite

PL 10

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinginpelastuslaitos@hel.fi

Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
Agricolankatu 15 A +358 9 310 1651 0201256-6 800012-62637
Helsinki 00530 Faksi Alv.nro
www.hel fi/pel +358 9 310 30029 F102012566



Helsingin kaupunki
Pelastuslautakunta

Poytikirja 10/2012 2 (3)

PEK/8
21.08.2012

Kevyita kastuneita valiseinia purettaessa kavi ilmi, etta seinien alaosat
olivat kastuneet alkuperaista arviota laajemmalta alueelta, jonka
johdosta kaikki toimistokerroksen kevyet valiseinat jouduttiin
purkamaan. Tama aiheutti merkittavan lisayksen myos sahko- ja LVI-
téiden osuuteen. Raystasrakenteita avattaessa havaittiin ylapohjan
mineraalivillojen olevan kosteita. Syyna on ollut riittamaton tuuletus
seka ylapohjan hdyrynsulkuna kaytetyt mineraalivillojen
pakkauskaareet, jotka eivat ole estaneet kostean sisailman paasya
eristekerrokseen. Ylapohjan puurakenteet ovat osin madantyneet ja
vesikattorakenne jouduttiin uusimaan kokonaisuudessaan
ilmanvaihtokoneineen.

Pelastuslautakunta hyvaksyi HKR — Rakennuttajan tarjouksen
kosteusvauriokorjauksen lisatoista 3.4.2012 kattohintaan 391 440
euroa (alv 0 %).

Koska rakennuksen paadyssa sijaitsevan keittidtilan lattian kosteutta ei
saatu kuivaustoimenpiteista huolimatta sallitulla tasolle, kaivettiin
paatyseinan kohdalta perusmuuri esiin. Havaittiin, ettd perusmuurin
vesieristeena toiminut bitumisively oli haurastunut ja halkeillut ja
salaojaputki oli painunut umpeen. Perusmuurin betonisten ulko- ja
sisakuorien valissa oleva mineraalivilla oli kauttaaltaan kostunut.
Tilanne oli vastaava myds rakennuksen rinteenpuoleisella sivulla ja
toisessakin paadyssa.

HKR — Rakennuttaja on antanut kattohintaisen tarjouksen
perusmuurien vesieristys- ja salaojitustdiden toteuttamisesta.
Tarjouksessa arvio rakennuskustannuksista on 164 000 euroa, arvio
suunnittelukustannuksista 9 000 euroa, arvio kauttalaskutuserista 600
euroa ja kiintea rakennuttamispalkkio 8 650 euroa. Suunnittelu- ja
rakentamiskustannukset seka kauttalaskutuserat HKR — Rakennuttaja
veloittaa toteutuneiden kustannusten perusteella. Tarjouksen
kokonaishinta on 182 250 euroa. Tama tarjous mukaan lukien
hankkeen kokonaiskustannukset ovat 942 240 euroa. Summat ovat
arvonlisaverottomia.

Esittelija
va pelastuskomentaja
Jorma Lilja
Lisatiedot
Keijo Maki, rakennuspaallikkd, puhelin: 310 31110
keijo.maki(a)hel.fi
Kari Virtanen, tekninen paallikkd, puhelin: 310 31400
kari.virtanen(a)hel.fi
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Paatoshistoria

HKR-Rakennuttaja

Pelastuslautakunta 03.04.2012 § 47
HEL 2011-007832 T 10 05 02

Paatos

Esittelija

Lisatiedot

Pelastuslautakunta paatti hyvaksya HKR — Rakennuttajan tarjouksen
Rat -11 -12 (7.3.2012) Vallinkoskentien tukikohdan
vesivauriokorjauksen lisatoista kattohintaan 391 440 € (alv 0 %) seka
oikeuttaa pelastuskomentajan tilaamaan tyon seka hyvaksymaan
tilauksesta aiheutuvat laskut.

Tahan paatokseen tyytymaton voi tehda kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Paatokseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

22.11.2011 Ehdotuksen mukaan

va pelastuskomentaja
Jorma Lilja

Keijo Maki, rakennuspaallikkd, puhelin: 310 31110
keijo.maki(a)hel.fi

Kari Virtanen, tekninen paallikkd, puhelin: 310 31400
kari.virtanen(a)hel.fi
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