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§ 111
Vallinkoskentien tukikohdan vesivauriokorjaus

HEL 2011-007832 T 10 05 02

Päätös

Pelastuslautakunta päätti hyväksyä HKR – Rakennuttajan tarjouksen 
30.7.2012 Vallinkoskentien tukikohdan perusmuurien vesieristys- ja 
salaojitustöistä 182 250 € (alv 0 %) sekä oikeuttaa pelastuskomentajan 
tilaamaan työn sekä hyväksymään tilauksesta aiheutuvat laskut. 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
täytäntöönpanoa. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

Esittelijä
va pelastuskomentaja
Jorma Lilja

Lisätiedot
Keijo Mäki, rakennuspäällikkö, puhelin: 310 31110

keijo.maki(a)hel.fi
Kari Virtanen, tekninen päällikkö, puhelin: 310 31400

kari.virtanen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Pelastuslautakunta päättänee hyväksyä HKR – Rakennuttajan 
tarjouksen 30.7.2012 Vallinkoskentien tukikohdan perusmuurien 
vesieristys- ja salaojitustöistä 182 250 € (alv 0 %) sekä oikeuttaa 
pelastuskomentajan tilaamaan työn sekä hyväksymään tilauksesta 
aiheutuvat laskut. 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
täytäntöönpanoa. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

Esittelijä

Vallinkoskentien tukikohdan toimistotiloissa paljastui vesivaurio elokuun 
2011 lopussa. Rankat sateet ja tukikohdan 2. kerroksessa 
toimistotilojen ulkopuolella sijaitsevan pitkän terassin sadevesikaivojen 
tukkeutuminen aiheuttivat sadeveden tunkeutumisen 
ulkoseinärakenteeseen, toimistojen väliseiniin ja kantavaan 
betonivälipohjaan.

Pelastuslautakunta hyväksyi HKR – Rakennuttajan tarjouksen 
kosteusvauriokorjaustöistä 22.11.2012 kattohintaan 358 550 euroa (alv 
0 %).
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Kevyitä kastuneita väliseiniä purettaessa kävi ilmi, että seinien alaosat 
olivat kastuneet alkuperäistä arviota laajemmalta alueelta, jonka 
johdosta kaikki toimistokerroksen kevyet väliseinät jouduttiin 
purkamaan. Tämä aiheutti merkittävän lisäyksen myös sähkö- ja LVI-
töiden osuuteen.  Räystäsrakenteita avattaessa havaittiin yläpohjan 
mineraalivillojen olevan kosteita. Syynä on ollut riittämätön tuuletus 
sekä yläpohjan höyrynsulkuna käytetyt mineraalivillojen 
pakkauskääreet, jotka eivät ole estäneet kostean sisäilman pääsyä 
eristekerrokseen. Yläpohjan puurakenteet ovat osin mädäntyneet ja 
vesikattorakenne jouduttiin uusimaan kokonaisuudessaan 
ilmanvaihtokoneineen.

Pelastuslautakunta hyväksyi HKR – Rakennuttajan tarjouksen 
kosteusvauriokorjauksen lisätöistä 3.4.2012 kattohintaan 391 440 
euroa (alv 0 %).

Koska rakennuksen päädyssä sijaitsevan keittiötilan lattian kosteutta ei 
saatu kuivaustoimenpiteistä huolimatta sallitulla tasolle, kaivettiin 
päätyseinän kohdalta perusmuuri esiin. Havaittiin, että perusmuurin 
vesieristeenä toiminut bitumisively oli haurastunut ja halkeillut ja 
salaojaputki oli painunut umpeen. Perusmuurin betonisten ulko- ja 
sisäkuorien välissä oleva mineraalivilla oli kauttaaltaan kostunut. 
Tilanne oli vastaava myös rakennuksen rinteenpuoleisella sivulla ja 
toisessakin päädyssä.  

HKR – Rakennuttaja on antanut kattohintaisen tarjouksen 
perusmuurien vesieristys- ja salaojitustöiden toteuttamisesta. 
Tarjouksessa arvio rakennuskustannuksista on 164 000 euroa, arvio 
suunnittelukustannuksista 9 000 euroa, arvio kauttalaskutuseristä 600 
euroa ja kiinteä rakennuttamispalkkio 8 650 euroa. Suunnittelu- ja 
rakentamiskustannukset sekä kauttalaskutuserät HKR – Rakennuttaja 
veloittaa toteutuneiden kustannusten perusteella. Tarjouksen 
kokonaishinta on 182 250 euroa. Tämä tarjous mukaan lukien 
hankkeen kokonaiskustannukset ovat 942 240 euroa. Summat ovat 
arvonlisäverottomia.

Esittelijä
va pelastuskomentaja
Jorma Lilja

Lisätiedot
Keijo Mäki, rakennuspäällikkö, puhelin: 310 31110

keijo.maki(a)hel.fi
Kari Virtanen, tekninen päällikkö, puhelin: 310 31400

kari.virtanen(a)hel.fi

Tiedoksi
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HKR-Rakennuttaja

Päätöshistoria

Pelastuslautakunta 03.04.2012 § 47

HEL 2011-007832 T 10 05 02

Päätös

Pelastuslautakunta päätti hyväksyä HKR – Rakennuttajan tarjouksen 
Rat -11 -12 (7.3.2012) Vallinkoskentien tukikohdan 
vesivauriokorjauksen lisätöistä kattohintaan 391 440 € (alv 0 %) sekä 
oikeuttaa pelastuskomentajan tilaamaan työn sekä hyväksymään 
tilauksesta aiheutuvat laskut. 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

22.11.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
va pelastuskomentaja
Jorma Lilja

Lisätiedot
Keijo Mäki, rakennuspäällikkö, puhelin: 310 31110

keijo.maki(a)hel.fi
Kari Virtanen, tekninen päällikkö, puhelin: 310 31400

kari.virtanen(a)hel.fi


