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Paatos
Pelastuslautakunta paatti antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Lansimetroa ja sen palo- ja pelastusturvallisuuteen liittyvia jarjestelyita
ja jarjestelmia on alusta lahtien suunniteltu yhtena kokonaisuutena.
Jotta koko Lansimetron rata-alueen ja asemien seka siella liikkuvien
turvallisuus voidaan taata, on kaikkien toteutettavaksi suunniteltujen
jarjestelyiden ja jarjestelmien oltava toiminnassa rataa
kayttddnotettaessa. Nyt tehtavat paatdkset Helsingin puolen uusien
asemien rakennussuunnitelmien hyvaksymisesta vaikuttavat siten koko
metron, myos Espoon puolisten osien, palo-, pelastus- ja
henkilGturvallisuuteen.

Pelastuslaitos katsoo, etta Koivusaaren asema rakenteineen ja
turvallisuusjarjestelmineen on olennainen osa Lansimetron
kokonaisturvallisuutta. Siksi Lansimetron kayttoonotto ja liikenndinnin
aloittaminen edellyttavat Koivusaaren aseman rakentamista vahintaan
seuraavin osin:

- kaikki aseman maanalaiset tilat lopullisine rakenteineen, maan paalle
johtavine kulkuyhteyksineen seka palo-, pelastus- ja
henkilturvallisuutta palvelevine jarjestelmineen

- aseman itdinen (Lauttasaaren puoleinen) sisaankaynti
kokonaisuudessaan palo-, pelastus- ja henkiloturvallisuutta palvelevine
jarjestelmineen

- aseman lantisesta (Espoon Keilaniemen puoleisesta) sisaankaynnista
kaikki palo-, pelastus- ja henkiloturvallisuutta palvelevat rakenteet,
jarjestelyt ja jarjestelmat

- pelastustiet ja muut maanpaalliset ajoyhteydet aseman
sisdankaynneille pelastustoiminnan edellytysten turvaamiseksi

Ellei edelld mainittuja toteuteta muun Lansimetron rakentamisen
kanssa samassa aikataulussa ja ennen Lansimetron kayttoonottoa,
pelastuslaitos toteaa, ettei silla ole riittavia toimintaedellytyksia
suorittaa tehokasta ja turvallista sammutus- ja pelastustoimintaa
Lansimetron osalta. Taten myodskaan metron matkustajien turvallisuutta
ei voida taata eika Lansimetron liikenndinnin aloittamiselle ole
pelastuslaitoksen nakemyksen mukaan edellytyksia.
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Pelastuslaitos ei pida Koivusaaren aseman osittain rakentamatta
jattamista ja kayttoonoton lykkaamista jarkevana turvallisuusriskit ja
kokonaisuus huomioiden. Painvastoin Lansimetro-radan lilkkenndinnin
aikaisen rakennustyon voidaan arvioida nostavan riskeja entisestaan ja
mahdollisesti jopa tuottavan hankkeelle lisakustannuksia, kun otetaan
huomioon seuraavat seikat:

- rakennustoiden yhteensovittaminen metroliikenteen kanssa

- lahinna yobaikaan sijoittuva rajoitettu tyoskentelyaika rata-alueella ja
tunneleissa ja niihin liittyvissa tiloissa

- entista rajoitetumpi tyoskentelyaika mahdollisen tulevan
yometrolilkkennekokeilun johdosta

- erheellisten paloilmoitusten riskin kasvaminen jo toiminnassa olevien
paloilmoitinlaitteistojen kautta

- matkustajaliikenteen turvallisuuden huomioiminen rakennustdiden
jatkuessa ja siihen liittyvat mahdolliset erityisjarjestelyt

- rakennusurakoitsijan ja -tyontekijoiden tyoskentelynaikaiset
turvallisuuden huomioiminen ja siihen liittyvat erityisjarjestelyt

Hankkeen kustannuksia on jo alkuperaisesta karsittu pelastustoiminnan
ja turvallisuuden kannalta tarkeissa kohdin muun muassa kaventamalla
tunnelien leveytta, vahentamalla yhdyskaytavien maaraa seka
suunnittelemalla asemien vaestonsuojat vaatimuksia huomattavasti
kevyempaan luokkaan. Lisaksi lausuntopyynnon materiaaleissa
mainittu tieto savunpoistomitoituksen tarkistamisen johtamisesta
laitetehon ja maaran kaksinkertaistumiseen pelastuslaitoksen
asettamien vaatimusten johdosta on osittain virheellinen.

Tahan paatdkseen ei saa hakea muutosta, koska paatos koskee asian
valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Esittelija
pelastuskomentaja
Simo Wecksten
Lisatiedot
Pulmu Waitinen, palotarkastaja, puhelin
pulmu.waitinen(a)hel.fi
Esko Rantanen, johtava palotarkastaja, puhelin: 310 31232
esko.rantanen(a)hel.fi
Marko Jarvinen, aluepalomestari, puhelin: 310 30160
marko.jarvinen(a)hel.fi
Paatosehdotus
Pelastuslautakunta paattanee antaa asiasta seuraavan lausunnon:
Lansimetroa ja sen palo- ja pelastusturvallisuuteen liittyvia jarjestelyita
ja jarjestelmia on alusta lahtien suunniteltu yhtena kokonaisuutena.
Jotta koko Lansimetron rata-alueen ja asemien seka siella liikkuvien
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 10 Agricolankatu 15 A +358 9310 1651 0201256-6  800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00530 Faksi Alv.nro
helsinginpelastuslaitos@hel.fi www.hel.fi/pel +358 9 310 30029 F102012566



Helsingin kaupunki
Pelastuslautakunta

Poytakirja 8/2013 3(7)

PEK/12
18.06.2013

turvallisuus voidaan taata, on kaikkien toteutettavaksi suunniteltujen
jarjestelyiden ja jarjestelmien oltava toiminnassa rataa
kayttddnotettaessa. Nyt tehtavat paatdkset Helsingin puolen uusien
asemien rakennussuunnitelmien hyvaksymisesta vaikuttavat siten koko
metron, myos Espoon puolisten osien, palo-, pelastus- ja
henkilGturvallisuuteen.

Pelastuslaitos katsoo, etta Koivusaaren asema rakenteineen ja
turvallisuusjarjestelmineen on olennainen osa Lansimetron
kokonaisturvallisuutta. Siksi Lansimetron kayttoonotto ja liikenndinnin
aloittaminen edellyttavat Koivusaaren aseman rakentamista vahintaan
seuraavin osin:

- kaikki aseman maanalaiset tilat lopullisine rakenteineen, maan paalle
johtavine kulkuyhteyksineen seka palo-, pelastus- ja
henkilturvallisuutta palvelevine jarjestelmineen

- aseman itdinen (Lauttasaaren puoleinen) sisaankaynti
kokonaisuudessaan palo-, pelastus- ja henkiloturvallisuutta palvelevine
jarjestelmineen

- aseman lantisesta (Espoon Keilaniemen puoleisesta) sisaankaynnista
kaikki palo-, pelastus- ja henkiloturvallisuutta palvelevat rakenteet,
jarjestelyt ja jarjestelmat

- pelastustiet ja muut maanpaalliset ajoyhteydet aseman
sisdankaynneille pelastustoiminnan edellytysten turvaamiseksi

Ellei edelld mainittuja toteuteta muun Lansimetron rakentamisen
kanssa samassa aikataulussa ja ennen Lansimetron kayttoonottoa,
pelastuslaitos toteaa, ettei silla ole riittavia toimintaedellytyksia
suorittaa tehokasta ja turvallista sammutus- ja pelastustoimintaa
Lansimetron osalta. Taten myoskaan metron matkustajien turvallisuutta
ei voida taata eika Lansimetron liikenndinnin aloittamiselle ole
pelastuslaitoksen nakemyksen mukaan edellytyksia.

Pelastuslaitos ei pida Koivusaaren aseman osittain rakentamatta
jattamista ja kayttoonoton lykkaamista jarkevana turvallisuusriskit ja
kokonaisuus huomioiden. Painvastoin Lansimetro-radan liikkenndinnin
aikaisen rakennustyon voidaan arvioida nostavan riskeja entisestaan ja
mahdollisesti jopa tuottavan hankkeelle lisdkustannuksia, kun otetaan
huomioon seuraavat seikat:

- rakennustoiden yhteensovittaminen metroliikenteen kanssa

- lahinna ybaikaan sijoittuva rajoitettu tydskentelyaika rata-alueella ja
tunneleissa ja niihin liittyvissa tiloissa

- entista rajoitetumpi tydskentelyaika mahdollisen tulevan
yometrolilkennekokeilun johdosta

- erheellisten paloilmoitusten riskin kasvaminen jo toiminnassa olevien
paloilmoitinlaitteistojen kautta
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Esittelija

Esittelija

Lisatiedot

Tiedoksi

- matkustajaliikenteen turvallisuuden huomioiminen rakennustdiden
jatkuessa ja siihen liittyvat mahdolliset erityisjarjestelyt

- rakennusurakoitsijan ja -tyontekijoiden tyoskentelynaikaiset
turvallisuuden huomioiminen ja siihen liittyvat erityisjarjestelyt

Hankkeen kustannuksia on jo alkuperaisesta karsittu pelastustoiminnan
ja turvallisuuden kannalta tarkeissa kohdin muun muassa kaventamalla
tunnelien leveytta, vahentamalld yhdyskaytavien maaraa seka
suunnittelemalla asemien vaestonsuojat vaatimuksia huomattavasti
kevyempaan luokkaan. Lisaksi lausuntopyynnon materiaaleissa
mainittu tieto savunpoistomitoituksen tarkistamisen johtamisesta
laitetehon ja maaran kaksinkertaistumiseen pelastuslaitoksen
asettamien vaatimusten johdosta on osittain virheellinen.

Tahan paatdkseen ei saa hakea muutosta, koska paatos koskee asian
valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Helsingin kaupungin hallintokeskus on pyytanyt Helsingin kaupungin
pelastuslautakunnan lausuntoa koskien Lauttasaaren ja Koivusaaren
metroasemien rakennussuunnitelmien hyvaksymista. Lauttasaaren ja
Koivusaaren asemat ovat osa Lansimetro-kokonaisuutta, joka jatkaa
olemassa olevaa metrorataa nykyiseltd Ruoholahden metroasemalta
Espoon Matinkylaan saakka. Helsingin pelastuslaitos on ollut

aktiivisesti mukana Lansimetron suunnittelussa sen aloituksesta asti.

Alkuperaisesta suunnitelmasta poiketen Liikennelaitos-liikelaitoksen
johtokunta on paattanyt esittaa kaupunginhallituksen harkittavaksi, etta
Koivusaaren asema rakennetaan valttamattomin osin, mutta sita ei
oteta kayttdon ennen kuin Koivusaaren asuinalueen rakentaminen
toteutuu.

pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Pulmu Waitinen, palotarkastaja, puhelin
pulmu.waitinen(a)hel.fi

Esko Rantanen, johtava palotarkastaja, puhelin: 310 31232
esko.rantanen(a)hel fi

Marko Jarvinen, aluepalomestari, puhelin: 310 30160
marko.jarvinen(a)hel.fi
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Paatoshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.06.2013 § 214
HEL 2013-006107 T 10 06 00

Paatos

Kaupunkisuunnittelulautakunta paatti antaa kaupunginhallitukselle
seuraavan lausunnon:

Koivusaaren suunnitteluperiaatteiden mukaan aluetta suunnitellaan
noin 4 000 asukkaan ja noin 2 000 tyopaikan alueena, joka rakentuu
uuden metroaseman ymparille. Koivusaaren osayleiskaavaehdotus
hyvaksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 18.12.2012.
Osayleiskaavaehdotuksesta on pyydetty lausunnot ja osayleiskaavaa
on tarkoitus kasitella uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnassa
vuoden 2013 aikana. Koivusaaren tuleva rakentaminen on mahdollista
vaiheistaa niin, etta alueen rakentuminen alkaa jo toimivan
metroaseman ymparilta.

Lansimetro tuo Helsingin puolelle kaksi uutta metroasemaa. Molemmat
naista asemista tulee rakentaa ja ottaa kayttoon samassa aikataulussa
muiden Lansimetron metroasemien kanssa. On tarkeaa, etta kun metro
otetaan kayttoon, Koivusaaressa metroaseman Lauttasaaren puoleinen
sisdankaynti on rakennettu valmiiksi, aseman maanalaiset tilat ja
tekniset jarjestelmat on rakennettu valmiiksi, aseman lantinen
sisdankaynti on rakennettu vahintaan valttamattomin osin seka
metroasema otetaan metroliikenteen kayttoon. Lauttasaaressa asuu
nykytilanteessa n. 3 000 asukasta kavelyetaisyydella asemasta.
Lauttasaarenmaen korttelissa 31074 on voimassa oleva asemakaava
mahdollistaa asuntojen rakentamisen n. 600:lle uudelle asukkaalle,
korttelin rakennussuunnittelu on jo kaynnissa. Lisaksi Katajaharjun
alueelle on suunniteltu tdydennysrakentamista Lansivaylan paalle niin,
etta se tukeutuu Koivusaaren metroaseman Lauttasaaren puoleiseen
sisdankayntiin.

Aseman toteuttaminen Lauttasaaren puolella monessa vaiheessa
tuottaisi kohtuuttomasti tydmaan aiheuttamia hairidita lahiympariston
asukkaille. Kaynnissa oleva rakennustyo kestaa joka tapauksessa
ainakin 4 vuotta ja on tarkeaa, etta asema ja sen lahiymparisto
rakennetaan sellaiseksi, ettd ymparisto tulee silta osin valmiiksi.

Koivusaaren metroasema parantaa Katajaharjun ja lantisen
Lauttasaaren joukkoliikenneyhteyksia Helsingin keskustaan seka mm.
Espoon suuriin tyépaikkakeskittymiin (Tapiola, Keilaniemi, Otaniemi).
Matka-aika esimerkiksi Kamppiin on metron valmistuttua 6 min ja
Tapiolaan 7 min. Jos asemaa ei oteta kayttodn ensimmaisessa
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Esittelija

vaiheessa, kasvavat matkat Katajaharjusta ja lantisesta Lauttasaaresta
lahimmalle metroasemalle yli kilometriin. Talldin metro ei palvele
aluetta kavelyetaisyydella, ja joukkoliikenne ei pysty kilpailemaan
henkildauton houkuttelevuuden kanssa. My0s alueella suunnitteilla
olevien toimitilatonttien markkinoitavuus on riippuvainen metroaseman
valmiusasteesta.

Lansimetron valmistuttua valtaosa suorista bussilinjoista Lauttasaaren
ja Helsingin keskustan valilla lopetetaan. Myos Espoosta tulevat
Lauttasaarentieta kulkevat seutulinjat lopettavat. Jos Koivusaaren
metroasemaa ei oteta kayttoon ensimmaisessa vaiheessa, taytyy
Katajaharjun ja lantisen Lauttasaaren alueen joukkoliikenneyhteydet
jarjestaa muutoin.

Metroaseman maanalaiset tilat ja tekniset jarjestelmat on suunniteltu
osaksi koko Lansimetron kokonaisuutta. Naista tassa vaiheessa
yksittaisten osien rakentamatta jattaminen tai kayttdonottamatta
jattaminen tulisi hankaloittamaan tulevaa metroliikennetta ja
kokonaisuuden toimivuutta. Vaikka asemaa ei otettaisi kayttoon
Lansimetron liikenteen kdynnistyessa, on esimerkiksi asema
hatapoistumisreitteineen, pelastuslaitoksen hyokkaysreitteineen,
automaattisine sammutusjarjestelmineen, savunpoisto- ja
ylipaineistusjarjestelmineen rakennettava valmiiksi, koska asema on
osa metrolinjastoa.

Lisaksi kaikkien naiden yhteyksien ja jarjestelmien tulee olla taysin
toiminnassa ja kaytettavissa, kun metrolinjastossa on liikkennetta. Jos
joitain osia asemasta tai sen jarjestelmista jatettaisi rakentamatta
ennen linjaston kayttoonottoa, on liikenteen kaynnistyttya hankala enaa
|0ytaa ajankohtaa, jolloin jaljelle jaaneita toita pystytaan tekemaan
metroliikennetta hairitsematta. Nykyisessa metroverkossa pienia
huoltotéita pystytaan tekemaan adisin parin tunnin liikennekatkon
aikana. Mahdolliseen metron yoliikenteeseen siirryttaessa, naita toita
mahdollistavia liikennekatkoja on entistd vahemman ja ne ovat entista
lyhempia. HKL:n antaman kustannusarvion mukaan, mikali
Koivusaaren metroaseman lansipaan sisdankaynti jaisi odottamaan
Koivusaaren rakentumista, kustannusennuste pienenisi n. 5 milj. euroa
Koivusaaren aseman loppukustannusennusteesta, joka HKL:n
antaman arvion mukaan on 51,9 milj. euroa.

Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien suunnittelua on
suunnitteluaikana tehty yhteistydssa kaupunkisuunnitteluviraston
kanssa. Kaupunkisuunnittelulautakunnalla ei ole huomautettavaa
lausuntopyynnan liitteena olevaan Lauttasaaren ja Koivusaaren
aseman havainnemateriaaliin.

yleiskaavapaallikkd
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Rikhard Manninen

Lisatiedot
Raila Hoivanen, diplomi-insindori, puhelin: 310 37482
raila.hoivanen(a)hel.fi
Eija Kivilaakso, toimistopaallikkd, puhelin: 310 37247
eija.kivilaakso(a)hel.fi
Mikko Reinikainen, projektipaallikkd, puhelin: 310 37206
mikko.reinikainen(a)hel fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 02.05.2013 § 76
HEL 2013-006107 T 10 06 00

Paatos
Merkittiin, etta toimitusjohtaja Matti Lahdenranta poistui esteellisena
istuntosalista asian kasittelyn ajaksi.
Liikennelaitos —liikelaitoksen johtokunta paatti esittaa
kaupunginhallituksen harkittavaksi, etta Koivusaaren asema
rakennetaan valttamattomin osin, mutta sita ei oteta kayttoon ennen
kuin Koivusaaren asuinalueen rakentaminen toteutuu.
Kasittely
02.05.2013 Ehdotuksen mukaan
Vastaehdotus:
Lilja Tamminen: Johtokunta esittaa kaupunginhallituksen harkittavaksi,
ettd Koivusaaren asema rakennetaan valttamattomin osin, mutta sita ei
oteta kayttoon ennen kuin Koivusaaren asuinalueen rakentaminen
toteutuu.
Kannattajat: Sakari Oka
Esittelija
yksikon johtaja
Juha Saarikoski
Lisatiedot
Juha Saarikoski, yksikdn johtaja, puhelin: 310 35288
juha.saarikoski(a)hel.fi
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