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Esitysehdotus

Pelastuslautakunta esittda kaupunginhallitukselle, etta
kaupunginhallitus hyvaksyy pelastuslautakunnan aiemmin
hyvaksymaan Niemenmaen kalliosuojan jaahdytyslaitekorjaukseen
liittyvat lisatyot arvoltaan 105 726,71 euroa (alv 0 %) (Staran tarjous
nro 11104B/14, 13.10.2014) seka hankkeen kokonaiskustannuksen 1
123 226,71 euroa (alv 0 %), koska hankkeen kokonaiskustannukset
tulevat ylittamaan pelastuslautakunnan paatésvaltuudet.

Pelastuslautakunta paattaa oikeuttaa pelastuskomentajan tekemaan
asiaa koskevan rakentamistilauksen seka teknisen paallikon
hyvaksymaan tilauksesta aiheutuvat laskut kayttaen talousarviotilille
8050819 (vaestdnsuojien perusparantaminen) varattuja maararahoja
ehdolla, ettd kaupunginhallitus hyvaksyy hankkeen
kokonaiskustannuksen 1 123 226,71 euroa (alv 0 %).

Tahan paatdkseen ei saa hakea muutosta, koska paatos koskee asian
valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Esittelijan perustelut

Niemenmaen kalliosuoja on valmistunut vuonna 1964. Se on
suunniteltu ja rakennettu 1960 — luvun alun voimassa olleiden
kalliosuojaohjeiden mukaisesti yhteiseksi vaestonsuojaksi ymparoivien
talojen asukkaille, joiden kiinteistissa ei ole omia vaestonsuojia.
Suojan kokonaispinta-ala on 2 915 m2, ja se tarjoaa suojapaikan
yhteensa 2 300 henkildlle. Suojaa on normaaliaikana kaytetty
varastona.

Vaestonsuojakayttdoa varten olevan jaahdytyslaitteiston kylmaaineena
oli kaytetty freonia, HCFC 22:ta, jonka uusiokayttd on kielletty 1.1.2010
lahtien. Peruskorjauksessa jaahdytyslaitteisto on korvattu
nykymaaraysten mukaisella laitteistolla. Laitteiston seka
varavoimakoneen toiminnan turvaaminen suojautumistilanteessa
edellytti uuden paineseinalinjan rakentamista.

Pelastuslautakunta hyvaksyi kokouksessaan 26.11.2013 Staran
tarjouksen jaahdytysjarjestelman peruskorjaamisesta. Tarjouksen
kattohinta oli 962 500 €.

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 10 Agricolankatu 15 A +358 9 310 1651 0201256-6 F10680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI 00530 Faksi Alv.nro

helsinginpelastuslaitos@hel.fi http://www.hel.fi/pel +358 9 310 30029 F102012566



Helsingin kaupunki

\:// Pelastuslautakunta
C

Esityslista 11/2014 2(2)

PEK/15
4.11.2014

Toimivaan lopputulokseen paasemiseksi Stara on joutunut tekemaan
alkuperaiseen tarjoukseensa kuulumattomia lisatoita yhteensa 105
726,71 euron (alv 0 %) arvosta. Suurin yksittainen lisatdiden syy on
vanhojen suunnitelma-asiakirjojen ja todellisen tilanteen valinen ristiriita
(mm. painevaluseinien suunnitelmia suurempi korkeus, lisaantyneet
louhinnat painevaluseinien kohdalla, lauhdevesialtaasta tyhjennetyn
Oljyisen veden oletettua suurempi maara seka betonilaatan
puuttuminen asfaltin alta).

Hankkeen valvontakustannukset ovat 17 000 euroa ja
suunnittelukustannukset 38 000 euroa (alv 0 %).
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