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KALLION PELASTUSASEMA, VESI- JA VIEMARISANEERAUS HANKESUUNNITTELU,
TOIDEN VAIHEISTUS:

YLEISTA:

Paaosa rakennuksesta 3 ja 4 kerroksista. Torniosalla kerroksia on 7.

Kiinteistossd on kolme viemareiden tonttiliittymaa, joista kaksi on
Kaarlenkadun puolella ja yksi Agricolan kadun puolella.

Viemariittymien toimenpiteet ovat Kaarlenkadun tonttijohtojen sukitukset
ja Agricolankadun puolella liittyma uusitaan kokonaan.

Vesijohtoliittymia rakennuksessa on kaksi, toinen tulee Kaarlenkadun
puolelta ja toinen Agricolankadun puolelta.

Tassa remontissa toinen liittymista poistetaan (Kaarlenkadun puoli).
Agricolan kadun puolella vesiliittyma uusitaan ja sinne lisataan erillinen
sammutusvesiliittyma.

Vaiheistuksessa on huomioitava purkutdiden ja piikkaustoiden pdly ja melu
(vaikuttaa toimistot6ihin, auditorion kayttéoén ja halytyskuulutuksien
kuulumiseen ym. hiljaisuutta edellyttaviin toimintoihin). Polyn levidaminen
pitda estad osastoinnilla ja alipaineistuksella. Meluavia tyOsuorituksia on
pyrittava tekemaan ennakolta sovituissa jaksoissa.

Mahdolliset asbestipurkutyot. (vaikuttaa kaikkiin toimintoihin
asbestipurkualueilla, jotka on toteutettava alipaineisella osastointi
menettelylla)

Pelastusaseman toiminnan vaatimukset ja liikennejarjestelyt. (vaikuttaa
operatiivisen  toiminnan tarvitsemiin  toimintoihin  ja  rakennuksen
vedenkayttoon seka aiheuttaa tilapaisia tilajarjestelyita tai vahintaan
toimintojen siirtoja rakennuksen sisalla).
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SUUNNITELTU VAIHEISTUS:

VAIHE 1.

PIHA-ALUEEN TYOT:

Vaiheessa 1 tehdaan kaikki ulkoalueiden tyot, uusitaan piha-
alueen viemarit ja tonttijohdot seka viemarikaivot ja erotuskaivot.
Vanhat talon sisalta tulevat pohjaviemarit liitetaan valiaikaisesti
uusiin piha-alueiden viemareihin. Liitoskohdat tehdaan
rakennuksen sisalle.

Uusitaan talon tonttivesijohto ja kytketaan rakennuksen
vesijohtoverkko uuteen liittymaan, toinen vanhoista liittymista
suljetaan.

Korjataan sokkelien vesieristeet ja lammoneristeet alueilla joissa
kaivannot tulevat aivan rakennuksen laheisyyteen ja perusmuuri
kaivetaan esiin. Naita alueita ovat rakennuksen Castreninkadun
puoleinen sivusta ja osa Kaarlenkadun puoleista sivustaa.

Uusitaan koko pihan asfaltointi ja korjataan pihojen tasaukset ja
kaadot.

Tassa rakennusvaiheessa hairidita aiheutuu paaasiassa
rakennuksen piha-alueella ja pysakointi vaikeutuu parkkipaikkojen
poistuessa osittain remontin takia tydmaa-alueeksi seka tyomaan
tukialueeksi. Halytysajoreittien siirtoja joudutaan tekemaan seka
rakennuksen huoltoajokaytantoja joudutaan valiaikaisesti
muuttamaan. Castreninkadun puoleisella tontinosuudella on

lasten paivakodin leikkipiha, jota joudutaan pienentamaan
remontin takia.

Kayttokatkoksia voidaan vahentaa valiaikaisilla viemarivedoilla,
valiaikaisilla jatevesisailioilla, seka jatevesipumppaamoilla.

Arvioitu tyovaiheen kesto on 3 kk.
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VAIHE 2A

KELLARIN TYOT ALUEELLA C ja D (Castreninkadun puoleinen
osa).

Tyobvaihe sijoittuu rakennuksen lohkoille C ja D kellarikerrokseen
kasittden varusvaraston, lammonjakohuoneen, sahkopaakeskuk-
sen, muuntamon ja korjaamon sosiaalitilojen alueet.

Taman vaiheen aikana tyot siirtyvat rakennuksen sisatiloihin kellari
kerrokseen, jossa pohjaviemarit ja kellarin katossa kulkevat
vesijohdot uusitaan.

Vanhat tassa vaiheessa kayttoon jaavat vesijohtojen pystynousut
kytketaan kellarin katossa uusittuihin vaakavetoihin. Liitokset
tehdaan mahdollisuuksien mukaan 1. kerroksen lattiatason
ylapuolelle.

Vanhat tassa vaiheessa kayttoon jaavat viemarien pystynousut
kytketaan uusiin pohjaviemareihin nousu kerrallaan kellarin
katossa tai mikali mahdollista jo ensimmaisen kerroksen lattian
ylapuolella. Valiaikaiset kytkennat mahdollistavat viemariverkos-
ton toiminnan ensimmaisesta kerroksesta ylospain ja lyhentavat
kayttokatkoksia ylemmissa kerroksissa.

Ensimmaisen kerroksen lattian alla tai lattiassa olevat uusittavat
viemarihajotukset sekd ensimmaisen kerroksen lattian
alla kanaaleissa kulkevat korjaamon viemarit uusitaan.

Korjataan putkitdiden aiheuttamat rakenteiden purkamiset,
palautetaan puretut rakenteet, avatut betonilattiat ja seka
viimeistellaan seka loppusiivotaan tilat.

Tassa tyovaiheessa varusvarasto siirretaan valiaikaisiin tiloihin.
Korjaamon sosiaalitilat seka korjaamon muut toiminnot joudutaan
siirretaan vaistotiloihin. Alueen tyot vaikuttavat myos
henkilokuntaruokalan toimintaan joka joudutaan valiaikaisesti
keskeyttamaan. katkosta voidaan lyhentaa kayttamalla

valiaikaista jatevesisailiota ja kytkemalla keittion tassa vaiheessa
kayttoon jaavat vesijohdot uusiin vedettyihin vesijohtoihin.

Tyovaiheen arvioitu kesto n. 3 kk.
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VAIHE 2B KELLARIN TYOT ALUEELLA A;B ja E (Agricolan kadun puoleinen
osa).

Tyobalue sijoittuu rakennuksen lohkoille A, B ja E
kellarikerrokseen, kasittaen alueet kalustohallien alapuolella
olevat tilat ja sauna-/allasosasto aputiloineen.

Tyobalueen pohjaviemarit ja vesijohtolinjojen vaakaosuudet
kellarikerroksessa uusitaan. Vanhat tassa vaiheessa
kayttoon jaavat vesijohtojen pystynousut kytketaan kellarin
katossa uusittuihin vaakavetoihin. Liitokset tehdaan
mahdollisuuksien mukaan 1. kerroksen lattian ylapuolelle.

Vanhat tassa vaiheessa kayttoon jaavat viemarien pystynousut
kytketaan uusiin pohjaviemareihin nousu kerrallaan kellarin
katossa tai mikali mahdollista jo ensimmaisen kerroksen lattian
ylapuolella.

Ensimmaisen kerroksen lattiassa ja kellarin katossa olevat
uusittavat viemarihajotukset tehdaan.

Taman vaiheen aikana uusitaan myos pesuhallin viemarainnit ja
vesijohdot.

Tehdaan kaikki LVI- tyot sauna- ja allasosastolla.

Korjataan putkitdiden aiheuttamat rakenteiden purkamiset,
palautetaan puretut rakenteet seka viimeistellaan seka
loppusiivotaan tilat

Tama tydvaihe aiheuttaa hairiotd Saunaosaston kayttéon, joka
joudutaan tyon ajaksi sulkemaan. Toimintakatkoksia tulee myos
kalustohallien lattiakaivoihin seka alueen ylapuolella sijaitsevien
muiden tilojen vedenkayttoon. Pesuhalli joudutaan sulkemaan,
kalustoa joudutaan pesemaan muilla asemilla. Kayttokatkoksia
voidaan vahentaa valiaikaisilla viemarivedoilla, valiaikaisilla
jatevesisailisilla.

Miehiston pesumahdollisuudet pitaa siirtaa tilapaistiloihin tai
pihalle tuodaan pesuparakit.

Arvioitu tyovaiheen kesto n. 3 kk.



HELSINGIN KAUPUNKI Muistio 5(7)
PELASTUSLAITOS

Jarmo Noronen 19.10.2016

VAIHE 3  TYOT ENSIMMAISESTA KERROKSESTA VESIKATOLLE
ALUELLA A.B ja E (vesi- ja viemarien nousulinjat ja hajotukset)

Tyobalueena on lohkojen A, B ja E alue joka kasittaa alueet
kalustohallit, korjaamon, operatiiviset aputilat, pesuhallin,
porrashuoneiden A, B ja G alueilla 1. kerroksesta vesikatolle asti.

Alueella on 22 viemareiden pystynousulinjaa. Ylempia
kerroksia palvelevat vesijohdot on jaettu ensimmaisen kerroksen
katossa kulkevilla vaakavedoilla.

Viemarinousulinjat uusiminen jaetaan neljdan alueeseen joiden
sisalla uusitaan viemarinousut ensimmaisen kerroksen
lattiatasosta ylimpiin kerroksiin asti. Ty0 toteutetaan siten, etta

tyon alla on 5-6 nousulinjaa kerrallaan. Nama osa-alueet rajataan
ja suojataan tydmaa-alueiksi.

Osa nousulinjoista on sadevesiviemareita, jotka nousevat ylimpiin
kerroksiin ja liitetaan katolla sijaitseviin kattokaivoihin.
Jatevesiviemareiden uusimisen yhteydessa uusitaan myos
kerroksien wc-tilojen ja muiden vedenkayttopisteiden
viemarihajotukset.

Tassa yhteydessa tuodaan vesijohdot ensimmaisen kerroksen
lattiatasosta ylempien kerroksien vedenkayttopisteille.

Talla toteutusmallilla tydmaa voidaan rajata pienemmille alueiille
ja vaistotarvetta saadaan pienennettya.

Tyovaiheet aiheuttavat muutoksia operatiiviseen toimintaan,
jonka toimintoja joudutaan keventamaan siirtamalla osa
yksikoista muille asemille. Kaluston siirrot ja miehiston siirrot
keventavat vesi- ja viemariverkoston kayttokuormitusta ja
mahdollistavat pohjaviemareiden ja vesijohtojen uusimisen.

Tyovaiheen aikana joudutaan purkamaan alakattoja,
suojakoteloita ja tekemaan lattiaan ja kattoon lapimenoja.
Huoneiden valaisimia joudutaan irrottamaan. Viemarikanaalien
alipaineistus tehdaan ja alipaineistusta varten asennettavat
huippuimurit sahkoistetaan.

Vesi- ja viemariasennuksien jalkeen alakatot ym. muut puretut
rakenteet palautetaan ennalleen. Tilat siivotaan ja palautetaan
normaaliin kayttoonsa.

Taman tyovaiheen arvioitu kesto on n. 5 kk.
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VAIHE 4 TYOT ENSIMMAISESTA KERROKSESTA VESIKATOLLE
ALUELLA C ja D (vesi- ja viemarien nousulinjat ja hajotukset)

Tyo6alueena on lohkot C ja D kasittaen tilat ns. varakalustohallin,
maalaamon elektroniikkahuollon, puusepan verstaan ja
keskusvarastojen lisaksi naiden tilojen ylapuoliset tilat portaiden
D ja E ymparistoissa 1. kerroksesta vesikatolle asti.
Henkilostoravintola sijaistee mm talla alueella.

Alueella on 19 viemareiden pystynousua. Ylempia kerroksia
palvelevat vesijohdot on jaettu ensimmaisen kerroksen
katossa kulkevilla vaakavedoilla.

Viemarinousulinjat uusiminen jaetaan neljdan alueeseen joiden
sisalla uusitaan viemarinousut ensimmaisen kerroksen
lattiatasosta ylimpiin kerroksiin asti. Ty0 toteutetaan siten, etta

tyon alla on 5-6 nousulinjaa kerrallaan. Nama osa-alueet rajataan
ja suojataan tydmaa-alueiksi.

Osa nousulinjoista on sadevesiviemareita, jotka nousevat ylimpiin
kerroksiin ja liitetaan katolla sijaitseviin kattokaivoihin.
Jatevesiviemareiden uusimisen yhteydessa uusitaan myos
kerroksien wc-tilojen ja muiden vedenkayttopisteiden
viemarihajotukset. Lisaksi henkildstoravintolan viemarit liitetdan
uusiin viemarinousuihin.

Tassa yhteydessa tuodaan vesijohdot ensimmaisen kerroksen
lattiatasosta ylempien kerroksien vedenkayttopisteille.

Talla toteutusmallilla tydmaa voidaan rajata pienemmille alueiille
ja vaistotarvetta saadaan pienennettya.

Tyobvaiheet aiheuttavat muutoksia alueen toimistotilojen kayttoon
henkiléstoravintola joudutaan sulkemaan kokonaan taman

vaiheen aikana ja ruokailu pitaa jarjestaa muulla tavoin.

Huoltotiloja joudutaan siirtamaan valiaikaisesti muualle.
henkilostoa joudutaan siirtamaan valiaikaisiin vaistotiloihin.

Tyovaiheen aikana joudutaan purkamaan alakattoja

suojakoteloita. Joudutaan tekemaan lattiaan ja kattoihin
lapimenoja. Huoneiden valaisimia joudutaan irrottamaan. LVI-
toiden jalkeen puretut rakenteet palautetaan

ennalleen. Tilata siivotaan ja palautetaan normaaliin kayttoon.

Tyovaiheen arvioitu kesto on n. 5 kk.
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HANKKEEN ARVIOITU KOKONAISKESTO
Tybmaan perustaminen ja purku noin 1 kk
TyoOvaiheiden kestot 1, 2A, 2B, 3 ja 4 yhteensa 19 kk

Hankkeen kokonaispituus on arviolta noin 20 kk.

ALUSTAVA AIKATAULU

Vakuudeksi

Helsingissa 19.10.2016
Jarmo Noronen Helsingin Pelastuslaitos.



