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TIVISTELMA

Nimi ja osoite:

Sijainti:

Ratu:

Toiminta

Helsingin kaupunki Kallion keskuspelastusasema
Agricolankatu 15, 00530 HELSINKI

kaupunginosa: 11 Kallio
kortteli: 11 327

tontti: 9

2291

Rakennus toimii pelastusasemana ja on Helsingin kaupungin pelastuslaitok-
sen hallinnollinen keskus.

Rakennuksessa sijaitsee normaalin toiminnan (operatiivinen pelastustoimin-
ta, alueen palotarkastus seka valistustoiminta) liséksi operatiivisen toiminnan
tilannekeskus, pelastuslaitoksen keskushallinto, ajoneuvokorjaamo, elektro-
niikkahuolto, IT- ja ATK- tukipalvelut, keskusvarasto, varusteiden huolto- ja
varastotilat ja kaupungin henkilokuntaravintola

Kayttoonottovuodet ja suunnittelijat:

1914, arkkitehti Selim Lindqvist
1933, arkkitehti Gunnar Taucher
1978, arkkitehti Seppo Kasanen

Tehdyt peruskorjaukset:

Rakennuksen osittainen peruskorjaus 2002-2004
(vesi- ja viemariverkostoa ei uusittu)
Helikopterikentan korjaus 2011

Vesikaton osittainen korjaus 2013

Torniosan julkisivujen peruskorjaus 2014.

Hankkeen tarpeellisuus

Laajuus ja aikataulu

Rakennuksen kayttd pelastusasemana edellyttdd hyvaa toimintavarmuutta
kaikissa tilanteissa ympari vuorokauden eika odottamattomia kayttdkatkoja
tai isoja toimintahairidita saa esiintya. Tilojen kayttdé on ymparivuorokautista
joka aiheuttaa jarjestelmille suurempaa rasitusta kuin normaali kiinteistdn
kaytto.

Nykyinen vesi- ja viemariverkosto on kayttdikansa paassa (jarjestelma ra-
kennettu 1973) ja voi pettdessaan estaa pelastusaseman toiminnan seka va-
rautumisen pelastustehtaviin. Tasta syysta vesi- ja viemarisaneeraus on erit-
tain kiireellinen.

Viemariverkosto kuvattiin hankesuunnittelua varten 2015 loppuvuodesta.
Kuvausraportit vahvistivat kasitysta viemariverkoston heikosta teknisesta
kunnosta, kuvaus paatettiin tehda viime vuosien hatdkorjausten lukuisesta
maarasta johtuen.

Rakennuksen
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Vaistotilajarjestelyt

tilavuus 67280 m®
bruttoala 15919 m?
kerrosala 13680 m?

Vesi- ja viemariverkoston saneeraus on tarkoitus toteuttaa 2018-2019
aikana.

Aikatauluun on varattava aikaa vaiheistuksen edellyttdmien muuttojen ja va-
liaikaisten tilajarjestelyiden tekemiseksi.

Vesi- ja viemariverkoston korjausty® on suunniteltu toteutettavaksi vaiheittain
jakamalla rakennus lohkoihin. Korjaamo, keskusvarasto, varusvarasto, osa
toimistohenkildstdsta sekd osa operatiivisesta henkilostosta siirretdan vaisto-
tiloihin.

Pelastusaseman henkildkuntaruokailu jarjestetddn muualle, koska keittid
joudutaan tilapaisesti sulkemaan remontin aikana. Samalla suoritetaan keit-
tion laitteiden uusiminen, kylmiot seka pakastin uusitaan ja keittion lattiapin-
noite uusitaan.

Helsingin pelastuslaitoksen tilannekeskus voidaan valiaikaisesti siirtda Hel-
singin pelastuspalvelujen johtokeskuksen tiloihin.

Miehiston pesutilat pitaa sijoittaa muualle koska, saunatilojen ja miehiston
majoitustilojen pesumahdollisuudet poistuvat osittain remontin aikana. Ta-
man takia tehdaan joko valiaikaiset pesutilat muualle rakennukseen tai vuok-
rataan valmiit pesutilakontit rakennuksen pihalle.

Miehiston varustehuolto jarjestetdan muualle, koska vaatteiden pesu ei on-
nistu nykyisissa tiloissa remontin aikana. Tilojen viemardinti ja vesijohdot
ovat pois kaytdsta useita kuukausia. Tama jarjestely voidaan toteuttaa ra-
kennuksen sisalla.

Varusvarasto siirretaan korvaaviin tiloihin. Tilojen koko on noin 310 m2.

Castrenin kadun puolella sijaitseva lasten leikkikentta joudutaan osittain ot-
tamaan tydmaan kayttddn, koska pelastusaseman uusittavat paaviemarit
kulkevat leikkikentan aidan valittdmassa laheisyydessa noin 5 m syvyydessa.

Aseman sisalla joudutaan siitdmaan toimintoja ei puolille kiinteistda ja teke-
maan valiaikaisia ratkaisuja, mm. jatehuolto pitaa siirtaa valiaikaisesti muual-
le (jateastiat ja jatepaperi seka pahvin kerays).

Osa kalustoa sijoitetaan muille asemille, koska osa kalustohallien tiloista on
poissa kaytosta putkiremontin aikana.

Vaistékustannuksia tulee esiintymaan koko korjaustydn ajan. Vaistdkustan-
nukset muodostuvat tilojen ja toimintojen muuttokustannuksista seka valiai-
kaisten tilojen vuokrauskustannuksista.

Toimistohenkildston vaiston pituus noin 8 kk, tilantarve n.1 200 m? ja tilan
vuokrakustannukset 288 000 euroa.
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Operatiivisen henkildston vaistotilakustannukset, n. 1 000 m?, sisaltéen tila-
paistilojen muuttamisen pelastuslaitoksen kayttéon sopivaksi sekd muutto-
kustannukset yhteensa 150 000 euroa.

Ajoneuvokorjaamo ja keskusvarasto siirretdaan Malmin lentokentan Rajavar-
tiolaitokselta vapautuneeseen kiinteistdon, joka korvaa Malmin kosteusvauri-
oista ja sisdilmaongelmista karsivan pelastusaseman.

Varusvarasto siirretaan keskuspelastusaseman alla sijaitsevan entisen Hata-
keskuksen tiloihin.

Keskuspelastusasemalla pyritdan pitdmaan paikalla 27 henkiléa operatiivista
henkilostoa ja myos paaosa operatiivisesta kalustosta pidetaan koko ajan
paikalla. Osa kalustosta siirretdan muille asemille ja varakalustoa sijoitetaan
vaestonsuaoijiin.

Arvioidut vaistokustannukset ja edestakaiset muutot yhteensa vuokrineen
ovat yhteensa 488 000 euroa.

Rakennuskustannukset ja rahoitus

Viitepiirustusten perusteella lasketut rakennuskustannukset ovat 4 068 000 €
(alv 0 %, 1/2017, RI=109,0, THI= 169,0).

Vaistétilojen kustannukset ovat 488 000 €, (alv 0 %).

Vuokrakustannukset
Nykyinen vuokra on 1 418 433 € / vuosi ja tuleva vuokra 1 645 180 € / vuosi.

1. TOIMINNALLISET LAHTOKOHDAT

1.1. Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys

Rakennus on edellisen kerran osittain peruskorjattu 2002-2005. Tassa pe-
ruskorjauksessa vesi- ja viemariverkostoa ei korjattu. Peruskorjauksessa uu-
sittiin talotekniikkaa, ulkoseiniad seka tehtiin toiminnallisia muutoksia.

Hanke on kiireellinen, koska rakennuksen vesi- ja viemariverkosto on kunnol-
taan heikko ja jarjestelmien kayttoika lahestyy loppuaan. Huonokuntoisuus
on

aiheuttanut paljon hatakorjauksia, viemariputket halkeilevat, vesijohdot vuo-
tavat, viemarit tukeutuvat herkasti ja tiloissa esiintyy paljon hajuhaittoja.

1.2. Vaikutus palveluverkon tehokkuuteen

Rakennuksen vesi- ja viemariverkosto tulee nykymaaraysten mukaiseksi ja
isojen vesi- ja kosteusvaurioiden mahdollisuus saadaan estettya. Pelastus-
toiminta-/ ensihoitopalvelujen ja kaupunkilaisten valistus seka turvallisuus-
koulutuksen hairioton jatkuminen aseman vaikutusalueella varmistuu. Pelas-
tuslaitoksen toiminta edellytykset rakennuksessa saadaan varmistettua. Kiin-
teiston kayttokunto sailyy ja hatatyona teetettavat korjaustyot loppuvat.
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2. HANKKEEN TOIMINNAN KUVAUS

2.1 Toiminta nykyisin

Rakennus toimii pelastusasemana ja on Helsingin kaupungin pelastuslaitok-
sen hallinnollinen keskus.

Kallion pelastusasemalta hoidetaan Helsingin kantakaupungin pelastusteh-
tavia. Asemalle on sijoitettu pelastuslaitoksen koko hallinto, korjaamo- seka
operatiivisen kaluston huoltotoiminta. Kallion pelastusasema on miehityksel-
taan Helsingin suurin ja on erittdin tarkeassa roolissa keskusta-alueen pelas-
tustoiminnassa. Kallion pelastusaseman toimialueella sijaitsee Helsingin ja
koko Suomen tarkeimmat rakennukset ja virastot. Sielld on myds useita tava-
rataloja, kauppakeskuksia, sairaaloita, hotelleja, metron lisdksi vilkasta raitio-
vaunu- seka bussiliikennetta. My6s normaali jalankulku- ja ajoneuvoliikenne
on erittain vilkasta keskustan alueella.

Helsingin Kallion pelastusasemalle sijoitettujen pelastusyksikdiden halytys-
tehtavien lukumaara oli pelastuslaitoksen toimintakertomuksen mukaan 4704
tehtavaa vuonna 2015.

2.2 Toiminta hankkeen toteuttamisen jialkeen

Toiminta sailyy entisellaan.

3. LAAJUUS JA TILAOHJELMA

3.1 Tilat nykyisin

Rakennuksen sisatilat on peruskorjattu vuosina 2002-2005 ja ovat paaosin
hyvassa kunnossa.

Vuonna 2013 uusittiin pieni osa vesikattoa, kattoikkunat uusittiin ja ylapohjan
lammon eristysta parannettiin Kaarlenkadun puoleisella katto-osuudella.

Vuonna 2014 torniosan julkisivukorjauksessa torniosan julkisivut ja parvek-
keet korjattiin, uusittiin torniosan ikkunat ja tornin parvekkeiden ulko-ovet se-
k& parvekkeiden taustaseinat.

3.2 Tilat hankkeen toteutumisen jalkeen

Toiminta sailyy entisellaan. Ei tilamuutoksia. Rakennustoiden yhteydessa pu-
rettavat pintarakenteet uusitaan nykyista vastaaviksi.

3.3 Vaihtoehtoiset ratkaisut
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Kallion pelastusaseman vesi- ja viemarisaneeraukselle ei ole rakennuksen
kayton ja hankkeen taloudellisuuden kannalta jarkevia vaihtoehtoja. Pelas-
tusasema sailyy nykyisella paikallaan ja tdman varmistamiseksi rakennuksen
vesi- ja viemariverkosto on korjattava. Putkistot joko uusitaan tai pinnoitus
kelpoiset viemarit pinnoitetaan. Toteutussuunnittelussa haetaan kustan-
nustehokkain vaihtoehto, jolla taataan pelastusaseman hairiétdn toiminta
vaisuudessa.

Kallion keskuspelastusasema on operatiivisen toiminnan kannalta keskeisel-
paikalla Helsingissa ja nyt esitettavalld hankkeella varmistetaan toiminnan
jatkuminen tulevaisuudessa.

Vaihtoehtoisia suunnitteluratkaisuja (toteutussuunnittelussa huomioitavia asioita):

3.4 Tilaohjelma

Pesuhallin viemarireitti ulos rakennuksesta Agricolankadun puoleiselle
piha-alueelle?

Varaston 1019 viemareiden asennusvanhojenrinnalle?
S11,S12,S13jaT9 asennus nykyisten rinnalle?

Kaarlenkadun puoleisen bensiinierottimen ja kokoojaviemarien mahdollinen
uusinta seka VSS-varauloskaytavan kaivuut ja tuennat?

K.krs kellarikaytavan alapuolisten viemareiden asennus vanhojen rinnalle?

Hankkeen kokonaislaajuus 5 084 brm? (rakennuksen sisalla tehtavat
korjaukset). Piha-alueella tehtavien korjausten kokonaislaajuus ~4 000 m?
Korjaustdiden laajuus ja korjattavat tilat, ks. lite "korjaustapakaavio”
Huonekohtainen tilaohjelma on teknisissa liitteissa.
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4. RAKENNUSPAIKKA
4.1 Hankkeen sijainti

Kallion keskuspelastusasema
Agricolankatu 15, 00530 Helsinki
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4.2 Asemakaava
Rakennuspaikalla on lainvoimainen asemakaava.
Asemakaavan numero 9047, saanut lainvoiman 1986.
Rakennuspaikalle ei ole valmisteilla uutta asemakaavaa.
Rakennukseen ei kohdistu asemakaavassa suojelumaarayksia.
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4.3 Rakennuslupa-asiat

Hanke edellyttda linjasaneeraushankkeena rakennuslupamenettelya.
Rakennuspaikkaan ei kohdistu asemakaavassa suojelumaarayksia.

4.4 Liikenne ja pysakointi

Rakennustoiden aikana on halytysajoneuvoille jarjestettava hairiéton kulku
kalustohalleista. Rakennuksen eteldpuolella Agricolankadun vieressa tehta-
vat kaivuutydt on toteutettava vaiheittain, jotta halytysajo on mahdollista. Ra-
kennustoiden aikana rakennuksen Castreninkadun ja Kaarlenkadun piha-
alueiden pysakointialueet eivat ole kaytettavissa. Myodskin keittion huoltoajol-
le seka jatehuollon kuljetuksille on jarjestettava korvaavat toimitus- ja ajorei-
tit. Rakennuksen lounaiskulmalla paasisaankaynnin kohdalla tehdaan kai-
vuutdita, jonka vuoksi ltdisen-Papinkadun puoleisen pysakdintialueen lapiajo
ei ole pihatdiden aikana mahdollista. Rakennuksen itdpuolen pysakdintipai-
kat ovat kaytossa rakennustoiden aikana.

4.5 Kunnallistekniikka

Viemarilittymat Kaarlenkadulle jaavat kayttoon. Kaarlenkadun vesiliittyma
poistetaan kaynnista ja suljetaan. ltaiseltd papinkadulta otetaan uusi vesiliit-
tyma sammutusvesijohdolle ja nykyinen vesiliittyma uusitaan. Agricolanka-
dulle meneva sadevesiviemari uusitaan.

4.6 Perustamisolosuhteet

Rakennus on perustettu kallion varaan. Rakennuksessa on 1-2 maan ala-
puolista kellarikerrosta

Piha-alueilla tehd&an putkistojen uusimisesta johtuen kaivuja, jotka ovat osit-
tain syvia. Syvimmilldan kaivannot ulottuvat noin neljan metrin syvyyteen.
Syvimmat kaivannot tuetaan settiseinalla, osa kaivannoista tehdaan luiskat-
tuina.

4.7 Muut rakentamisvalmiuteen vaikuttavat seikat

Kaarlenkadun alla kulkevat viemarit sukitetaan etukateen HSY:n paaviema-
reille asti, kyseinen korjausty6 vaikuttaa raitiotieliikenteen ja tehdaan yolla tai
viikonloppuna.

5. HANKKEEN LAATUTASO

Hankkeen laatutaso sailyy nykyisellaan. Purettavat materiaalit ja pintaraken-
teet korvataan vastaavilla uusilla tuotteilla.

Rakennuksen toiminta sailyy nykyiselldan, mahdolliset uusittavat valaisimet
ja muut laitteet korvataan saman tasoisilla uusilla laitteilla.

Tekninen laatutaso rakennuksessa sailyy nykyisellaan ja vesi- ja viemarijar-
jestelman laatu korjataan ja paranee uutta vastaavaksi.
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Suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan Suomen rakennusmaaraysko-
koelman maarayksia ja rakentamisesta annettuja muita ohjeita joiden avulla
varmistetaan hankeen tekninen laatu ja turvallisuus.

5.1 Toiminnallisen laatutason tavoitteet

Pelastustoiminnan hairioton jatkuminen taataan, rakennuksen kayttovar-
muus paranee, LVI-korjaustarve vdhenee seka vesi- ja kosteusvaurioiden
syntyminen estyy.

5.2 Tekninen laatutaso ja suunnitteluratkaisut
Tekninen laatutaso

Suunnittelussa noudatetaan kestavan kehityksen periaatetta tavoitteena
elinkaari- seka kayttokustannuksiltaan edulliset ratkaisut, rakenteet ja mate-
riaalit, jotka tayttavat paloviranomaisten vaatimukset ja maaraykset (Raken-
nusmaarayskokoelma E1) seka paastoluokitukset.

Suunnitteluratkaisuissa huomioidaan my6s rakennuksen suunniteltu kaytto,
kayttoturvallisuus ja jaljella oleva kayttoika.

Rakennussuunnitteluratkaisut

Tilojen korjauksen suunnittelussa on pyritty viihtyisdan, ajanmukaiseen ja
turvalliseen ymparistoon tilan kayttgjien kannalta.

Rakenteet, materiaalit ja varusteet ovat kulutusta kestavia, kunnostettavia,
helposti puhdistettavia ja kayttokustannuksiltaan edullisia.

Kaikki rakennustdiden yhteydessa purettavat ja korjattavat pinnat uusitaan
nykyisia pintoja vastaaviksi

Rakennetekniset ratkaisut

Rakentamisty0ssa noudatetaan hyvaa rakentamistapaa. Hanke toteutetaan
normaalia laatutasoa noudattaen, voimassaolevien rakennusmaaraysten ja
ohjeiden seka Helsingin kaupungin erillisten ohjeiden mukaisesti.

5.2.1 Kuntotutkimukset
LVI-suunnittelijan selvitys vesi- ja viemariverkoston kunnosta:

Vesi- ja viemarit ovat paaosin vuoden 1973 suunnitelman mukaiset. Osa kiin-
teistdn pohjaviemareista ja ulkopuolisista viemareista on sukitettu. Viemari-
kuvaukset on tehty 2015. Kuvausten perusteelld osa jatevesiviemareista on
todettu erittdin huonokuntoisiksi ja tuuletusviemareiden pohjamutkien olevan
tulossa. Sadevesiviemarit ovat hieman paremmassa kunnossa. Pystyviema-
reiden pohjat ovat osin tukossa. Rasvanerotin, 6ljyn- ja bensiininerotin on
vuoden 1973 suunnitelmien mukaisia betonisia erottimia. Sisdpuolisten vie-
mareiden litospannoissa on nahtavissa paikoin vuotojalkia.

5.2.2 Rakennushistoriallinen selvitys
Rakennuspaikkaan ei kohdistu asemakaavassa suojelumaarayksia.
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Rakennusta on laajennettu useassa vaiheessa vuosina 1933 ja 1978, julkisi-
vumuutoksia peruskorjauksen yhteydessa 2002-20054.

5.2.3 Arkkitehtisuunnittelu
Hanke ei sisalla kayttdtarkoitus- tai tilamuutoksia eikd muutoksia rakennuk-
sen julkisivussa. Kaikki rakennustoiden yhteydessa purettavat ja korjattavat

pinnat uusitaan nykyisia pintoja vastaaviksi.

Viitesuunnitelmat, korjaustapakaaviot ja rakennustapaselostus ovat teknisina

liitteina.
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5.2.4 Rakennesuunnittelu
Vesikatot

Rakennuksen vesikatot ovat kermikattoja, Vesikatolla olevien tuuletusviema-
reiden uusimisen yhteydessa uusien lapivientikappaleiden ja vedeneristys-
kermien asennus.

1.kerros

Korjaamon lattian alla kulkee putkikanaali. Korjaamon terasbetonilattiaa pu-
retaan kanaalin kohdalta. Putkiasennusten jalkeen terasbetonilattia rakenne-
taan takaisin. Uusi pinnoite liitetdan lattian vanhaan pinnoitteeseen niin, etta
vedeneristys on koko alueella yhtenainen.

Kaytavan (tila nro 1028) lattian alla kulkee putkikanaali lammodnjakohuonee-
seen. Kaytavan terasbetonilaatta puretaan kanaalin kohdalta. Lattia raken-
netaan takaisin putkiasennusten jalkeen.

Lammonjakohuoneen (tila nro 1026) terasbetonista lattiaa puretaan viemari-
putkien kohdalta. Lattia rakennetaan takaisin putkiasennusten jalkeen.

Ulkotyot

Castreninkadun puolella avataan pihaa putkien uusimisen takia. Putket si-

jaitsevat pihatasoon nahden noin 4 m:n syvyydessa. Putkien vaatiman kai-
vun yhteydessa veden- ja lammdneristetdan kaivannon kohdalta rakennuk-
sen sokkeli.

Castreninkadun puolen kaivantojen syvyydesta ja leikkipihan Iaheisyydesta
johtuen kadunpuoleinen kaivannonreuna tuetaan settiseinalla.

Salaojaputket ja -kaivot uusitaan Castreninkadun puoleisen kaivannon alu-
eella.

Kaarlenkadun puolen kaivannot tehdaan luiskattuina kaivantoina ohuiden
maapeitteiden vuoksi. Louhintatarve tulee tarkastaa uusien kaivojen tilantar-
peen perusteella. Jos louhintaa tulee, se tulee tehda rajahdysaineettomilla
menetelmilla rakennuksen laheisyydessa.

Kaarlenkadun puolella sijaitseva puinen pyoravarastorakennus pure-
taan/siirretdan tydmaan ajaksi pois.

Kaarlenkadun puolen kivinen tukimuuri tuetaan kaivuutodiden ajaksi.

Tasmalliset tekniset tiedot ovat teknisten liitteiden rakennustapaselostukses-
sa ja rakennepiirustuksissa.

5.2.5 LVIA- tekninen suunnittelu

Kiinteistdn vesi- ja viemariverkostot kunnostetaan. Osa pohjaviemareista ja
ulkopuolisista viemareista on sukitettu, ne jaavat kayttoon.
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Kaikki ndkyvissa olevat jate- ja sadevesiviemarit uusitaan. Markatilojen vali-
pohjien lapivientikohdat sukitetaan. Vesikalusteet irrotetaan sukitusten ajak-
si. Sisapuolisista pohjaviemareista osa voidaan sukittaa.

Keittion viemardinti uusitaan kokonaisuudessaan.

Vesikattorakenteen sisélla olevat sadevesiviemarit sukitetaan ja osa tuule-
tusviemareista sukitetaan.

Rasvanerotin, dljyn- ja bensiininerotin uusitaan. Ulkopuoliset kaivot uusitaan.
Kaikki vesijohdot sulkuventtiileineen uusitaan. Kalusteiden kytkentdjohdot
asennetaan pinta-asenteisena.

Kaikki vesijohdot tehdaan kupariputkista, nakyvat kalusteiden kytkentajohdot
tehdaan kromatusta kupariputkista. Vesijohtojen eristykset ovat mineraalivil-
laa, Kylmavesijohtojen eristykset tehdaan kondenssitiiviiksi.
Pohjaviemareiden ylapuoliset jate- ja sadevesiviemarit tehdaan valurauta-
viemariputkista osineen. Lattian alapuoliset ja ulkopuoliset jate- ja sadeve-
siviemarit tehddan muoviviemariputkista osineen.

Keittidn rasvaisten vesien jatevesiviemarit tehdaan haponkestavasta terak-
sesta kumirengastiivistein.

Oljyn- ja bensiininerottimelle menevien viemareiden tiivisteet ovat 6ljya- ja
bensiinia kestavaa kumia.

Liitteena olevissa piirustuksissa on esitetty uusittavat, sukitettavat ja jo suki-
tetut viemarit.

5.2.6 Sahkotekninen suunnittelu

Tasmalliset tekniset tiedot ovat teknisten liitteiden sahkdselostuksessa ja -
piirustuksissa.

Rakennuksen henkildkuntaruokalan keittiolaitteiden uusinta aiheuttaa sahko-
toita. Niiden kustannukset on huomioitu keittiolaitteiden kustannusarviossa.

5.2.7 Energiansaastoratkaisut
Vesi- ja viemariverkoston kunnostus ei vaikuta energiansaastoon.
5.2.8 Palotekninen suunnittelu
Hanke ei vaikuta pysyvasti ja olemassa oleviin paloteknisiin osastointeihin.

Paaasiallinen vaikutus on tilapaista johtuen uusien lapimenojen tekemisesta
ja niiden tiivistdmisesta palokatkoin.

Palokatkojen toteuttaminen edellyttaa hyvaksyttya palokatkosuunnitelmaa.
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6. AIKATAULU JA RAKENNUSTYON JARJESTELYT

6.1 Aikataulu

Hanke viedaan pelastuslautakunnan kasiteltavaksi 3/2017, sen jalkeen kau-
punginhallituksen kasiteltavaksi 5/2017. Toteutussuunnittelu kdynnistetaan
8/2017 ja rakentaminen 5/2018. Rakennustoiden kesto on n. 21 kk.

6.2 Rakennustyon jarjestelyt

7. VAISTOTILAT

8. KUSTANNUKSET

Vaiheistus
Kts. vaiheistussuunnitelma.
Tyomaajarjestelyt

Pelastusaseman toiminta pitaa turvata ja tydmaan toiminnot on suunniteltava
siten ettei tyéturvallisuutta vaaranneta miltdan osin.

Ongelmaijatteita sisaltavien rakennusosien purkaminen pitéda tehda lakien ja
tydsuojelumaaraysten mukaisesti. Kohteessa on tehtava asbestikartoitus.

Ajoneuvokorjaamo ja keskusvarasto siirretdan Malmille pelastusasemaksi
muutettavalle aikaisemmin Rajavartioston hallinnassa olleeseen kiinteistoon.
Toteutussuunnitteluvaiheessa ratkaistaan lopullisesti, kuinka laajasti henki-
16stda joudutaan siirtdmaan vaistétiloihin.

Lahtotiedot kustannuslaskentaa varten:

Hankkeen LVI-tekniset korjaukset ja verkoston saneerauskustannukset ovat
maaritelty vanhojen LVI-suunnitelmien pohjalta ja niista on LVI-suunnittelijan
tekema kustannusarvio.

Arkkitehti on laatinut rakennustapaselostuksen ja kartoittanut pohjakuviin
alueet joihin rakennuksen putkisto/linjasaneeraus vaikuttaa.

Arkkitehti suunnittelussa on myos selvitetty vaikutusalueiden materiaalitiedot
ja neliomaarat joita muutokset koskettavat.

Piha-alueen kaivutdiden, kaivantojen tukeminen seka ulkopuolen perustuk-
sien lisalammon- ja vedeneristamisen osalta on rakennesuunnittelijan teke-
mat rakenneleikkaukset ja vaikutusalueiden neliomaarat.

Sahkotoita hankkeessa on lahinna valaisimien irrottamiset ja uusimiset alu-
eilla joissa joudutaan avaamaan rakenteita ja alakattoja sekd poistamaan va
laisimia LVI-téiden takia. Sahkotdista on sahkdsuunnittelijan arvio koskien
valaisimien ja LVI-tekniikkaan liittyvia sahkotoita.

Sahkotoita aiheuttavat lisaksi keittidlaitteiden uusinnat ja vaistétilajarjestelyt,
joista on tehty arvio.
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Pelastusaseman henkildstéruokalan keittion laitteet uusitaan tdman sanee-
rauksen yhteydessa. Lisaksi keittion lattiamateriaalit, kylmiéden ja pakasti-
men seinat, lattiat ja katot uusitaan.

Rakennuskustannukset

Kustannusarvio on 4 068 000 € (alv 0 %, 1/2017, RI=109,0, THI= 169,0).
Nelidkustannukset ovat 256 €/ brutto-m?2.

Viistotilan kustannukset

Vaistétilojen arvioidut kustannukset muuttoineen ovat 488 000 € (alv 0 %).

9. RAHOITUSSUUNNITELMA

Hanke rahoitetaan talousarviotilille 8020501 hankesuunnitelman hyvaksymi-
sen jalkeen varattavalla maararahalla.

10. KAYTTOTALOUS JA HENKILOSTO

10.1

10.2

Korjaushankkeella ei ole vaikutuksia henkiléston maaraan.

Nykyinen vuokra on 118 203 €/kk ja 1 418 433 €/vuosi.

Kiinteistoviraston Tilakeskuksen laskeman arvion mukaan tuleva vuokra on
137 098 €/ kk ja 1 645 180 € / vuosi.

Toimintakustannukset

Vaistotilan vuokra ja muuttojen kustannusarvio

Pelastuslaitos vastaa vaistétilojen vuokra- ja muuttokustannuksista.

Muut kustannukset

Pelastuslaitos vastaa pelastustoiminnan aloittamiskustannuksista, joita ovat

esim. muuttokustannukset ja irtokaluste- ja varustehankinnat ja operatiivisen
toiminnan tarvitsemien laitteiden hankinta ja asentaminen.

11. TOTEUTUS- JA YLLAPITOVASTUUT

Pelastuslaitos vastaa hankkeen toteuttamisesta ja yllapidosta.

LITTEET
1. Rakennustapaselostus
2. Korjaustapaselostus
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3. Vaiheistussuunnitelma
4, Kustannuslaskelma

Kallion Keskuspelastusasema
Vesi- ja viemarisaneerauksen hankesuunnitelma 10.3.2017



