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1. YHTENVETO HANKKEESTA

Hankesuunnitelma koskee Niemenmaéen kalliosuojan LVISA — jérjestel-
mien peruskorjausta. Suoja on valmistunut vuonna 1964. Se on suunni-
teltu ja rakennettu 1960 luvun alun voimassaolevien kalliosuojaohjeiden
mukaisesti yhteiseksi viestonsuojaksi ympardivien talojen asukkaille,
joiden kiinteistoissé ei ole omia véestonsuojia. Suojan kokonaispinta-ala
on 2915 m?, ja se tarjoaa suojapaikan yhteensé 2 300 henkilolle. Suojaa
on normaaliaikana kéytetty varastona.

LVISA - tekniikka on pddosin alkuperdistd ja saavuttanut teknisen ja ta-
loudellisen kéyttoikdnsa padn eikd vastaa endd nykyisid vaatimuksia.
Kalliosuojan peruskorjauksesta laadittiin hankesuunnitelma 2011. Ra-
hoitusraamin tiukkuuden vuoksi peruskorjausta on jouduttu toteuttamaan
osissa. Véestonsuojakdyttod varten olevan jadhdytyslaitteisto on uusittu
nykymaédrdysten mukaiseksi 2013-2014. Sisddnajoluiskan painelinja ovi-
rakenteineen uusittiin 2015-2016. Lattiaviemardinnin peruskorjaus aloi-
tettiin 2016 ja se valmistuu kesékuussa 2017. Hankkeen téssd vaiheessa
uusitaan lattioiden salaojitus, hulevesi ja lattiaviemardinti. Viestonsuo-
jan lattiapinnat uusitaan vastaamaan varasto- ja kokoontumistilojen tur-
vallisuusmairdyksid korvaamalla asfaltti terdsbetonilattialla

Tédmén hankesuunnitelman yhteydessé on tarkoitus uusia vield alkupe-
ridiset LVISA — jirjestelmien osat, mm. sihkdnjakeluverkko keskuksi-
neen sekd ilmanvaihtopuhaltimet ohjausjirjestelmineen. Hankkeen ko-
konaiskustannusennuste on 2,096 M€ (alv 0 %). Hanke rahoitetaan ta-
lousarviossa viestonsuojien perusparannuksiin osoitetuilla miaréra-
hoilla. Vuoden 2017 talousarviossa hankkeelle on varattu 590 000 €.

Niemenmaden kalliosuojan peruskorjaus siséltyy pelastuslaitoksen vées-
tonsuojien peruskorjausohjelmaan.

Rakennuttajana on hankesuunnitelmaa laadittaessa toiminut Helsingin

kaupungin pelastuslaitoksen tilayksikko, projektinjohtajana on toiminut
Veli-Pekka Hakamaéki.

Suunnitteluryhméén ovat kuuluneet:

- rakennesuunnittelu: HKR-ARK-TTO / Jukka Tuhkanen
- LVIA- suunnittelu: Ayriviinen Oy / Markku Lilja
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- sdhkosuunnittelu: Rejlers Oy / Tapio Kilpimaa

2. PERUSKORJAUKSEN TARPEELLISUUS

Niemenmaéen kalliosuoja on valmistunut vuonna 1964. Kalliosuojan
suunnittelu ja rakentaminen on toteutettu 1960 luvun alun kalliosuojaoh-
jeiden mukaiseksi viestonsuojaksi. Suoja on Niemenmien suojeluloh-
kon nro 202 yhteinen kalliosuoja, joka tarjoaa suojapaikat ympardivien
taloyhtididen asukkaille, joilla ei omassa talossaan ole viestonsuojaa.

Suoja ei ole poikkeusolojen suojautumistilanteen edellyttdmissé toimin-
takunnossa LVISA-osalta. [lmanvaihto on laitteistojen kulumisen takia
tehotonta ja sdhkot osittain médrdysten vastaisia. Automaatio ei vastaa
nykypdivéaa ohjausten ja valvonnan osalta.

Kalliosuojaa on kdytetty normaaliaikana varastona. Normaaliajan kaytto
on epédtaloudellista vanhentuneen LVI-tekniikan vuoksi. Toiminnalli-
suutta parannetaan pienehkdin tilamuutoksin ja energiataloutta LVIS-
tekniikan uusimisella. Tavoitteena on toiminnallisesti, teknisesti ja talou-
dellisesti nykyajan vaatimuksia vastaavat suojatilat, jotka sisustetaan ja
varustetaan nykyiseen normaaliajan toimintaan sopivaksi.

Hankkeessa parannetaan my0s huoltohenkilokunnan tyoturvallisuutta
mm. ruiskubetonoimalla poistoilmakuilun nousutorni ja sen vaakatun-
neli, uusimalla tunnelin valaistus ja sdhkdjdrjestelmit.

3. TULEVAN TOIMINNAN KUVAUS

Kalliosuojaa tullaan kdyttdmaan normaaliaikana varastona tai parkkihal-
lina. Suojan talotekniset jirjestelmit uusitaan ja tiydennetdin nykyvaati-
musten mukaiseksi.

Peruskorjaus ei edellytd asemakaavan muutosta. Peruskorjauksen mah-

dollisesti tarvitsema rakennuslupa voidaan hakea asianomaisten virasto-
jen lausuntojen perusteella.

4. HANKKEN SIJAINTI

Kalliosuoja sijaitsee 30. kaupunginosassa, korttelissa 123 tontilla 1. Suo-
jaan on kaksi sisddnkdyntid. Pohjoispuolen sisdénkdynnin (sisddnkaynti
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A) kautta suojaan voidaan tulla ajoneuvoilla. Eteldpuolen sisddnkdyn-
nissi (sisddnkdynti B) on portaat ja sisdénkdynti toimii normaaliaikana
tuloilmakuiluna.

5. TILAOHJELMA JA LAAJUUS

Rakenteet seki suojautumista palvelevat varusteet ja laitteet uusitaan tai
korjataan soveltuvin osin nykyajan vaatimuksia vastaaviksi. Kalliosuo-
jasta saadaan péépiirteittdin nykyajan vaatimukset tiyttdvd S3-luokan
kalliosuoja 2 300 henkildlle.

Poikkeusoloissa kalliosuojassa on suojapaikkoja 2 300 henkilolle. Perus-
korjauksen viestonsuojateknisessi suunnittelussa noudatetaan soveltaen
S3- luokan kalliosuojia koskevia méérayksia.

Hallit ja tekniset tilat sdilyvit likimain ennallaan.

Peruskorjauksen jélkeiset tilat:

Halli 1 620 m’
Halli 2 800 m?
Sisddnkdynti A (pohjoinen) 490 m?
Sisddnkiynti B (eteli) 350 m?
Muut suojatilat 140 m?
Koneteknisti tilaa 210 m?
Kuivakdymalit 100 m?
Hoitotilat 70 m?
Sulkutilat 135 m?

Yhteensi 2915 m?
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6. LAATUTASO

Viestonsuojan osalta noudatetaan pelastuslaitoksen viestonsuojien
yleistd laatutasoa. Normaaliajan kdyttotiloissa noudatetaan vastaaviin
tiloihin sovellettua laatutasoa.

7. KUSTANNUSENNUSTE

Kokonaiskustannusarvio on 2 095 703 € (alv 0 %) rakennuskustannusin-
deksin tasossa RI=100,43 (3/2017). Kustannukset jakaantuvat seuraa-
vasti:

- LVIA-tekniikka 1 355 500 € (alv 0 %)
- Sahkotekniikka 328 825 € (alv 0 %)

- Rakennustekniikka 325 248 € (alv 0 %)
- Suunnittelu 86 130 € (alv 0 %)

Arvonlisdverollinen hinta on 2,599 M€ (alv 24 %). Hinta sisdltdd hanke-
suunnitteluvaiheen kustannuksia 35 500 € (alv 0 %).

8. AIKATAULU JA RAHOITUS

Peruskorjauksen toteutussuunnittelu ja rakentamisen valmistelu on tar-
koitus toteuttaa vuonna 2017 ja varsinainen rakentaminen aloitetaan
vuonna 2017. Hanke rahoitetaan talousarviossa vdestonsuojien peruspa-
rannuksiin osoitetuilla midrarahoilla. Vuoden 2017 talousarviossa hank-
keelle on varattu 590 000 €.

9. KAYTTOTALOUS

Pelastustaitos maksaa kiinteistoviraston Tilakeskukselle pddomavuokraa.
Korjauksen jilkeinen pddomavuokra on 6 125 €/kk.
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10. TOTEUTUS JA YLLAPITOVASTUU

Pelastuslaitos toteuttaa suojan peruskorjauksen ja vuokraa sen normaa-
liajan kayttoon. Pelastuslaitoksen yllépitovastuu kattaa normaaliajan
kiinteistonhoidon vuokrasopimuksen mairittdméallé tavalla sekd poik-
keusolojen laitteiden ylldpidon.



