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21§

HSY:n putkilinjan siirto ja siihen liittyvat maanrakennustyot
Kuninkaantammessa, lisatilaus suorahankintana, 449 923,34 euroa
(alv 0 %)

HEL 2012-009257 T 02 08 02 00
R-03937 6415792 3900

Paatos

Kaupungininsinoori paatti tilata HSY:n putkilinjan siirron ja siihen
kuuluvat maanrakennusty6t suorahankintana Kalliorakennus-Yhtiot
Oy:lta sen 2.7.2014 antaman tarjouksen perusteella 449 923,34 euron
arvonlisaverottomaan hintaan.

Paatoksen perustelut

HKR-Rakennuttaja on solminut Kalliorakennus Yhtiot Oy:n kanssa
sopimuksen Jokeri 2 joukkoliikennetunnelin ja Kuninkaantammen
esirakentamisen kokonaisurakan toista seka tdman urakan lisatyona
Kuninkaantammenkierron ja Paletinkierron rakentamisesta
Kuninkaantammessa (kaupungininsindorin paatos 10.7.2013 § 25 ja
yleisten téiden lautakunnan paatés 17.6.2014 § 264). Uusista
katujarjestelyista johtuen HSY:n putkilinjoja pitaa siirtda. Siirto on
tehtava samanaikaisesti Kuninkaantammenkierron ja Paletinkierron
katutdiden kanssa.

Putkitoita ei ole mahdollista erottaa Kuninkaantammenkierron ja
Paletinkierron katutdista ja ne on tehtava samanaikaisesti katutoiden
kanssa. Kysymyksessa on alkuperaiseen hankintasopimukseen
sisaltymaton lisaurakka, joka on ennalta arvaamattomista syista
osoittautunut valttamattomaksi urakan toteuttamiselle sellaisena kuin
se on alun perin maaritelty. Lisaurakkaa ei voida teknisesti tai
taloudellisesti erottaa paasopimuksesta aiheuttamatta hankintayksikolle
huomattavaa haittaa. Lisatilaus tehdaan hankintalain 28 §:n 2
momentin mukaisena suorahankintana.

Taloussaannon 8. luvun 28 §:n perusteella hankintapaatds saatetaan
yleisten toiden lautakunnalle tiedoksi lautakunnan kokoustauon
paatyttya.

Alkuperaisten téiden, aiemman lisatyotilauksen seka nyt tilattavien
téiden arvonlisaveroton yhteissumma on 29 044 350,44 euroa
muutostydvarauksineen.

HSY Vesi maksaa tilattavat putkilinjojen siirtotyot.
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