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24 §
Itavaylan ja Linnanrakentajantien suunnittelu, lisatyon tilaaminen,
suorahankinta, Poyry Finland Oy, kattohinta 45 000 euroa (alv 0 %)

HEL 2013-008332 T 02 08 02 01
Paatos

Kaupungininsindori paatti tilata Itavaylan ja Linnanrakentajantien
suunnittelun lisaty6ét Poyry Finland Oy:ltéa sen antaman 2.7.2015
paivatyn tarjouksen mukaisesti 45 000 euron arvonlisaverottomaan
kattohintaan ja alkuperaisen 15.2.2010 paivatyn tarjouksen mukaisin
veloitushinnoin. Samaan tarjoukseen sisaltyvan vesihuoltosuunnittelun
osuuden (7 400 euroa, alv 0 %) tilaa HSY:n vesihuolto.

Kaupungininsindori on 31.3.2010 § 3008 paattanyt tilata Itavaylan ja
Linnanrakentajantien suunnittelun tarjouskilpailun perusteella
kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta Poyry
Finland Oy:ltad 470 739 euron arvonlisaverottomaan kattohintaan.
Samalla kaupungininsindori paatti oikeuttaa investointitoimiston
kayttamaan tydn aikana mahdollisesti teetettaviin lisatoihin enintaan
150 000 euroa arvolisaveroineen.

Investointitoimiston paallikko on 12.6.2013 § 8 paattanyt tilata Itavaylan
ja Linnanrakentajantien suunnittelun lisatyot Péyry Finland Oy:lta

77 050 euron arvonlisdverottomaan kattohintaan. Nyt tilattavan ja
aikaisemmin tilattujen lisatoiden arvo yhteensa on 122 050 euroa

(alv 0 %).

Suunnittelun kuluessa on toimeksiantoa jouduttu laajentamaan mm.
koko suunnitelma-aineiston muuttamiseksi uuteen koordinaatistoon ja
korkeusjarjestelmaan. Lisaksi hankkeen rakentaminen toteutetaan
useassa vaiheessa, jolloin jokaista vaihetta varten joudutaan laatimaan
erilliset suunnitelmat. Viereisen kauppakeskuksen rakentaminen
edellyttda Operaattorinkadun etupainotteisen rakentamisen, jotta
kauppakeskuksen liikenne pystytaan hoitamaan. Tunneli Itavayla-
Linnanrakentajantien toteutumisvaiheesta laaditaan ainoastaan
yleissuunnitelman paivitys seka edella mainittu koordinaatistomuunnos.

Taman paatoksen, kaupungininsinoorin 31.3.2010 paatoksen § 3008
seka investointitoimiston paallikon 12.6.2013 paatoksen § 8 arvo on
yhteensa 592 789 euroa (alv 0 %).

Lisatilaus on ennalta arvaamattomista syista osoittautunut
valttamattomaksi alkuperaisten rakennussuunnitelmien toteuttamiselle
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(hankintalaki 28 §). Poyry Finland Oy:n antama tarjous on kohtuullinen
tydmaaraan nahden.

Rahoitus  talousarviotili 8 03 17, Kruunuvuorenranta
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