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41§
Suvilahden tiilisen kaasukellon maaperan puhdistustyot,
urakoitsijan valinta, suorahankinta, 497 760 euroa
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Paatos

Kaupungininsinoori paatti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan tekemaan
sopimuksen Suvilahden tiilisen kaasukellon maaperan puhdistustoista
seka tilaamaan maaperan puhdistustyot suorahankintana Ekokem-
Palvelu Oy:lta, Ekokem-Palvelu Oy:n 13.11.2015 antaman
kattohintaisen yksikkohintaurakkatarjouksen mukaiseen 492 760 euron
arvonlisaverottomaan hintaan.

Lisaksi kaupungininsinddri paatti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan
rakennuttamistoimisto 3:n tilaamaan puhdistustoissa mahdollisesti
esille tulevia lisa- ja muutostdita seka tarpeelliseksi ja valttamattomiksi
havaittavia erillistoita arvonlisdverottomana enintaan 100 240 eurolla.

Paatoksen perustelut

HKR-Rakennuttaja jarjesti Suvilahden tiilisen kaasukellon maaperan
puhdistustoista urakkakilpailun 2014. Avoimeen hankintamenettelyyn
perustuva kansallinen hankintailmoitus julkaistiin TEM:n yllapitdmassa
sahkoisessa ilmoituskanava HILMA:ssa pvm 11.8.2014.

HKR-Rakennuttajan tulosryhmanjohtaja paatti 15.10.2014 § 13 tehda
sopimuksen Suvilahden tiilisen kaasukellon maaperan puhdistustoista
hyvaksytyista tarjouksista hinnaltaan halvimman tarjouksen antaneen
Nordic Envicon Oy:n kanssa 295 000 euron arvonlisaverottomasta
urakkahinnasta ja oikeuttaa rakennuttamistoimisto 3:n kayttamaan
puhdistusurakassa mahdollisesti esiintyviin muutostdihin seka
urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin
lisdvelvoitteisiin arvonlisaverottomana enintaan 45 000 euroa.

Urakkasopimus allekirjoitettiin 2.12.2014.

Urakan aikana maaperan puhdistustyo ei edennyt sopimuksen eika
aikataulun mukaisesti. Nordic Envicon Oy:n kanssa solmittu
urakkasopimus purettiin tulosryhman johtajan paatdksella 7.10.2015 §
17 ja HKR-Rakennuttaja otti tydbmaan haltuun 19.10.2015.

Tiilikaasukello on huonossa kunnossa, sen katto vuotaa ja rappaukset
putoilevat aiheuttaen ymparistolle vaaraa. Tiilikaasukellon alla oleva
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maapera on erittain haitta-ainepitoinen. Tiilikaasukellon korjaamista ei
voida aloittaa ennen kuin tiillikaasukellon sisalla oleva metallisailié
saadaan purettua. Metallisailiota ei puolestaan pystyta turvallisesti
purkamaan ennen kuin sen alla oleva maapera on puhdistettu.

Maaperan puhdistustyot ovat maaperan sisaltamien haitta-aineiden
aiheuttaman vaaran ja huonokuntoisen tiilikaasukellon vaatimien
kiireellisten korjaustdiden vuoksi saatava mahdollisimman nopeasti ja
tehokkaasti kayntiin. Maaperan puhdistustoihin kuuluvat
huokosilmakasittely, vedenpumppaus ja -kasittely seka liuotinfaasin
poisto.

Puhdistustyon uudelleen kaynnistaminen

Sopimuksen tekeminen on ehdottoman valttamatonta maaperan
puhdistustéiden valmiiksi saattamiseksi. Sopimuksen purkamisesta
aiheutuneesta ennalta arvaamattomasta, hankintayksikosta
rippumattomasta syysta ja sen aiheuttamasta aarimmaisesta kiireesta
johtuen saadettyja maaraaikoja ei voida noudattaa (hankintalaki 27 §).

Puhdistustoista tulee oikea- ja kohtuuhintaisia puhdistustulokseen
sidotulla yksikkohintaisella kattohintaurakalla. Kattohinnasta on
kiintedna maksettava osuus 24,3 % ja puhdistustuloksen mukaisesti
maksettava osuus on 75,7 %.

Kiinteistoviraston tonttiosasto on tilannut rakennuttamistehtavat HKR-
Rakennuttajalta.
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