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32§
AK 2:n kanavan keskiosan pima-kunnostus seka Jatkasaaren lou-
heen kasittely, muutostyovarauksen korottaminen

HEL 2015-009260 T 02 08 03 00

Paatos
Kaupungininsinori paattaa oikeuttaa HKR-Rakennuttajan rakennutta-
mistoimisto 2:n kayttamaan AK 2:n kanavan keskiosan pima-kunnos-
tustdiden ja Jatkasaaren louheen kasittelytdiden lisa- ja muutostéihin
yleisten téiden lautakunnan 6.10.2015 tekeman paatdksen § 428 lisaksi

arvonlisaverottomana 190 000 euroa, eli urakassa yhteensa arvonlisa-
verottomana 690 000 euroa.

Paatoksen perustelut
Aikaisempi paatos

Yleisten toiden lautakunta paatti 6.10.2015 § 428 hylata Kreate Oy:n ja
Lemminkainen Infra Oy:n tarjoukset, koska niiden antamat tarjouspyyn-
ndssa edellytetyt selvitykset olivat puutteellisia. Lisaksi yleisten téiden
lautakunta paatti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan tekemaan urakkasopi-
muksen AK 2: kanavan keskiosan pima-kunnostus- seka Jatkasaaren
louheen kasittelytdista hinnaltaan halvimman tarjouksen antaneen Ko-
nevuori Oy:n kanssa 2 989 000 euron arvonlisdverottomasta kokonais-
hinnasta ja oikeuttaa HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n
kayttamaan urakassa mahdollisesti esiintyviin muutostoihin seka urak-
kasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisavelvoittei-
siin arvonlisaverottomana enintdan 500 000 euroa.

Nykytilanne

Urakan loppuselvitystilanteen mukaisesti muutostéiden kokonaissum-
maksi tulee 687 000 euroa. Kiinteistdviraston tonttiosaston muutostoi-
den osuus pienenee pima-ajohyvityksen vuoksi miinusmerkkiseksi ol-
len loppusummaltaan -104 000 euroa. Rakennusviraston katu- ja puis-
to-osaston muutostoiden osuus kasvaa 791 000 euroa johtuen louheen
kasittelymaaran kasvusta 245 000 m3:sta 376 325 m3:iin. Lisayksella
on kuitenkin saatu jalostettua eri rakennuskohteista tullutta louhetta
Jatkasaaren alueella rakentamisessa kaytettaviksi eri murske- ja sepe-
lilajikkeiksi, joiden kaupallisen kokonaisarvon voidaan arvioida olevan
n. 4,3 milj. euroa.

Taloussaannon 8. luvun 28 §:n perusteella hankintapaatos esitetaan
yleisten téiden lautakunnan hyvaksyttavaksi lautakunnan kokoustauon

paatyttya.
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