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46 §
Mannerheimintie, Baana, rampin rakennustyot, muutostyovarauk-
sen korottaminen

HEL 2016-008803 T 02 08 03 00
R-04364

Paatos

Kaupungininsinoori paatti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan rakennuttamis-
toimisto 2:n kayttamaan Mannerheimintie/Baana, rampin rakennustoi-
den urakan lisa- ja muutostoihin yleisten toiden lautakunnan 16.8.2016
tekeman paatdksen § 315 lisdksi arvonlisaverottomana 390 000 euroa
eli urakassa yhteensa arvonlisaverottomana 600 000 euroa.

Paatoksen perustelut

Yleisten toiden lautakunta on paattanyt 16.8.2016 § 315 oikeuttaa
HKR-Rakennuttajan tekemaan urakkasopimuksen Mannerheimintie/
Baana, rampin rakennustoista hinnaltaan halvimman tarjouksen anta-
neen Tyoyhteenliittyma Marskin kanssa 2 067 000 euron arvonlisave-
rottomasta urakkahinnasta ja oikeuttaa HKR-Rakennuttajan rakennut-
tamistoimisto 2:n kayttamaan urakassa mahdollisesti esiintyviin muu-
tostoihin seka urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin li-
savelvoitteisiin arvonlisaverottomana enintaan 210 000 euroa.

Nykytilanne

Kohteen rakennustydt aloitettiin syyskuussa 2016 ja urakkasopimuksen
mukaisesti tdiden tulee olla valmiina toukokuussa 2017. Urakan yhtey-
dessa rakennetaan my6s Mannerheimintielle uusi HSY:n vesijohto
eduskuntatalon eteen. Taman vesijohtotyon toteutus on alusta alkaen
osoittautunut huomattavasti suunnitelma-asiakirjoissa esitettya hanka-
lammaksi. Suurin osa kanaalista joudutaan louhimaan kiilaamalla ka-
dun pinnan alla olevan tekniikan valiin. Suunnitelmien mukaisesti poh-
jan piti olla hiekkaa ja soraa. Kiilaamalla tehdyn louhinnan ja louheen
poiskuljetuksen lisdkustannukset tulevat olemaan arvonlisaverottoma-
na noin 269 000 euroa. Lisaksi vesijohdon uusiminen jouduttiin teke-
maan oletettua pidemmalle, josta tulee arvonlisaverottomana noin 80
000 euron lisakustannus. Mydskaan kadun pinnan alle olevaa maa-ai-
nesta ei voida kayttaa tekniikkakanaalin tayttoihin sen kivisyyden ja
my0s toisaalta routivuuden vuoksi. Tasta tuleva lisakustannus tulee
olemaan arvonlisaverottomana noin 45 000 euroa.
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Urakan lisakustannukset tulevat siis olemaan arvonlisaverottomina noin
394 000 euroa ja ne kohdistuvat paasaantdisesti HSY:n maksuosuu-
teen toiden arvosta.

Muihin ns. normaaleihin katurakenteisiin kohdistuviin muutostoihin on
urakasta kaytetty nyt arvonlisaverottomana 42 600 euroa.

Taloussaannon 8. luvun 28 §:n perusteella hankintapaatos esitetaan
yleisten téiden lautakunnan hyvaksyttavaksi lautakunnan kokoustauon

paatyttya.
Lisatiedot

Osmo Rasimus, toimistopaallikkd, puhelin: 310 39794

osmo.rasimus(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, yleisten téiden lautakunta
Otteet
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