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78§

Veturitien katu- ja rakennussuunnittelu, lisatoiden tilaaminen,
FCG Suunnittelu ja Tekniikka oy, suorahankinta, kattohinta
60 000 euroa, alv 0 %

HEL 2014-007177 T 02 08 02 00
Paatos

Katu- ja puisto-osaston paallikkd paatti tilata Veturitien suunnittelun
lisatyot suorahankintana FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:lta sen
16.3.2015 ja 8.4.2015 antamien tarjousten mukaisesti 60 000 euron
arvonlisaverottomaan kattohintaan ja alkuperaisen 11.8.2014 paivatyn
tarjouksen mukaisin veloitushinnoin.

Yleisten toiden lautakunta paatti 23.9.2014 § 349 valita Veturitien
suunnittelijaksi FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n sen 11.8.2014
antaman kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella
seka oikeuttaa katu- ja puisto-osaston tilaamaan rakennusviraston
vastuulle kuuluvan osuuden FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:lta sen
11.8.2014 antaman tarjouksen mukaisesti 970 000 euron
arvonlisaverottomasta kattohinnasta ja tarjouksen mukaisin
veloitushinnoin. Edelleen lautakunta oikeutti katu-ja puisto-osaston
kayttamaan toimeksiannossa mahdollisesti tuleviin lisatoihin tai -
velvoitteisiin arvonlisaverottomana enintaan 200 000 euroa.

Nyt tilattava lisasuunnittelu koskee kahden tukimuurin suunnittelua
(35000 euroa, alv 0 %) seka Veturitien inframallin suunnittelua
(25000 euroa, alv 0 %). Tukimuurien rakentaminen on tehtava
Veturitien rakentamisen yhteydessa, silla muurit sijaitsevat
Liikenneviraston samanaikaisesti toteuttaman lantisen lisaraiteen
rajapinnassa. Veturitien suunnitteluun sisaltyy mm. haastavan tunnelin
ja muun infran suunnittelu. Alkuperaiseen tilaukseen sisaltyy
rakenteiden mallinnus, jonka toteutusta inframalli tukee. Mallin avulla
saadaan koko suunnittelualuetta koskeva malli helpottamaan kohteen
toteutusta.

Taman paatoksen ja yleisten toiden lautakunnan 23.9.2014, § 329
paatdksen arvo on yhteensa 1 030 000 euroa (alv 0 %).

Lisasuunnittelu on ennalta arvaamattomista syista osoittautunut
valttamattomaksi alkuperaisen hankinnan toteuttamiselle (hankintalaki
28 §). FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n antama tarjous on
kohtuullinen tydmaaraan nahden.

Rahoitus: 8 03 30 projektialueen kadut/Pasila.
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1 Lisatyotarjous 1 tukimuurit nro 6 ja 7
2 Tarjous 8.4.2015 Inframalli
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, yleisten tdiden lautakunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Tarjoaja Muutoksenhaku
hankintapaatokseen, yleisten
toiden lautakunta
Talouspalvelut Liite 1
Liite 2
Valmistelija
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1515, (Kasarmikatu 21) Kasarmikatu 21 +358 9 310 1661 0201256-6  F10480001200058890
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 13 Faksi Alv.nro

rakennusvirasto@hel.fi http://www.hel.fi/hkr +358 9 310 38655 F102012566



