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7 §
Veturitien katu- ja rakennussuunnittelu, lisätöiden tilaaminen, 
FCG Suunnittelu ja Tekniikka oy, suorahankinta, kattohinta 
60 000 euroa, alv 0 %

HEL 2014-007177 T 02 08 02 00

Päätös

Katu- ja puisto-osaston päällikkö päätti tilata Veturitien suunnittelun 
lisätyöt suorahankintana FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:ltä sen 
16.3.2015 ja 8.4.2015 antamien tarjousten mukaisesti 60 000 euron 
arvonlisäverottomaan kattohintaan ja alkuperäisen 11.8.2014 päivätyn 
tarjouksen mukaisin veloitushinnoin.

Yleisten töiden lautakunta päätti 23.9.2014 § 349 valita Veturitien 
suunnittelijaksi FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n sen 11.8.2014 
antaman kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella 
sekä oikeuttaa katu- ja puisto-osaston tilaamaan rakennusviraston 
vastuulle kuuluvan osuuden FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:ltä sen 
11.8.2014 antaman tarjouksen mukaisesti 970 000 euron 
arvonlisäverottomasta kattohinnasta ja tarjouksen mukaisin 
veloitushinnoin. Edelleen lautakunta oikeutti katu-ja puisto-osaston 
käyttämään toimeksiannossa mahdollisesti tuleviin lisätöihin tai -
velvoitteisiin arvonlisäverottomana enintään 200 000 euroa.

Nyt tilattava lisäsuunnittelu koskee kahden tukimuurin suunnittelua 
(35 000 euroa, alv 0 %) sekä Veturitien inframallin suunnittelua 
(25 000 euroa, alv 0 %). Tukimuurien rakentaminen on tehtävä 
Veturitien rakentamisen yhteydessä, sillä muurit sijaitsevat 
Liikenneviraston samanaikaisesti toteuttaman läntisen lisäraiteen 
rajapinnassa. Veturitien suunnitteluun sisältyy mm. haastavan tunnelin 
ja muun infran suunnittelu. Alkuperäiseen tilaukseen sisältyy 
rakenteiden mallinnus, jonka toteutusta inframalli tukee. Mallin avulla 
saadaan koko suunnittelualuetta koskeva malli helpottamaan kohteen 
toteutusta.

Tämän päätöksen ja yleisten töiden lautakunnan 23.9.2014, § 329 
päätöksen arvo on yhteensä 1 030 000 euroa (alv 0 %).

Lisäsuunnittelu on ennalta arvaamattomista syistä osoittautunut 
välttämättömäksi alkuperäisen hankinnan toteuttamiselle (hankintalaki 
28 §). FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n antama tarjous on 
kohtuullinen työmäärään nähden.

Rahoitus: 8 03 30 projektialueen kadut/Pasila.
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Lisätiedot
Markku Riekko, projektinjohtaja, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisätyötarjous 1 tukimuurit nro 6 ja 7
2 Tarjous 8.4.2015 Inframalli

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, yleisten töiden lautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoaja Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, yleisten 
töiden lautakunta

Talouspalvelut Liite 1
Liite 2

Valmistelija


