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Osastopaallikko

8§

Teollisuuskadun katu- ja rakennussuunnittelu, suorahankinta,
lisatyon tilaaminen, A-insinoodrit suunnittelu Oy, kattohinta
144 943,15 euroa, (alv 0 %).
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Paatos

Katu- ja puisto-osaston osastopaallikko paatti tilata Teollisuuskadun
suunnittelun lisatyét suorahankintana A-Insinddrit Suunnittelu Oy:lta
sen 22.5.2015 antaman tarjouksen mukaisesti 144 943,15 euron
arvonlisaverottomaan kattohintaan ja alkuperaisen 18.4.2012. paivatyn
tarjouksen mukaisin veloitushinnoin. Tilaaja perii tyon viivastyksesta
viivastyssakon 33 200 euroa, joka vahennetaan lisatoista.

Yleisten téiden lautakunta paatti 5.6.2012, § 321 valita Teollisuuskadun
suunnittelijaksi A-Insindorit Suunnittelu Oy:n sen 18.4.2012 antaman
kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella seka
oikeuttaa katu- ja puisto-osaston tilaamaan rakennusviraston vastuulle
kuuluvan osuuden A-Insin6orit Suunnittelu Oy:lta sen 18.4.2012
antaman tarjouksen mukaisesti 664 000 euron arvonlisaverottomasta
kattohinnasta ja tarjouksen mukaisin veloitushinnoin. Edelleen
lautakunta paatti oikeuttaa katu-ja puisto-osaston kayttamaan
toimeksiannossa mahdollisesti tuleviin lisatoihin tai -velvoitteisiin
enintadan 100 000 euroa.

Yleisten toiden lautakunta on paattanyt 24.3.2015, § 147 oikeuttaa
katu-ja puisto-osaston kayttamaan Teollisuuskadun katu- ja
rakennussuunnittelun lisatoihin yleisten téiden lautakunnan 5.6.2012, §
321 tekeman paatoksen lisaksi arvonlisaverottomana 50 000 euroa el
suunnittelutehtavassa yhteensa arvonlisaverottomana 150 000 euroa.

Alkuperaisen suunnittelutehtavan tilauksen jalkeen aikataulu- ja
sisaltomuutostarpeet ovat:

— Osittainen VAK-kuljetusten (vaarallisten aineiden kuljetus)
sallimisen johdosta jouduttiin suunnittelemaan pumppaamo ja
jatevesiallas painovoimaisen ratkaisun sijasta. Tarjouspyynnon
lahtokohtana oli painovoimainen ratkaisu.

— Suunnittelun kuluessa todettiin, etta hyvan lopputuloksen
aikaansaamiseksi jouduttiin Teollisuuskadun ja Ratapihantien
liittymaan lisdamaan toinen kaista, laajentamaan
Sahkottajanpuiston tiilimuurin suunnittelua seka siirtamaan
Ratapihantien suojateiden sijaintia.
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— Ratapihantien liittymaa muutettiin rakennusviraston uusien
(23.5.2014) tyyppipiirustusten mukaisiksi.

— Tarjouspyyntovaiheen jalkeen tehdyn turvallisuusselvityksen
perusteella liikenteenhallintajarjestelman suunnittelu laajeni
koskemaan my0s hitaan ja pysahtyneen ajoneuvon tunnistavaa
silmukkailmaisinpohjaista jarjestelmaa seka ajoradan ylapuolisia
tiedotusopasteita.

Tilaaja perii tyon viivastymisesta sopimuksen mukaiset viivastyssakot
33 200 euroa.

Lisatyot ovat yhteensa 144 943,15 euroa. Kun viivastyssakkojen osuus
vahennetaan lisatoista, lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
111 743,15 euroa.

Taman paatoksen ja yleisten téiden lautakunnan 5.6.2012, § 321
paatoksen arvo on yhteensa 775 743,15 euroa (alv 0 %).

Lisatilaus on ennalta arvaamattomista syista osoittautunut
valttamattomaksi alkuperaisten rakennussuunnitelmien toteuttamiselle
(hankintalaki 28 §). A-Insindorit Suunnittelu Oy:n antama tarjous on
kohtuullinen tydomaaraan nahden.

Rahoitus: 8 03 30 projektialueen kadut/Pasila.
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