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7 §
Veturitien katu- ja rakennussuunnittelu, lisätöiden tilaaminen, 
FCG Suunnittelu ja Tekniikka oy, suorahankinta, kattohinta 
60 000 euroa, alv 0 %

HEL 2014-007177 T 02 08 02 00

Päätös

Katu- ja puisto-osaston päällikkö päätti tilata Veturitien suunnittelun 
lisätyöt suorahankintana FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:ltä sen 
16.3.2015 ja 8.4.2015 antamien tarjousten mukaisesti 60 000 euron 
arvonlisäverottomaan kattohintaan ja alkuperäisen 11.8.2014 päivätyn 
tarjouksen mukaisin veloitushinnoin.

Yleisten töiden lautakunta päätti 23.9.2014 § 349 valita Veturitien 
suunnittelijaksi FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n sen 11.8.2014 
antaman kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella 
sekä oikeuttaa katu- ja puisto-osaston tilaamaan rakennusviraston 
vastuulle kuuluvan osuuden FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:ltä sen 
11.8.2014 antaman tarjouksen mukaisesti 970 000 euron 
arvonlisäverottomasta kattohinnasta ja tarjouksen mukaisin 
veloitushinnoin. Edelleen lautakunta oikeutti katu-ja puisto-osaston 
käyttämään toimeksiannossa mahdollisesti tuleviin lisätöihin tai -
velvoitteisiin arvonlisäverottomana enintään 200 000 euroa.

Nyt tilattava lisäsuunnittelu koskee kahden tukimuurin suunnittelua 
(35 000 euroa, alv 0 %) sekä Veturitien inframallin suunnittelua 
(25 000 euroa, alv 0 %). Tukimuurien rakentaminen on tehtävä 
Veturitien rakentamisen yhteydessä, sillä muurit sijaitsevat 
Liikenneviraston samanaikaisesti toteuttaman läntisen lisäraiteen 
rajapinnassa. Veturitien suunnitteluun sisältyy mm. haastavan tunnelin 
ja muun infran suunnittelu. Alkuperäiseen tilaukseen sisältyy 
rakenteiden mallinnus, jonka toteutusta inframalli tukee. Mallin avulla 
saadaan koko suunnittelualuetta koskeva malli helpottamaan kohteen 
toteutusta.

Tämän päätöksen ja yleisten töiden lautakunnan 23.9.2014, § 329 
päätöksen arvo on yhteensä 1 030 000 euroa (alv 0 %).

Lisäsuunnittelu on ennalta arvaamattomista syistä osoittautunut 
välttämättömäksi alkuperäisen hankinnan toteuttamiselle (hankintalaki 
28 §). FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n antama tarjous on 
kohtuullinen työmäärään nähden.

Rahoitus: 8 03 30 projektialueen kadut/Pasila.
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Lisätiedot
Markku Riekko, projektinjohtaja, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisätyötarjous 1 tukimuurit nro 6 ja 7
2 Tarjous 8.4.2015 Inframalli

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, yleisten töiden lautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoaja Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, yleisten 
töiden lautakunta

Talouspalvelut Liite 1
Liite 2

Valmistelija
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8 §
Teollisuuskadun katu- ja rakennussuunnittelu, suorahankinta, 
lisätyön tilaaminen, A-insinöörit suunnittelu Oy, kattohinta 
144 943,15 euroa, (alv 0 %).

HEL 2012-002884 T 02 08 02 00

Päätös

Katu- ja puisto-osaston osastopäällikkö päätti tilata Teollisuuskadun 
suunnittelun lisätyöt suorahankintana A-Insinöörit Suunnittelu Oy:ltä 
sen 22.5.2015 antaman tarjouksen mukaisesti 144 943,15 euron 
arvonlisäverottomaan kattohintaan ja alkuperäisen 18.4.2012. päivätyn 
tarjouksen mukaisin veloitushinnoin. Tilaaja perii työn viivästyksestä 
viivästyssakon 33 200 euroa, joka vähennetään lisätöistä.

Yleisten töiden lautakunta päätti 5.6.2012, § 321 valita Teollisuuskadun 
suunnittelijaksi A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n sen 18.4.2012 antaman 
kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella sekä 
oikeuttaa katu- ja puisto-osaston tilaamaan rakennusviraston vastuulle 
kuuluvan osuuden A-Insinöörit Suunnittelu Oy:ltä sen 18.4.2012 
antaman tarjouksen mukaisesti 664 000 euron arvonlisäverottomasta 
kattohinnasta ja tarjouksen mukaisin veloitushinnoin. Edelleen 
lautakunta päätti oikeuttaa katu-ja puisto-osaston käyttämään 
toimeksiannossa mahdollisesti tuleviin lisätöihin tai -velvoitteisiin 
enintään 100 000 euroa.

Yleisten töiden lautakunta on päättänyt 24.3.2015, § 147 oikeuttaa 
katu-ja puisto-osaston käyttämään Teollisuuskadun katu- ja 
rakennussuunnittelun lisätöihin yleisten töiden lautakunnan 5.6.2012, § 
321 tekemän päätöksen lisäksi arvonlisäverottomana 50 000 euroa eli 
suunnittelutehtävässä yhteensä arvonlisäverottomana 150 000 euroa.

Alkuperäisen suunnittelutehtävän tilauksen jälkeen aikataulu- ja 
sisältömuutostarpeet ovat:

 Osittainen VAK-kuljetusten (vaarallisten aineiden kuljetus) 
sallimisen johdosta jouduttiin suunnittelemaan pumppaamo ja 
jätevesiallas painovoimaisen ratkaisun sijasta. Tarjouspyynnön 
lähtökohtana oli painovoimainen ratkaisu.

 Suunnittelun kuluessa todettiin, että hyvän lopputuloksen 
aikaansaamiseksi jouduttiin Teollisuuskadun ja Ratapihantien 
liittymään lisäämään toinen kaista, laajentamaan 
Sähköttäjänpuiston tiilimuurin suunnittelua sekä siirtämään 
Ratapihantien suojateiden sijaintia. 
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 Ratapihantien liittymää muutettiin rakennusviraston uusien 
(23.5.2014) tyyppipiirustusten mukaisiksi.

 Tarjouspyyntövaiheen jälkeen tehdyn turvallisuusselvityksen 
perusteella liikenteenhallintajärjestelmän suunnittelu laajeni 
koskemaan myös hitaan ja pysähtyneen ajoneuvon tunnistavaa 
silmukkailmaisinpohjaista järjestelmää sekä ajoradan yläpuolisia 
tiedotusopasteita.

Tilaaja perii työn viivästymisestä sopimuksen mukaiset viivästyssakot 
33 200 euroa.

Lisätyöt ovat yhteensä 144 943,15 euroa. Kun viivästyssakkojen osuus 
vähennetään lisätöistä, lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
111 743,15 euroa.

Tämän päätöksen ja yleisten töiden lautakunnan 5.6.2012, § 321 
päätöksen arvo on yhteensä 775 743,15 euroa (alv 0 %).

Lisätilaus on ennalta arvaamattomista syistä osoittautunut 
välttämättömäksi alkuperäisten rakennussuunnitelmien toteuttamiselle 
(hankintalaki 28 §). A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n antama tarjous on 
kohtuullinen työmäärään nähden.

Rahoitus: 8 03 30 projektialueen kadut/Pasila.

Lisätiedot
Markku Riekko, projektinjohtaja, puhelin: 310 39900

markku.riekko(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjous, A-Insinöörit

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, yleisten töiden lautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoaja Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, yleisten 
töiden lautakunta

Talouspalvelut
Valmistelija
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Silja Hyvärinen
osastopäällikkö

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 12.06.2015.
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen 
markkinaoikeudelle taikka molemmat. 

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta 
hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan 
vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin 
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän 
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä 
päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä 
tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. 
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon 
aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin 
kaupungin yleisten töiden lautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
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Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon 
hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu

 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan 

oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä 
tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, 
oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat 
yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa 
haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
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Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan 
vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin 
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän 
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä 
päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä 
tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka 
kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla 
markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava 
valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen 
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle. 

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 

siihen vaaditaan tehtäväksi
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 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai 
jäljennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu 
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti 
hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. 
Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva 
valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 
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Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on 
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen 
tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 244 euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta. 


