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LUONNOS 24.6.2015

Toteuttamissopimus, Vanhan Helsingintien, Talttatien, Talttakujan ja maantien 101
Karhusaari - Konala - Itdkeskus (Kehda |) E8 Latokartanon eritasoliittyman rampin
R3 rakentaminen, Helsinki

1 Sopimusosapuolet

Helsingin kaupunki

Rakennusvirasto

Katu- ja puisto-osasto

PL 1515 (Kasarminkatu 21)

00099 Helsingin kaupunki

(jatkossa tasséa sopimuksessa Helsingin kaupunki)

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus, (tienpitaja)
Liikenne ja infrastruktuuri

PL 36

00521 Helsinki

(jatkossa tassa sopimuksessa Uudenmaan ELY)

2 Yhteyshenkilot

Helsingin kaupunki

Jarkko Karttunen, projektinjohtaja (sopimus- ja toteutusasiat)
puhelin: 09 310 38360
séhkoposti: jarkko.karttunen(at)hel.fi

Juha Vaatainen, projektinjohtaja (sopimus- ja toteutusasiat)
puhelin: 09 310 38547
séhkoposti: juha.vaatainen(at)hel fi

Uudenmaan ELY

Martti Kuikka, TL-InfRa Oy (sopimus ja likenteenohjaus)
puhelin: 0400 134 709
séhkoposti: martti.kuikka(at)tloy.com

Varahenkilot:

Erkki Kauste, TL-InfRa Oy
puhelin: 040 7422 948
séhkoposti: erkki.kauste(at)tloy.com
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Ossi Lapinsalo, TL-InfRa Oy
puhelin; 0400 154 810
sahkoposti: ossi.lapinsalo(at)tloy.com

Tievalaistus ja sahkot (rakentaminen / vastaanotto)
Antti Tiensuu, Licon-AT Oy

puhelin: 044 755 1000 tai 050 412 7700
sahkoposti: antti.tiensuu(at)licon-at.fi

3 Sopimuksen kohde ja tarkoitus

Sopimus on laadittu maantien 101 (Keha |) Latokartanon eritasoliittyman
idasta tulevan erkanemisrampin R3 parantamiseksi ja muutostéiden suorit-
tamiseksi. Nykyista liikennevalo-ohjattua ramppia parannetaan maantien
101 (Keha I) ja rampin osalla sek& ryhmittymisosuudelle rakennetaan lisa-
kaista. Nykyisin rampin ajoradan yhteydessa oleva jalkakaytava ja pyoratie
siirtyy peruskorjattavan Talttatien yhteyteen. Rampin parantamis- ja muu-
tostoimenpiteiden kanssa yhtaaikaisesti peruskorjattava Talttatie muuttuu
erotelluksi jalkakaytavaksi ja pyoratieksi valilla Tattariharjuntie — Talttakuja.
Talttakujasta itdan yhdistetty jalkakaytava ja pyoratie jatkuu Talttatien ka-
dun ajoradasta korotettuna osuutena ja liittyy edelleen itdpéasta erillisend
yhdistettyna jalkakaytavana ja pyoratiena nykyiseen kulkuyhteyteen.

Talla sopimuksella Helsingin kaupunki saa toteuttaa laatimiensa rakennus-
suunnitelmien mukaisesti seuraavat toimenpiteet:

- rampin R3 rakenteelliset muutos- ja parantamistoimenpiteet suunnitel-
missa esitetysti

- nykyisen rampin ajoradan yhteydessa sijaitsevan jalkakaytavan ja pyo-
ratien seka linja-autopysakin muutostoimenpiteet suunnitelmissa esite-
tysti

- tarvittavat kuivatuksen muutostyot

- tarvittavat liikenteenohjauksen muutos- ja parantamistyot

- nykyisen valaistuksen siirto- ja muutosty6t suunnitelmissa esitetysti

- tarvittavat johtojen ja laitteiden siirto- ja suojaustoimenpiteet

Sopimuskohde sijaitsee Helsingin kaupungissa Malmin kaupunginosassa.
Tiealueella sijaitsevat osat sijoittuvat maantien 101 Karhusaari - Konala -
Itdakeskus (Keha I) Latokartanon eritasoliittyman idasta tulevalle erka-
nemisrampille tieosoitteeseen 21817 / 67 / 0 - 291 ja siihen liittyen maan-
tielle 101 tieosoitteeseen 101/ 7 / 4505 — 4650.

Latokartanon eritasoliittyman kohdalla maantien 101 KVLz2p14 On noin

61 000 ajon/vrk, joista raskaita ajoneuvoja on noin 5,5 %. lIdasté tulevan
erkanemisrampin KVLz014 On noin 6 800 ajon/vrk, joista raskaita ajoneuvoja
on noin 6,2 %.

Toteuttamissopimus perustuu seuraaviin asiakirjoihin, jotka ovat tdmén so-
pimuksen liitteen&:
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- toteuttamissopimushakemus, 10.4.2015

- Helsingin kaupungin ja Uudenmaan ELYn Sito Oy:lla teettdmé& raken-
nussuunnitelma paivayksella 24.2.2015

Helsingin kaupunki ja Uudenmaan ELY ovat sopineet kustannusjaosta
rampin R3 parantamisen osalta. Uudenmaan ELY vastaa rampin paranta-
misen rakentamiskustannuksista, johon varattu 370.000,00 euroa (alv 0%).
Liséksi Uudenmaan ELY vastaa kohdassa 5 kohteeseen esitettyjen tiedo-
tustaulujen kustannuksista. Edella mainittujen rakennuskustannusten li-
saksi mahdollisiin ramppia R3 koskeviin lisé- ja muutostdihin on 50.000,00
euron varaus.

Helsingin kaupungin kanssa sopimussuhteessa oleva hankkeen paaura-
koitsija voi laskuttaa sopimusosapuolien yhteisesti hyvaksyman maksuera-
taulukon mukaisesti toteutuneet ja Helsingin kaupungin edustajan laskutet-
tavaksi hyvaksymat maksueréat suoraan Uudenmaan ELYIt4. Mahdollisista
hankkeen toteutuksen aikaisista lisa- ja muutostoista sovitaan aina erik-
seen tapauskohtaisesti Helsingin kaupungin ja Uudenmaan ELYn kesken
ennen niiden toteuttamista. Hankkeen alussa sovitaan tarkemmin laskutus-
kaytannon yksityiskohdista.

Helsingin kaupungin kanssa sopimussuhteessa oleva hankkeen paaura-
koitsija voi laskuttaa Uudenmaan ELYn kustannusosuuden edelld maini-
tusti tydn valmiusasteeseen perustuen vuosien 2015 ja 2016 aikana.

Uudenmaan ELY vastaa toteuttamissopimuksen laadinnasta ja sen valvon-
nasta aiheutuvista kustannuksista.

Uudenmaan ELYn laskutusyhteystiedot
Laskun viitetiedot:

Tyon nimi: ?

Sopimusnumero: ?

Tilaajan kasittelija: ?
Verkkolaskutusosoite:

OVT-tunnus: 00372296962111

Y-tunnus: 2296962-1

ALV-tunnus: FI122969621
Verkkolaskuoperaattori: Opus Capita Group Oy
Valittajatunnus: 003710948874

Laskussa tulee olla selvasti edelld mainitut viitetiedot muussa tapauksessa
lasku hylataan.
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5 Rakentamisen aloittaminen ja yhteistyo

Rakennust6ihin saa ryhtya vasta sen jalkeen, kun toteuttamissopimus on
allekirjoitettu, aloituskokous on pidetty seka hyvéaksytyt tytnaikaiset liiken-
teenohjauslaitteet on asetettu paikoilleen.

Helsingin kaupungin kanssa sopimussuhteessa olevan urakoitsijan tulee
esittaa tyon vaatima liikenteenohjaussuunnitelma Uudenmaan ELYn yh-
teyshenkilén hyvaksyttavaksi vahintaan viikko ennen tyon aloittamista.

Tyobnaikaiset likennejarjestely- ja likenteenohjaussuunnitelmat laaditaan ja
toteutetaan noudattaen ohjeluettelon

"Tienpidon tekniset ohjeet” ohjeita;

- Liikenne tietydmaalla, Tienrakennustyémaat, 29.1.2009

- Liikennejarjestelyt luvanvaraisissa toissa, 1.12.2009

- Liikenne tietydmaalla, Yleiset kaytannot ja turvallisuusvaatimukset, 14.4.2015
- Liikenne tietydmaalla, Sulku- ja varoituslaitteet, 30.12.2013

- Liikenne tietydmailla, Tienpitoajoneuvot, 30.12.2013

- Liikenne tietydmaalla, Kunnossapitoty6t, 14.4.2015

Ohjeluettelo ja pdf -muotoiset tekniset ohjeet ovat saatavilla Liikenneviras-
ton Internet-sivuilta (http://portal.likennevirasto.fi): Palveluntuottajat -> Oh-
jeluettelot.

Tydnaikaiset liikennejarjestelyt tulee tehda ennakkoon hyvaksyttyjen
liilkenteenohjaussuunnitelmien mukaisesti.

Maantiella 101 on oltava normaalitilannetta vastaavat kaksi ajokaistaa lan-
sisuuntaan koko tyon ajan liikenteen kayttssa ja alennettu nopeusrajoitus
tydkohteen kohdalla voi olla 60 km/h. Ty6naikaisten kaiteiden suojaus-
luokka on K2.

Yo6toiden yhteydessa liikenne voidaan kuitenkin ohjata tarvittaessa yhdelle
ajokaistalle (suljetaan toinen kahdesta ajokaistasta) 23.00 — 05.00 vélisena
aikana. Tall6in maantien alennettu nopeusrajoitus tulee olla 50 km/h jarjes-
telyd koskevalta osuudelta ja ajo tydkohteen ohi on turvattava riittavin lii-
kennejarjestelyin. Lilkkenteen ohjaamisesta yhdelle ajokaistalle tulee sopia
aina tapauskohtaisesti Uudenmaan ELYn yhteyshenkilon kanssa.

Louhintojen vuoksi suoritettava liikenteen pysayttdminen maantiella 101 on
sallittu 10.00 - 13.00 valisena aikana. Muilta osin liikenteen pysayttamista
maantielld 101 ei sallita. Ajoradan sulkemisen enimmaisaika on 8 minuuttia
ja se tulee suorittaa edell& mainittuna aikana. Liikenteen pysayttdmisessa
tulee huomioida vallitsevat sd&olosuhteet. Liikennettd ei saa pysayttaa
huonojen saaolosuhteiden vallitessa kuten esimerkiksi puutteelliset nake-
maolosuhteet (rankka vesisade, sumu, tai lumisade) tai tienpinnan ollessa
liukas.
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Eritasoliittym&an rampin R3 ty0t tulee toteuttaa siten, ettd rampin tulee olla
likennoitavissa koko tydn ajan lukuun ottamatta lyhyita katkaisuja (esim.
tybkoneen siirto) liikenteen hiljaisina ajankohtina. Vain poikkeustapauk-
sissa voidaan erikseen sopimalla hyvaksya liikkenteen pidempiaikainen kat-
kaisu rampilla esimerkiksi pdallystystbiden suorittamiseksi (esim. yo6ll& hil-
jaisimman liikenteen ajaksi).

Tyo6naikaisia liikennejarjestelyja tehtdessa tulee huomioida ja peittaa nykyi-
set tarpeettomat liikennemerkit. Tarpeettomat ja harhauttavat tiemerkinnat
tulee poistaa esim. jyrsimalla. Tyonaikaiset likennemerkit tulee asettaa si-
ten, etté ne ovat luettavissa ohiajavista autoista (riittava keskinéinen etéi-
syys huomioituna nopeusrajoitukseen).

Tyo6naikainen maantien 101 ja siihen kuuluvan rampin R3 normaali kun-

nossapito hoituu ELYn alueurakoitsijan toimesta, mikali kaytdssa olevien
kulkureittien mitoitus ja kunto on sellainen, ettd kunnossapito voidaan to-
teuttaa alueurakan normaalilla kunnossapitokalustolla. Edella mainitulla

tarkoitetaan tyon aikana yleisen liikenteen kaytdssa olevia ajoratoja.

Vastuu kaikesta normaalista kunnossapidosta poikkeavasta kunnostus-
tyostd kuuluu Helsingin kaupungin kanssa sopimussuhteessa olevan ura-
koitsijalle. Tallaisia ovat esimerkiksi ylim&arainen hiekan, saven, kivien
poisto, tydnaikaisten lumitilojen tyhjentdminen, tydmaasta aiheutuvat paal-
lystevauriot, niista johtuvat korvausvaatimukset seka tydmaan aiheuttama
kunnossapidollinen vakava haitta (urakoitsija joutuu vaihtamaan kalustoa
tai kunnossapito oleellisesti vaikeutuu).

Liikennejarjestelyihin ei saa tehda oleellisia muutoksia huonojen sa&olo-
suhteiden ja puutteellisten ndkemaolosuhteiden vallitessa kuten rankka
vesisade, sumu, lumisade tai liukas keli lukuun ottamatta liikennejarjeste-
lyiden purkamista.

Tyojarjestelyissa on otettava huomioon myds olosuhteet, jolloin kostea tai
jainen tienpinta sokaisee vasten aurinkoa ajavan suunnan liikenteen. Tal-
laisina tunteina tiella ei saa tyoskennella.

Tybmaasta varoittavat Liikenneviraston graafisten ohjeiden mukaiset tiedo-
tustaulut (yht. 2kpl, 1kpl suomen ja 1kpl ruotsin kielelld) tulee asentaa
maantielle 101 lansisuuntaan kulkevan ajoradan varrelle ennen tyokoh-
detta. Tiedotustaulujen malli on esitetty liitteessa 5.

Helsingin kaupungin kanssa sopimussuhteessa olevan urakoitsijan on teh-
tava ilmoitus Uudenmaan ELYn alueurakoitsijalle ennen tyén aloittamista.
Alueurakoitsijan yhteystiedot ovat: Destia Oy, Eero Mikkola, p. 0400

607 267.

Helsingin kaupungin kanssa sopimussuhteessa olevan urakoitsijan on teh-
tava ilmoitus liikennetta haittaavasta tyosta tieliikennekeskukseen. Lomak-
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keen saa Liikenneviraston Internet-sivuilta: www.liikennevirasto.fi/lomak-
keet: Tienpitoon liittyvat lomakkeet -> limoitus likennetta haittaavasta
tyosta.

Lomake toimitetaan tieliikennekeskukseen faksilla tai séhkdpostilla (yh-
teystiedot l6ytyvat lomakkeesta). Tieliikennekeskus on pidettava ajan ta-
salla koko tyon ajan. Liikenteen pysaytyksesta esim. rajaytystyon ajaksi on
ilmoitettava puhelimitse tieliikennekeskukseen vahintdéan tuntia ennen py-
saytysta. Akillisista hairidista tydmaalla, esimerkiksi yllattavasta ruuhkasta,
ilmoitetaan valittomasti tielikennekeskukseen. Ajokaistan sulkemisesta tu-
lee aina hyvissa ajoin ennen sulkemista ilmoittaa tielikennekeskukseen.

Tieliikennekeskuksen urakoitsijan linjan puhelinnumero on 0200 21200.
Liikennejarjestelyjen muutoksista ja tyon paattymisesta ilmoitetaan tielii-
kennekeskukseen lomakkeella edellisena paivana klo 15.00 mennessa.
Iimoitettujen tietojen pohjalta tielikennekeskus tiedottaa tietdista
internetissa, Yleisradion tekstitelevisiossa ja medialle valitettavissa liiken-
netiedotteissa.

Helsingin kaupungin kanssa sopimussuhteessa olevan urakoitsijan tulee
toimittaa lahetetyista lomakkeista kopio Uudenmaan ELYn yhteyshenki-
[Blle.

Rakentamistyon voi aloittaa, kun aloituskokous on pidetty ja viimeistaan
31.10.2015 tai muuten sopimus raukeaa. Helsingin kaupungin tulee ilmoit-
taa Uudenmaan ELYn yhteyshenkil6lle kirjallisesti tyon aloittamisesta.

Rakentamisty® katsotaan alkaneeksi heti sen jalkeen, kun tyéhén on ryh-
dytty.

Helsingin kaupungin ja urakoitsijan tulee sopia Uudenmaan ELYn kanssa
rakentamisen etenemisesta ja tyojarjestelyista seka suunnitelmaan sisalty-
vien tyonaikaisten liikenteen jarjestelyjen tarkentamisesta ja tyén tarkem-
masta ajoituksesta. Mikali tyota ei pystyta tekemaan sovitulla tavalla, Hel-
singin kaupungin on otettava yhteyttd ELYn yhteyshenkiloon.

Uudenmaan ELYn yhteyshenkilona toimii Martti Kuikka/ TL-InfRa Oy
(varahenkild Ossi Lapinsalo/ TL-InfRa Oy). Helsingin kaupungin tulee nou-
dattaa Uudenmaan ELYn yhteyshenkilén antamia ohjeita. Uudenmaan
ELYn yhteyshenkil6lla on oikeus keskeyttaa tyot, mikali ohjeita ei nouda-
teta. Yleisen tien tievalaistukseen liittyvissa asioissa yhteyshenkilona toimii
Antti Tiensuu / Licon-AT Oy.

Rakentamistyon tulee olla valmis kaikkine tdineen ja vastaanottokokous
pidettyna 31.8.2016 mennessa.



6

Ty6turvallisuus

Sopimus 7 (11)
Luonnos

15.6.2015 69/2014/UUD

Helsingin kaupungin ja urakoitsijan tulee toimia tytssaan turvallisesti sekéa
kayttaa ammattitaitoista tydvoimaa ja turvallisia tydmenetelmia seka kayt-
totarkoitukseen sopivia koneita ja laitteita.

Tybsséa noudatetaan Valtioneuvoston asetusta rakennustyon turvallisuu-
desta (VNa 205/2009, 26.3.2009).

Helsingin kaupungin ja urakoitsijan on pidettava tyéhon kaytettava tiealue
sellaisessa kunnossa, ettei siita ole vaaraa liikenteelle tai merkittavaa hait-
taa tienpidolle. Jos Helsingin kaupungin ja urakoitsija laiminlyovat liikken-
teenhoitovelvollisuuden rakentamistoiden aikana tiealueella, voi Uuden-
maan ELY teettdéd korjaavat toimenpiteet Helsingin kaupungin kustannuk-
sella.

Tyo6naikaisten likennejarjestelysuunnitelmien laatimisesta vastaavalla tu-
lee olla Tieturva 2 -patevyys.

Tybmaan liikennejarjestelyista vastaavalla henkil6lla tulee olla Tieturva 2 -
patevyys. Liikennejarjestelyista vastaava henkil6 tai hanen varahenkild on
oltava tavoitettavissa myos ty6ajan ulkopuolella, jos syntyy tarvetta korjata
jarjestelyja tai niissa havaittuja puutteita. Urakoitsija toimittaa aloitusko-
koukseen Uudenmaan ELYn yhteyshenkil6lle tiedon liikennejarjestelyista
vastaavasta henkildsta ja hanen yhteystiedoista.

Urakoitsijan tydnjohdon tai muun tyfsta vastaavan patevyysvaatimuksena
on Tieturva 2 -koulutuksen hyvaksytty suorittaminen. Muita tiealueella
tyoskentelevia (esimerkiksi tiealueella kaivutyota tekevan koneen kuljet-
taja) koskee Tieturva 1 -vaatimus.

Tiealueella tydskentelevien tyontekijdiden on kaytettava luokan 2 mukaisia
heijastavia varoitusvaatteita (SFS-EN 471). Kaikkien tydmaalla tyoskente-
levien on kaytettava suojakyparaa (VNA 205/2009 71 §).

Helsingin kaupungin / urakoitsijan on nimettava pateva vastuuhenkild
huolehtimaan turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta tyo-
maan yleisjohdosta ja osapuolten valisen yhteistoiminnan ja tiedon-
kulun jarjestdmisestd, toimintojen yhteensovittamisesta seka urakka-
alueen yleisesta siisteydesta ja jarjestyksesta.

Helsingin kaupunki, joka toimii rakennuttajana, on nimettava hankkeen
vaativuutta vastaava pateva turvallisuuskoordinaattori, joka hoitaa raken-
nuttajalle kuuluvia hankkeen turvallisuutta ja terveytta koskevia toimenpi-
teitd. Nama toimenpiteet ovat lakisaateisia rakennustyon turvallisuutta kos-
kevan valtioneuvoston asetuksen mukaan (VNA 205/2009).

Helsingin kaupunki vastaa siit, etta liikennejarjestelyt hoidetaan hyvaksy-
tyn suunnitelman mukaisesti.
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7 Hankkeesta tiedottaminen

Helsingin kaupunki vastaa hankkeen tiedottamisesta.

Helsingin kaupungin tekee ilmoituksen hankkeesta ennen téiden aloitta-
mista kaupungin ja/tai Uudenmaan ELYn internet -sivuille. Tiedotteessa
tulee kertoa lyhyesti mita rakennetaan, tyon kesto seka yhteyshenkildiden
tiedot.

8 Vastuu rakentamisen aikaisista vahingoista

Helsingin kaupunki ja urakoitsija huolehtivat siita, ettei likenneturvallisuus
vaarannu rakennustyon johdosta. Helsingin kaupunki ja urakoitsija korvaa-
vat mahdollisesti Uudenmaan ELYlle vastattavaksi tulevat kolmannelle
osapuolelle rakennusty6sta aiheutuneet vahingot.

9 Toiden valmistuminen ja vastaanottokokous

10 Takuuaika

Helsingin kaupungin edustajan tulee hyvissa ajoin ennen téiden valmistu-
mista ottaa yhteys Uudenmaan ELYn yhteyshenkil6ihin (Martti Kuikka /
Antti Tiensuu) katselmuksen pitamiseksi ja sopia vastaanottokokouksen
ajankohdasta.

Helsingin kaupungin tulee luovuttaa hankkeen valmistumisen yhteydessa
kopio hankkeen loppuaineistosta Uudenmaan ELYn yhteyshenkil6lle. Lop-
puaineisto toimitetaan paperisena kansioituna versiona seké vastaava ai-
neisto sdhkoisessd muodossa (CD-levyke tai muistitikku).

Rakennettavien rakenteiden takuuaika on kaksi (2) vuotta siita, kun ty6t on
otettu hyvaksyttyna vastaan.

11 Omistusoikeuden jako

Suunnitelma ei aiheuta hallinnollisia muutoksia.

Hankkeen valmistuttua maantien 101 ja siihen kuuluvan rampin R3 hoito-
vastuut sailyvat padosin nykyisellaan ja Uudenmaan ELY vastaa niista.
Muutoksena rampin R3 osalta on, etta nykyisen rampin ajoradasta korotet-
tuna erotetun jk/pp-tien kohdalle tulee ajokaista ja rampin yhteyteen ei jaa
jk/pp-tieta (siirtyy Talttatien yhteyteen).

Hankkeen yhteydessa toteutetun Talttatien kadun ja jk/pp-tien osalta hoito-
vastuu jaa Helsingin kaupungille.

Maantien 101 ja siihen kuuluvan rampin R3 tievalaistuksen omistus seka
hoito-, yllapito- ja energiakustannusten vastuut sailyvat nykyisellaan ja Uu-
denmaan ELY vastaa niista.
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12 Arvonlisdvero

Helsingin kaupunki vastaa maksuosuuteensa kuuluvista arvonlisaveroista
ja voi harkintansa mukaan hankkia verottajan ennakkolausunnon arvonli-
séverokohtelustaan.

13 Muuta

Maantieasetuksen (924/24.11.2005) 7 §:n mukaisesti tydon valmistumisesta
tulee ilmoittaa Uudenmaan ELYn tierekisterinpitdja Martti Kauhaselle,
martti.kauhanen@ely-keskus.fi.

Hankkeen valmistututtua Helsingin kaupungin tulee toimittaa Uudenmaan
ELY:n yhteyshenkilolle paallystetiedot POT-lomakkeella hankkeelle teh-
dyistd paallysteista (paallystetyyppi, m2 ja tonnit).

14 Voimaantulo

Sopimus tulee voimaan heti, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoi-
tuksellaan hyvaksyneet ja on voimassa rakentamistyon osalta takuuajan
paattymiseen saakka.

15 Sopimuksen muuttaminen

Sopimusta voidaan muuttaa ainoastaan kirjallisesti molempien sopijapuol-
ten allekirjoituksin.

16 Erimielisyyksien ratkaiseminen

Tata sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti sopija-
puolten keskindisilla neuvotteluilla. Riita-asiat, joista sopijapuolet eivét voi
keskendan sopia, jatetddn Suomen lain mukaan ratkaistavaksi Helsingin
karajaoikeudessa.
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17 Allekirjoitukset

Tata sopimusta on tehty kaksi (2) samasanaista kappaletta, toinen Uuden-
maan ELY:lle ja toinen Helsingin kaupungille.

Heinakuun . paivana 2015

Helsingin kaupunki
Rakennusvirasto
Katu- ja puisto-osasto

Osastopaallikko Silja Hyvarinen
vs. toimistopaallikko Jarmo Ahonen
Heindkuun . paivana 2015

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus

Investointipaallikko Leo Koivula

Yllapito ja investointiryhman paallikkd  Timo Karhumaki

LITTEET 1. Toteuttamissopimushakemus, 10.4.2015
2. Rakennussuunnitelma, 24.2.2015
3. LiVin tiedotustaulumalli

JAKELU Karhumaki Timo

TIEDOKSI Koivula Leo
Hyvarinta Risto
Ovaskainen Erja
Mankonen Sami
Puumala Kari



Karhumaki Timo/YAI

Sopimus
Luonnos

15.6.2015

Hyvarinta Mirja
Ahonen Mari

Patsi Kirsi

Kelkka Marko

Kojo Janne

Kauhanen Martti

Saari Maarit

Siimes Heli

Holmstrém Osmo
Vasama Tuomas
Puolamaki Anna
Ylipaavalniemi Paivi
Hiekkala Pekka

Ailas Heikki

Vihermaki Mikko
Rajala Merja

Tsupari Hilkka
Lundberg Arja

Isotalo Yasmin
Tieliikennekeskus (Hki)
ELY Erikoiskuljetukset
ELY Liikenteen asiakaspalvelu
ELY UUD L-aluevastaavat

Alueurakka, Mikkola Eero, Destia Oy
Karttunen Jarkko, Helsingin kaupunki
Vaatainen Juha, Helsingin kaupunki

Tiensuu Antti, LiCon-AT Oy
Pystynen Eero, TL-InfRa Oy
Kauste Erkki, TL-InfRa Oy
Lapinsalo Ossi, TL-InfRa Oy
Kuikka Martti, TL-InfRa Oy
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