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KOKOUKSEN AVAUS

Sauli Hakkarainen avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

Sauli Hakkarainen toimi kokouksen puheenjohtajana ja Aki Patama sihteerind.

LAHTOKOHDAT

FCG suunnittelee Verkkosaarenkadun ja Capellanranta katuja ja niihin liittyvia rakenteita
(Verkkosaarenallas, Verkkosaarenkanava seka rantamuurit). Rambolliin laatiman
yleissuunnitelman myéta suunnittelualueelle tuli  suunniteltavaksi tulvamitoitettu
hulevesiviemari seka siihen liittyva tulvapumppaamo, joka purkaa Verkkosaarenkanavaan.
Vieméarin ja pumppaamon suunnittelu edellyttdd koko valuma-alueen tutkimista sekéa
mitoittavien tilanteiden (mitoitussade sekd merenpinnan taso) maaritystd. Kalasataman
uudet alueet on suunniteltu tulvataso (+3.30) huomioiden, mutta Hermannin rantatie ja sen
lansipuolelle jadvéat nykyiset alueet ovat alempana ja sen vuoksi hulevesiviemari tulee
tulvamitoittaa, koska tulvavesien poistuminen pintavaluntana ei ole mahdollinen.

SUUNNITTELUASIAT

Keskusteltiin siitd millaiseen mitoitustilanteseen tassa suunnittelussa tulisi varautua.
Paadyttiin 2-vaiheiseen ratkaisuun, jossa 1-vaiheessa suunnitellaan ja toteutetaan
tulvamitoitettu  hv-viemari sekd pumppaamo kayttden nykyisin kaytdssa olevia
mitoitussateita ja merenpinnan ylavesikorkoja (pumppaus kaytéssa ainoastaan silloin kun
merenpinta on noussut ja tulvaluukut suljettu). 2-vaiheen pumppaamo suunnitellaan
layout-tasoisena (tilanvaraus pumppaamolle ja putkistoille) kayttden mitoituksessa
asiantuntijoiden ja organisaatioiden, kuten Kimmo Kahma ja SYKE visioita tulevaisuuden
merenpinnan tasoista ja vallitsevista ilmasto-olosuhteista.
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Tulvamitoitetun  hulevesiviemérin  mallintaminen  ja  1-vaiheen = pumppaamon
rakennussuunnittelun mitoitustilanne ja periaatteet:

= kerran 50 vuodessa toistuva 10 min sade, 275l/s/ha (tutkitaan my6s muilla
sateilla)

= meren ylavesi +1.70, N2000

= pumppaamo mitoitetaan siten ettd kaikki vedet pystytdan tarvittaessa
pumppaamaan

= pumppaamon maanpadlliset rakenteet suunnitellaan ymparistéon sopiviksi ja
alueen laatutaso huomioiden

=  Pumppaamo sijoitetaan Verkkosaarenkadun etelapuolen
kevyenliikenteenvaylan alle, porrasluiskan itdreunaan

=  Pumppuina kaytetdan kiinteasti rakenteeseen asennettuja pumppuja

= katusuunnittelussa huomioidaan 2-vaiheen pumppaamo ja sen vaatimien
putkistojen tilantarve (suurin osa Siton suunnittelualueella)

2-vaiheen pumppaamon layout-suunnittelun mitoitustilanne ja peraatteet:

= Layout-tasoinen suunnitelma, jotta voidaan maarittaa tilanvaraus

= kerran 50 vuodessa toistuva 10 min sade +20% (taman hetken arvio
sademaarien kasvusta)

= meren ylavesi +2.80, N2000

= pumppaamo mitoitetaan siten ettda kaikki vedet pystytdan tarvittaessa
pumppaamaan

= tuloallas on mitoitettava riittdvan isoksi huomioiden pumppujen koko
(vaikuttaa tilanvaraukseen)

Tuukka Linnaksen mukaan asemakaavallisesti ei ole estettd, ettd pumppaamo sijoitetaan
Verkkosaarenkadun kevyenliikenteenvaylan alle (1-vaiheen pumppaamo). Kyseinen sijainti
olisi johtoristeilyjen ja tilanvarauksen kannalta suotuisa.

Keskusteltiin Vanhan talvitien ja Sornaistentien valisten vanhojen viemareiden kaytosta
tulvaputkina ja Lahti totesi, ettd nykyaan putkissa ei ole kapasiteettia tulvavesien
johtamiselle. Tilanne muuttuu, kun HSY alkaa toteuttaa Hermannin rantatien uusia
viemareita. Tassa suunnitteluvaiheessa viemareita ei huomioida.

JATKOTOIMENPITEET

Konsultti toimittaa tydmaaréarvion valuma-alueen mallintamisesta sovituilla arvoilla. Mallin
avulla voidaan simuloida tulvaviemérin ja pumppaamon toimintaa eri mitoitusarvoilla seka
hakea oikeaa pumppujen kokoa. Mallin avulla voidaan myds tutkia Hermannin rantatien
lansipuolisten alueiden tulvimista eri mitoitusarvoilla ja tilanteilla. Lisaksi tarjous sisaltaa 1-
vaiheen pumppaamon rakennesuunnittelun seka 2-vaiheen pumppaamon layout-
suunnittelun.

Konsultti toimittaa Hakkaraiselle Ramboll:n tekeman Kalasataman kunnallisteknisen
yleissuunnitelman.

MUUT ASIAT

SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous sovitaan mydhemmin.

Hulevesien_tulvapumppaamo_kokous_1_muistio.doc



