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21§

Verkkosaaren eteldisen ranta-alueen suunnittelu, lisatyon tilaami-
nen, suorahankinta, FCG suunnittelu ja tekniikka Oy, kattohinta
27 476 euroa (alv 0 %) ja lisatyovaraus 40 000 euroa (alv 0 %)

HEL 2014-007894 T 02 08 02 00
Paatos

Katu- ja puisto-osaston osastopaallikkod paattaa oikeuttaa katu- ja puis-
to-osaston investointitoimiston tilaamaan Verkkosaaren etelaisen ranta-
alueen suunnittelun lisatyét FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:lta (aikai-
semmin FCG Finnish Consulting Group Oy) sen antaman 11.11.2015
paivatyn tarjouksen mukaisesti 27 476 euron arvonlisaverottomaan kat-
tohintaan ja alkuperaisen 23.5.2014 paivatyn tarjouksen mukaisin veloi-
tushinnoin.

Edelleen katu- ja puisto-osaston osastopaallikkd paattaa oikeuttaa ka-
tu- ja puisto-osaston investointitoimiston kayttdmaan toimeksiannossa
mahdollisesti tuleviin lisatoihin tai -velvoitteisiin enintdan 40 000 euroa
(alv 0 %).

Katu- ja puisto-osaston osastopaallikkd on 18.6.2014 § 8 paattanyt tila-
ta Verkkosaaren etelaisen ranta-alueen suunnittelun tarjouskilpailun
perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta
FCG Oy:lta 213 000 euron arvonlisaverottomaan kattohintaan.

Suunnittelun kuluessa on toimeksiantoa jouduttu laajentamaan seka
muuttamaan seuraavilla lisatailla:

— Verkkosaarenaltaan portaikon laajempi ja monimuotoisempi raken-
ne, kustannukset 13 205 euroa.

— Verkkosaarenkanavan portaikon laajempi ja monimuotoisempi ra-
kenne, kustannukset 7 520 euroa.

— Capellanrannan, Tukkutorin ja Verkkosaarenkadun paalulaatan
suunnitteluperiaatteissa tapahtunut muutos. Tyomaara kasvoi, kun
paalulaatta jouduttiin mitoittamaan ja mallintamaan uudestaan, kus-
tannukset 3 820 euroa.

— Kanavan lansireunan muurirakenteen periaatteellinen suunnittelu
Capellan puistotien varressa, kustannukset 2 931 euroa.

Taman paatoksen ja katu- ja puisto-osaston osastopaallikon paatok-
sien 18.6.2014 § 8, 6.5.2015 § 6 (17 500 euroa alv 0 %) ja 14.10.2015
§ 13 (39 489 euroa alv 0 %) arvo on yhteensa 337 465 euroa (alv 0 %).
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Lisatilaus on ennalta arvaamattomista syista osoittautunut valttamatto-
maksi alkuperaisten rakennussuunnitelmien toteuttamiselle (hankintala-
ki 28 §). FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n antama tarjous on kohtuulli-
nen tydmaaraan nahden.

Rahoitus talousarviotili 8 03 08, uudisrakentaminen

Lisatiedot
Sauli Hakkarainen, projektinjohtaja, puhelin: 310 39 494
sauli.hakkarainen(a)hel.fi
Liitteet
1 Tarjous
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, yleisten tdiden lautakunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Asianosainen Muutoksenhaku hankintapaatok-
seen, pienhankinnat, yleisten t6i-
den lautakunta
Talouspalvelut
Valmistelija
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1515 Eliméenkatu 5 +358 9 310 1661 0201256-6  F10480001200058890
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro

rakennusvirasto@hel fi http://www.hel.fi/hkr +358 9 310 38674 F102012566



