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Haakoninlahti 1 — alueen rakentamisen valmisteluun liittyvan
suunnittelun tilaaminen, suorahankinta, FCG Suunnittelu ja
tekniikka Oy, kattohinta 41 000 euroa (alv 0 %)

HEL 2012-007763 T 02 08 02 00
Paatos

Investointitoimiston toimistopaallikko paatti tilata Haakoninlahti 1 —
alueen rakentamisen valmisteluun liittyvan suunnittelun FCG
Suunnittelu ja tekniikka Oy:ltéa sen antaman 18.2.2015 paivatyn
tarjouksen (lite 1) mukaisesti 41 000 euron arvonlisdverottomaan
kattohintaan ja alkuperaisen 20.6.2012 paivatyn tarjouksen mukaisin
veloitushinnoin. Samaan tarjoukseen sisaltyvan vesihuoltosuunnittelun
osuuden (10 000 euroa, alv 0 %) tilaa Helsingin seudun
ymparistopalvelujen (HSY) vesihuolto.

Investointitoimiston toimistopaallikké on 8.8.2012 (§ 8) paattanyt tilata
Haakoninlahti 1 — alueen katu- ja rakennussuunnittelun tarjouskilpailun
perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:lta 104 000 euron
arvonlisaverottomaan kattohintaan. Investointitoimiston
toimistopaallikkd on 25.8.2014 (§ 29) paattanyt tilata Haakoninlahti 1 —
alueen katu- ja rakennussuunnittelun lisatyon 9 555 euroa (alv 0 %)
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:lta.

Ymparoivien alueiden kaavoituksen edistyttya joudutaan valmistunutta
rakennussuunnitelmaa paivittdmaan ja laajentamaan.
Rakennussuunnitelmat paivitetaan lisaksi rakennusviraston uusien,
mm. suojatiejarjestelyja koskevien ohjeiden mukaisiksi. Laitosten
suunnitelmat ovat paivittyneet ja putkijatejarjestelman suunnittelu on
edennyt Haakoninlahden alueelle. Uudet ja paivitetyt ratkaisut lisataan
rakennussuunnitelmiin.

Taman paatoksen ja investointitoimiston toimistopaallikon aikaisempien
paatodsten arvo on yhteensa 154 555 euroa (alv 0 %).

Suoratilaus on ennalta arvaamattomista syista osoittautunut
valttamattomaksi alkuperaisten rakennussuunnitelmien toteuttamiselle
(hankintalaki 28 §). FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n antama tarjous
on kohtuullinen tydmaaraan nahden.

Haakoninlahti 1-alueen katu- ja rakennussuunnittelun kilpailutus alkoi
hankintailmoituksella 7.5.2012. Tarjouksensa jattamisen jalkeen FCG
Finnish Consulting Group Oy:n liiketoiminta jakautui omiksi
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tulosyksikoikseen 1.7.2012. Infra- ja yhdyskuntasuunnittelusta on
taman jalkeen vastannut konsernihallinnon alainen FCG Suunnittelu ja
tekniikka Oy. FCG:n meneillaan olevat projektit jatkuivat 1.7.2012
lahtien uusissa yhtidissa ja FCG vastaa sitoumuksistaan alkuperaisten
sopimusehtojen mukaisesti.

Rahoitus: talousarviotili 8 03 17, Kruunuvuorenranta
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